
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  佐賀　賢二  印        

平成 29 年  3 月 22 日

主谷林道災害復旧工事（明許） 高知県高岡郡梼原町久保谷山国有林4043林班 林道工事 林道延長104.0ｍ、林道幅員3.6ｍ 一般競争入札

42,702,000円 37,588,800円 平成28年6月14日 高知県高岡郡四万十町大正２３０－８    （株）田邊建設

41,200,000円 平成28年6月 平成29年2月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 28年 8月 5日　　・変更後の契約金額（税抜き）41,200,000円
　　　・変更の理由 ・契約約款改正に伴う変更
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年 2月27日　　・変更後の契約金額（税抜き）32,950,000円
　　　・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
  

・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
  

 ・コンクリート擁壁について床掘を行ったところ、一部で岩盤が出現しなかったため、基礎敷礫を施工することとした

・床掘土について工事箇所終点付近に仮置きしていたが、林道下方に流出する恐れが出たため、林道起点側に一部運搬し
て仮置きすることとし、構造物完成後に再度運搬し埋戻土として利用した
  

（変更後：工事延長105.0ｍ）
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年 2月

○成績評定の結果
　　　評定点　 82点


