
（一般競争入札）

　　分任支出負担行為担当官
　　嶺北森林管理署長　川久保　康史　　印

○変更契約を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　平成28年 7月28日　・　変更後の契約金額（税抜き）　20,000,000 円
・変更の理由　　国有林野事業工事請負契約約款の変更
・変更後の工事完成の時期　平成29年3月

○変更契約を行った場合（第２回変更）
・変更契約年月日　平成29年 3月  1日　・　変更後の契約金額（税抜き）　20,150,000 円

・変更後の工事完成の時期　平成29年3月
○成績評定の結果

評定点　　70点

・変更の理由　　 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
                    　 構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。

20,000,000　円 平成28年7月 平成29年3月

20,100,000　円 17,594,500　円 平成28年6月30日 高知県高知市高須東町６－５　　　　山下産業(株)

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

竹の川林道災害復旧工事(明許) 高知県吾川郡いの町竹ノ川山国有林241林班 林道工事 林道延長160.0m　幅員3.6m

平成 28 年度　嶺北森林管理署公共工事契約状況
平成29年3月30日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


