
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 29 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  髙橋　東  印        

平成 30 年 10 月 19 日

奥藤林道災害復旧工事（翌債） 高知県宿毛市橋上町　井手ノ谷山国有林1044林班 林道工事 林道延長21.0ｍ　林道幅員3.6ｍ 一般競争入札

16,874,000円 14,929,490円 平成30年3月9日 高知県宿毛市高砂５３８７－１２２    （業）テスク

16,500,000円 平成30年3月 平成30年9月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 30年 3月15日　　・変更後の契約金額（税抜き）16,614,000円
　　　・変更の理由 ・「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により単価変更が生じた。
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 30年 4月20日　　・変更後の契約金額（税抜き）17,870,000円
　　　・変更の理由 ・住民の生活道確保の為、切土を施工した。（新規工種）（変更後の林道延長45.2ｍ）
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 9月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 30年 9月19日　　・変更後の契約金額（税抜き）18,900,000円
　　　・変更の理由 ・仮設道の安全確保及び道路維持を目的に木柵工（C）を施工した。（新規工種）
  

・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
  

・現地の地形、地質等に即して施工する為数量に増減が生じた。
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 9月

○成績評定の結果
　　　評定点　 78点


