
　（別紙２）

（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　大山　誠一郎　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　平成29年２月22日　・　変更後の契約金額（税抜き）6,500,000 円
・変更の理由　　現地に即するよう掘削した結果、掘削延長、各土質数量に減が生じた。
　　　　　　　　　　引き抜き試験を実行するにあたり、現地に即するよう施工した結果、拡径延長の減となった。
　　　　　　　　　　今回調査結果により、地すべり機構解明、対策工の立案に至ったことから、チェックボーリングを実行し設計をしたところ山腹平面測量、
　　　　　　　　　　平面図作成の増が生じた。
・変更後の業務完了の時期　平成29年２月

○成績評定の結果
業務成績評価　77点、　　技術者成績評価　（管理技術者　76点、　照査技術者　77点）

平成28年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況
平成29年3月30日

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

徳島県徳島市川内町榎瀬676-1　国土防災技術（株）四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

大谷林道改良工事調査設計業務 高知県安芸郡北川村久木 測量設計業務 アンカーチェックボーリング調査１孔外 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

7,500,000　円 平成28年6月 平成29年2月

8,394,722　円 6,692,390　円 平成28年6月8日


