
　分任支出負担行為担当官

　　岐阜森林管理署長　久保　芳文

工事種別 工事概要 入札方式

小渕谷第9号コンクリート谷止工　233.3m3

No.3 山腹工  0.05ha

予定価格(税抜き) 契約年月日

￥40,787,000.－ 令和４年３月24日

契約金額(税抜き) 工事完成の時期

￥40,500,000.－ 令和４年11月

備考
１　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　　　別添「入札公告」のとおり
２　競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
３　入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり
４　予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　　　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
５　契約金額の変更を伴う契約の変更
　　・契約変更年月日：令和４年４月25日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥40,860,445.－
　　・「令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
６　契約金額の変更を伴う契約の変更
　　・契約変更年月日：令和４年12月９日 　　・変更後の契約金額(税抜)￥42,700,000.－
　　・最終出来形確認により数量が確定したため契約変更を行った。
　　・変更後の工事完成の時期：令和４年12月
７　成績評定の結果
　　　　　　　評定点：84

工事着手の時期

工事名 施工場所

令和５年１月31日

神崎（小渕谷）復旧治山工事 岐阜県山県市神崎　神崎国有林3156・3158林班

別紙様式３（一般競争入札）

治山工事
一般競争入札(総合
評価落札方式)

令和3年度　岐阜森林管理署公共工事契約状況

令和４年４月

￥36,074,100.－ 　黒田建設株式会社　岐阜県本巣市根尾大井1003番地

調査基準価格(税抜き) 契約相手方の商号又は名称及び住所
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[様式２]

： 神崎（小渕谷）復旧治山工事

： 岐阜森林管理署

：

４．競争参加資格確認結果通知日 ：

西濃建設株式会社 有

青協建設株式会社 有

黒田建設株式会社 有

３．入札公告日 令和4年2月15日

令和4年3月7日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社所組 有

競争参加資格確認結果書

１．工　事　名

２．発注機関名



企業
評価

技術者
評価

黒田建設（株） 155 100 16 9 30 40,500,000 38.27 1 落札

西濃建設（株） 42,300,000 - -

（株）所組 43,000,000 - -

青協建設（株） 41,800,000 - -

入札書比較価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税込み）

調 査 基 準 価 格 （税抜き）

基 準 評 価 値

　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官

立会職員

確認職員

入　　札　　執　　行　　調　　書

第二回入札

工事名：神崎（小淵谷）復旧治山工事　

入札者の商号又は名称 総計

農林水産技官

久保　芳文

橋本　角則

小林　真知子

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：　令和４年３月２２日

農林水産技官

44,865,700

40,787,000

36,074,100

24.5176

農林水産技官

備考施工
体制

評価点
金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札



 

　

大分類流域 木曽川 支　流　域 神崎川

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等 岐阜西部

　 　 　 　　 　

令　和  3　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

神崎国有林3156、3158林班

岐阜森林管理署

岐阜県山県市神崎

神崎（小渕谷）復旧治山工事



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   神崎（小渕谷）復旧治山工事      
     岐阜森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 小渕谷第9号コンクリート谷止工 233.30 m3 - 12,151,000
2 No.1山腹工 0.05 ha - 4,250,000
3 仮設工 8.00 工種 - 5,879,000

直接工事費計 22,280,000
4 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 3,370,000
5 現場管理費 1.00 式 - 8,869,000

間接工事費計 12,239,000
工事原価 34,519,000

6 一般管理費等 1.00 式 - 6,268,000
工事価格 40,787,000

- 消費税相当額 10.00 % - 4,078,700
本工事費計 44,865,700

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 25,650,000



       明　　　　細　　　　表

1 小渕谷第9号コンクリート谷止工 小渕谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=23.5m H=5.5m V=233.3m3 岐阜森林管理署 岐阜西部 岐阜（豪） 33 岐阜8 388

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 233.30 m3 0 0
7001 コンクリート 普通作業員　CC運搬　丸太残存型枠　人力投入打設 233.30 m3 44,643 10,415,211
7015 水抜 φ400　圧縮紙管 4.80 m 3,231 15,508
7020 伸縮継目 止水板（塩ビ）　目地板（ゴム発泡体） 14.80 m2 11,324 167,595
7025 土石床掘 BH0.8m3　段跳有　普通作業員 73.00 m3 757 55,261
7030 軟岩（Ⅰ）Ｂ床掘 小規模岩石工　段跳あり　普通作業員 166.00 m3 4,398 730,068
7035 階段式コンクリート 小型構造物　一般養生　同時打設 12.10 m3 42,967 519,900
7040 間詰ベタ打ちコンクリート 小型構造物　一般養生　 3.70 m3 50,368 186,361
7043 堤名板 B型 550mm×400mm×12mm ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金 1.00 枚 52,439 52,439
6544 鉄筋階段布設（普） 構造16mm鋼使用　ｺﾝｸﾘｰﾄ部取付深10cm 8.00 本 1,116 8,928

頁  計  12,151,271
計 [12151271] 12,151,000

割出単価 52,083
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.00） 4,191,385

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.00） 126,712
金額計の内  形成材料 1,091,493
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.00） 3,142

メインブロック サブブロック












       明　　　　細　　　　表

2 No.1山腹工 小渕谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
A=0.05ha 岐阜森林管理署 岐阜西部 岐阜（豪） 33 岐阜8 388

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

70 [ 施 工 面 積 ] 0.05 ha 0 0
7050 練ブロック積土留工 定　土14-2　天端厚0.50m　普通作業員　板状排水材使用　CC打設　水抜パイプ有 26.50 m2 41,573 1,101,684
7058 かご枠土留工 800*500*2000 27.50 m2 22,401 616,027
7070 ふとんかご根固工 1200*500*2000　山林砂防工 1.00 箇所 38,282 38,282
7073 植生土のう（B）水路工 定　水11-2　弦長0.80m 深さ0.35m 弧長1.20m　現地発生土   40.00 m 8,062 322,480
7074 植生土のう（B）水路工吞口 定　水11-2　弦長0.80m 深さ0.35m 弧長1.20m　現地発生土 4.00 箇所 26,135 104,540
7081 丸太筋工（B）（3段積） 定　筋7-2 87.40 m 5,069 443,030
7090 植生マット伏工 亀甲金網付き、肥料袋付き 566.00 m2 2,855 1,615,930
6604 標柱（普） 1.00 本 8,120 8,120

頁  計  4,250,093
計 [4250093] 4,250,000

割出単価 85,000,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.00） 1,531,481

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.00） 29,250
金額計の内  形成材料 614,851
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック












       明　　　　細　　　　表

3 仮設工 小渕谷

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
岐阜森林管理署 岐阜西部 岐阜（豪） 33 岐阜8 388

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

78 [ 施 工 々 種 ] 8.00 工種 0 0
7044 仮締切工 作業時排水8日 1.00 式 331,775 331,775
5261 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)                     88.00 m 2,411 212,168
7100 ケーブルクレーン架設・撤去 バケット0.8m3　2t以上3t未満　76～125m 1.00 基 4,868,032 4,868,032
7105 仮設道作設 BH0.80m3級　切盛量10m3程度/10m　コルゲートパイプ設置 80.00 m 2,263 181,040
6512 歩道作設[標準]（山） 砂質土・粘性土と礫まじり土・転石まじり土の切取が主体となる場合 80.00 m 572 45,760
6279 荷卸盤台設置・撤去Ａ[斜面勾配40度未満]（山） 設置面積5m2　3ヶ月未満[木材損率25%] 1.00 箇所 50,160 50,160
7110 林道等防護柵 定　仮8-2　丸パイプ120日 1.00 基 110,058 110,058
5253 単管傾斜足場設置撤去  (普) 安全ネット無し 25.50 掛m2 3,175 80,962

頁  計  5,879,955
計 [5879955] 5,879,000

割出単価 734,875
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.00） 3,180,950

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.00） 17,328
金額計の内  形成材料 180,718
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.00） 2,379,131

メインブロック サブブロック












明　　　細　　　表
　 　 　

4   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 0 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 22,280,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 11.12
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.00
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 22,280,000 d  採用仮設費率  a * b * c 14.46

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

7115 鋼製型枠運搬経費 不整地運搬車運搬 3.80 m2 6 22
7116 木製型枠運搬経費 不整地運搬車運搬 29.70 m2 3 89
7117 キャットウォーク運搬経費 不整地運搬車運搬 38.30 m 2 76
7118 単管傾斜足場運搬経費 不整地運搬車運搬 3.20 m2 2 6
3513 火工所 組立ﾃﾝﾄ式 1.9m2 1.00 式 54,000 54,000
7120 雨量計設置 200日 1.00 式 95,431 95,431

  小計　(B積み上げ仮設費) 149624 149,000
  定率共通仮設費  P  *  14.46 % 1.00 式 3,221,000

  計 3,370,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 45,000

1 治山地すべり工事





























