
整理番号１ 

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間 平成 28 年度～令和２年度（５年間） 

事業実施地区名 
（都道府県名） 

（ちゅうぶさんがく） 

中部山岳森林計画区 
（長野県） 

事業実施主体 

中部森林管理局 
ちゅうしん 

中信森林管理署 

完了後経過年数 ４年 管 理 主 体 中信森林管理署 

事業の概要・目的  本事業は、長野県北西部に位置する松本市を含む４市５村に所在する約９万９千

ha の国有林野を対象としており、本計画区の国有林の 94%が土砂流出防備保安林等

に指定されている。 

  本計画区は、日本列島を東西に分ける「糸魚川
い と い が わ

－静岡構造線」が南北に走り、地

質的に脆弱な上、急傾斜地が多い地域である一方で、山岳地帯は特に優れた自然景

観を有していることから、西側は 中部
ちゅうぶ

山岳
さんがく

国立公園、北東側は 妙
みょう

高戸隠
こうとがくし

連山
れんざん

国

立公園、東側は 八ヶ岳中
やつがたけちゅう

信
し ん

高原
こうげん

国定公園にそれぞれ指定されており、自然環境の

保全と森林のふれあいの場となっている。 

 森林現況は、人工林 11％、天然林 70％、その他 19％となっており、人工林にお

ける樹種別割合は、カラマツ 66％、ヒノキ 22％、スギ６％とカラマツが占める割合

が高い地域であり、本計画区内の森林面積は、県下森林面積の 22％を占める。 

本事業は、本計画区内の国有林の有する水源 涵
か ん

養機能や山地保全機能の公益的

機能の持続的な発揮と併せ、木材の安定供給、地球温暖化防止にも積極的に寄与す

るため、植栽や間伐等の森林整備を積極的に推進するとともに、それに必要な路網

の開設や改良を実施したものである。 

・主な事業内容 森林整備 更新面積 59 ha 

保育面積  1,292 ha 

路網整備 開設延長  1.5 km 

改良延長  4.2 km 

・総事業費       1,347,222 千円（税抜き 1,238,379 千円） 

（平成 27 年度の評価時点 2,772,236 千円 税抜き 2,566,885 千円） 



① 費用便益分析の 

算定基礎となった 

要因の変化 

令和７年度時点における費用便益分析結果は以下のとおりである。 

事前評価で算出した総便益及び総費用と完了後の評価で算出した総便益及び総費

用の差異については、平成 29 年と平成 30 年に連続して発生した豪雨災害を受け、

一部の地区で事業を見合わせざるを得なくなったことから、総費用及び総便益も減

少したこと等によるものである。 

総便益(Ｂ)  9,034,191 千円 （平成 27 年度の評価時点 11,015,623 千円） 

総費用(Ｃ)  2,414,661 千円 （平成 27 年度の評価時点  3,369,192 千円） 

分析結果(Ｂ／Ｃ)    3.74     (平成 27 年度の評価時点 3.27) 

② 事業効果の発現状

況 

 木材を伐採した後に植栽を行うことで山地の保全や二酸化炭素の吸収による地球

温暖化防止の効果が期待され、植栽した後に下刈や間伐などの保育作業を行うこと

により植栽木が健全に保たれ水源涵養機能等の公益的機能の維持増進が図られた。

 保育作業においては、下刈回数の削減等によるコストの削減も図られている。 

 路網整備の実施により木材の搬出が可能となり、また、森林整備における作業の

効率の向上が図られた。 

③ 事業により整備さ

れた施設の管理状

況 

 整備した森林は、適切に管理しており、良好な管理状況にある。 

整備した林道は、適切に維持・管理しており、良好な状態にある。 

④ 事業実施による環

境の変化 

 本事業の実施により良好な森林が形成され、水源涵養、山地保全、木材の安定供

給、地球温暖化防止等、様々な多面的機能が発揮されている。 

⑤ 社会経済情勢の変

化 

 森林整備事業を実行する段階において労賃などの人件費や資材の高騰などの情勢

の変化が見られる中、森林整備の公益機能を保持しつつ、県産材利用拡大のため主

要な樹種であるカラマツ材を安定的に供給する必要がある。 

⑥ 今後の課題等 

 

 

 

 

 森林整備に当っては、傾斜が緩やかな場所における機械による地拵の検討や、引

き続き下刈り回数の削減等、森林整備に係るコストを縮減する取組を継続させてい

くこと、ニホンジカ等による食害防止対策を進めて健全な森林を形成していく必要

がある。 

 

地元の意見： 

（長野県） 

 適切な森林整備により、水源涵養機能や山地保全機能等の公益的機能の持続的な

発揮と併せ、量的及び質的な面での安定的な木材供給を通じた地域の林業・木材産

業の振興に貢献しており、目的に応じた必要な森林整備や路網整備の事業が実施さ

れている。 

 今後とも、計画に沿った着実な事業の実施に努めていただき、森林整備の推進

や、今後の増加が見込まれる主伐後の再造林に係る伐採・造林一貫作業システムな

どの低コスト造林及び獣害防止対策等、地域のニーズを組み入れながら山村地域の

活力創造に向け民有林と一体となって取り組まれたい。 

 



森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

 本事業により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増進が図ら

れており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

 今後も引き続き、森林整備や路網の維持管理を適切に実施するとともに、事業を

通じて地域の振興に貢献していくことが望まれる。 

 

評価結果 

 

・必要性：  間伐等の森林整備やそれに必要な路網の開設、改良を通じて、公益的

機能の持続的な発揮と合わせ、カラマツ等の木材を安定的に供給するこ

とにより、地域の林業、木材産業の振興にも寄与しており、必要性が認

められる。 

・効率性：  森林整備に必要な路網の開設及び改良工事が実施され、森林整備実施

箇所へのアクセスの向上を図るとともに、森林整備においては、下刈回

数の削減を図るなど、コスト縮減が図られており、費用便益分析結果か

らも、事業の効率性が認められる。 

・有効性： 森林資源の現況や路網の整備状況を踏まえた計画的な事業の実施によ

り、森林の有する多面的機能の確保が図られ、引き続きその効果の継続

が見込まれることから、事業の有効性が認められる。 

 

 



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 長野県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

水源涵養便益 洪水防止便益 1,889,295

流域貯水便益 643,274

水質浄化便益 2,728,509

土砂流出防止便益 2,453,984

環境保全便益 炭素固定便益 657,224

木材生産等便益 木材生産経費縮減便益 23,641

木材利用増進便益 738

木材生産確保・増進便益 356,150

森林整備経費縮減等便益 造林作業経費縮減便益 903

森林整備促進便益 280,421

52

総　便　益    （Ｂ） 9,034,191

2,414,661

9,034,191

2,414,661

#REF! 71,397

便　益　集　計　表

（森林整備事業）

森林環境保全整備事業（国有林）

中部山岳森林計画区（中信森林管理署）

大　区　分 備　　　　考

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 3.74

維持管理費縮減便益

山地保全便益



      

森林環境保全整備事業 中部山岳森林計画 (長野県) 事業概要図

（着工前）

奈良井支線新設工事（奈良井国有林塩尻市）

路網整備事業 （林道新設工事）

（新設後）
森林整備事業 （下刈作業中）

森林整備事業 （植付実施後）

森林整備事業 （地拵 実施後） 森林整備事業 （間伐）

奈良井国有林 塩尻市

長

野

県岐

阜

県

富山県

愛知県

中部山岳森林計画区

小谷村

白馬村

大町市

塩尻市

松川村
筑北村

松本市

安曇野市

凡例

国有林

朝日村

奈川第一国有林 松本市

奈川第一国有林 松本市 奈良井国有林 塩尻市

奈良井国有林

奈川第一国有林

主な事業地



事業名：森林環境保全整備事業(国有林）
施行箇所：中部山岳森林計画区(中信森林管理署） 都道府県名： 長野県

年度 事業費 デフレーター 現在価値額 年度 事業費 デフレーター 現在価値額
2015 × 1.4802 2076 19,009 × 0.1353 2,572
2016 244,685 × 1.4233 102.3 332,939 2077 19,009 × 0.1301 2,473
2017 262,956 × 1.3686 102.0 345,063 2078 19,009 × 0.1251 2,378
2018 242,115 × 1.3159 101.5 306,986 2079 19,009 × 0.1203 2,287
2019 236,950 × 1.2653 101.0 290,468 2080 × 0.1157
2020 251,673 × 1.2167 100.0 299,474 2081 × 0.1112
2021 289 × 1.1699 338 2082 × 0.1069
2022 289 × 1.1249 325 2083 × 0.1028
2023 289 × 1.0816 313 2084 × 0.0989
2024 289 × 1.0400 301 2085 × 0.0951
2025 22,241 × 1.0000 97.8 22,241 2086 × 0.0914
2026 22,241 × 0.9615 21,386 2087 × 0.0879
2027 45,498 × 0.9246 42,068 2088 17,033 × 0.0845 1,439
2028 31,556 × 0.8890 28,054 2089 17,033 × 0.0813 1,385
2029 31,556 × 0.8548 26,975 2090 17,033 × 0.0781 1,330
2030 63,802 × 0.8219 52,438 2091 2,271 × 0.0751 171
2031 63,802 × 0.7903 50,423 2092 2,271 × 0.0722 164
2032 81,128 × 0.7599 61,652 2093 2,271 × 0.0695 158
2033 76,314 × 0.7307 55,761 2094 2,271 × 0.0668 152
2034 76,314 × 0.7026 53,619 2095 2,271 × 0.0642 146
2035 40,872 × 0.6756 27,615 2096 × 0.0617
2036 40,872 × 0.6496 26,552 2097 × 0.0594
2037 41,356 × 0.6246 25,829 2098 × 0.0571
2038 33,554 × 0.6006 20,152 2099 × 0.0549
2039 33,554 × 0.5775 19,378 2100 × 0.0528
2040 36,750 × 0.5553 20,410 2101 × 0.0508
2041 36,330 × 0.5339 19,397 2102 × 0.0488
2042 5,262 × 0.5134 2,703 2103 × 0.0469
2043 51,366 × 0.4936 25,353 2104 × 0.0451
2044 51,366 × 0.4746 24,378 2105 × 0.0434
2045 48,170 × 0.4564 21,984 2106 × 0.0417
2046 10,908 × 0.4388 4,786 2107 × 0.0401
2047 10,908 × 0.4220 4,601 2108 × 0.0386
2048 10,908 × 0.4057 4,424 2109 × 0.0371
2049 10,908 × 0.3901 4,255 2110 × 0.0357
2050 46,350 × 0.3751 17,387 2111 × 0.0343
2051 35,731 × 0.3607 12,887 2112 × 0.0330
2052 35,731 × 0.3468 12,390 2113 × 0.0317
2053 37,928 × 0.3335 12,648 2114 × 0.0305
2054 37,928 × 0.3207 12,163 2115 × 0.0293
2055 2,486 × 0.3083 766
2056 2,066 × 0.2965 612
2057 43,131 × 0.2851 12,297
2058 33,053 × 0.2741 9,060
2059 33,053 × 0.2636 8,712
2060 33,048 × 0.2534 8,375
2061 31,068 × 0.2437 7,571
2062 × 0.2343
2063 46,104 × 0.2253 10,387
2064 46,104 × 0.2166 9,986
2065 46,104 × 0.2083 9,603
2066 10,619 × 0.2003 2,127
2067 10,619 × 0.1926 2,045
2068 10,619 × 0.1852 1,967
2069 10,619 × 0.1780 1,890
2070 10,619 × 0.1712 1,818
2071 × 0.1646
2072 × 0.1583
2073 × 0.1522
2074 × 0.1463
2075 19,009 × 0.1407 2,675 合　計 2,414,661

C= 2,414,661 千円

費　　用　　集　　計　　表

（単位：千円）
割引率 割引率

(森林整備事業)



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2025｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
長野県HP「長野県内の降雨強度式」［平成28年4月1日適用］により算出（事業地がある「上高地・木曽」領域を使用）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2015 1.4802
2016 1.4233 276.34 18.42 1,658 2,360
2017 1.3686 506.74 52.21 4,700 6,432
2018 1.3159 691.20 98.29 8,848 11,643
2019 1.2653 875.66 156.66 14,103 17,845
2020 1.2167 1,060.12 227.34 20,466 24,901
2021 1.1699 1,060.12 298.01 26,828 31,386
2022 1.1249 1,060.12 368.69 33,191 37,337
2023 1.0816 1,060.12 439.36 39,553 42,781
2024 1.0400 1,060.12 510.04 45,915 47,752
2025 1.0000 1,060.12 580.71 52,278 52,278
2026 0.9615 1,060.12 651.39 58,640 56,382
2027 0.9246 1,060.12 722.06 65,003 60,102
2028 0.8890 1,060.12 792.73 71,365 63,443
2029 0.8548 1,060.12 863.41 77,728 66,442
2030 0.8219 1,060.12 934.08 84,090 69,114
2031 0.7903 1,060.12 986.34 88,794 70,174
2032 0.7599 1,038.00 1,001.11 90,124 68,485
2033 0.7307 1,015.88 1,003.58 90,347 66,017
2034 0.7026 993.76 993.76 89,462 62,856
2035 0.6756 971.64 971.64 87,471 59,095
2036 0.6496 949.52 949.52 85,480 55,528
2037 0.6246 925.99 925.99 83,361 52,067
2038 0.6006 902.46 902.46 81,243 48,795
2039 0.5775 878.93 878.93 79,125 45,695
2040 0.5553 855.40 855.40 77,007 42,762
2041 0.5339 831.87 831.87 74,888 39,983
2042 0.5134 831.87 831.87 74,888 38,447
2043 0.4936 831.87 831.87 74,888 36,965
2044 0.4746 831.87 831.87 74,888 35,542
2045 0.4564 831.87 831.87 74,888 34,179
2046 0.4388 831.87 831.87 74,888 32,861
2047 0.4220 809.75 809.75 72,897 30,763
2048 0.4057 787.63 787.63 70,906 28,767
2049 0.3901 765.51 765.51 68,914 26,883
2050 0.3751 743.39 743.39 66,923 25,103
2051 0.3607 721.27 721.27 64,932 23,421
2052 0.3468 721.27 721.27 64,932 22,518
2053 0.3335 721.27 721.27 64,932 21,655
2054 0.3207 721.27 721.27 64,932 20,824
2055 0.3083 721.27 721.27 64,932 20,019
2056 0.2965 721.27 721.27 64,932 19,252
2057 0.2851 712.22 712.22 64,117 18,280
2058 0.2741 703.17 703.17 63,302 17,351
2059 0.2636 694.12 694.12 62,487 16,472
2060 0.2534 682.03 682.03 61,399 15,559
2061 0.2437 669.94 669.94 60,311 14,698
2062 0.2343 637.35 637.35 57,377 13,443
2063 0.2253 604.76 604.76 54,443 12,266
2064 0.2166 572.17 572.17 51,509 11,157
2065 0.2083 542.62 542.62 48,849 10,175
2066 0.2003 513.07 513.07 46,189 9,252
2067 0.1926 513.07 513.07 46,189 8,896
2068 0.1852 513.07 513.07 46,189 8,554
2069 0.1780 513.07 513.07 46,189 8,222
2070 0.1712 513.07 513.07 46,189 7,908

1,889,295

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

58

10.80 ～ 1,060.12

100

（１＋ｉ） 360

5,580,000

0.55

0.45

15



2071 0.1646 513.07 513.07 46,189 7,603
2072 0.1583 513.07 513.07 46,189 7,312
2073 0.1522 510.98 510.98 46,000 7,001
2074 0.1463 508.89 508.89 45,812 6,702
2075 0.1407 491.17 491.17 44,217 6,221
2076 0.1353 473.85 473.85 42,658 5,772
2077 0.1301 456.53 456.53 41,099 5,347
2078 0.1251 439.21 439.21 39,539 4,946
2079 0.1203 421.89 421.89 37,980 4,569
2080 0.1157 420.20 420.20 37,828 4,377
2081 0.1112 420.20 420.20 37,828 4,206
2082 0.1069 390.65 390.65 35,168 3,759
2083 0.1028 361.10 361.10 32,508 3,342
2084 0.0989 331.55 331.55 29,847 2,952
2085 0.0951 302.00 302.00 27,187 2,585
2086 0.0914 272.45 272.45 24,527 2,242
2087 0.0879 272.45 272.45 24,527 2,156
2088 0.0845 244.80 244.80 22,038 1,862
2089 0.0813 217.15 217.15 19,549 1,589
2090 0.0781 189.50 189.50 17,060 1,332
2091 0.0751 181.56 181.56 16,345 1,228
2092 0.0722 173.62 173.62 15,630 1,128
2093 0.0695 165.68 165.68 14,915 1,037
2094 0.0668 157.74 157.74 14,200 949
2095 0.0642 149.80 149.80 13,486 866
2096 0.0617 149.80 149.80 13,486 832
2097 0.0594 149.80 149.80 13,486 801
2098 0.0571 149.80 149.80 13,486 770
2099 0.0549 149.80 149.80 13,486 740
2100 0.0528 131.72 131.72 11,858 626
2101 0.0508 113.64 113.64 10,230 520
2102 0.0488 95.56 95.56 8,603 420
2103 0.0469 77.48 77.48 6,975 327
2104 0.0451 59.40 59.40 5,347 241
2105 0.0434 59.40 59.40 5,347 232
2106 0.0417 59.40 59.40 5,347 223
2107 0.0401 59.40 59.40 5,347 214
2108 0.0386 59.40 59.40 5,347 206
2109 0.0371 59.40 59.40 5,347 198
2110 0.0357 59.40 59.40 5,347 191
2111 0.0343 59.40 59.40 5,347 183
2112 0.0330 59.40 59.40 5,347 176
2113 0.0317 43.20 43.20 3,889 123
2114 0.0305 27.00 27.00 2,431 74
2115 0.0293 10.80 10.80 972 28
合計 1,889,295



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
気象庁HP（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2025｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 276.34 18.42 565 804
2017 1.3686 506.74 52.21 1,600 2,190
2018 1.3159 691.20 98.29 3,013 3,965
2019 1.2653 875.66 156.66 4,802 6,076
2020 1.2167 1,060.12 227.34 6,968 8,478
2021 1.1699 1,060.12 298.01 9,135 10,687
2022 1.1249 1,060.12 368.69 11,301 12,712
2023 1.0816 1,060.12 439.36 13,467 14,566
2024 1.0400 1,060.12 510.04 15,634 16,259
2025 1.0000 1,060.12 580.71 17,800 17,800
2026 0.9615 1,060.12 651.39 19,966 19,197
2027 0.9246 1,060.12 722.06 22,133 20,464
2028 0.8890 1,060.12 792.73 24,299 21,602
2029 0.8548 1,060.12 863.41 26,465 22,622
2030 0.8219 1,060.12 934.08 28,632 23,533
2031 0.7903 1,060.12 986.34 30,233 23,893
2032 0.7599 1,038.00 1,001.11 30,686 23,318
2033 0.7307 1,015.88 1,003.58 30,762 22,478
2034 0.7026 993.76 993.76 30,461 21,402
2035 0.6756 971.64 971.64 29,783 20,121
2036 0.6496 949.52 949.52 29,105 18,907
2037 0.6246 925.99 925.99 28,383 17,728
2038 0.6006 902.46 902.46 27,662 16,614
2039 0.5775 878.93 878.93 26,941 15,558
2040 0.5553 855.40 855.40 26,220 14,560
2041 0.5339 831.87 831.87 25,498 13,613
2042 0.5134 831.87 831.87 25,498 13,091
2043 0.4936 831.87 831.87 25,498 12,586
2044 0.4746 831.87 831.87 25,498 12,101
2045 0.4564 831.87 831.87 25,498 11,637
2046 0.4388 831.87 831.87 25,498 11,189
2047 0.4220 809.75 809.75 24,820 10,474
2048 0.4057 787.63 787.63 24,142 9,794
2049 0.3901 765.51 765.51 23,464 9,153
2050 0.3751 743.39 743.39 22,786 8,547
2051 0.3607 721.27 721.27 22,108 7,974
2052 0.3468 721.27 721.27 22,108 7,667
2053 0.3335 721.27 721.27 22,108 7,373
2054 0.3207 721.27 721.27 22,108 7,090
2055 0.3083 721.27 721.27 22,108 6,816
2056 0.2965 721.27 721.27 22,108 6,555
2057 0.2851 712.22 712.22 21,831 6,224
2058 0.2741 703.17 703.17 21,554 5,908
2059 0.2636 694.12 694.12 21,276 5,608
2060 0.2534 682.03 682.03 20,906 5,298
2061 0.2437 669.94 669.94 20,535 5,004
2062 0.2343 637.35 637.35 19,536 4,577
2063 0.2253 604.76 604.76 18,537 4,176
2064 0.2166 572.17 572.17 17,538 3,799
2065 0.2083 542.62 542.62 16,632 3,464
2066 0.2003 513.07 513.07 15,727 3,150
2067 0.1926 513.07 513.07 15,727 3,029

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

10.80 ～ 1,060.12

1,827

0.51

0.56

15

1,058,000,000

100

10

365

643,274

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2068 0.1852 513.07 513.07 15,727 2,913
2069 0.1780 513.07 513.07 15,727 2,799
2070 0.1712 513.07 513.07 15,727 2,692
2071 0.1646 513.07 513.07 15,727 2,589
2072 0.1583 513.07 513.07 15,727 2,490
2073 0.1522 510.98 510.98 15,663 2,384
2074 0.1463 508.89 508.89 15,598 2,282
2075 0.1407 491.17 491.17 15,055 2,118
2076 0.1353 473.85 473.85 14,524 1,965
2077 0.1301 456.53 456.53 13,994 1,821
2078 0.1251 439.21 439.21 13,463 1,684
2079 0.1203 421.89 421.89 12,932 1,556
2080 0.1157 420.20 420.20 12,880 1,490
2081 0.1112 420.20 420.20 12,880 1,432
2082 0.1069 390.65 390.65 11,974 1,280
2083 0.1028 361.10 361.10 11,068 1,138
2084 0.0989 331.55 331.55 10,163 1,005
2085 0.0951 302.00 302.00 9,257 880
2086 0.0914 272.45 272.45 8,351 763
2087 0.0879 272.45 272.45 8,351 734
2088 0.0845 244.80 244.80 7,504 634
2089 0.0813 217.15 217.15 6,656 541
2090 0.0781 189.50 189.50 5,809 454
2091 0.0751 181.56 181.56 5,565 418
2092 0.0722 173.62 173.62 5,322 384
2093 0.0695 165.68 165.68 5,078 353
2094 0.0668 157.74 157.74 4,835 323
2095 0.0642 149.80 149.80 4,592 295
2096 0.0617 149.80 149.80 4,592 283
2097 0.0594 149.80 149.80 4,592 273
2098 0.0571 149.80 149.80 4,592 262
2099 0.0549 149.80 149.80 4,592 252
2100 0.0528 131.72 131.72 4,037 213
2101 0.0508 113.64 113.64 3,483 177
2102 0.0488 95.56 95.56 2,929 143
2103 0.0469 77.48 77.48 2,375 111
2104 0.0451 59.40 59.40 1,821 82
2105 0.0434 59.40 59.40 1,821 79
2106 0.0417 59.40 59.40 1,821 76
2107 0.0401 59.40 59.40 1,821 73
2108 0.0386 59.40 59.40 1,821 70
2109 0.0371 59.40 59.40 1,821 68
2110 0.0357 59.40 59.40 1,821 65
2111 0.0343 59.40 59.40 1,821 62
2112 0.0330 59.40 59.40 1,821 60
2113 0.0317 43.20 43.20 1,324 42
2114 0.0305 27.00 27.00 828 25
2115 0.0293 10.80 10.80 331 10
合計 643,274



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和6年度版「日本の水資源の現況」

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和6年度版「日本の水資源の現況」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
気象庁HP（平均値1991年～2020年）事業地の観測所の観測値を平均により算出

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
長野県HP「長野県水道統計情報」令和4年度（事業地の自治体供給単価）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 276.34 0.00 0 0
2017 1.3686 506.74 52.21 6,796 9,301
2018 1.3159 691.20 98.29 12,794 16,836
2019 1.2653 875.66 156.66 20,394 25,805
2020 1.2167 1,060.12 227.34 29,594 36,007
2021 1.1699 1,060.12 298.01 38,794 45,385
2022 1.1249 1,060.12 368.69 47,994 53,988
2023 1.0816 1,060.12 439.36 57,194 61,861
2024 1.0400 1,060.12 510.04 66,394 69,050
2025 1.0000 1,060.12 580.71 75,594 75,594
2026 0.9615 1,060.12 651.39 84,794 81,529
2027 0.9246 1,060.12 722.06 93,994 86,907
2028 0.8890 1,060.12 792.73 103,194 91,739
2029 0.8548 1,060.12 863.41 112,394 96,074
2030 0.8219 1,060.12 934.08 121,594 99,938
2031 0.7903 1,060.12 986.34 128,396 101,471
2032 0.7599 1,038.00 1,001.11 130,319 99,029
2033 0.7307 1,015.88 1,003.58 130,641 95,459
2034 0.7026 993.76 993.76 129,363 90,890
2035 0.6756 971.64 971.64 126,483 85,452
2036 0.6496 949.52 949.52 123,604 80,293
2037 0.6246 925.99 925.99 120,541 75,290
2038 0.6006 902.46 902.46 117,478 70,557
2039 0.5775 878.93 878.93 114,415 66,075
2040 0.5553 855.40 855.40 111,352 61,834
2041 0.5339 831.87 831.87 108,289 57,815
2042 0.5134 831.87 831.87 108,289 55,596
2043 0.4936 831.87 831.87 108,289 53,451
2044 0.4746 831.87 831.87 108,289 51,394
2045 0.4564 831.87 831.87 108,289 49,423
2046 0.4388 831.87 831.87 108,289 47,517
2047 0.4220 809.75 809.75 105,409 44,483
2048 0.4057 787.63 787.63 102,530 41,596
2049 0.3901 765.51 765.51 99,650 38,873
2050 0.3751 743.39 743.39 96,771 36,299
2051 0.3607 721.27 721.27 93,891 33,866
2052 0.3468 721.27 721.27 93,891 32,561
2053 0.3335 721.27 721.27 93,891 31,313
2054 0.3207 721.27 721.27 93,891 30,111
2055 0.3083 721.27 721.27 93,891 28,947
2056 0.2965 721.27 721.27 93,891 27,839
2057 0.2851 712.22 712.22 92,713 26,432
2058 0.2741 703.17 703.17 91,535 25,090
2059 0.2636 694.12 694.12 90,357 23,818

139.38
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 142.48

100

190.05

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

19.90 億立方

305.59 億立方

10.80 ～ 1,060.12

1,827

15

0.51

0.56

2,728,509

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2060 0.2534 682.03 682.03 88,783 22,498
2061 0.2437 669.94 669.94 87,209 21,253
2062 0.2343 637.35 637.35 82,967 19,439
2063 0.2253 604.76 604.76 78,725 17,737
2064 0.2166 572.17 572.17 74,482 16,133
2065 0.2083 542.62 542.62 70,636 14,713
2066 0.2003 513.07 513.07 66,789 13,378
2067 0.1926 513.07 513.07 66,789 12,864
2068 0.1852 513.07 513.07 66,789 12,369
2069 0.1780 513.07 513.07 66,789 11,888
2070 0.1712 513.07 513.07 66,789 11,434
2071 0.1646 513.07 513.07 66,789 10,993
2072 0.1583 513.07 513.07 66,789 10,573
2073 0.1522 510.98 510.98 66,517 10,124
2074 0.1463 508.89 508.89 66,245 9,692
2075 0.1407 491.17 491.17 63,938 8,996
2076 0.1353 473.85 473.85 61,683 8,346
2077 0.1301 456.53 456.53 59,429 7,732
2078 0.1251 439.21 439.21 57,174 7,152
2079 0.1203 421.89 421.89 54,920 6,607
2080 0.1157 420.20 420.20 54,700 6,329
2081 0.1112 420.20 420.20 54,700 6,083
2082 0.1069 390.65 390.65 50,853 5,436
2083 0.1028 361.10 361.10 47,006 4,832
2084 0.0989 331.55 331.55 43,160 4,269
2085 0.0951 302.00 302.00 39,313 3,739
2086 0.0914 272.45 272.45 35,466 3,242
2087 0.0879 272.45 272.45 35,466 3,117
2088 0.0845 244.80 244.80 31,867 2,693
2089 0.0813 217.15 217.15 28,268 2,298
2090 0.0781 189.50 189.50 24,668 1,927
2091 0.0751 181.56 181.56 23,635 1,775
2092 0.0722 173.62 173.62 22,601 1,632
2093 0.0695 165.68 165.68 21,567 1,499
2094 0.0668 157.74 157.74 20,534 1,372
2095 0.0642 149.80 149.80 19,500 1,252
2096 0.0617 149.80 149.80 19,500 1,203
2097 0.0594 149.80 149.80 19,500 1,158
2098 0.0571 149.80 149.80 19,500 1,113
2099 0.0549 149.80 149.80 19,500 1,071
2100 0.0528 131.72 131.72 17,147 905
2101 0.0508 113.64 113.64 14,793 751
2102 0.0488 95.56 95.56 12,440 607
2103 0.0469 77.48 77.48 10,086 473
2104 0.0451 59.40 59.40 7,732 349
2105 0.0434 59.40 59.40 7,732 336
2106 0.0417 59.40 59.40 7,732 322
2107 0.0401 59.40 59.40 7,732 310
2108 0.0386 59.40 59.40 7,732 298
2109 0.0371 59.40 59.40 7,732 287
2110 0.0357 59.40 59.40 7,732 276
2111 0.0343 59.40 59.40 7,732 265
2112 0.0330 59.40 59.40 7,732 255
2113 0.0317 43.20 43.20 5,624 178
2114 0.0305 27.00 27.00 3,515 107
2115 0.0293 10.80 10.80 1,406 41
合計 2,728,509



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 276.34 18.42 2,154 3,066
2017 1.3686 506.74 52.21 6,104 8,354
2018 1.3159 691.20 98.29 11,493 15,124
2019 1.2653 875.66 156.66 18,319 23,179
2020 1.2167 1,060.12 227.34 26,583 32,344
2021 1.1699 1,060.12 298.01 34,847 40,768
2022 1.1249 1,060.12 368.69 43,111 48,496
2023 1.0816 1,060.12 439.36 51,375 55,567
2024 1.0400 1,060.12 510.04 59,639 62,025
2025 1.0000 1,060.12 580.71 67,903 67,903
2026 0.9615 1,060.12 651.39 76,167 73,235
2027 0.9246 1,060.12 722.06 84,431 78,065
2028 0.8890 1,060.12 792.73 92,695 82,406
2029 0.8548 1,060.12 863.41 100,959 86,300
2030 0.8219 1,060.12 934.08 109,223 89,770
2031 0.7903 1,060.12 986.34 115,333 91,148
2032 0.7599 1,038.00 1,001.11 117,061 88,955
2033 0.7307 1,015.88 1,003.58 117,350 85,748
2034 0.7026 993.76 993.76 116,201 81,643
2035 0.6756 971.64 971.64 113,615 76,758
2036 0.6496 949.52 949.52 111,028 72,124
2037 0.6246 925.99 925.99 108,277 67,630
2038 0.6006 902.46 902.46 105,526 63,379
2039 0.5775 878.93 878.93 102,774 59,352
2040 0.5553 855.40 855.40 100,023 55,543
2041 0.5339 831.87 831.87 97,271 51,933
2042 0.5134 831.87 831.87 97,271 49,939
2043 0.4936 831.87 831.87 97,271 48,013
2044 0.4746 831.87 831.87 97,271 46,165
2045 0.4564 831.87 831.87 97,271 44,394
2046 0.4388 831.87 831.87 97,271 42,683
2047 0.4220 809.75 809.75 94,685 39,957
2048 0.4057 787.63 787.63 92,098 37,364
2049 0.3901 765.51 765.51 89,512 34,919
2050 0.3751 743.39 743.39 86,925 32,606
2051 0.3607 721.27 721.27 84,339 30,421
2052 0.3468 721.27 721.27 84,339 29,249
2053 0.3335 721.27 721.27 84,339 28,127
2054 0.3207 721.27 721.27 84,339 27,048
2055 0.3083 721.27 721.27 84,339 26,002
2056 0.2965 721.27 721.27 84,339 25,007
2057 0.2851 712.22 712.22 83,281 23,743
2058 0.2741 703.17 703.17 82,222 22,537
2059 0.2636 694.12 694.12 81,164 21,395
2060 0.2534 682.03 682.03 79,750 20,209
2061 0.2437 669.94 669.94 78,337 19,091
2062 0.2343 637.35 637.35 74,526 17,461
2063 0.2253 604.76 604.76 70,715 15,932
2064 0.2166 572.17 572.17 66,904 14,491
2065 0.2083 542.62 542.62 63,449 13,216
2066 0.2003 513.07 513.07 59,994 12,017
2067 0.1926 513.07 513.07 59,994 11,555
2068 0.1852 513.07 513.07 59,994 11,111
2069 0.1780 513.07 513.07 59,994 10,679
2070 0.1712 513.07 513.07 59,994 10,271
2071 0.1646 513.07 513.07 59,994 9,875
2072 0.1583 513.07 513.07 59,994 9,497
2073 0.1522 510.98 510.98 59,749 9,094
2074 0.1463 508.89 508.89 59,505 8,706
2075 0.1407 491.17 491.17 57,433 8,081
2076 0.1353 473.85 473.85 55,408 7,497
2077 0.1301 456.53 456.53 53,383 6,945
2078 0.1251 439.21 439.21 51,357 6,425

10.80 ～ 1,060.12

15

100

6,253

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30

2,453,984

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域



2079 0.1203 421.89 421.89 49,332 5,935
2080 0.1157 420.20 420.20 49,134 5,685
2081 0.1112 420.20 420.20 49,134 5,464
2082 0.1069 390.65 390.65 45,679 4,883
2083 0.1028 361.10 361.10 42,224 4,341
2084 0.0989 331.55 331.55 38,768 3,834
2085 0.0951 302.00 302.00 35,313 3,358
2086 0.0914 272.45 272.45 31,858 2,912
2087 0.0879 272.45 272.45 31,858 2,800
2088 0.0845 244.80 244.80 28,625 2,419
2089 0.0813 217.15 217.15 25,392 2,064
2090 0.0781 189.50 189.50 22,158 1,731
2091 0.0751 181.56 181.56 21,230 1,594
2092 0.0722 173.62 173.62 20,302 1,466
2093 0.0695 165.68 165.68 19,373 1,346
2094 0.0668 157.74 157.74 18,445 1,232
2095 0.0642 149.80 149.80 17,516 1,125
2096 0.0617 149.80 149.80 17,516 1,081
2097 0.0594 149.80 149.80 17,516 1,040
2098 0.0571 149.80 149.80 17,516 1,000
2099 0.0549 149.80 149.80 17,516 962
2100 0.0528 131.72 131.72 15,402 813
2101 0.0508 113.64 113.64 13,288 675
2102 0.0488 95.56 95.56 11,174 545
2103 0.0469 77.48 77.48 9,060 425
2104 0.0451 59.40 59.40 6,946 313
2105 0.0434 59.40 59.40 6,946 301
2106 0.0417 59.40 59.40 6,946 290
2107 0.0401 59.40 59.40 6,946 279
2108 0.0386 59.40 59.40 6,946 268
2109 0.0371 59.40 59.40 6,946 258
2110 0.0357 59.40 59.40 6,946 248
2111 0.0343 59.40 59.40 6,946 238
2112 0.0330 59.40 59.40 6,946 229
2113 0.0317 43.20 43.20 5,051 160
2114 0.0305 27.00 27.00 3,157 96
2115 0.0293 10.80 10.80 1,263 37
合計 2,453,984



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきＧ２の２分の１の生長量として算出

G2： 
出典：中部山岳森林計画区「収穫予想表」

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越
樹齢20年越
樹齢20年越
樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 200.26 1,320 158.99 1,048 242.39 1,479 269.57 1,644 5,491 7,815
2017 1.3686 346.15 2,281 291.08 1,918 480.99 2,934 528.18 3,222 10,355 14,172
2018 1.3159 441.86 2,912 399.49 2,633 715.67 4,366 775.60 4,731 14,642 19,267
2019 1.2653 537.57 3,543 507.90 3,347 950.35 5,797 1,023.02 6,240 18,927 23,948
2020 1.2167 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 28,243
2021 1.1699 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 27,157
2022 1.1249 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 26,112
2023 1.0816 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 25,107
2024 1.0400 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 24,142
2025 1.0000 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 23,213
2026 0.9615 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 22,319
2027 0.9246 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 21,463
2028 0.8890 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 20,636
2029 0.8548 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 19,842
2030 0.8219 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 19,079
2031 0.7903 633.28 4,173 616.31 4,061 1,185.03 7,229 1,270.44 7,750 23,213 18,345
2032 0.7599 633.28 4,173 616.31 4,061 1,037.10 6,326 1,270.44 7,750 22,310 16,953
2033 0.7307 633.28 4,173 616.31 4,061 889.17 5,424 1,270.44 7,750 21,408 15,643
2034 0.7026 633.28 4,173 616.31 4,061 741.24 4,522 1,270.44 7,750 20,506 14,408
2035 0.6756 633.28 4,173 616.31 4,061 593.31 3,619 1,270.44 7,750 19,603 13,244
2036 0.6496 633.28 4,173 616.31 4,061 445.38 2,717 1,270.44 7,750 18,701 12,148
2037 0.6246 612.16 4,034 597.09 3,935 445.38 2,717 1,199.57 7,317 18,003 11,245
2038 0.6006 591.04 3,895 577.87 3,808 445.38 2,717 1,128.70 6,885 17,305 10,393
2039 0.5775 569.92 3,756 558.65 3,682 445.38 2,717 1,057.83 6,453 16,608 9,591
2040 0.5553 548.80 3,617 539.43 3,555 445.38 2,717 986.96 6,020 15,909 8,834
2041 0.5339 527.68 3,477 520.21 3,428 445.38 2,717 916.09 5,588 15,210 8,121
2042 0.5134 527.68 3,477 520.21 3,428 445.38 2,717 916.09 5,588 15,210 7,809
2043 0.4936 527.68 3,477 520.21 3,428 445.38 2,717 916.09 5,588 15,210 7,508
2044 0.4746 527.68 3,477 520.21 3,428 445.38 2,717 916.09 5,588 15,210 7,219
2045 0.4564 527.68 3,477 520.21 3,428 445.38 2,717 916.09 5,588 15,210 6,942
2046 0.4388 527.68 3,477 520.21 3,428 445.38 2,717 916.09 5,588 15,210 6,674
2047 0.4220 527.68 3,477 520.21 3,428 369.03 2,251 916.09 5,588 14,744 6,222
2048 0.4057 527.68 3,477 520.21 3,428 292.68 1,785 916.09 5,588 14,278 5,793
2049 0.3901 527.68 3,477 520.21 3,428 216.33 1,320 916.09 5,588 13,813 5,388

0

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

カラマツ

0

100

別途
ヒノキ複層林（長伐期） 別途

1.15

カラマツ複層林（長伐期）

596,276

カラマツ複層林（長伐期）
0

ヒノキ

別途

別途

カラマツ

5,500

ヒノキ
ヒノキ複層林（長伐期）

別途
別途
別途

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

0.400

カラマツ複層林（長伐期）

ヒノキ 0.410

別途

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスイ
ンベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ複層林（長伐期） 0.26
カラマツ 0.29

0

ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期） 合計

ヒノキ 0.51
ヒノキ複層林（長伐期） 0.51

カラマツ 0.51
カラマツ複層林（長伐期） 0.51

0.29

カラマツ複層林（長伐期） 1.15

カラマツ複層林（長伐期）

0

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

ヒノキ 0.26

0

ヒノキ 1.24

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスイ
ンベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ複層林（長伐期） 0.410
カラマツ 0.400

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスイ
ンベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ複層林（長伐期） 1.24
カラマツ



2050 0.3751 527.68 3,477 520.21 3,428 139.98 854 916.09 5,588 13,347 5,006
2051 0.3607 527.68 3,477 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,881 4,646
2052 0.3468 527.68 3,477 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,881 4,467
2053 0.3335 527.68 3,477 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,881 4,296
2054 0.3207 527.68 3,477 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,881 4,131
2055 0.3083 527.68 3,477 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,881 3,971
2056 0.2965 527.68 3,477 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,881 3,819
2057 0.2851 507.04 3,341 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,745 3,634
2058 0.2741 486.40 3,205 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,609 3,456
2059 0.2636 465.76 3,069 520.21 3,428 63.63 388 916.09 5,588 12,473 3,288
2060 0.2534 445.12 2,933 520.21 3,428 56.24 343 916.09 5,588 12,292 3,115
2061 0.2437 424.48 2,797 520.21 3,428 48.85 298 916.09 5,588 12,111 2,951
2062 0.2343 424.48 2,797 503.77 3,320 41.46 253 813.26 4,961 11,331 2,655
2063 0.2253 424.48 2,797 487.33 3,212 34.07 208 710.43 4,334 10,551 2,377
2064 0.2166 424.48 2,797 470.89 3,103 26.68 163 607.60 3,706 9,769 2,116
2065 0.2083 424.48 2,797 454.45 2,995 26.68 163 504.77 3,079 9,034 1,882
2066 0.2003 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,662
2067 0.1926 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,598
2068 0.1852 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,537
2069 0.1780 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,477
2070 0.1712 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,421
2071 0.1646 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,366
2072 0.1583 424.48 2,797 438.01 2,886 26.68 163 401.94 2,452 8,298 1,314
2073 0.1522 424.48 2,797 438.01 2,886 22.76 139 401.94 2,452 8,274 1,259
2074 0.1463 424.48 2,797 438.01 2,886 18.84 115 401.94 2,452 8,250 1,207
2075 0.1407 391.63 2,581 438.01 2,886 15.05 92 401.94 2,452 8,011 1,127
2076 0.1353 358.78 2,364 438.01 2,886 12.04 73 401.94 2,452 7,775 1,052
2077 0.1301 320.23 2,110 438.01 2,886 9.03 55 401.94 2,452 7,503 976
2078 0.1251 281.68 1,856 438.01 2,886 6.02 37 401.94 2,452 7,231 905
2079 0.1203 243.13 1,602 438.01 2,886 3.01 18 401.94 2,452 6,958 837
2080 0.1157 243.13 1,602 438.01 2,886 0.00 0 401.94 2,452 6,940 803
2081 0.1112 243.13 1,602 438.01 2,886 0.00 0 401.94 2,452 6,940 772
2082 0.1069 243.13 1,602 421.33 2,777 0.00 0 330.27 2,015 6,394 684
2083 0.1028 243.13 1,602 404.65 2,667 0.00 0 258.60 1,577 5,846 601
2084 0.0989 243.13 1,602 387.97 2,557 0.00 0 186.93 1,140 5,299 524
2085 0.0951 243.13 1,602 371.29 2,447 0.00 0 115.26 703 4,752 452
2086 0.0914 243.13 1,602 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 4,205 384
2087 0.0879 243.13 1,602 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 4,205 370
2088 0.0845 187.25 1,234 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 3,837 324
2089 0.0813 131.37 866 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 3,469 282
2090 0.0781 77.00 507 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 3,110 243
2091 0.0751 61.60 406 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 3,009 226
2092 0.0722 46.20 304 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,907 210
2093 0.0695 30.80 203 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,806 195
2094 0.0668 15.40 101 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,704 181
2095 0.0642 0.00 0 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,603 167
2096 0.0617 0.00 0 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,603 161
2097 0.0594 0.00 0 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,603 155
2098 0.0571 0.00 0 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,603 149
2099 0.0549 0.00 0 354.61 2,337 0.00 0 43.59 266 2,603 143
2100 0.0528 0.00 0 305.11 2,011 0.00 0 43.59 266 2,277 120
2101 0.0508 0.00 0 255.61 1,684 0.00 0 43.59 266 1,950 99
2102 0.0488 0.00 0 202.34 1,333 0.00 0 43.59 266 1,599 78
2103 0.0469 0.00 0 149.07 982 0.00 0 43.59 266 1,248 59
2104 0.0451 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 40
2105 0.0434 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 39
2106 0.0417 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 37
2107 0.0401 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 36
2108 0.0386 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 35
2109 0.0371 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 33
2110 0.0357 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 32
2111 0.0343 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 31
2112 0.0330 0.00 0 95.80 631 0.00 0 43.59 266 897 30
2113 0.0317 0.00 0 68.35 450 0.00 0 32.40 198 648 21
2114 0.0305 0.00 0 40.90 270 0.00 0 21.21 129 399 12
2115 0.0293 0.00 0 14.00 92 0.00 0 10.25 63 155 5
合計 596,276



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 荒廃地等  
荒廃地等  

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
整備済森林  

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 276.34 18.42 53 75
2017 1.3686 506.74 52.21 152 208
2018 1.3159 691.20 98.29 285 375
2019 1.2653 875.66 156.66 455 576
2020 1.2167 1,060.12 227.34 660 803
2021 1.1699 1,060.12 298.01 865 1,012
2022 1.1249 1,060.12 368.69 1,071 1,205
2023 1.0816 1,060.12 439.36 1,276 1,380
2024 1.0400 1,060.12 510.04 1,481 1,540
2025 1.0000 1,060.12 580.71 1,686 1,686
2026 0.9615 1,060.12 651.39 1,892 1,819
2027 0.9246 1,060.12 722.06 2,097 1,939
2028 0.8890 1,060.12 792.73 2,302 2,046
2029 0.8548 1,060.12 863.41 2,507 2,143
2030 0.8219 1,060.12 934.08 2,713 2,230
2031 0.7903 1,060.12 986.34 2,864 2,263
2032 0.7599 1,038.00 1,001.11 2,907 2,209
2033 0.7307 1,015.88 1,003.58 2,914 2,129
2034 0.7026 993.76 993.76 2,886 2,028
2035 0.6756 971.64 971.64 2,822 1,907
2036 0.6496 949.52 949.52 2,757 1,791
2037 0.6246 925.99 925.99 2,689 1,680
2038 0.6006 902.46 902.46 2,621 1,574
2039 0.5775 878.93 878.93 2,552 1,474
2040 0.5553 855.40 855.40 2,484 1,379
2041 0.5339 831.87 831.87 2,416 1,290
2042 0.5134 831.87 831.87 2,416 1,240
2043 0.4936 831.87 831.87 2,416 1,193
2044 0.4746 831.87 831.87 2,416 1,147
2045 0.4564 831.87 831.87 2,416 1,103
2046 0.4388 831.87 831.87 2,416 1,060
2047 0.4220 809.75 809.75 2,352 993
2048 0.4057 787.63 787.63 2,287 928
2049 0.3901 765.51 765.51 2,223 867
2050 0.3751 743.39 743.39 2,159 810
2051 0.3607 721.27 721.27 2,095 756
2052 0.3468 721.27 721.27 2,095 727
2053 0.3335 721.27 721.27 2,095 699
2054 0.3207 721.27 721.27 2,095 672
2055 0.3083 721.27 721.27 2,095 646
2056 0.2965 721.27 721.27 2,095 621
2057 0.2851 712.22 712.22 2,068 590
2058 0.2741 703.17 703.17 2,042 560
2059 0.2636 694.12 694.12 2,016 531
2060 0.2534 682.03 682.03 1,981 502

Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ × ×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1

60,948

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 5,500

0.51

0.03

15

100.00

10.80 ～ 1,060.12

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業対象区域

0.200
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水
文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水
文」



2061 0.2437 669.94 669.94 1,946 474
2062 0.2343 637.35 637.35 1,851 434
2063 0.2253 604.76 604.76 1,756 396
2064 0.2166 572.17 572.17 1,662 360
2065 0.2083 542.62 542.62 1,576 328
2066 0.2003 513.07 513.07 1,490 298
2067 0.1926 513.07 513.07 1,490 287
2068 0.1852 513.07 513.07 1,490 276
2069 0.1780 513.07 513.07 1,490 265
2070 0.1712 513.07 513.07 1,490 255
2071 0.1646 513.07 513.07 1,490 245
2072 0.1583 513.07 513.07 1,490 236
2073 0.1522 510.98 510.98 1,484 226
2074 0.1463 508.89 508.89 1,478 216
2075 0.1407 491.17 491.17 1,426 201
2076 0.1353 473.85 473.85 1,376 186
2077 0.1301 456.53 456.53 1,326 173
2078 0.1251 439.21 439.21 1,275 160
2079 0.1203 421.89 421.89 1,225 147
2080 0.1157 420.20 420.20 1,220 141
2081 0.1112 420.20 420.20 1,220 136
2082 0.1069 390.65 390.65 1,134 121
2083 0.1028 361.10 361.10 1,049 108
2084 0.0989 331.55 331.55 963 95
2085 0.0951 302.00 302.00 877 83
2086 0.0914 272.45 272.45 791 72
2087 0.0879 272.45 272.45 791 70
2088 0.0845 244.80 244.80 711 60
2089 0.0813 217.15 217.15 631 51
2090 0.0781 189.50 189.50 550 43
2091 0.0751 181.56 181.56 527 40
2092 0.0722 173.62 173.62 504 36
2093 0.0695 165.68 165.68 481 33
2094 0.0668 157.74 157.74 458 31
2095 0.0642 149.80 149.80 435 28
2096 0.0617 149.80 149.80 435 27
2097 0.0594 149.80 149.80 435 26
2098 0.0571 149.80 149.80 435 25
2099 0.0549 149.80 149.80 435 24
2100 0.0528 131.72 131.72 383 20
2101 0.0508 113.64 113.64 330 17
2102 0.0488 95.56 95.56 278 14
2103 0.0469 77.48 77.48 225 11
2104 0.0451 59.40 59.40 172 8
2105 0.0434 59.40 59.40 172 7
2106 0.0417 59.40 59.40 172 7
2107 0.0401 59.40 59.40 172 7
2108 0.0386 59.40 59.40 172 7
2109 0.0371 59.40 59.40 172 6
2110 0.0357 59.40 59.40 172 6
2111 0.0343 59.40 59.40 172 6
2112 0.0330 59.40 59.40 172 6
2113 0.0317 43.20 43.20 125 4
2114 0.0305 27.00 27.00 78 2
2115 0.0293 10.80 10.80 31 1
合計 60,948 0



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　森林整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 人工林　主伐量　 ｔ 年後における伐採材積（m3）
中部山岳森林計画区（収穫予想表）

＠： 人工林　主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2017 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7903 0.00 0 0.00 0 418.17 5,848 0.00 0
2032 0.7599 0.00 0 0.00 0 418.17 5,848 0.00 0
2033 0.7307 0.00 0 0.00 0 418.17 5,848 0.00 0
2034 0.7026 0.00 0 0.00 0 418.17 5,848 0.00 0
2035 0.6756 0.00 0 0.00 0 418.17 5,848 0.00 0
2036 0.6496 487.79 8,107 265.33 4,410 0.00 0 125.39 1,753
2037 0.6246 487.79 8,107 265.33 4,410 0.00 0 125.39 1,753
2038 0.6006 487.79 8,107 265.33 4,410 0.00 0 125.39 1,753
2039 0.5775 487.79 8,107 265.33 4,410 0.00 0 125.39 1,753
2040 0.5553 487.79 8,107 265.33 4,410 0.00 0 125.39 1,753
2041 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4388 0.00 0 0.00 0 1,378.12 19,272 0.00 0
2047 0.4220 0.00 0 0.00 0 1,378.12 19,272 0.00 0
2048 0.4057 0.00 0 0.00 0 1,378.12 19,272 0.00 0
2049 0.3901 0.00 0 0.00 0 1,378.12 19,272 0.00 0
2050 0.3751 0.00 0 0.00 0 1,378.12 19,272 0.00 0
2051 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2965 1,038.99 17,268 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2851 1,038.99 17,268 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2741 1,038.99 17,268 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2636 1,038.99 17,268 0.00 0 348.56 4,874 0.00 0
2060 0.2534 1,038.99 17,268 0.00 0 348.56 4,874 0.00 0
2061 0.2437 0.00 0 561.66 9,335 348.56 4,874 1,085.51 15,180
2062 0.2343 0.00 0 561.66 9,335 348.56 4,874 1,085.51 15,180
2063 0.2253 0.00 0 561.66 9,335 348.56 4,874 1,085.51 15,180
2064 0.2166 0.00 0 561.66 9,335 0.00 0 1,085.51 15,180
2065 0.2083 0.00 0 561.66 9,335 0.00 0 1,085.51 15,180
2066 0.2003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2067 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2068 0.1852 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2069 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2070 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2071 0.1646 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2072 0.1583 0.00 0 0.00 0 313.08 4,378 0.00 0
2073 0.1522 0.00 0 0.00 0 313.08 4,378 0.00 0
2074 0.1463 2,639.08 43,862 0.00 0 313.08 4,378 0.00 0
2075 0.1407 2,639.08 43,862 0.00 0 253.16 3,540 0.00 0
2076 0.1353 2,639.08 43,862 0.00 0 253.16 3,540 0.00 0
2077 0.1301 2,639.08 43,862 0.00 0 253.16 3,540 0.00 0
2078 0.1251 2,639.08 43,862 0.00 0 253.16 3,540 0.00 0
2079 0.1203 0.00 0 0.00 0 253.16 3,540 0.00 0

2024年4月から2025年3月までの長野県森林組合連合会・木曽官材市売協同組合ほかで販
売した中信森林管理署の実績

カラマツ複層林（長伐期） 13,984
0

ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期）

ヒノキ 16,620
ヒノキ複層林（長伐期） 16,620

カラマツ 13,984

268,420

カラマツ複層林（長伐期） 0.00 ～ 1,872.23
0

カラマツ 0.00 ～ 1,378.12

100

ヒノキ 0.00 ～ 5,632.31
ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 3,408.13

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



2080 0.1157 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2081 0.1112 0.00 0 856.09 14,228 0.00 0 1,872.23 26,181
合計

年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0 0
2017 1.3686 0 0
2018 1.3159 0 0
2019 1.2653 0 0
2020 1.2167 0 0
2021 1.1699 0 0
2022 1.1249 0 0
2023 1.0816 0 0
2024 1.0400 0 0
2025 1.0000 0 0
2026 0.9615 0 0
2027 0.9246 0 0
2028 0.8890 0 0
2029 0.8548 0 0
2030 0.8219 0 0
2031 0.7903 5,848 4,622
2032 0.7599 5,848 4,444
2033 0.7307 5,848 4,273
2034 0.7026 5,848 4,109
2035 0.6756 5,848 3,951
2036 0.6496 14,270 9,270
2037 0.6246 14,270 8,913
2038 0.6006 14,270 8,571
2039 0.5775 14,270 8,241
2040 0.5553 14,270 7,924
2041 0.5339 0 0
2042 0.5134 0 0
2043 0.4936 0 0
2044 0.4746 0 0
2045 0.4564 0 0
2046 0.4388 19,272 8,457
2047 0.4220 19,272 8,133
2048 0.4057 19,272 7,819
2049 0.3901 19,272 7,518
2050 0.3751 19,272 7,229
2051 0.3607 0 0
2052 0.3468 0 0
2053 0.3335 0 0
2054 0.3207 0 0
2055 0.3083 0 0
2056 0.2965 17,268 5,120
2057 0.2851 17,268 4,923
2058 0.2741 17,268 4,733
2059 0.2636 22,142 5,837
2060 0.2534 22,142 5,611
2061 0.2437 29,389 7,162
2062 0.2343 29,389 6,886
2063 0.2253 29,389 6,621
2064 0.2166 24,515 5,310
2065 0.2083 24,515 5,106
2066 0.2003 0 0
2067 0.1926 0 0
2068 0.1852 0 0
2069 0.1780 0 0
2070 0.1712 0 0
2071 0.1646 0 0
2072 0.1583 4,378 693
2073 0.1522 4,378 666
2074 0.1463 48,240 7,058
2075 0.1407 47,402 6,669
2076 0.1353 47,402 6,413
2077 0.1301 47,402 6,167
2078 0.1251 47,402 5,930
2079 0.1203 3,540 426
2080 0.1157 0 0
2081 0.1112 40,409 4,493
合計 268,420

合計



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 長野県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

木材生産経費縮減便益 23,641

木材利用増進便益 738

木材生産確保・増進便益 87,730

造林作業経費縮減便益 903

森林整備促進便益 280,421

維持管理費縮減便益 52

総　便　益    （Ｂ） 393,485

393,409

（奈良井支線新設工事　他　） 1
（注）便益算定方法は代表路線を示しています。 1

水源涵養便益＋山地保全便益＋環境保全便益

森林整備経費縮減等便益

便　益　集　計　表

（路網整備集計分）

森林環境保全整備事業（国有林）

中部山岳森林計画区（中信森林管理署）

大　区　分 備　　　　考

木材生産等便益

総　費　用    （Ｃ）



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2025｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数（浸透能大，急）
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)
長野県HP「長野県内の降雨強度式」［平成28年4月1日適用］により算出（事業地がある「木曽」領域を使用）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0.00 0 0
2017 1.3686 0.00 0.00 0 0
2018 1.3159 0.00 0.00 0 0
2019 1.2653 9.51 0.63 64 81
2020 1.2167 9.51 1.27 129 157
2021 1.1699 9.51 1.90 193 226
2022 1.1249 9.51 2.54 258 290
2023 1.0816 16.82 3.66 372 402
2024 1.0400 45.52 6.68 678 705
2025 1.0000 45.52 9.73 988 988
2026 0.9615 45.52 12.76 1,295 1,245
2027 0.9246 45.52 15.80 1,604 1,483
2028 0.8890 45.52 18.83 1,912 1,700
2029 0.8548 45.52 21.86 2,219 1,897
2030 0.8219 45.52 24.90 2,528 2,078
2031 0.7903 45.52 27.94 2,837 2,242
2032 0.7599 45.52 30.97 3,144 2,389
2033 0.7307 45.52 34.00 3,452 2,522
2034 0.7026 45.52 36.41 3,697 2,598
2035 0.6756 45.52 38.81 3,940 2,662
2036 0.6496 45.52 41.20 4,183 2,717
2037 0.6246 45.52 43.61 4,428 2,766
2038 0.6006 45.52 45.52 4,621 2,775
2039 0.5775 45.52 45.52 4,621 2,669
2040 0.5553 45.52 45.52 4,621 2,566
2041 0.5339 45.52 45.52 4,621 2,467
2042 0.5134 45.52 45.52 4,621 2,372
2043 0.4936 45.52 45.52 4,621 2,281
2044 0.4746 45.52 45.52 4,621 2,193
2045 0.4564 45.52 45.52 4,621 2,109
2046 0.4388 45.52 45.52 4,621 2,028
2047 0.4220 45.52 45.52 4,621 1,950
2048 0.4057 45.52 45.52 4,621 1,875
2049 0.3901 45.52 45.52 4,621 1,803
2050 0.3751 45.52 45.52 4,621 1,733
2051 0.3607 45.52 45.52 4,621 1,667
2052 0.3468 45.52 45.52 4,621 1,603
2053 0.3335 45.52 45.52 4,621 1,541
2054 0.3207 45.52 45.52 4,621 1,482
2055 0.3083 45.52 45.52 4,621 1,425
2056 0.2965 45.52 45.52 4,621 1,370
2057 0.2851 45.52 45.52 4,621 1,317

2058 0.2741 45.52 45.52 4,621 1,267 代表路線　奈良井支線新設工事
2059 0.2636 45.52 45.52 4,621 1,218
2060 0.2534 45.52 45.52 4,621 1,171
合計 72,030

72,030

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

66

0.00 ～ 45.52

45

（１＋ｉ） 360

5,580,000

0.55

0.45

15



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP［木祖薮原観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の直近の観測所

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2025｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0.00 0 0
2017 1.3686 0.00 0.00 0 0
2018 1.3159 0.00 0.00 0 0
2019 1.2653 9.51 0.63 20 25
2020 1.2167 9.51 1.27 41 50
2021 1.1699 9.51 1.90 61 71
2022 1.1249 9.51 2.54 82 92
2023 1.0816 16.82 3.66 118 128
2024 1.0400 45.52 6.68 216 225
2025 1.0000 45.52 9.73 314 314
2026 0.9615 45.52 12.76 412 396
2027 0.9246 45.52 15.80 510 472
2028 0.8890 45.52 18.83 608 541
2029 0.8548 45.52 21.86 706 603
2030 0.8219 45.52 24.90 804 661
2031 0.7903 45.52 27.94 902 713
2032 0.7599 45.52 30.97 1,000 760
2033 0.7307 45.52 34.00 1,098 802
2034 0.7026 45.52 36.41 1,176 826
2035 0.6756 45.52 38.81 1,253 847
2036 0.6496 45.52 41.20 1,331 865
2037 0.6246 45.52 43.61 1,408 879
2038 0.6006 45.52 45.52 1,470 883
2039 0.5775 45.52 45.52 1,470 849
2040 0.5553 45.52 45.52 1,470 816
2041 0.5339 45.52 45.52 1,470 785
2042 0.5134 45.52 45.52 1,470 755
2043 0.4936 45.52 45.52 1,470 726
2044 0.4746 45.52 45.52 1,470 698
2045 0.4564 45.52 45.52 1,470 671
2046 0.4388 45.52 45.52 1,470 645
2047 0.4220 45.52 45.52 1,470 620
2048 0.4057 45.52 45.52 1,470 596
2049 0.3901 45.52 45.52 1,470 573
2050 0.3751 45.52 45.52 1,470 551
2051 0.3607 45.52 45.52 1,470 530
2052 0.3468 45.52 45.52 1,470 510
2053 0.3335 45.52 45.52 1,470 490
2054 0.3207 45.52 45.52 1,470 471
2055 0.3083 45.52 45.52 1,470 453
2056 0.2965 45.52 45.52 1,470 436
2057 0.2851 45.52 45.52 1,470 419

2058 0.2741 45.52 45.52 1,470 403 代表路線　奈良井支線新設工事
2059 0.2636 45.52 45.52 1,470 387
2060 0.2534 45.52 45.52 1,470 372
合計 22,909

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

0.00 ～ 45.52

1,925

0.51

0.56

15

1,058,000,000

45

10

365

22,909

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和6年度版「日本の水資源の現況」

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ
出典：「森林資源の現況(令和４年3月31日現在）」及び令和6年度版「日本の水資源の現況」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP［木祖薮原観測所］（平均値1991年～2020年）事業地の直近の観測所

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
出典：長野県HP「長野県水道統計情報」［塩尻市］令和４年度（事業地の自治体供給平均単価）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0.00 0 0
2017 1.3686 0.00 0.00 0 0
2018 1.3159 0.00 0.00 0 0
2019 1.2653 9.51 0.63 87 110
2020 1.2167 9.51 1.27 175 213
2021 1.1699 9.51 1.90 262 307
2022 1.1249 9.51 2.54 350 394
2023 1.0816 16.82 3.66 504 545
2024 1.0400 45.52 6.68 920 957
2025 1.0000 45.52 9.73 1,339 1,339
2026 0.9615 45.52 12.76 1,757 1,689
2027 0.9246 45.52 15.80 2,175 2,011
2028 0.8890 45.52 18.83 2,592 2,304
2029 0.8548 45.52 21.86 3,009 2,572
2030 0.8219 45.52 24.90 3,428 2,817
2031 0.7903 45.52 27.94 3,846 3,039
2032 0.7599 45.52 30.97 4,263 3,239
2033 0.7307 45.52 34.00 4,680 3,420
2034 0.7026 45.52 36.41 5,012 3,521
2035 0.6756 45.52 38.81 5,343 3,610
2036 0.6496 45.52 41.20 5,672 3,685
2037 0.6246 45.52 43.61 6,003 3,749
2038 0.6006 45.52 45.52 6,266 3,763
2039 0.5775 45.52 45.52 6,266 3,619
2040 0.5553 45.52 45.52 6,266 3,480
2041 0.5339 45.52 45.52 6,266 3,345
2042 0.5134 45.52 45.52 6,266 3,217
2043 0.4936 45.52 45.52 6,266 3,093
2044 0.4746 45.52 45.52 6,266 2,974
2045 0.4564 45.52 45.52 6,266 2,860
2046 0.4388 45.52 45.52 6,266 2,750
2047 0.4220 45.52 45.52 6,266 2,644
2048 0.4057 45.52 45.52 6,266 2,542
2049 0.3901 45.52 45.52 6,266 2,444
2050 0.3751 45.52 45.52 6,266 2,350
2051 0.3607 45.52 45.52 6,266 2,260
2052 0.3468 45.52 45.52 6,266 2,173
2053 0.3335 45.52 45.52 6,266 2,090
2054 0.3207 45.52 45.52 6,266 2,010
2055 0.3083 45.52 45.52 6,266 1,932
2056 0.2965 45.52 45.52 6,266 1,858
2057 0.2851 45.52 45.52 6,266 1,786

2058 0.2741 45.52 45.52 6,266 1,718 代表路線　奈良井支線新設工事
2059 0.2636 45.52 45.52 6,266 1,652
2060 0.2534 45.52 45.52 6,266 1,588
合計 97,669

139.38
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 143.01

45

198.70

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

19.90 億立方

305.59 億立方

0.00 ～ 45.52

1,925

15

0.51

0.56

97,669

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0.00 0 0
2017 1.3686 0.00 0.00 0 0
2018 1.3159 0.00 0.00 0 0
2019 1.2653 9.51 0.63 74 94
2020 1.2167 9.51 1.27 149 181
2021 1.1699 9.51 1.90 222 260
2022 1.1249 9.51 2.54 297 334
2023 1.0816 16.82 3.66 428 463
2024 1.0400 45.52 6.68 781 812
2025 1.0000 45.52 9.73 1,138 1,138
2026 0.9615 45.52 12.76 1,492 1,435
2027 0.9246 45.52 15.80 1,848 1,709
2028 0.8890 45.52 18.83 2,202 1,958
2029 0.8548 45.52 21.86 2,556 2,185
2030 0.8219 45.52 24.90 2,912 2,393
2031 0.7903 45.52 27.94 3,267 2,582
2032 0.7599 45.52 30.97 3,621 2,752
2033 0.7307 45.52 34.00 3,976 2,905
2034 0.7026 45.52 36.41 4,257 2,991
2035 0.6756 45.52 38.81 4,538 3,066
2036 0.6496 45.52 41.20 4,818 3,130
2037 0.6246 45.52 43.61 5,099 3,185
2038 0.6006 45.52 45.52 5,323 3,197
2039 0.5775 45.52 45.52 5,323 3,074
2040 0.5553 45.52 45.52 5,323 2,956
2041 0.5339 45.52 45.52 5,323 2,842
2042 0.5134 45.52 45.52 5,323 2,733
2043 0.4936 45.52 45.52 5,323 2,627
2044 0.4746 45.52 45.52 5,323 2,526
2045 0.4564 45.52 45.52 5,323 2,429
2046 0.4388 45.52 45.52 5,323 2,336
2047 0.4220 45.52 45.52 5,323 2,246
2048 0.4057 45.52 45.52 5,323 2,160
2049 0.3901 45.52 45.52 5,323 2,077
2050 0.3751 45.52 45.52 5,323 1,997
2051 0.3607 45.52 45.52 5,323 1,920
2052 0.3468 45.52 45.52 5,323 1,846
2053 0.3335 45.52 45.52 5,323 1,775
2054 0.3207 45.52 45.52 5,323 1,707
2055 0.3083 45.52 45.52 5,323 1,641
2056 0.2965 45.52 45.52 5,323 1,578
2057 0.2851 45.52 45.52 5,323 1,518

2058 0.2741 45.52 45.52 5,323 1,459 代表路線　奈良井支線新設工事
2059 0.2636 45.52 45.52 5,323 1,403
2060 0.2534 45.52 45.52 5,323 1,349
合計 82,969

0.00 ～ 45.52

15

45

6,253

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30

82,969

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきＧ２の２分の１の生長量として算出

G2： 
出典：中部山岳森林計画区「収穫予想表」

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越
樹齢20年越
樹齢20年越
樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積： 事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2017 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2018 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2019 1.2653 19.99 132 0.00 0 0.00 0 0.00 0 132 167
2020 1.2167 19.99 132 0.00 0 0.00 0 0.00 0 132 161
2021 1.1699 19.99 132 0.00 0 0.00 0 0.00 0 132 154
2022 1.1249 19.99 132 0.00 0 0.00 0 0.00 0 132 148
2023 1.0816 19.85 131 0.00 0 0.00 0 0.00 0 131 142
2024 1.0400 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 101
2025 1.0000 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 97
2026 0.9615 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 93
2027 0.9246 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 90
2028 0.8890 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 86
2029 0.8548 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 83
2030 0.8219 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 80
2031 0.7903 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 77
2032 0.7599 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 74
2033 0.7307 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 71
2034 0.7026 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 68
2035 0.6756 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 66
2036 0.6496 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 63
2037 0.6246 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 61
2038 0.6006 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 58
2039 0.5775 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 56
2040 0.5553 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 54
2041 0.5339 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 52
2042 0.5134 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 50
2043 0.4936 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 48
2044 0.4746 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 46
2045 0.4564 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 44
2046 0.4388 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 43
2047 0.4220 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 41
2048 0.4057 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 39

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

ヒノキ 0.26

0

ヒノキ 1.24

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ複層林（長伐期） 0.410
カラマツ 0.400

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ複層林（長伐期） 1.24
カラマツ

0.29

カラマツ複層林（長伐期） 1.15

カラマツ複層林（長伐期）

0

0

ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期） 合計

ヒノキ 0.51
ヒノキ複層林（長伐期） 0.51

カラマツ 0.51
カラマツ複層林（長伐期） 0.51

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

ヒノキ複層林（長伐期） 0.26
カラマツ 0.29

0.400

カラマツ複層林（長伐期）

ヒノキ 0.410

別途

2,784

カラマツ複層林（長伐期）
0

ヒノキ

別途

別途

カラマツ

5,500

ヒノキ
ヒノキ複層林（長伐期）

別途
別途
別途

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

0

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

カラマツ

0

45

別途
ヒノキ複層林（長伐期） 別途

1.15

カラマツ複層林（長伐期）



2049 0.3901 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 38
2050 0.3751 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 36
2051 0.3607 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 35
2052 0.3468 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 34
2053 0.3335 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 32
2054 0.3207 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 31
2055 0.3083 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 30
2056 0.2965 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 29
2057 0.2851 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 28
2058 0.2741 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 27
2059 0.2636 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 26
2060 0.2534 14.79 97 0.00 0 0.00 0 0.00 0 97 25
合計 2,784

代表路線　奈良井支線新設工事



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2025年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 荒廃地等  
荒廃地等  

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
整備済森林  

t： 経過年数

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0.00 0 0
2017 1.3686 0.00 0.00 0 0
2018 1.3159 0.00 0.00 0 0
2019 1.2653 9.51 0.63 2 3
2020 1.2167 9.51 1.27 4 5
2021 1.1699 9.51 1.90 6 7
2022 1.1249 9.51 2.54 7 8
2023 1.0816 16.82 3.66 11 12
2024 1.0400 45.52 6.69 19 20
2025 1.0000 45.52 9.73 28 28
2026 0.9615 45.52 12.76 37 36
2027 0.9246 45.52 15.80 46 43
2028 0.8890 45.52 18.83 55 49
2029 0.8548 45.52 21.87 63 54
2030 0.8219 45.52 24.90 72 59
2031 0.7903 45.52 27.93 81 64
2032 0.7599 45.52 30.97 90 68
2033 0.7307 45.52 34.00 99 72
2034 0.7026 45.52 36.40 106 74
2035 0.6756 45.52 38.81 113 76
2036 0.6496 45.52 41.21 120 78
2037 0.6246 45.52 43.61 127 79
2038 0.6006 45.52 45.52 132 79
2039 0.5775 45.52 45.52 132 76
2040 0.5553 45.52 45.52 132 73
2041 0.5339 45.52 45.52 132 70
2042 0.5134 45.52 45.52 132 68
2043 0.4936 45.52 45.52 132 65
2044 0.4746 45.52 45.52 132 63
2045 0.4564 45.52 45.52 132 60
2046 0.4388 45.52 45.52 132 58
2047 0.4220 45.52 45.52 132 56
2048 0.4057 45.52 45.52 132 54
2049 0.3901 45.52 45.52 132 51

事業対象区域

0.200
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

76.00

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 5,500

0.51

0.03

15

45.00

0.00 ～ 45.52

出典：東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

2,060

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ ×



2050 0.3751 45.52 45.52 132 50
2051 0.3607 45.52 45.52 132 48
2052 0.3468 45.52 45.52 132 46
2053 0.3335 45.52 45.52 132 44
2054 0.3207 45.52 45.52 132 42
2055 0.3083 45.52 45.52 132 41
2056 0.2965 45.52 45.52 132 39
2057 0.2851 45.52 45.52 132 38
2058 0.2741 45.52 45.52 132 36
2059 0.2636 45.52 45.52 132 35
2060 0.2534 45.52 45.52 132 33
合計 2,060 0

代表路線　奈良井支線新設工事



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 主伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
出典：中部山岳森林計画区「収穫予想表」

Ｖt間： 間伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
出典：中部山岳森林計画区「収穫予想表」

＠： 主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

＠： 間伐材　木材市場価格（円／ｍ3）

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2017 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4936 2,269.14 37,713 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4746 8,762.15 145,627 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4388 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

ヒノキ
ヒノキ複層林（長伐期）

16,620
16,620

2024年4月から2025年3月までの長野県森林組合連合会・木曽官材市売協同組合ほ
かで販売した中信森林管理署の実績

2024年4月から2025年3月までの長野県森林組合連合会・木曽官材市売協同組合ほ
かで販売した中信森林管理署の実績

主　　　　　　　　　　　　　伐
ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期）

0

13,984
13,984

カラマツ
カラマツ複層林（長伐期）

0

ヒノキ複層林（長伐期） 16,620
カラマツ 13,984

カラマツ複層林（長伐期） 13,984

ヒノキ 16,620

ヒノキ 0.00 ～ 0.00
ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00

カラマツ 0.00 ～ 0.00
カラマツ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00

0

87,730

カラマツ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00
0

カラマツ 0.00 ～ 0.00

45

ヒノキ 0.00 ～ 8,762.15
ヒノキ複層林（長伐期） 0.00 ～ 0.00

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2017 1.3686 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2018 1.3159 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2019 1.2653 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2020 1.2167 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2021 1.1699 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2022 1.1249 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 1.0816 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 1.0400 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.4388 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

間伐
ヒノキ ヒノキ複層林（長伐期） カラマツ カラマツ複層林（長伐期）



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2015 1.4802
2016 1.4233 0 0
2017 1.3686 0 0
2018 1.3159 0 0
2019 1.2653 0 0
2020 1.2167 0 0
2021 1.1699 0 0
2022 1.1249 0 0
2023 1.0816 0 0
2024 1.0400 0 0
2025 1.0000 0 0
2026 0.9615 0 0
2027 0.9246 0 0
2028 0.8890 0 0
2029 0.8548 0 0
2030 0.8219 0 0
2031 0.7903 0 0
2032 0.7599 0 0
2033 0.7307 0 0
2034 0.7026 0 0
2035 0.6756 0 0
2036 0.6496 0 0
2037 0.6246 0 0
2038 0.6006 0 0
2039 0.5775 0 0
2040 0.5553 0 0
2041 0.5339 0 0
2042 0.5134 0 0
2043 0.4936 37,713 18,615
2044 0.4746 145,627 69,115
2045 0.4564 0 0
2046 0.4388 0 0
2047 0.4220 0 0
2048 0.4057 0 0
2049 0.3901 0 0
2050 0.3751 0 0
2051 0.3607 0 0
2052 0.3468 0 0
2053 0.3335 0 0
2054 0.3207 0 0
2055 0.3083 0 0
2056 0.2965 0 0
2057 0.2851 0 0
2058 0.2741 0 0
2059 0.2636 0 0

2060 0.2534 0 0 代表路線　奈良井支線新設工事
合計 87,730

合計


