
別紙様式３（一般競争入札）

令和元年度 渡島森林管理署公共工事契約状況

令和２年３月１８日

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長 浅利 一成 印

工事（業務）名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

釜別林道改良工事 北海道二海郡八雲町栄町 林道工事 バランス工法擁壁104.12m 一般競争入札
普通布団かご工 9.0 m 外 総合評価（簡易型）

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

104,886,000円 93,522,890円 令和２年３月１３日 北海道函館市鍛冶１丁目５－８ 渡辺建設 株式会社

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

103,000,000円 令和２年３月 令和３年２月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算結果についての内訳
別添「工事積算内訳書」のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
・落札理由 技術審査等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者であったため。

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和２年３月１７日 ・変更後の契約金額（税抜き） 103,626.532円
・変更の理由 「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期 令和３年２月

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（令和２年１２月２５日追加記入）
・変更契約年月日令和２年１２月２１日・変更後の契約金額（税抜き）115,400,000円
・変更の理由 本工事の施工中、土工数量等に変更が生じたことなどから、変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期 令和３年２月










































