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平成２３年度　事前評価実施地区一覧表

１　直轄事業

　（１）森林環境保全整備事業

総便益 総費用 分析 Ⅰ　必須事項 Ⅱ　優先配慮事項

都道府県 事業実施主体 事業名 （千円） （千円） 結果 1 2 3 4 5 1 有効性 2 効率性

Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ (1) (2) (1) (1) (2) (3)

① ② ① ② ③ ④ ⑤

1 北海道 北海道森林管理局 胆振東部森林管理署 森林環境保全整備事業 胆振東部森林計画区 いぶりとうぶ 130,058,462 10,694,263 12.16 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

2 北海道 北海道森林管理局 宗谷森林管理署 森林環境保全整備事業 宗谷森林計画区 そうや 76,252,714 7,784,430 9.80 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

3 北海道 北海道森林管理局 網走中部森林管理署 森林環境保全整備事業 網走東部森林計画区 あばしりとうぶ 24,939,186 3,373,097 7.39 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

4 北海道 北海道森林管理局 網走南部森林管理署 森林環境保全整備事業 網走東部森林計画区 あばしりとうぶ 30,643,721 3,822,989 8.02 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

5 青森県 東北森林管理局 青森森林管理署 森林環境保全整備事業 東青森林計画区 とうせい 17,605,085 4,205,191 4.19 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A B B B A A

6 岩手県 東北森林管理局 盛岡森林管理署 森林環境保全整備事業 北上川上流森林計画区 きたかみがわじょうりゅう 16,764,790 3,753,510 4.47 ○ ○ ○ ○ ○ A A B A A A B B B A A

7 宮城県 東北森林管理局 仙台森林管理署 森林環境保全整備事業 宮城南部森林計画区 みやぎなんぶ 9,572,464 1,691,713 5.66 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A B B B A A

8 福島県 関東森林管理局 棚倉森林管理署 森林環境保全整備事業 奥久慈森林計画区 おくくじ 24,727,307 6,734,478 3.67 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

9 栃木県 関東森林管理局 塩那森林管理署 森林環境保全整備事業 那珂川森林計画区 なかがわ 18,215,602 5,614,168 3.24 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

10 群馬県 関東森林管理局 利根沼田森林管理署 森林環境保全整備事業 利根上流森林計画区 とねじょうりゅう 16,159,148 6,586,209 2.45 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A B B A A

11 長野県 中部森林管理局 中信森林管理署 森林環境保全整備事業 中部山岳森林計画区 ちゅうぶさんがく 14,143,396 1,871,709 7.56 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A A A B A A

12 岡山県 近畿中国森林管理局 岡山森林管理署 森林環境保全整備事業 高梁川下流森林計画区 たかはしがわかりゅう 6,792,017 1,820,881 3.73 ○ ○ ○ ○ ○ A A A A A A A A B A A

13 佐賀県 九州森林管理局 佐賀森林管理署 森林環境保全整備事業 佐賀東部森林計画区 さがとうぶ 8,165,951 1,537,937 5.31 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A B A A B A A

14 長崎県 九州森林管理局 長崎森林管理署 森林環境保全整備事業 長崎南部森林計画区 ながさきなんぶ 7,842,517 1,189,117 6.60 ○ ○ ○ ○ ○ A A B A A B A A B A A

15 宮崎県 九州森林管理局 宮崎北部森林管理署 森林環境保全整備事業 耳川森林計画区 みみかわ 13,007,073 1,399,096 9.30 ○ ○ ○ ○ ○ A A B A A B A A B A A

16 鹿児島県 九州森林管理局 鹿児島森林管理署 森林環境保全整備事業 姶良森林計画区 あいら 12,460,861 2,964,515 4.20 ○ ○ ○ ○ ○ A A B A A B A A B A A

備考

整
理
番
号

事業実施地区名

チェックリスト

3 事業の実施環境等



整理番号１

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 平成23年度～平成27年度

（いぶりとうぶ）
事業実施地区名 胆振東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （北海道） 胆振東部森林管理署

事業の概要・目的 胆振東部森林計画区は、北海道の南西部に位置し、沙流川広域流域の西側の胆
振総合振興局管内１市４町で構成されている。流域面積は、約230,000haで全道
の３％に当たり、胆振東部森林管理署は、このうち約63,000haの国有林を管轄し
ている。
当管轄区域は、ほぼ全域が水源かん養保安林等に指定され、工業都市苫小牧市

を中心とした都市圏の水源としての重要な役割を担っているほか、都市圏から比
較的近く、温泉、渓谷、豊かな森林景観など豊富な観光資源に恵まれ、支笏洞爺
国立公園などに指定されていることから、登山や森林散策、キャンプなどのレク
リエーション・保健休養の場として多くの人々に利用されている。
さらに西部を中心にした地域は、風不死・恵庭・樽前の３火山の影響を受け、

地質的に侵蝕や崩壊しやすいこと等から、山地災害の防止に対する要望が高い。
また、苫小牧市を中心に広がる森林については、人工林を主体に、平成16年９月
の台風18号により、多大な風倒木被害を受けたところである。
このようなことから、自然環境の維持、国土保全、水源かん養及び保健休養な

ど森林の持つ公益的機能の発揮等に関する地域の要請は高く、適切な森林整備を
推進することが求められている現状にある。
このため、本事業においては、これら地域の要請に応えるとともに、地球温暖

化防止にも積極的に寄与するため、植栽等の更新作業、間伐等の保育作業及び効
率的な森林整備を推進するための路網整備を実施し、森林の重視すべき機能の区
分に応じた適切な森林整備、間伐材等の利用推進に資することを目的とする。

主な事業内容 森林整備 更新面積 2,244 ｈａ
保育面積 40,641 ｈａ

路網整備 開設延長 15.0 ｋｍ
改良延長 1.9 ｋｍ

総事業費 4,982,568 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 130,058,462 千円

総 費 用（Ｃ） 10,694,263 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 12.16

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源かん養及び保健休養等の公益
的機能の発揮や木材の安定供給が求められている地域であり、事業の
必要性が認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から、事業の効率性が認められる。
・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を

踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する機能の発揮が十分図
られることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視す
べき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認め
られる。



整理番号１

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局

事業実施地区名：胆振東部森林計画区（いぶりとうぶ） 胆振東部森林管理署

（都道府県名：北海道）

（単位：千円)

大　区　分 中　区　分 評価額 備　　考

水源かん養便益 洪水防止便益 50,914,895

流域貯水便益 9,618,357

水質浄化便益 16,420,219

山地保全便益 土砂流出防止便益 45,026,163

環境保全便益 炭素固定便益(樹木固定分) 4,201,854

炭素固定便益(森林土壌蓄積分) 2,013,576

木材生産等便益 木材生産等経費縮減便益 77,539

木材利用増進便益 26,823

木材生産・確保増進便益 1,729,783

森林整備経費縮減
等便益

造林作業経費縮減便益 17,859

森林管理等経費縮減便益 11,394

130,058,462

10,694,263

12.16

便　益　集　計　表

総便益（B)

総費用（C)

費用便益比（B/C）



森林環境保全整備事業 胆振東部森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図

森林環境保全整備事業 胆振東部森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図



整理番号１

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局
事業実施地区名：胆振東部森林計画区 胆振東部森林管理署
（都道府県名：北海道）

年度 年度
着手年度 × 1.00 54 1,040 × 0.12 125

1 709,927 × 0.96 682,617 55 1,040 × 0.12 120
2 790,194 × 0.92 730,599 56 0 × 0.11 0
3 959,386 × 0.89 852,885 57 0 × 0.11 0
4 1,148,552 × 0.85 981,784 58 0 × 0.10 0
5 1,337,719 × 0.82 1,099,505 59 0 × 0.10 0
6 764,206 × 0.79 603,964 60 151,958 × 0.10 14,445
7 575,039 × 0.76 436,978 61 151,958 × 0.09 13,890
8 385,872 × 0.73 281,949 62 151,958 × 0.09 13,355
9 196,706 × 0.70 138,203 63 151,958 × 0.08 12,842
10 303,110 × 0.68 204,768 64 151,958 × 0.08 12,348
11 295,903 × 0.65 192,209 65 0 × 0.08 0
12 295,903 × 0.62 184,817 66 940 × 0.08 71
13 295,903 × 0.60 177,712 67 940 × 0.07 68
14 295,903 × 0.58 170,876 68 940 × 0.07 65
15 947,588 × 0.56 526,161 69 940 × 0.07 63
16 958,557 × 0.53 511,779 70 940 × 0.06 60
17 958,557 × 0.51 492,098 71 1,040 × 0.06 64
18 958,557 × 0.49 473,169 72 1,040 × 0.06 62
19 958,557 × 0.47 454,971 73 1,040 × 0.06 59
20 11,301 × 0.46 5,156 74 1,040 × 0.05 57
21 5,685 × 0.44 2,494 75 1,040 × 0.05 55
22 5,685 × 0.42 2,398 76 0 × 0.05 0
23 5,685 × 0.41 2,304 77 0 × 0.05 0
24 5,685 × 0.39 2,220 78 0 × 0.05 0
25 5,685 × 0.38 2,132 79 0 × 0.05 0
26 5,676 × 0.36 2,047 80 151,958 × 0.04 6,593
27 5,676 × 0.35 1,968 81 151,958 × 0.04 6,339
28 5,676 × 0.33 1,893 82 151,958 × 0.04 6,095
29 5,676 × 0.32 1,820 83 151,958 × 0.04 5,861
30 733,727 × 0.31 226,222 84 151,958 × 0.04 5,635
31 730,991 × 0.30 216,705 85 0 × 0.04 0
32 730,991 × 0.29 208,372 86 0 × 0.03 0
33 730,991 × 0.27 200,359 87 0 × 0.03 0
34 730,991 × 0.26 192,655 88 0 × 0.03 0
35 2,940 × 0.25 745 89 0 × 0.03 0
36 332 × 0.24 79 90 0 × 0.03 0
37 332 × 0.23 78 91 0 × 0.03 0
38 332 × 0.23 72 92 0 × 0.03 0
39 332 × 0.22 69 93 0 × 0.03 0
40 340,313 × 0.21 70,882 94 0 × 0.03 0
41 340,313 × 0.20 68,159 95 0 × 0.02 0
42 340,078 × 0.19 65,491 96 0 × 0.02 0
43 340,078 × 0.19 62,972 97 0 × 0.02 0
44 339,981 × 0.18 60,532 98 0 × 0.02 0
45 0 × 0.17 0 99 0 × 0.02 0
46 940 × 0.16 155 100 0 × 0.02 0
47 940 × 0.16 149 101 0 × 0.02 0
48 940 × 0.15 143 102 0 × 0.02 0
49 940 × 0.15 138 103 0 × 0.02 0
50 940 × 0.14 132 104 0 × 0.02 0
51 1,040 × 0.14 141
52 1,040 × 0.13 135
53 1,040 × 0.13 130 合　計 20,100,671 10,694,263

C= 10,694,263 千円

事業費 事業費

事　　業　　費　　集　　計　　表

（単位：千円）



1 水源かん養便益
　（1)　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）
ｆ1： 事業実施前の流出係数
ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
α： 100年確率時雨量（㎜/h)
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
360： 単位合わせのための調整値
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 5,879.00 0.0667 392.13 47,927 46,082
2,012 2 0.9246 11,758.00 0.1000 1,175.80 143,709 132,873
2,013 3 0.8890 17,637.00 0.1333 2,351.01 287,345 255,450
2,014 4 0.8548 23,516.00 0.1667 3,920.12 479,125 409,556
2,015 5 0.8219 29,395.00 0.2000 5,879.00 718,543 590,570
2,016 6 0.7903 29,395.00 0.2667 7,839.65 958,178 757,248
2,017 7 0.7599 29,395.00 0.3333 9,797.35 1,197,452 909,944
2,018 8 0.7307 29,395.00 0.4000 11,758.00 1,437,086 1,050,079
2,019 9 0.7026 29,395.00 0.4667 13,718.65 1,676,721 1,178,064
2,020 10 0.6756 29,395.00 0.5333 15,676.35 1,915,995 1,294,446
2,021 11 0.6496 29,395.00 0.6000 17,637.00 2,155,629 1,400,297
2,022 12 0.6246 28,704.60 0.6635 19,045.50 2,327,779 1,453,931
2,023 13 0.6006 28,014.20 0.7284 20,405.54 2,494,006 1,497,900
2,024 14 0.5775 27,323.80 0.7949 21,719.69 2,654,624 1,533,045
2,025 15 0.5553 26,633.40 0.8632 22,989.95 2,809,878 1,560,325
2,026 16 0.5339 25,943.00 0.9200 23,867.56 2,917,141 1,557,462
2,027 17 0.5134 25,943.00 0.9600 24,905.28 3,043,973 1,562,776
2,028 18 0.4936 25,943.00 0.9867 25,597.96 3,128,634 1,544,294
2,029 19 0.4746 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,504,864
2,030 20 0.4564 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,447,155
2,031 21 0.4388 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,391,349
2,032 22 0.4220 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,338,080
2,033 23 0.4057 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,286,396
2,034 24 0.3901 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,236,931
2,035 25 0.3751 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,189,369
2,036 26 0.3607 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,143,709
2,037 27 0.3468 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,099,635
2,038 28 0.3335 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,057,463
2,039 29 0.3207 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 1,016,877
2,040 30 0.3083 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 977,559
2,041 31 0.2965 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 940,144
2,042 32 0.2851 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 903,997
2,043 33 0.2741 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 869,118
2,044 34 0.2636 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 835,824
2,045 35 0.2534 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 803,482
2,046 36 0.2437 25,943.00 1.0000 25,943.00 3,170,805 772,725
2,047 37 0.2343 25,881.20 1.0000 25,881.20 3,163,252 741,150
2,048 38 0.2253 25,819.40 1.0000 25,819.40 3,155,699 710,979
2,049 39 0.2166 25,757.60 1.0000 25,757.60 3,148,145 681,888
2,050 40 0.2083 25,695.80 1.0000 25,695.80 3,140,592 654,185
2,051 41 0.2003 25,634.00 1.0000 25,634.00 3,133,039 627,548
2,052 42 0.1926 25,612.00 1.0000 25,612.00 3,130,350 602,905
2,053 43 0.1852 25,590.00 1.0000 25,590.00 3,127,661 579,243
2,054 44 0.1780 25,568.00 1.0000 25,568.00 3,124,972 556,245
2,055 45 0.1712 25,546.00 1.0000 25,546.00 3,122,283 534,535
2,056 46 0.1646 25,524.00 1.0000 25,524.00 3,119,594 513,485

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t

0.55

360

4,400,000

15

50,914,895

100
表のとおり

1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
×

（１＋ｉ） 360

0.65

50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,056 46 0.1646 25,524.00 1.0000 25,524.00 3,119,594 513,485
2,057 47 0.1583 25,524.00 1.0000 25,524.00 3,119,594 493,832
2,058 48 0.1522 25,524.00 1.0000 25,524.00 3,119,594 474,802
2,059 49 0.1463 25,524.00 1.0000 25,524.00 3,119,594 456,397
2,060 50 0.1407 25,524.00 1.0000 25,524.00 3,119,594 438,927
2,061 51 0.1353 22,885.00 1.0000 22,885.00 2,797,050 378,441
2,062 52 0.1301 20,246.00 1.0000 20,246.00 2,474,507 321,933
2,063 53 0.1251 17,607.00 1.0000 17,607.00 2,151,963 269,211
2,064 54 0.1203 14,968.00 1.0000 14,968.00 1,829,419 220,079
2,065 55 0.1157 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 174,345
2,066 56 0.1112 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 167,565
2,067 57 0.1069 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 161,085
2,068 58 0.1028 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 154,907
2,069 59 0.0989 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 149,030
2,070 60 0.0951 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 143,304
2,071 61 0.0914 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 137,728
2,072 62 0.0879 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 132,454
2,073 63 0.0845 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 127,331
2,074 64 0.0813 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 122,509
2,075 65 0.0781 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 117,687
2,076 66 0.0751 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,506,875 113,166
2,077 67 0.0722 12,315.80 1.0000 12,315.80 1,505,262 108,680
2,078 68 0.0695 12,302.60 1.0000 12,302.60 1,503,648 104,504
2,079 69 0.0668 12,289.40 1.0000 12,289.40 1,502,035 100,336
2,080 70 0.0642 12,276.20 1.0000 12,276.20 1,500,422 96,327
2,081 71 0.0617 12,263.00 1.0000 12,263.00 1,498,808 92,476
2,082 72 0.0594 12,248.40 1.0000 12,248.40 1,497,024 88,923
2,083 73 0.0571 12,233.80 1.0000 12,233.80 1,495,240 85,378
2,084 74 0.0549 12,219.20 1.0000 12,219.20 1,493,455 81,991
2,085 75 0.0528 12,204.60 1.0000 12,204.60 1,491,671 78,760
2,086 76 0.0508 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,489,886 75,686
2,087 77 0.0488 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,489,886 72,706
2,088 78 0.0469 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,489,886 69,876
2,089 79 0.0451 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,489,886 67,194
2,090 80 0.0434 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,489,886 64,661
2,091 81 0.0417 10,057.20 1.0000 10,057.20 1,229,211 51,258
2,092 82 0.0401 7,924.40 1.0000 7,924.40 968,536 38,838
2,093 83 0.0386 5,791.60 1.0000 5,791.60 707,861 27,323
2,094 84 0.0371 3,658.80 1.0000 3,658.80 447,186 16,591
2,095 85 0.0357 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 6,658
2,096 86 0.0343 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 6,397
2,097 87 0.0330 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 6,155
2,098 88 0.0317 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 5,912
2,099 89 0.0305 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 5,689
2,100 90 0.0293 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 5,465
2,101 91 0.0282 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 5,260
2,102 92 0.0271 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 5,054
2,103 93 0.0261 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 4,868
2,104 94 0.0251 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 4,681
2,105 95 0.0241 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 4,495
2,106 96 0.0232 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 4,327
2,107 97 0.0223 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 4,159
2,108 98 0.0214 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 3,991
2,109 99 0.0206 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 3,842
2,110 100 0.0198 1,526.00 1.0000 1,526.00 186,511 3,693
2,111 101 0.0190 1,220.80 1.0000 1,220.80 149,209 2,835
2,112 102 0.0183 915.60 1.0000 915.60 111,906 2,048
2,113 103 0.0176 610.40 1.0000 610.40 74,604 1,313 胆振東部森林管理署
2,114 104 0.0169 305.20 1.0000 305.20 37,302 630 胆振東部森林計画区

合計 50,914,895



1　水源かん養便益
　（２）流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／sec）
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値
365： １年間の日数
86,400： １日の秒数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 5,879.00 0.0667 392.13 9,054 8,705
2,012 2 0.9246 11,758.00 0.1000 1,175.80 27,148 25,101
2,013 3 0.8890 17,637.00 0.1333 2,351.01 54,282 48,257
2,014 4 0.8548 23,516.00 0.1667 3,920.12 90,512 77,370
2,015 5 0.8219 29,395.00 0.2000 5,879.00 135,740 111,565
2,016 6 0.7903 29,395.00 0.2667 7,839.65 181,010 143,052
2,017 7 0.7599 29,395.00 0.3333 9,797.35 226,211 171,898
2,018 8 0.7307 29,395.00 0.4000 11,758.00 271,480 198,370
2,019 9 0.7026 29,395.00 0.4667 13,718.65 316,750 222,549
2,020 10 0.6756 29,395.00 0.5333 15,676.35 361,951 244,534
2,021 11 0.6496 29,395.00 0.6000 17,637.00 407,221 264,531
2,022 12 0.6246 28,704.60 0.6635 19,045.50 439,742 274,663
2,023 13 0.6006 28,014.20 0.7284 20,405.54 471,144 282,969
2,024 14 0.5775 27,323.80 0.7949 21,719.69 501,486 289,608
2,025 15 0.5553 26,633.40 0.8632 22,989.95 530,815 294,762
2,026 16 0.5339 25,943.00 0.9200 23,867.56 551,078 294,221
2,027 17 0.5134 25,943.00 0.9600 24,905.28 575,038 295,225
2,028 18 0.4936 25,943.00 0.9867 25,597.96 591,031 291,733
2,029 19 0.4746 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 284,284
2,030 20 0.4564 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 273,383
2,031 21 0.4388 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 262,840
2,032 22 0.4220 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 252,777
2,033 23 0.4057 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 243,013
2,034 24 0.3901 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 233,669
2,035 25 0.3751 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 224,684
2,036 26 0.3607 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 216,059
2,037 27 0.3468 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 207,733
2,038 28 0.3335 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 199,766
2,039 29 0.3207 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 192,099
2,040 30 0.3083 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 184,671
2,041 31 0.2965 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 177,603
2,042 32 0.2851 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 170,774
2,043 33 0.2741 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 164,185
2,044 34 0.2636 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 157,896
2,045 35 0.2534 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 151,786
2,046 36 0.2437 25,943.00 1.0000 25,943.00 598,998 145,976
2,047 37 0.2343 25,881.20 1.0000 25,881.20 597,571 140,011
2,048 38 0.2253 25,819.40 1.0000 25,819.40 596,144 134,311
2,049 39 0.2166 25,757.60 1.0000 25,757.60 594,717 128,816
2,050 40 0.2083 25,695.80 1.0000 25,695.80 593,290 123,582
2,051 41 0.2003 25,634.00 1.0000 25,634.00 591,863 118,550
2,052 42 0.1926 25,612.00 1.0000 25,612.00 591,355 113,895
2,053 43 0.1852 25,590.00 1.0000 25,590.00 590,848 109,425

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

9,618,357

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

（１＋ｉ） 365×86,400

表のとおり
1,012
0.51
0.56
15

1,439,000,000
50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,053 43 0.1852 25,590.00 1.0000 25,590.00 590,848 109,425
2,054 44 0.1780 25,568.00 1.0000 25,568.00 590,340 105,081
2,055 45 0.1712 25,546.00 1.0000 25,546.00 589,832 100,979
2,056 46 0.1646 25,524.00 1.0000 25,524.00 589,324 97,003
2,057 47 0.1583 25,524.00 1.0000 25,524.00 589,324 93,290
2,058 48 0.1522 25,524.00 1.0000 25,524.00 589,324 89,695
2,059 49 0.1463 25,524.00 1.0000 25,524.00 589,324 86,218
2,060 50 0.1407 25,524.00 1.0000 25,524.00 589,324 82,918
2,061 51 0.1353 22,885.00 1.0000 22,885.00 528,392 71,491
2,062 52 0.1301 20,246.00 1.0000 20,246.00 467,460 60,817
2,063 53 0.1251 17,607.00 1.0000 17,607.00 406,528 50,857
2,064 54 0.1203 14,968.00 1.0000 14,968.00 345,596 41,575
2,065 55 0.1157 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 32,936
2,066 56 0.1112 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 31,655
2,067 57 0.1069 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 30,431
2,068 58 0.1028 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 29,263
2,069 59 0.0989 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 28,153
2,070 60 0.0951 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 27,072
2,071 61 0.0914 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 26,018
2,072 62 0.0879 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 25,022
2,073 63 0.0845 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 24,054
2,074 64 0.0813 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 23,143
2,075 65 0.0781 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 22,232
2,076 66 0.0751 12,329.00 1.0000 12,329.00 284,664 21,378
2,077 67 0.0722 12,315.80 1.0000 12,315.80 284,360 20,531
2,078 68 0.0695 12,302.60 1.0000 12,302.60 284,055 19,742
2,079 69 0.0668 12,289.40 1.0000 12,289.40 283,750 18,955
2,080 70 0.0642 12,276.20 1.0000 12,276.20 283,445 18,197
2,081 71 0.0617 12,263.00 1.0000 12,263.00 283,140 17,470
2,082 72 0.0594 12,248.40 1.0000 12,248.40 282,803 16,798
2,083 73 0.0571 12,233.80 1.0000 12,233.80 282,466 16,129
2,084 74 0.0549 12,219.20 1.0000 12,219.20 282,129 15,489
2,085 75 0.0528 12,204.60 1.0000 12,204.60 281,792 14,879
2,086 76 0.0508 12,190.00 1.0000 12,190.00 281,455 14,298
2,087 77 0.0488 12,190.00 1.0000 12,190.00 281,455 13,735
2,088 78 0.0469 12,190.00 1.0000 12,190.00 281,455 13,200
2,089 79 0.0451 12,190.00 1.0000 12,190.00 281,455 12,694
2,090 80 0.0434 12,190.00 1.0000 12,190.00 281,455 12,215
2,091 81 0.0417 10,057.20 1.0000 10,057.20 232,211 9,683
2,092 82 0.0401 7,924.40 1.0000 7,924.40 182,966 7,337
2,093 83 0.0386 5,791.60 1.0000 5,791.60 133,722 5,162
2,094 84 0.0371 3,658.80 1.0000 3,658.80 84,478 3,134
2,095 85 0.0357 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 1,258
2,096 86 0.0343 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 1,209
2,097 87 0.0330 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 1,163
2,098 88 0.0317 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 1,117
2,099 89 0.0305 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 1,075
2,100 90 0.0293 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 1,032
2,101 91 0.0282 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 994
2,102 92 0.0271 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 955
2,103 93 0.0261 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 920
2,104 94 0.0251 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 884
2,105 95 0.0241 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 849
2,106 96 0.0232 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 817
2,107 97 0.0223 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 786
2,108 98 0.0214 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 754
2,109 99 0.0206 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 726
2,110 100 0.0198 1,526.00 1.0000 1,526.00 35,234 698
2,111 101 0.0190 1,220.80 1.0000 1,220.80 28,187 536
2,112 102 0.0183 915.60 1.0000 915.60 21,140 387
2,113 103 0.0176 610.40 1.0000 610.40 14,094 248
2,114 104 0.0169 305.20 1.0000 305.20 7,047 119 胆振東部森林管理署

胆振東部森林計画区
合計 9,618,357



１　水源かん養便益
　（３）水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
u： 単位当たりの水質浄化費
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 5,879.00 0.0667 392.13 15,457 14,862
2,012 2 0.9246 11,758.00 0.1000 1,175.80 46,347 42,852
2,013 3 0.8890 17,637.00 0.1333 2,351.01 92,670 82,384
2,014 4 0.8548 23,516.00 0.1667 3,920.12 154,519 132,083
2,015 5 0.8219 29,395.00 0.2000 5,879.00 231,733 190,461
2,016 6 0.7903 29,395.00 0.2667 7,839.65 309,015 244,215
2,017 7 0.7599 29,395.00 0.3333 9,797.35 386,182 293,460
2,018 8 0.7307 29,395.00 0.4000 11,758.00 463,465 338,654
2,019 9 0.7026 29,395.00 0.4667 13,718.65 540,748 379,930
2,020 10 0.6756 29,395.00 0.5333 15,676.35 617,915 417,463
2,021 11 0.6496 29,395.00 0.6000 17,637.00 695,198 451,601
2,022 12 0.6246 28,704.60 0.6635 19,045.50 750,716 468,897
2,023 13 0.6006 28,014.20 0.7284 20,405.54 804,325 483,078
2,024 14 0.5775 27,323.80 0.7949 21,719.69 856,125 494,412
2,025 15 0.5553 26,633.40 0.8632 22,989.95 906,195 503,210
2,026 16 0.5339 25,943.00 0.9200 23,867.56 940,788 502,287
2,027 17 0.5134 25,943.00 0.9600 24,905.28 981,691 504,000
2,028 18 0.4936 25,943.00 0.9867 25,597.96 1,008,995 498,040
2,029 19 0.4746 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 485,324
2,030 20 0.4564 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 466,712
2,031 21 0.4388 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 448,715
2,032 22 0.4220 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 431,535
2,033 23 0.4057 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 414,867
2,034 24 0.3901 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 398,914
2,035 25 0.3751 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 383,575
2,036 26 0.3607 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 368,850
2,037 27 0.3468 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 354,636
2,038 28 0.3335 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 341,035
2,039 29 0.3207 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 327,946
2,040 30 0.3083 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 315,266
2,041 31 0.2965 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 303,199
2,042 32 0.2851 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 291,542
2,043 33 0.2741 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 280,293
2,044 34 0.2636 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 269,556
2,045 35 0.2534 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 259,126
2,046 36 0.2437 25,943.00 1.0000 25,943.00 1,022,595 249,206
2,047 37 0.2343 25,881.20 1.0000 25,881.20 1,020,159 239,023
2,048 38 0.2253 25,819.40 1.0000 25,819.40 1,017,723 229,293
2,049 39 0.2166 25,757.60 1.0000 25,757.60 1,015,287 219,911
2,050 40 0.2083 25,695.80 1.0000 25,695.80 1,012,851 210,977
2,051 41 0.2003 25,634.00 1.0000 25,634.00 1,010,415 202,386
2,052 42 0.1926 25,612.00 1.0000 25,612.00 1,009,548 194,439
2,053 43 0.1852 25,590.00 1.0000 25,590.00 1,008,681 186,808
2,054 44 0.1780 25,568.00 1.0000 25,568.00 1,007,814 179,391
2,055 45 0.1712 25,546.00 1.0000 25,546.00 1,006,947 172,389

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

16,420,219

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×

（１＋ｉ）

77.9
50年、80年、100年

10

表のとおり
1,012

0.51
0.56

15

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

, , , , , ,
2,056 46 0.1646 25,524.00 1.0000 25,524.00 1,006,080 165,601
2,057 47 0.1583 25,524.00 1.0000 25,524.00 1,006,080 159,262
2,058 48 0.1522 25,524.00 1.0000 25,524.00 1,006,080 153,125
2,059 49 0.1463 25,524.00 1.0000 25,524.00 1,006,080 147,190
2,060 50 0.1407 25,524.00 1.0000 25,524.00 1,006,080 141,555
2,061 51 0.1353 22,885.00 1.0000 22,885.00 902,058 122,048
2,062 52 0.1301 20,246.00 1.0000 20,246.00 798,037 103,825
2,063 53 0.1251 17,607.00 1.0000 17,607.00 694,015 86,821
2,064 54 0.1203 14,968.00 1.0000 14,968.00 589,994 70,976
2,065 55 0.1157 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 56,227
2,066 56 0.1112 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 54,040
2,067 57 0.1069 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 51,950
2,068 58 0.1028 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 49,958
2,069 59 0.0989 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 48,063
2,070 60 0.0951 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 46,216
2,071 61 0.0914 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 44,418
2,072 62 0.0879 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 42,717
2,073 63 0.0845 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 41,065
2,074 64 0.0813 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 39,510
2,075 65 0.0781 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 37,954
2,076 66 0.0751 12,329.00 1.0000 12,329.00 485,972 36,496
2,077 67 0.0722 12,315.80 1.0000 12,315.80 485,452 35,050
2,078 68 0.0695 12,302.60 1.0000 12,302.60 484,932 33,703
2,079 69 0.0668 12,289.40 1.0000 12,289.40 484,411 32,359
2,080 70 0.0642 12,276.20 1.0000 12,276.20 483,891 31,066
2,081 71 0.0617 12,263.00 1.0000 12,263.00 483,371 29,824
2,082 72 0.0594 12,248.40 1.0000 12,248.40 482,795 28,678
2,083 73 0.0571 12,233.80 1.0000 12,233.80 482,220 27,535
2,084 74 0.0549 12,219.20 1.0000 12,219.20 481,644 26,442
2,085 75 0.0528 12,204.60 1.0000 12,204.60 481,069 25,400
2,086 76 0.0508 12,190.00 1.0000 12,190.00 480,493 24,409
2,087 77 0.0488 12,190.00 1.0000 12,190.00 480,493 23,448
2,088 78 0.0469 12,190.00 1.0000 12,190.00 480,493 22,535
2,089 79 0.0451 12,190.00 1.0000 12,190.00 480,493 21,670
2,090 80 0.0434 12,190.00 1.0000 12,190.00 480,493 20,853
2,091 81 0.0417 10,057.20 1.0000 10,057.20 396,425 16,531
2,092 82 0.0401 7,924.40 1.0000 7,924.40 312,356 12,525
2,093 83 0.0386 5,791.60 1.0000 5,791.60 228,287 8,812
2,094 84 0.0371 3,658.80 1.0000 3,658.80 144,219 5,351
2,095 85 0.0357 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 2,147
2,096 86 0.0343 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 2,063
2,097 87 0.0330 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,985
2,098 88 0.0317 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,907
2,099 89 0.0305 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,835
2,100 90 0.0293 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,762
2,101 91 0.0282 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,696
2,102 92 0.0271 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,630
2,103 93 0.0261 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,570
2,104 94 0.0251 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,510
2,105 95 0.0241 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,450
2,106 96 0.0232 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,395
2,107 97 0.0223 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,341
2,108 98 0.0214 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,287
2,109 99 0.0206 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,239
2,110 100 0.0198 1,526.00 1.0000 1,526.00 60,150 1,191
2,111 101 0.0190 1,220.80 1.0000 1,220.80 48,120 914
2,112 102 0.0183 915.60 1.0000 915.60 36,090 660
2,113 103 0.0176 610.40 1.0000 610.40 24,060 423
2,114 104 0.0169 305.20 1.0000 305.20 12,030 203 胆振東部森林管理署

胆振東部森林計画区
合計 16,420,219



２　山地保全便益
　（１）土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

U： １ｍ3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/ｍ3）
Ｖ1： 事業実施前における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ｖ2： 事業実施後における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 5,879.00 0.0667 392.13 42,384 40,752
2,012 2 0.9246 11,758.00 0.1000 1,175.80 127,088 117,506
2,013 3 0.8890 17,637.00 0.1333 2,351.01 254,111 225,905
2,014 4 0.8548 23,516.00 0.1667 3,920.12 423,710 362,187
2,015 5 0.8219 29,395.00 0.2000 5,879.00 635,438 522,266
2,016 6 0.7903 29,395.00 0.2667 7,839.65 847,356 669,665
2,017 7 0.7599 29,395.00 0.3333 9,797.35 1,058,956 804,701
2,018 8 0.7307 29,395.00 0.4000 11,758.00 1,270,875 928,628
2,019 9 0.7026 29,395.00 0.4667 13,718.65 1,482,794 1,041,811
2,020 10 0.6756 29,395.00 0.5333 15,676.35 1,694,394 1,144,733
2,021 11 0.6496 29,395.00 0.6000 17,637.00 1,906,313 1,238,341
2,022 12 0.6246 28,704.60 0.6635 19,045.50 2,058,552 1,285,772
2,023 13 0.6006 28,014.20 0.7284 20,405.54 2,205,553 1,324,655
2,024 14 0.5775 27,323.80 0.7949 21,719.69 2,347,594 1,355,736
2,025 15 0.5553 26,633.40 0.8632 22,989.95 2,484,892 1,379,861
2,026 16 0.5339 25,943.00 0.9200 23,867.56 2,579,749 1,377,328
2,027 17 0.5134 25,943.00 0.9600 24,905.28 2,691,912 1,382,028
2,028 18 0.4936 25,943.00 0.9867 25,597.96 2,766,781 1,365,683
2,029 19 0.4746 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,330,814
2,030 20 0.4564 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,279,780
2,031 21 0.4388 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,230,428
2,032 22 0.4220 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,183,320
2,033 23 0.4057 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,137,613
2,034 24 0.3901 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,093,870
2,035 25 0.3751 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,051,809
2,036 26 0.3607 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 1,011,430
2,037 27 0.3468 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 972,453
2,038 28 0.3335 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 935,159
2,039 29 0.3207 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 899,267
2,040 30 0.3083 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 864,496
2,041 31 0.2965 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 831,408
2,042 32 0.2851 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 799,442
2,043 33 0.2741 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 768,597
2,044 34 0.2636 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 739,154
2,045 35 0.2534 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 710,553
2,046 36 0.2437 25,943.00 1.0000 25,943.00 2,804,075 683,353
2,047 37 0.2343 25,881.20 1.0000 25,881.20 2,797,395 655,430
2,048 38 0.2253 25,819.40 1.0000 25,819.40 2,790,716 628,748
2,049 39 0.2166 25,757.60 1.0000 25,757.60 2,784,036 603,022
2,050 40 0.2083 25,695.80 1.0000 25,695.80 2,777,356 578,523
2,051 41 0.2003 25,634.00 1.0000 25,634.00 2,770,677 554,967
2,052 42 0.1926 25,612.00 1.0000 25,612.00 2,768,299 533,174
2,053 43 0.1852 25,590.00 1.0000 25,590.00 2,765,921 512,249
2,054 44 0.1780 25,568.00 1.0000 25,568.00 2,763,543 491,911
2,055 45 0.1712 25,546.00 1.0000 25,546.00 2,761,165 472,711
2,056 46 0.1646 25,524.00 1.0000 25,524.00 2,758,787 454,096

45,026,163

t 1
（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×U×

（１＋ｉ）

15
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

5,780
20.0
1.3

表のとおり

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,057 47 0.1583 25,524.00 1.0000 25,524.00 2,758,787 436,716
2,058 48 0.1522 25,524.00 1.0000 25,524.00 2,758,787 419,887
2,059 49 0.1463 25,524.00 1.0000 25,524.00 2,758,787 403,611
2,060 50 0.1407 25,524.00 1.0000 25,524.00 2,758,787 388,161
2,061 51 0.1353 22,885.00 1.0000 22,885.00 2,473,548 334,671
2,062 52 0.1301 20,246.00 1.0000 20,246.00 2,188,309 284,699
2,063 53 0.1251 17,607.00 1.0000 17,607.00 1,903,070 238,074
2,064 54 0.1203 14,968.00 1.0000 14,968.00 1,617,831 194,625
2,065 55 0.1157 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 154,181
2,066 56 0.1112 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 148,184
2,067 57 0.1069 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 142,454
2,068 58 0.1028 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 136,990
2,069 59 0.0989 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 131,793
2,070 60 0.0951 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 126,729
2,071 61 0.0914 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 121,799
2,072 62 0.0879 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 117,135
2,073 63 0.0845 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 112,604
2,074 64 0.0813 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 108,340
2,075 65 0.0781 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 104,075
2,076 66 0.0751 12,329.00 1.0000 12,329.00 1,332,592 100,078
2,077 67 0.0722 12,315.80 1.0000 12,315.80 1,331,166 96,110
2,078 68 0.0695 12,302.60 1.0000 12,302.60 1,329,739 92,417
2,079 69 0.0668 12,289.40 1.0000 12,289.40 1,328,312 88,731
2,080 70 0.0642 12,276.20 1.0000 12,276.20 1,326,885 85,186
2,081 71 0.0617 12,263.00 1.0000 12,263.00 1,325,459 81,781
2,082 72 0.0594 12,248.40 1.0000 12,248.40 1,323,881 78,639
2,083 73 0.0571 12,233.80 1.0000 12,233.80 1,322,303 75,504
2,084 74 0.0549 12,219.20 1.0000 12,219.20 1,320,724 72,508
2,085 75 0.0528 12,204.60 1.0000 12,204.60 1,319,146 69,651
2,086 76 0.0508 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,317,568 66,932
2,087 77 0.0488 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,317,568 64,297
2,088 78 0.0469 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,317,568 61,794
2,089 79 0.0451 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,317,568 59,422
2,090 80 0.0434 12,190.00 1.0000 12,190.00 1,317,568 57,182
2,091 81 0.0417 10,057.20 1.0000 10,057.20 1,087,043 45,330
2,092 82 0.0401 7,924.40 1.0000 7,924.40 856,517 34,346
2,093 83 0.0386 5,791.60 1.0000 5,791.60 625,991 24,163
2,094 84 0.0371 3,658.80 1.0000 3,658.80 395,465 14,672
2,095 85 0.0357 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 5,888
2,096 86 0.0343 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 5,657
2,097 87 0.0330 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 5,443
2,098 88 0.0317 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 5,229
2,099 89 0.0305 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 5,031
2,100 90 0.0293 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 4,833
2,101 91 0.0282 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 4,651
2,102 92 0.0271 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 4,470
2,103 93 0.0261 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 4,305
2,104 94 0.0251 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 4,140
2,105 95 0.0241 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 3,975
2,106 96 0.0232 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 3,827
2,107 97 0.0223 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 3,678
2,108 98 0.0214 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 3,530
2,109 99 0.0206 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 3,398
2,110 100 0.0198 1,526.00 1.0000 1,526.00 164,939 3,266
2,111 101 0.0190 1,220.80 1.0000 1,220.80 131,951 2,507
2,112 102 0.0183 915.60 1.0000 915.60 98,964 1,811
2,113 103 0.0176 610.40 1.0000 610.40 65,976 1,161
2,114 104 0.0169 305.20 1.0000 305.20 32,988 557 胆振東部森林管理署

胆振東部森林計画区
合計 45,026,163



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(樹木固定分)

Ｙ

ｔ
ｔ =T

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
Ｖ1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｖ2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｙ： 評価期間
Ｄ： 容積密度（t/m3）
BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量/幹バイオマス量)
Ｒ： 地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量）
0.5： 植物中の炭素含有率
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 Y 50 80 100
2,010 1.0000 樹種 トドマツ トドマツ アカエゾマツ
2,011 1 0.9615 5,426.99 1,901.33 189.89 31,942 11,191 1,540 44,673 42,953 V1 79 70 92
2,012 2 0.9246 10,853.98 3,802.66 379.78 63,884 22,381 3,079 89,344 82,607 V2 158.8 140.5 183.7
2,013 3 0.8890 16,280.96 5,703.98 569.66 95,826 33,572 4,619 134,017 119,141 BEF(～20) 1.88 1.88 2.17
2,014 4 0.8548 21,707.95 7,605.31 759.55 127,767 44,763 6,159 178,689 152,743 BEF(21～) 1.38 1.38 1.67
2,015 5 0.8219 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 183,580 Ｒ 0.210 0.210 0.210
2,016 6 0.7903 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 176,522 Ｄ 0.318 0.318 0.362
2,017 7 0.7599 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 169,732 年蓄積増加量 1.59 0.88 0.92
2,018 8 0.7307 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 163,210
2,019 9 0.7026 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 156,933
2,020 10 0.6756 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 150,903
2,021 11 0.6496 27,134.94 9,506.64 949.44 159,709 55,954 7,698 223,361 145,095
2,022 12 0.6246 26,037.20 9,506.64 949.44 153,248 55,954 7,698 216,900 135,476
2,023 13 0.6006 24,939.47 9,506.64 949.44 146,787 55,954 7,698 210,439 126,390
2,024 14 0.5775 23,841.73 9,506.64 949.44 140,326 55,954 7,698 203,978 117,797
2,025 15 0.5553 22,744.00 9,506.64 949.44 133,865 55,954 7,698 197,517 109,681
2,026 16 0.5339 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 102,005
2,027 17 0.5134 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 98,088
2,028 18 0.4936 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 94,305
2,029 19 0.4746 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 90,675
2,030 20 0.4564 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 87,198
2,031 21 0.4388 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 83,835
2,032 22 0.4220 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 80,626
2,033 23 0.4057 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 77,511
2,034 24 0.3901 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 74,531
2,035 25 0.3751 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 71,665
2,036 26 0.3607 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 68,914
2,037 27 0.3468 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 66,258
2,038 28 0.3335 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 63,717
2,039 29 0.3207 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 61,272
2,040 30 0.3083 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 58,903
2,041 31 0.2965 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 56,648
2,042 32 0.2851 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 54,470
2,043 33 0.2741 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 52,368
2,044 34 0.2636 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 50,362
2,045 35 0.2534 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 48,414
2,046 36 0.2437 21,646.26 9,506.64 949.44 127,404 55,954 7,698 191,056 46,560
2,047 37 0.2343 21,548.00 9,506.64 949.44 126,826 55,954 7,698 190,478 44,629
2,048 38 0.2253 21,449.74 9,506.64 949.44 126,248 55,954 7,698 189,900 42,784
2,049 39 0.2166 21,351.47 9,506.64 949.44 125,669 55,954 7,698 189,321 41,007
2,050 40 0.2083 21,253.21 9,506.64 949.44 125,091 55,954 7,698 188,743 39,315
2,051 41 0.2003 21,154.95 9,506.64 949.44 124,513 55,954 7,698 188,165 37,689
2,052 42 0.1926 21,119.97 9,506.64 949.44 124,307 55,954 7,698 187,959 36,201
2,053 43 0.1852 21,084.99 9,506.64 949.44 124,101 55,954 7,698 187,753 34,772
2,054 44 0.1780 21,050.01 9,506.64 949.44 123,895 55,954 7,698 187,547 33,383
2,055 45 0.1712 21,015.03 9,506.64 949.44 123,689 55,954 7,698 187,341 32,073
2,056 46 0.1646 20,980.05 9,506.64 949.44 123,483 55,954 7,698 187,135 30,802
2,057 47 0.1583 20,980.05 9,506.64 949.44 123,483 55,954 7,698 187,135 29,623
2,058 48 0.1522 20,980.05 9,506.64 949.44 123,483 55,954 7,698 187,135 28,482
2,059 49 0.1463 20,980.05 9,506.64 949.44 123,483 55,954 7,698 187,135 27,378
2,060 50 0.1407 20,980.05 9,506.64 949.44 123,483 55,954 7,698 187,135 26,330
2,061 51 0.1353 16,784.04 9,506.64 949.44 98,787 55,954 7,698 162,439 21,978
2,062 52 0.1301 12,588.03 9,506.64 949.44 74,090 55,954 7,698 137,742 17,920
2,063 53 0.1251 8,392.02 9,506.64 949.44 49,393 55,954 7,698 113,045 14,142
2,064 54 0.1203 4,196.01 9,506.64 949.44 24,697 55,954 7,698 88,349 10,628
2,065 55 0.1157 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 7,365
2,066 56 0.1112 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 7,078
2,067 57 0.1069 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 6,804
2,068 58 0.1028 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 6,543
2,069 59 0.0989 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 6,295
2,070 60 0.0951 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 6,053
2,071 61 0.0914 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 5,818
2,072 62 0.0879 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 5,595
2,073 63 0.0845 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 5,379
2,074 64 0.0813 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 5,175
2,075 65 0.0781 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 4,971
2,076 66 0.0751 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 4,780
2,077 67 0.0722 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 4,596
2,078 68 0.0695 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 4,424
2,079 69 0.0668 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 4,252
2,080 70 0.0642 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 4,086
2,081 71 0.0617 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 3,927
2,082 72 0.0594 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 3,781
2,083 73 0.0571 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 3,635
2,084 74 0.0549 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 3,494
2,085 75 0.0528 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 3,361
2,086 76 0.0508 0.00 9,506.64 949.44 0 55,954 7,698 63,652 3,234
2,087 77 0.0488 0.00 9,495.02 949.44 0 55,885 7,698 63,583 3,103
2,088 78 0.0469 0.00 9,483.41 949.44 0 55,817 7,698 63,515 2,979
2,089 79 0.0451 0.00 9,471.79 949.44 0 55,749 7,698 63,447 2,861
2,090 80 0.0434 0.00 9,460.18 949.44 0 55,680 7,698 63,378 2,751
2,091 81 0.0417 0.00 7,558.85 949.44 0 44,489 7,698 52,187 2,176
2,092 82 0.0401 0.00 5,669.14 949.44 0 33,367 7,698 41,065 1,647
2,093 83 0.0386 0.00 3,779.42 949.44 0 22,245 7,698 29,943 1,156
2,094 84 0.0371 0.00 1,889.71 949.44 0 11,122 7,698 18,820 698
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 275
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 264
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 254
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 244
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 235
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 226
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 217
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 209
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 201
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 193
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 186
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 179
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 172
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 165
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 159
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 949.44 0 0 7,698 7,698 152
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 759.55 0 0 6,159 6,159 117
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 569.66 0 0 4,619 4,619 85
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 379.78 0 0 3,079 3,079 54
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 189.89 0 0 1,540 1,540 26 胆振東部森林管理署

胆振東部森林計画区
合計 4,201,854

4,201,854

(1+R)×0.5×44/12×U

付表参照

効果額

BEF

現在価値化
(千円)

6,046

50年、80年、100年
付表参照
付表参照

Ｂ＝ Σ × Ｄ
　Ｙ×（１＋ｉ）

付表参照
付表参照

効果額計
(千円)

Ｖ2－V1
× ×

蓄積増加量
年度 経過年数

社会的割
引率



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(森林土壌蓄積分)

Ｙ

ｔ
ｔ = １

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
Ｙ： 評価期間
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
s： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/ha）
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数
e1： 事業を実施しない場合の侵食深（㎝/年)
e2： 事業を実施した場合の侵食深（㎝/年)
30： 土壌炭素の測定深度(㎝）
0.3： 流出土壌排出炭素係数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 5,879.00 20,706 19,909
2,012 2 0.9246 11,758.00 41,412 38,290
2,013 3 0.8890 17,637.00 62,118 55,223
2,014 4 0.8548 23,516.00 82,823 70,797
2,015 5 0.8219 29,395.00 103,529 85,090
2,016 6 0.7903 29,395.00 103,529 81,819
2,017 7 0.7599 29,395.00 103,529 78,672
2,018 8 0.7307 29,395.00 103,529 75,649
2,019 9 0.7026 29,395.00 103,529 72,739
2,020 10 0.6756 29,395.00 103,529 69,944
2,021 11 0.6496 29,395.00 103,529 67,252
2,022 12 0.6246 28,704.60 101,098 63,146
2,023 13 0.6006 28,014.20 98,666 59,259
2,024 14 0.5775 27,323.80 96,234 55,575
2,025 15 0.5553 26,633.40 93,803 52,089
2,026 16 0.5339 25,943.00 91,371 48,783
2,027 17 0.5134 25,943.00 91,371 46,910
2,028 18 0.4936 25,943.00 91,371 45,101
2,029 19 0.4746 25,943.00 91,371 43,365
2,030 20 0.4564 25,943.00 91,371 41,702
2,031 21 0.4388 25,943.00 91,371 40,094
2,032 22 0.4220 25,943.00 91,371 38,559
2,033 23 0.4057 25,943.00 91,371 37,069
2,034 24 0.3901 25,943.00 91,371 35,644
2,035 25 0.3751 25,943.00 91,371 34,273
2,036 26 0.3607 25,943.00 91,371 32,958
2,037 27 0.3468 25,943.00 91,371 31,687
2,038 28 0.3335 25,943.00 91,371 30,472
2,039 29 0.3207 25,943.00 91,371 29,303
2,040 30 0.3083 25,943.00 91,371 28,170
2,041 31 0.2965 25,943.00 91,371 27,092
2,042 32 0.2851 25,943.00 91,371 26,050
2,043 33 0.2741 25,943.00 91,371 25,045
2,044 34 0.2636 25,943.00 91,371 24,085
2,045 35 0.2534 25,943.00 91,371 23,153
2,046 36 0.2437 25,943.00 91,371 22,267
2,047 37 0.2343 25,881.20 91,154 21,357
2,048 38 0.2253 25,819.40 90,936 20,488
2,049 39 0.2166 25,757.60 90,718 19,650
2,050 40 0.2083 25,695.80 90,501 18,851

× 0.3

年度 経過年数
社会的割引

率
事業対象区
域面積(A)

2,013,576

１
× 44/12 × ＵＢ＝ Σ

（１＋ｉ）

Ｃ1＝
S×e1

Ｃ2＝
30

現在価値化
(千円)

× A

S×e2
30

効果額
(千円)

（C1－C2）×

84.95

50年、80年、100年

0.013

6,046

表のとおり

0.200

2,051 41 0.2003 25,634.00 90,283 18,084
2,052 42 0.1926 25,612.00 90,205 17,373
2,053 43 0.1852 25,590.00 90,128 16,692
2,054 44 0.1780 25,568.00 90,050 16,029
2,055 45 0.1712 25,546.00 89,973 15,403
2,056 46 0.1646 25,524.00 89,896 14,797
2,057 47 0.1583 25,524.00 89,896 14,231
2,058 48 0.1522 25,524.00 89,896 13,682
2,059 49 0.1463 25,524.00 89,896 13,152
2,060 50 0.1407 25,524.00 89,896 12,648
2,061 51 0.1353 22,885.00 80,601 10,905
2,062 52 0.1301 20,246.00 71,306 9,277
2,063 53 0.1251 17,607.00 62,012 7,758
2,064 54 0.1203 14,968.00 52,717 6,342
2,065 55 0.1157 12,329.00 43,423 5,024
2,066 56 0.1112 12,329.00 43,423 4,829
2,067 57 0.1069 12,329.00 43,423 4,642
2,068 58 0.1028 12,329.00 43,423 4,464
2,069 59 0.0989 12,329.00 43,423 4,295
2,070 60 0.0951 12,329.00 43,423 4,130
2,071 61 0.0914 12,329.00 43,423 3,969
2,072 62 0.0879 12,329.00 43,423 3,817
2,073 63 0.0845 12,329.00 43,423 3,669
2,074 64 0.0813 12,329.00 43,423 3,530
2,075 65 0.0781 12,329.00 43,423 3,391
2,076 66 0.0751 12,329.00 43,423 3,261
2,077 67 0.0722 12,315.80 43,376 3,132
2,078 68 0.0695 12,302.60 43,330 3,011
2,079 69 0.0668 12,289.40 43,283 2,891
2,080 70 0.0642 12,276.20 43,237 2,776
2,081 71 0.0617 12,263.00 43,190 2,665
2,082 72 0.0594 12,248.40 43,139 2,562
2,083 73 0.0571 12,233.80 43,087 2,460
2,084 74 0.0549 12,219.20 43,036 2,363
2,085 75 0.0528 12,204.60 42,985 2,270
2,086 76 0.0508 12,190.00 42,933 2,181
2,087 77 0.0488 12,190.00 42,933 2,095
2,088 78 0.0469 12,190.00 42,933 2,014
2,089 79 0.0451 12,190.00 42,933 1,936
2,090 80 0.0434 12,190.00 42,933 1,863
2,091 81 0.0417 10,057.20 35,421 1,477
2,092 82 0.0401 7,924.40 27,910 1,119
2,093 83 0.0386 5,791.60 20,398 787
2,094 84 0.0371 3,658.80 12,886 478
2,095 85 0.0357 1,526.00 5,375 192
2,096 86 0.0343 1,526.00 5,375 184
2,097 87 0.0330 1,526.00 5,375 177
2,098 88 0.0317 1,526.00 5,375 170
2,099 89 0.0305 1,526.00 5,375 164
2,100 90 0.0293 1,526.00 5,375 157
2,101 91 0.0282 1,526.00 5,375 152
2,102 92 0.0271 1,526.00 5,375 146
2,103 93 0.0261 1,526.00 5,375 140
2,104 94 0.0251 1,526.00 5,375 135
2,105 95 0.0241 1,526.00 5,375 130
2,106 96 0.0232 1,526.00 5,375 125
2,107 97 0.0223 1,526.00 5,375 120
2,108 98 0.0214 1,526.00 5,375 115
2,109 99 0.0206 1,526.00 5,375 111
2,110 100 0.0198 1,526.00 5,375 106
2,111 101 0.0190 1,220.80 4,300 82
2,112 102 0.0183 915.60 3,225 59
2,113 103 0.0176 610.40 2,150 38
2,114 104 0.0169 305.20 1,075 18 胆振東部森林管理署

胆振東部森林計画区
合計 2,013,576



４　木材生産等便益
　（１）木材生産確保・増進便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

t： 年数
Ｙ： 評価期間
Ｖ1： t年後における伐採材積(ｍ3)
@： 木材市場価格（円/ｍ3）

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 樹種 トドマツ トドマツ アカエゾマツ
2,010 1.0000 V1 158.8 70.25 55
2,011 1 0.9615 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 歩留 0.6 0.6 0.6
2,012 2 0.9246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ＠ 8,500 8,500 10,100
2,013 3 0.8890 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,014 4 0.8548 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,015 5 0.8219 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,016 6 0.7903 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,017 7 0.7599 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,018 8 0.7307 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,019 9 0.7026 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,020 10 0.6756 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,021 11 0.6496 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,022 12 0.6246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,023 13 0.6006 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,024 14 0.5775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,025 15 0.5553 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,026 16 0.5339 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,027 17 0.5134 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,028 18 0.4936 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,029 19 0.4746 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,030 20 0.4564 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,031 21 0.4388 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,032 22 0.4220 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,033 23 0.4057 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,034 24 0.3901 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,035 25 0.3751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,036 26 0.3607 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,037 27 0.3468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,038 28 0.3335 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,039 29 0.3207 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,040 30 0.3083 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,041 31 0.2965 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,042 32 0.2851 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,043 33 0.2741 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,044 34 0.2636 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,045 35 0.2534 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,046 36 0.2437 5,770.54 0.00 0.00 49,050 0 0 49,050 11,953
2,047 37 0.2343 5,770.54 0.00 0.00 49,050 0 0 49,050 11,492
2,048 38 0.2253 5,770.54 0.00 0.00 49,050 0 0 49,050 11,051
2,049 39 0.2166 5,770.54 0.00 0.00 49,050 0 0 49,050 10,624
2,050 40 0.2083 5,770.54 0.00 0.00 49,050 0 0 49,050 10,217
2,051 41 0.2003 2,096.16 0.00 0.00 17,817 0 0 17,817 3,569
2,052 42 0.1926 2,096.16 0.00 0.00 17,817 0 0 17,817 3,432
2,053 43 0.1852 2,096.16 0.00 0.00 17,817 0 0 17,817 3,300
2,054 44 0.1780 2,096.16 0.00 0.00 17,817 0 0 17,817 3,171
2,055 45 0.1712 2,096.16 0.00 0.00 17,817 0 0 17,817 3,050
2,056 46 0.1646 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,057 47 0.1583 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,058 48 0.1522 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,059 49 0.1463 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,060 50 0.1407 251,443.92 0.00 0.00 2,137,273 0 0 2,137,273 300,714
2,061 51 0.1353 251,443.92 0.00 0.00 2,137,273 0 0 2,137,273 289,173
2,062 52 0.1301 251,443.92 0.00 0.00 2,137,273 0 0 2,137,273 278,059
2,063 53 0.1251 251,443.92 0.00 0.00 2,137,273 0 0 2,137,273 267,373
2,064 54 0.1203 251,443.92 0.00 0.00 2,137,273 0 0 2,137,273 257,114
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 556.38 0.00 0 4,729 0 4,729 355
2,077 67 0.0722 0.00 556.38 0.00 0 4,729 0 4,729 341
2,078 68 0.0695 0.00 556.38 0.00 0 4,729 0 4,729 329
2,079 69 0.0668 0.00 556.38 0.00 0 4,729 0 4,729 316
2,080 70 0.0642 0.00 556.38 0.00 0 4,729 0 4,729 304
2,081 71 0.0617 0.00 615.39 0.00 0 5,231 0 5,231 323
2,082 72 0.0594 0.00 615.39 0.00 0 5,231 0 5,231 311
2,083 73 0.0571 0.00 615.39 0.00 0 5,231 0 5,231 299
2,084 74 0.0549 0.00 615.39 0.00 0 5,231 0 5,231 287
2,085 75 0.0528 0.00 615.39 0.00 0 5,231 0 5,231 276
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 89,897.52 0.00 0 764,129 0 764,129 33,163
2,091 81 0.0417 0.00 89,897.52 0.00 0 764,129 0 764,129 31,864
2,092 82 0.0401 0.00 89,897.52 0.00 0 764,129 0 764,129 30,642
2,093 83 0.0386 0.00 89,897.52 0.00 0 764,129 0 764,129 29,495
2,094 84 0.0371 0.00 89,897.52 0.00 0 764,129 0 764,129 28,349
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 10,091.74 0 0 101,927 101,927 2,018
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 10,091.74 0 0 101,927 101,927 1,937
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 10,091.74 0 0 101,927 101,927 1,865
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 10,091.74 0 0 101,927 101,927 1,794
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 10,091.74 0 0 101,927 101,927 1,723 胆振東部森林管理署

胆振東部森林計画区
合計 1,630,283

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

年度 経過年数
社会的割引

率

1,630,283

Ｖ1×＠

効果額計
(千円)

現在価値化
(千円)

付表のとおり

伐採材積(素材) 効果額(千円)

50年、80年、100年
付表のとおり



４　木材生産等便益
　（１）木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3） 0 ～ 5,359

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 主伐 間伐

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 0 0
3 3 H25 0.8890 0 0
4 4 H26 0.8548 0 0
5 5 H27 0.8219 3,582 1,777
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 4,476 54
11 11 H33 0.6496 0 0
12 12 H34 0.6246 0 0
13 13 H35 0.6006 0 0
14 14 H36 0.5775 0 0
15 15 H37 0.5553 0 111
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 307 315
21 21 H43 0.4388 0 0
22 22 H44 0.4220 0 0
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 0 0
25 25 H47 0.3751 100 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 0
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 2,155
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 0 0
34 34 H56 0.2636 0 0
35 35 H57 0.2534 517 1,439
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 0
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 0
40 40 H62 0.2083 0 3,247
41 41 H63 0.2003 0 0

　　　　　　　

胆振東部森林管理署
胆振東部森林計画区

合計（便益額） （苫小牧23号林道新設）9,684,446

5,000
3,500

4,000
2,500

676,350
0 0% 0 0

3,247,000 100% 3,247,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
1,956,000 100% 1,956,000 495,650

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

664,387
0 0% 0 0

2,155,000 100% 2,155,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
100,000 100% 100,000 37,510

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

283,881
0 0% 0 0

622,000 100% 622,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
111,000 100% 111,000 61,638

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

3,060,468
0 0% 0 0

4,530,000 100% 4,530,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
5,359,000 100% 5,359,000 4,404,562

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0
0 0% 0 0

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
Ｂ＝ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）
＋ Σ

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
年効果額 効果発生割合

1

9,684 千円

41

評価期間 経過年 年度
年発生効果額伐採材積（m3） 現在価値



４　木材生産等便益
　（２）　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3） 0 ～ 2,165

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 材積 増進分

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 0 0
3 3 H25 0.8890 0 0
4 4 H26 0.8548 0 0
5 5 H27 0.8219 1,185 474
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 36 14
11 11 H33 0.6496 0 0
12 12 H34 0.6246 0 0
13 13 H35 0.6006 0 0
14 14 H36 0.5775 0 0
15 15 H37 0.5553 74 30
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 210 84
21 21 H43 0.4388 0 0
22 22 H44 0.4220 0 0
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 0 0
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 0
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 1,437 575
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 0 0
34 34 H56 0.2636 0 0
35 35 H57 0.2534 959 384
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 0
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 0
40 40 H62 0.2083 2,165 866
41 41 H63 0.2003 0 0

胆振東部森林管理署
胆振東部森林計画区

合計（便益額） （苫小牧23号林道新設）

6,062,000
0

0
0
0
0

2,688,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,025,000

0
588,000

0
0
0
0

0
0

210,000
0
0
0

0
0
0

98,000
0
0

0
0
0
0

3,318,000
0

6,363,011

1,262,715
100% 0 0
100% 6,062,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 2,688,000 681,139
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

1,240,908
100% 0 0
100% 4,025,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

268,363
100% 0 0
100% 588,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 210,000 116,613
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

66,209
100% 0 0
100% 98,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 3,318,000 2,727,064
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

41

伐採材積（m3） 年効果額

100% 0 0

6,363 千円

1

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠

100%

Ｂ＝

年発生効果額 現在価値

Σ
（ １ ＋ ｉ ）

60%

評価期間 経過年 年度

7,000

③ ④＝②×③ ⑤＝④×①②
効果発生割合



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　①　歩行時間等経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｃo： 整備前の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

ＣT： 整備後の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

Ｖt： 林道が整備されない場合の ｔ 年後の造林面積（ha） 地拵・新植 0 ～ 45
下刈 0 ～ 81
つる切 0 ～ 45
除伐 0 ～ 45
保育間伐 0 ～ 45

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果額 効果発生割合 年発生効果額

① 地拵・新植 下刈 つる切 除伐 保育間伐 ② ③ ④＝②×③

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 27 63 0 0 0 139,500 100% 139,500
2 2 H24 0.9246 0 27 0 0 0 13,500 100% 13,500
3 3 H25 0.8890 0 27 0 0 0 13,500 100% 13,500
4 4 H26 0.8548 0 27 0 0 0 13,500 100% 13,500
5 5 H27 0.8219 0 27 0 0 1 18,500 100% 18,500
6 6 H28 0.7903 36 62 0 0 0 175,000 100% 175,000
7 7 H29 0.7599 0 36 0 0 0 18,000 100% 18,000
8 8 H30 0.7307 0 36 0 0 0 18,000 100% 18,000
9 9 H31 0.7026 0 36 0 0 0 18,000 100% 18,000
10 10 H32 0.6756 0 36 36 36 0 18,000 100% 18,000
11 11 H33 0.6496 45 81 0 0 0 220,500 100% 220,500
12 12 H34 0.6246 0 45 0 0 0 22,500 100% 22,500
13 13 H35 0.6006 0 45 0 0 0 22,500 100% 22,500
14 14 H36 0.5775 0 45 0 0 0 22,500 100% 22,500
15 15 H37 0.5553 0 45 27 27 5 47,500 100% 47,500
16 16 H38 0.5339 0 45 0 0 0 22,500 100% 22,500
17 17 H39 0.5134 0 0 0 0 0 0 100% 0
18 18 H40 0.4936 0 0 0 0 0 0 100% 0
19 19 H41 0.4746 0 0 0 0 0 0 100% 0
20 20 H42 0.4564 0 0 36 36 0 0 100% 0
21 21 H43 0.4388 3 3 0 0 0 13,500 100% 13,500
22 22 H44 0.4220 0 3 0 0 0 1,500 100% 1,500
23 23 H45 0.4057 0 3 0 0 0 1,500 100% 1,500
24 24 H46 0.3901 0 3 0 0 0 1,500 100% 1,500
25 25 H47 0.3751 0 3 45 45 36 181,500 100% 181,500
26 26 H48 0.3607 1 4 0 0 0 6,000 100% 6,000
27 27 H49 0.3468 0 1 0 0 0 500 100% 500
28 28 H50 0.3335 0 1 0 0 0 500 100% 500
29 29 H51 0.3207 0 1 0 0 0 500 100% 500
30 30 H52 0.3083 0 1 0 0 27 135,500 100% 135,500
31 31 H53 0.2965 0 1 0 0 0 500 100% 500
32 32 H54 0.2851 0 0 0 0 0 0 100% 0
33 33 H55 0.2741 0 0 0 0 0 0 100% 0
34 34 H56 0.2636 0 0 0 0 0 0 100% 0
35 35 H57 0.2534 0 0 3 3 36 180,000 100% 180,000
36 36 H58 0.2437 5 5 0 0 0 22,500 100% 22,500
37 37 H59 0.2343 0 5 0 0 0 2,500 100% 2,500
38 38 H60 0.2253 0 5 0 0 0 2,500 100% 2,500
39 39 H61 0.2166 0 5 0 0 0 2,500 100% 2,500
40 40 H62 0.2083 0 5 1 1 45 227,500 100% 227,500
41 41 H63 0.2003 0 5 0 0 0 2,500 100% 2,500

胆振東部森林管理署
胆振東部森林計画区

合計（便益額） （苫小牧23号林道新設）

5,500
14,500
75,000

造林面積（ha）

7,000
6,000
14,000
80,000

6,500

818,583

167
160

563
542

5,483
586

0
45,612

0
0

41,775
148

47,388
501

12,013
0

2,164
173

585
68,081

633
609

0
5,924

0
0

11,540
15,205

12,994
26,377

14,054
13,514

12,161
143,237

134,129

評価期間 経過年 年度

13,153
12,647

138,303
13,678

Ｂ＝ Σ

1

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
＋ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）

819 千円

190,000

186,000

現在価値
⑤＝④×①

12,482
12,002



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　②　作業道作設経費縮減便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｌt： 林道が整備されない場合に必要な作業道延長（ｍ）

＠： 作業道の開設単価（円／ｍ）

Ｃt： 作業道の維持管理費用(円／ｍ)

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003

胆振東部森林管理署
胆振東部森林計画区

合計（便益額） （苫小牧23号林道新設）

900
900
900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

維持管理延長
m

900

開設延長
m

900

1,546,923

11,248
54,000 10,816
54,000

12,166
54,000 11,696
54,000

13,160
54,000 12,652
54,000

14,234
54,000 13,684
54,000

15,395
54,000 14,801
54,000

16,648
54,000 16,011
54,000

18,009
54,000 17,318
54,000

19,478
54,000 18,727
54,000

21,065
54,000 20,255
54,000

22,788
54,000 21,908
54,000

24,646
54,000 23,695
54,000

26,654
54,000 25,628
54,000

28,831
54,000 27,724
54,000

31,185
54,000 29,986
54,000

33,728
54,000 32,432
54,000

36,482
54,000 35,078
54,000

39,458
54,000 37,940
54,000

42,676
54,000 41,035
54,000

46,159
54,000 44,383
54,000

49,928
54,000 48,006
54,000
540,000 519,210

600

60

現在価値
② ⑤＝④×①

年効果額

1,547 千円

（ １ ＋ ｉ ）

1

900

（Ｌt×＠）＋Ｃt

評価期間 経過年 年度

Ｂ＝ Σ



５　森林整備経費縮減便益
　　（３）森林管理経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ =１ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｔ0： 林道を整備する前における森林への往復所要時間（分）

Ｔt： 林道を整備した場合の森林への往復所要時間（分）

Ｍ： 管理等の延べ人工数（人／年）

＠： 賃金単価（円／ｈ・人）

60： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003

胆振東部森林管理署
胆振東部森林計画区

合計（便益額） （苫小牧23号林道新設）

13,192
63,333 100% 63,333 12,686
63,333 100% 63,333

14,269
63,333 100% 63,333 13,718
63,333 100% 63,333

15,434
63,333 100% 63,333 14,839
63,333 100% 63,333

16,695
63,333 100% 63,333 16,049
63,333 100% 63,333

18,056
63,333 100% 63,333 17,360
63,333 100% 63,333

19,526
63,333 100% 63,333 18,778
63,333 100% 63,333

21,122
63,333 100% 63,333 20,311
63,333 100% 63,333

22,844
63,333 100% 63,333 21,964
63,333 100% 63,333

24,706
63,333 100% 63,333 23,756
63,333 100% 63,333

26,727
63,333 100% 63,333 25,694
63,333 100% 63,333

28,905
63,333 100% 63,333 27,791
63,333 100% 63,333

31,261
63,333 100% 63,333 30,058
63,333 100% 63,333

33,813
63,333 100% 63,333 32,515
63,333 100% 63,333

36,575
63,333 100% 63,333 35,169
63,333 100% 63,333

39,558
63,333 100% 63,333 38,038
63,333 100% 63,333

42,788
63,333 100% 63,333 41,141
63,333 100% 63,333

46,277
63,333 100% 63,333 44,498
63,333 100% 63,333

50,052
63,333 100% 63,333 48,127
63,333 100% 63,333

54,137
63,333 100% 63,333 52,053
63,333 100% 63,333

56,303
63,333 100% 63,333
63,333 100% 63,333

④＝②×③

60,895

経過年 年度
効果発生割合

③
年発生効果額

63,333 100% 63,333

年効果額
② ⑤＝④×①

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ×　（　１＋ｉ　） ×６０

t × （ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

50

評価期間

1,000

現在価値

1,266,238

58,558

112.00

36.00

1,266 千円

　（　１＋ｉ　） ×６０

1

（ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

林野公共事業の事業評価における便益計算の手引き 林野庁 平成22年６月

第四次国有林野施業実施計画書 北海道森林管理局 平成23年3月31日

【費用】

平成22年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成22年４月

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

林野公共事業における事業評価参考単価表について 林野庁計画課施工企画調整室 平成22年5月21日

治山技術基準解説 日本治山治水協会

気象庁ホームページから

気象庁ホームページから

収穫予想表 北海道森林管理局

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ



整理番号２

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 平成23年度～平成27年度

（そうや）
事業実施地区名 宗谷森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （北海道） 宗谷森林管理署

事業の概要・目的 宗谷森林計画区は、北海道の最北に位置し、天塩川広域流域のうち宗谷総合振
興局管内の１市７町１村で構成されている。流域面積は、約410,000haで全道面
積の５％に当たり、宗谷森林管理署は、このうち約162,000haの国有林を管轄し
ている。
当管轄区域は、高緯度地方特有の自然景観を形成しており、利尻礼文サロベツ

国立公園などに指定され、絶滅のおそれが高い野生生物の分布やラムサール条約
登録湿地もあることから、レクリエーションの場としての利用とともに、野生生
物の保護に対する要請が高い。
さらに、海岸部の多くは、過去の度重なる森林火災等により失われ、未だ笹生

地となっている地域が多く見られるとともに、利尻・礼文両島は、海岸線近くま
で急傾斜地が迫る山地災害の危険地域となっていることから、生活環境の保全、
山地災害の防止等の機能発揮が強く求められている。また、多くの市町村が国有
林に水源を依存していることから、良質な水資源の安定供給のため、水源かん養
機能の発揮が重要となっている。
このようなことから、自然環境の維持、国土保全、水源かん養及び保健休養な

ど森林の持つ公益的機能の発揮等に関する地域の要請は高く、適切な森林整備を
推進することが求められている現状にある。
このため、本事業においては、これら地域の要請に応えるとともに、地球温暖

化防止にも積極的に寄与するため、植栽等の更新作業、間伐等の保育作業及び効
率的な森林整備を推進するための路網整備を実施し、森林の重視すべき機能の区
分に応じた適切な森林整備、間伐材等の利用推進に資することを目的とする。

主な事業内容 森林整備 更新面積 1,378 ｈａ
保育面積 37,769 ｈａ

路網整備 開設延長 19.9 ｋｍ
改良延長 4.4 ｋｍ

総事業費 4,403,507 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 76,252,714 千円

総 費 用（Ｃ） 7,784,430 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 9.80

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源かん養及び保健休養等の公益
的機能の発揮や木材の安定供給が求められている地域であり、事業の
必要性が認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から、事業の効率性が認められる。
・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を

踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する機能の発揮が十分図
られることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視す
べき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認め
られる。



整理番号２

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局

事業実施地区名：  宗谷森林計画区（そうや） 宗谷森林管理署

（都道府県名：北海道）

（単位：千円)

大　区　分 中　区　分 評価額 備　　考

水源かん養便益 洪水防止便益 14,830,545

流域貯水便益 7,322,299

水質浄化便益 12,500,805

山地保全便益 土砂流出防止便益 32,788,033

環境保全便益 炭素固定便益(樹木固定分) 4,542,355

炭素固定便益(森林土壌蓄積分) 1,510,348

木材生産等便益 木材生産等経費縮減便益 101,836

木材利用増進便益 18,779

木材生産・確保増進便益 2,556,390

森林整備経費縮減
等便益

造林作業経費縮減便益 76,356

森林管理等経費縮減便益 4,968

76,252,714

7,784,430

9.80

便　益　集　計　表

総便益（B)

総費用（C)

費用便益比（B/C）



森林環境保全整備事業 宗谷森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図

森林環境保全整備事業 宗谷森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図



整理番号２

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局
事業実施地区名：宗谷森林計画区 宗谷森林管理署
（都道府県名：北海道）

年度 年度
着手年度 × 1.00 54 3,833 × 0.12 461

1 834,861 × 0.96 802,749 55 3,833 × 0.12 443
2 673,902 × 0.92 623,054 56 0 × 0.11 0
3 833,722 × 0.89 741,176 57 0 × 0.11 0
4 949,483 × 0.85 811,623 58 0 × 0.10 0
5 1,087,243 × 0.82 893,629 59 0 × 0.10 0
6 581,340 × 0.79 459,443 60 17,954 × 0.10 1,707
7 443,580 × 0.76 337,087 61 17,954 × 0.09 1,641
8 305,819 × 0.73 223,460 62 17,954 × 0.09 1,578
9 168,059 × 0.70 118,075 63 17,954 × 0.08 1,517
10 182,560 × 0.68 123,338 64 17,954 × 0.08 1,459
11 153,013 × 0.65 99,392 65 0 × 0.08 0
12 153,013 × 0.62 95,565 66 7,795 × 0.08 586
13 153,013 × 0.60 91,897 67 7,795 × 0.07 563
14 153,013 × 0.58 88,367 68 7,795 × 0.07 541
15 392,656 × 0.56 218,028 69 7,795 × 0.07 521
16 469,640 × 0.53 250,746 70 7,795 × 0.06 501
17 469,640 × 0.51 241,099 71 3,833 × 0.06 237
18 469,640 × 0.49 231,831 72 3,833 × 0.06 228
19 469,640 × 0.47 222,908 73 3,833 × 0.06 219
20 77,736 × 0.46 35,479 74 3,833 × 0.05 210
21 50,804 × 0.44 22,293 75 3,833 × 0.05 202
22 50,804 × 0.42 21,432 76 0 × 0.05 0
23 50,804 × 0.41 20,611 77 0 × 0.05 0
24 50,804 × 0.39 19,819 78 0 × 0.05 0
25 50,804 × 0.38 19,064 79 0 × 0.05 0
26 38,256 × 0.36 13,799 80 17,954 × 0.04 779
27 38,256 × 0.35 13,267 81 17,954 × 0.04 749
28 38,256 × 0.33 12,758 82 17,954 × 0.04 720
29 38,256 × 0.32 12,262 83 17,954 × 0.04 692
30 484,751 × 0.31 149,455 84 17,954 × 0.04 666
31 462,821 × 0.30 137,209 85 0 × 0.04 0
32 462,821 × 0.29 131,934 86 0 × 0.03 0
33 462,821 × 0.27 126,853 87 0 × 0.03 0
34 462,821 × 0.26 121,979 88 0 × 0.03 0
35 16,326 × 0.25 4,140 89 0 × 0.03 0
36 751 × 0.24 182 90 0 × 0.03 0
37 751 × 0.23 176 91 0 × 0.03 0
38 751 × 0.23 174 92 0 × 0.03 0
39 751 × 0.22 158 93 0 × 0.03 0
40 215,464 × 0.21 44,875 94 0 × 0.03 0
41 233,547 × 0.20 46,775 95 0 × 0.02 0
42 233,182 × 0.19 44,911 96 0 × 0.02 0
43 232,906 × 0.19 43,131 97 0 × 0.02 0
44 232,846 × 0.18 41,462 98 0 × 0.02 0
45 18,133 × 0.17 3,107 99 0 × 0.02 0
46 7,795 × 0.16 1,283 100 0 × 0.02 0
47 7,795 × 0.16 1,234 101 0 × 0.02 0
48 7,795 × 0.15 1,186 102 0 × 0.02 0
49 7,795 × 0.15 1,141 103 0 × 0.02 0
50 7,795 × 0.14 1,097 104 0 × 0.02 0
51 3,833 × 0.14 519
52 3,833 × 0.13 499
53 3,833 × 0.13 479 合　計 13,245,880 7,784,430

C= 7,784,430 千円

事業費 事業費

事　　業　　費　　集　　計　　表

（単位：千円）



1 水源かん養便益
　（1)　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）
ｆ1： 事業実施前の流出係数
ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
α： 100年確率時雨量（㎜/h)
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
360： 単位合わせのための調整値
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 4,761.60 0.0667 317.60 15,527 14,929
2,012 2 0.9246 9,523.20 0.1000 952.32 46,558 43,048
2,013 3 0.8890 14,284.80 0.1333 1,904.16 93,092 82,759
2,014 4 0.8548 19,046.40 0.1667 3,175.03 155,224 132,685
2,015 5 0.8219 23,808.00 0.2000 4,761.60 232,790 191,330
2,016 6 0.7903 23,808.00 0.2667 6,349.59 310,425 245,329
2,017 7 0.7599 23,808.00 0.3333 7,935.21 387,944 294,799
2,018 8 0.7307 23,808.00 0.4000 9,523.20 465,580 340,199
2,019 9 0.7026 23,808.00 0.4667 11,111.19 543,215 381,663
2,020 10 0.6756 23,808.00 0.5333 12,696.81 620,734 419,368
2,021 11 0.6496 23,808.00 0.6000 14,284.80 698,370 453,661
2,022 12 0.6246 23,100.80 0.6626 15,306.59 748,324 467,403
2,023 13 0.6006 22,393.60 0.7270 16,280.15 795,920 478,030
2,024 14 0.5775 21,686.40 0.7935 17,208.16 841,290 485,845
2,025 15 0.5553 20,979.20 0.8622 18,088.27 884,317 491,061
2,026 16 0.5339 20,272.00 0.9200 18,650.24 911,792 486,806
2,027 17 0.5134 20,272.00 0.9600 19,461.12 951,435 488,467
2,028 18 0.4936 20,272.00 0.9867 20,002.38 977,896 482,689
2,029 19 0.4746 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 470,366
2,030 20 0.4564 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 452,328
2,031 21 0.4388 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 434,885
2,032 22 0.4220 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 418,235
2,033 23 0.4057 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 402,080
2,034 24 0.3901 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 386,620
2,035 25 0.3751 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 371,753
2,036 26 0.3607 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 357,482
2,037 27 0.3468 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 343,706
2,038 28 0.3335 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 330,525
2,039 29 0.3207 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 317,839
2,040 30 0.3083 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 305,549
2,041 31 0.2965 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 293,855
2,042 32 0.2851 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 282,556
2,043 33 0.2741 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 271,654
2,044 34 0.2636 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 261,248
2,045 35 0.2534 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 251,139
2,046 36 0.2437 20,272.00 1.0000 20,272.00 991,078 241,526
2,047 37 0.2343 19,855.00 1.0000 19,855.00 970,691 227,433
2,048 38 0.2253 19,438.00 1.0000 19,438.00 950,304 214,103
2,049 39 0.2166 19,021.00 1.0000 19,021.00 929,918 201,420
2,050 40 0.2083 18,604.00 1.0000 18,604.00 909,531 189,455
2,051 41 0.2003 18,187.00 1.0000 18,187.00 889,144 178,096
2,052 42 0.1926 17,768.40 1.0000 17,768.40 868,679 167,308
2,053 43 0.1852 17,349.80 1.0000 17,349.80 848,214 157,089
2,054 44 0.1780 16,931.20 1.0000 16,931.20 827,749 147,339
2,055 45 0.1712 16,512.60 1.0000 16,512.60 807,285 138,207
2,056 46 0.1646 16,094.00 1.0000 16,094.00 786,820 129,511

現在価値化
(千円)

50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

0.65

360

4,400,000

15
0.55

1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
×

（１＋ｉ） 360

14,830,545

40
表のとおり

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t

2,056 46 0.1646 16,094.00 1.0000 16,094.00 786,820 129,511
2,057 47 0.1583 16,094.00 1.0000 16,094.00 786,820 124,554
2,058 48 0.1522 16,094.00 1.0000 16,094.00 786,820 119,754
2,059 49 0.1463 16,094.00 1.0000 16,094.00 786,820 115,112
2,060 50 0.1407 16,094.00 1.0000 16,094.00 786,820 110,706
2,061 51 0.1353 13,332.40 1.0000 13,332.40 651,808 88,190
2,062 52 0.1301 10,570.80 1.0000 10,570.80 516,796 67,235
2,063 53 0.1251 7,809.20 1.0000 7,809.20 381,784 47,761
2,064 54 0.1203 5,047.60 1.0000 5,047.60 246,772 29,687
2,065 55 0.1157 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 12,931
2,066 56 0.1112 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 12,428
2,067 57 0.1069 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 11,947
2,068 58 0.1028 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 11,489
2,069 59 0.0989 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 11,053
2,070 60 0.0951 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 10,628
2,071 61 0.0914 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 10,215
2,072 62 0.0879 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 9,824
2,073 63 0.0845 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 9,444
2,074 64 0.0813 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 9,086
2,075 65 0.0781 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 8,728
2,076 66 0.0751 2,286.00 1.0000 2,286.00 111,760 8,393
2,077 67 0.0722 2,176.60 1.0000 2,176.60 106,412 7,683
2,078 68 0.0695 2,067.20 1.0000 2,067.20 101,063 7,024
2,079 69 0.0668 1,957.80 1.0000 1,957.80 95,715 6,394
2,080 70 0.0642 1,848.40 1.0000 1,848.40 90,366 5,801
2,081 71 0.0617 1,739.00 1.0000 1,739.00 85,018 5,246
2,082 72 0.0594 1,685.20 1.0000 1,685.20 82,388 4,894
2,083 73 0.0571 1,631.40 1.0000 1,631.40 79,758 4,554
2,084 74 0.0549 1,577.60 1.0000 1,577.60 77,127 4,234
2,085 75 0.0528 1,523.80 1.0000 1,523.80 74,497 3,933
2,086 76 0.0508 1,470.00 1.0000 1,470.00 71,867 3,651
2,087 77 0.0488 1,470.00 1.0000 1,470.00 71,867 3,507
2,088 78 0.0469 1,470.00 1.0000 1,470.00 71,867 3,371
2,089 79 0.0451 1,470.00 1.0000 1,470.00 71,867 3,241
2,090 80 0.0434 1,470.00 1.0000 1,470.00 71,867 3,119
2,091 81 0.0417 1,217.80 1.0000 1,217.80 59,537 2,483
2,092 82 0.0401 965.60 1.0000 965.60 47,207 1,893
2,093 83 0.0386 713.40 1.0000 713.40 34,877 1,346
2,094 84 0.0371 461.20 1.0000 461.20 22,548 837
2,095 85 0.0357 209.00 1.0000 209.00 10,218 365
2,096 86 0.0343 209.00 1.0000 209.00 10,218 350
2,097 87 0.0330 209.00 1.0000 209.00 10,218 337
2,098 88 0.0317 209.00 1.0000 209.00 10,218 324
2,099 89 0.0305 209.00 1.0000 209.00 10,218 312
2,100 90 0.0293 209.00 1.0000 209.00 10,218 299
2,101 91 0.0282 209.00 1.0000 209.00 10,218 288
2,102 92 0.0271 209.00 1.0000 209.00 10,218 277
2,103 93 0.0261 209.00 1.0000 209.00 10,218 267
2,104 94 0.0251 209.00 1.0000 209.00 10,218 256
2,105 95 0.0241 209.00 1.0000 209.00 10,218 246
2,106 96 0.0232 209.00 1.0000 209.00 10,218 237
2,107 97 0.0223 209.00 1.0000 209.00 10,218 228
2,108 98 0.0214 209.00 1.0000 209.00 10,218 219
2,109 99 0.0206 209.00 1.0000 209.00 10,218 210
2,110 100 0.0198 209.00 1.0000 209.00 10,218 202
2,111 101 0.0190 167.20 1.0000 167.20 8,174 155
2,112 102 0.0183 125.40 1.0000 125.40 6,131 112
2,113 103 0.0176 83.60 1.0000 83.60 4,087 72
2,114 104 0.0169 41.80 1.0000 41.80 2,044 35 宗谷森林管理署

宗谷森林計画区
合計 14,830,545



1　水源かん養便益
　（２）流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／sec）
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値
365： １年間の日数
86,400： １日の秒数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 4,761.60 0.0667 317.60 7,666 7,371
2,012 2 0.9246 9,523.20 0.1000 952.32 22,987 21,254
2,013 3 0.8890 14,284.80 0.1333 1,904.16 45,963 40,861
2,014 4 0.8548 19,046.40 0.1667 3,175.03 76,639 65,511
2,015 5 0.8219 23,808.00 0.2000 4,761.60 114,936 94,466
2,016 6 0.7903 23,808.00 0.2667 6,349.59 153,266 121,126
2,017 7 0.7599 23,808.00 0.3333 7,935.21 191,540 145,551
2,018 8 0.7307 23,808.00 0.4000 9,523.20 229,871 167,967
2,019 9 0.7026 23,808.00 0.4667 11,111.19 268,202 188,439
2,020 10 0.6756 23,808.00 0.5333 12,696.81 306,476 207,055
2,021 11 0.6496 23,808.00 0.6000 14,284.80 344,807 223,987
2,022 12 0.6246 23,100.80 0.6626 15,306.59 369,470 230,771
2,023 13 0.6006 22,393.60 0.7270 16,280.15 392,970 236,018
2,024 14 0.5775 21,686.40 0.7935 17,208.16 415,371 239,877
2,025 15 0.5553 20,979.20 0.8622 18,088.27 436,615 242,452
2,026 16 0.5339 20,272.00 0.9200 18,650.24 450,179 240,351
2,027 17 0.5134 20,272.00 0.9600 19,461.12 469,753 241,171
2,028 18 0.4936 20,272.00 0.9867 20,002.38 482,817 238,318
2,029 19 0.4746 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 232,234
2,030 20 0.4564 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 223,328
2,031 21 0.4388 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 214,716
2,032 22 0.4220 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 206,496
2,033 23 0.4057 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 198,520
2,034 24 0.3901 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 190,886
2,035 25 0.3751 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 183,546
2,036 26 0.3607 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 176,500
2,037 27 0.3468 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 169,698
2,038 28 0.3335 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 163,190
2,039 29 0.3207 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 156,927
2,040 30 0.3083 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 150,859
2,041 31 0.2965 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 145,085
2,042 32 0.2851 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 139,507
2,043 33 0.2741 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 134,124
2,044 34 0.2636 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 128,986
2,045 35 0.2534 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 123,995
2,046 36 0.2437 20,272.00 1.0000 20,272.00 489,326 119,249
2,047 37 0.2343 19,855.00 1.0000 19,855.00 479,260 112,291
2,048 38 0.2253 19,438.00 1.0000 19,438.00 469,194 105,709
2,049 39 0.2166 19,021.00 1.0000 19,021.00 459,129 99,447
2,050 40 0.2083 18,604.00 1.0000 18,604.00 449,063 93,540
2,051 41 0.2003 18,187.00 1.0000 18,187.00 438,998 87,931
2,052 42 0.1926 17,768.40 1.0000 17,768.40 428,894 82,605
2,053 43 0.1852 17,349.80 1.0000 17,349.80 418,789 77,560

社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

現在価値化
(千円)

年度
事業効果
面積

効果額
(千円)

15
1,439,000,000

50年、80年、100年

経過年数

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

表のとおり
1,058
0.51
0.56

7,322,299

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

（１＋ｉ） 365×86,400

2,053 43 0.1852 17,349.80 1.0000 17,349.80 418,789 77,560
2,054 44 0.1780 16,931.20 1.0000 16,931.20 408,685 72,746
2,055 45 0.1712 16,512.60 1.0000 16,512.60 398,581 68,237
2,056 46 0.1646 16,094.00 1.0000 16,094.00 388,477 63,943
2,057 47 0.1583 16,094.00 1.0000 16,094.00 388,477 61,496
2,058 48 0.1522 16,094.00 1.0000 16,094.00 388,477 59,126
2,059 49 0.1463 16,094.00 1.0000 16,094.00 388,477 56,834
2,060 50 0.1407 16,094.00 1.0000 16,094.00 388,477 54,659
2,061 51 0.1353 13,332.40 1.0000 13,332.40 321,817 43,542
2,062 52 0.1301 10,570.80 1.0000 10,570.80 255,158 33,196
2,063 53 0.1251 7,809.20 1.0000 7,809.20 188,498 23,581
2,064 54 0.1203 5,047.60 1.0000 5,047.60 121,839 14,657
2,065 55 0.1157 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 6,384
2,066 56 0.1112 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 6,136
2,067 57 0.1069 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 5,899
2,068 58 0.1028 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 5,672
2,069 59 0.0989 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 5,457
2,070 60 0.0951 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 5,248
2,071 61 0.0914 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 5,043
2,072 62 0.0879 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 4,850
2,073 63 0.0845 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 4,663
2,074 64 0.0813 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 4,486
2,075 65 0.0781 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 4,309
2,076 66 0.0751 2,286.00 1.0000 2,286.00 55,179 4,144
2,077 67 0.0722 2,176.60 1.0000 2,176.60 52,539 3,793
2,078 68 0.0695 2,067.20 1.0000 2,067.20 49,898 3,468
2,079 69 0.0668 1,957.80 1.0000 1,957.80 47,257 3,157
2,080 70 0.0642 1,848.40 1.0000 1,848.40 44,617 2,864
2,081 71 0.0617 1,739.00 1.0000 1,739.00 41,976 2,590
2,082 72 0.0594 1,685.20 1.0000 1,685.20 40,677 2,416
2,083 73 0.0571 1,631.40 1.0000 1,631.40 39,379 2,249
2,084 74 0.0549 1,577.60 1.0000 1,577.60 38,080 2,091
2,085 75 0.0528 1,523.80 1.0000 1,523.80 36,781 1,942
2,086 76 0.0508 1,470.00 1.0000 1,470.00 35,483 1,803
2,087 77 0.0488 1,470.00 1.0000 1,470.00 35,483 1,732
2,088 78 0.0469 1,470.00 1.0000 1,470.00 35,483 1,664
2,089 79 0.0451 1,470.00 1.0000 1,470.00 35,483 1,600
2,090 80 0.0434 1,470.00 1.0000 1,470.00 35,483 1,540
2,091 81 0.0417 1,217.80 1.0000 1,217.80 29,395 1,226
2,092 82 0.0401 965.60 1.0000 965.60 23,308 935
2,093 83 0.0386 713.40 1.0000 713.40 17,220 665
2,094 84 0.0371 461.20 1.0000 461.20 11,132 413
2,095 85 0.0357 209.00 1.0000 209.00 5,045 180
2,096 86 0.0343 209.00 1.0000 209.00 5,045 173
2,097 87 0.0330 209.00 1.0000 209.00 5,045 166
2,098 88 0.0317 209.00 1.0000 209.00 5,045 160
2,099 89 0.0305 209.00 1.0000 209.00 5,045 154
2,100 90 0.0293 209.00 1.0000 209.00 5,045 148
2,101 91 0.0282 209.00 1.0000 209.00 5,045 142
2,102 92 0.0271 209.00 1.0000 209.00 5,045 137
2,103 93 0.0261 209.00 1.0000 209.00 5,045 132
2,104 94 0.0251 209.00 1.0000 209.00 5,045 127
2,105 95 0.0241 209.00 1.0000 209.00 5,045 122
2,106 96 0.0232 209.00 1.0000 209.00 5,045 117
2,107 97 0.0223 209.00 1.0000 209.00 5,045 113
2,108 98 0.0214 209.00 1.0000 209.00 5,045 108
2,109 99 0.0206 209.00 1.0000 209.00 5,045 104
2,110 100 0.0198 209.00 1.0000 209.00 5,045 100
2,111 101 0.0190 167.20 1.0000 167.20 4,036 77
2,112 102 0.0183 125.40 1.0000 125.40 3,027 55
2,113 103 0.0176 83.60 1.0000 83.60 2,018 36
2,114 104 0.0169 41.80 1.0000 41.80 1,009 17 宗谷森林管理署

宗谷森林計画区
合計 7,322,299



１　水源かん養便益
　（３）水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
u： 単位当たりの水質浄化費
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 4,761.60 0.0667 317.60 13,088 12,584
2,012 2 0.9246 9,523.20 0.1000 952.32 39,244 36,285
2,013 3 0.8890 14,284.80 0.1333 1,904.16 78,469 69,759
2,014 4 0.8548 19,046.40 0.1667 3,175.03 130,840 111,842
2,015 5 0.8219 23,808.00 0.2000 4,761.60 196,221 161,274
2,016 6 0.7903 23,808.00 0.2667 6,349.59 261,660 206,790
2,017 7 0.7599 23,808.00 0.3333 7,935.21 327,002 248,489
2,018 8 0.7307 23,808.00 0.4000 9,523.20 392,442 286,757
2,019 9 0.7026 23,808.00 0.4667 11,111.19 457,881 321,707
2,020 10 0.6756 23,808.00 0.5333 12,696.81 523,223 353,489
2,021 11 0.6496 23,808.00 0.6000 14,284.80 588,662 382,395
2,022 12 0.6246 23,100.80 0.6626 15,306.59 630,769 393,978
2,023 13 0.6006 22,393.60 0.7270 16,280.15 670,889 402,936
2,024 14 0.5775 21,686.40 0.7935 17,208.16 709,131 409,523
2,025 15 0.5553 20,979.20 0.8622 18,088.27 745,400 413,921
2,026 16 0.5339 20,272.00 0.9200 18,650.24 768,558 410,333
2,027 17 0.5134 20,272.00 0.9600 19,461.12 801,973 411,733
2,028 18 0.4936 20,272.00 0.9867 20,002.38 824,278 406,864
2,029 19 0.4746 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 396,476
2,030 20 0.4564 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 381,272
2,031 21 0.4388 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 366,569
2,032 22 0.4220 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 352,534
2,033 23 0.4057 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 338,917
2,034 24 0.3901 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 325,885
2,035 25 0.3751 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 313,354
2,036 26 0.3607 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 301,325
2,037 27 0.3468 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 289,713
2,038 28 0.3335 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 278,602
2,039 29 0.3207 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 267,909
2,040 30 0.3083 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 257,550
2,041 31 0.2965 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 247,693
2,042 32 0.2851 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 238,169
2,043 33 0.2741 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 228,980
2,044 34 0.2636 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 220,209
2,045 35 0.2534 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 211,688
2,046 36 0.2437 20,272.00 1.0000 20,272.00 835,389 203,584
2,047 37 0.2343 19,855.00 1.0000 19,855.00 818,205 191,705
2,048 38 0.2253 19,438.00 1.0000 19,438.00 801,021 180,470
2,049 39 0.2166 19,021.00 1.0000 19,021.00 783,836 169,779
2,050 40 0.2083 18,604.00 1.0000 18,604.00 766,652 159,694
2,051 41 0.2003 18,187.00 1.0000 18,187.00 749,468 150,118
2,052 42 0.1926 17,768.40 1.0000 17,768.40 732,218 141,025
2,053 43 0.1852 17,349.80 1.0000 17,349.80 714,968 132,412
2,054 44 0.1780 16,931.20 1.0000 16,931.20 697,718 124,194
2,055 45 0.1712 16,512.60 1.0000 16,512.60 680,468 116,496

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

50年、80年、100年
10

表のとおり
1,058

0.51
0.56

15

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

77.9

12,500,805

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×

（１＋ｉ）

, , , , ,
2,056 46 0.1646 16,094.00 1.0000 16,094.00 663,218 109,166
2,057 47 0.1583 16,094.00 1.0000 16,094.00 663,218 104,987
2,058 48 0.1522 16,094.00 1.0000 16,094.00 663,218 100,942
2,059 49 0.1463 16,094.00 1.0000 16,094.00 663,218 97,029
2,060 50 0.1407 16,094.00 1.0000 16,094.00 663,218 93,315
2,061 51 0.1353 13,332.40 1.0000 13,332.40 549,415 74,336
2,062 52 0.1301 10,570.80 1.0000 10,570.80 435,612 56,673
2,063 53 0.1251 7,809.20 1.0000 7,809.20 321,809 40,258
2,064 54 0.1203 5,047.60 1.0000 5,047.60 208,007 25,023
2,065 55 0.1157 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 10,899
2,066 56 0.1112 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 10,475
2,067 57 0.1069 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 10,070
2,068 58 0.1028 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 9,684
2,069 59 0.0989 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 9,317
2,070 60 0.0951 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 8,959
2,071 61 0.0914 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 8,610
2,072 62 0.0879 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 8,281
2,073 63 0.0845 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 7,960
2,074 64 0.0813 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 7,659
2,075 65 0.0781 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 7,357
2,076 66 0.0751 2,286.00 1.0000 2,286.00 94,204 7,075
2,077 67 0.0722 2,176.60 1.0000 2,176.60 89,696 6,476
2,078 68 0.0695 2,067.20 1.0000 2,067.20 85,187 5,920
2,079 69 0.0668 1,957.80 1.0000 1,957.80 80,679 5,389
2,080 70 0.0642 1,848.40 1.0000 1,848.40 76,171 4,890
2,081 71 0.0617 1,739.00 1.0000 1,739.00 71,662 4,422
2,082 72 0.0594 1,685.20 1.0000 1,685.20 69,445 4,125
2,083 73 0.0571 1,631.40 1.0000 1,631.40 67,228 3,839
2,084 74 0.0549 1,577.60 1.0000 1,577.60 65,011 3,569
2,085 75 0.0528 1,523.80 1.0000 1,523.80 62,794 3,316
2,086 76 0.0508 1,470.00 1.0000 1,470.00 60,577 3,077
2,087 77 0.0488 1,470.00 1.0000 1,470.00 60,577 2,956
2,088 78 0.0469 1,470.00 1.0000 1,470.00 60,577 2,841
2,089 79 0.0451 1,470.00 1.0000 1,470.00 60,577 2,732
2,090 80 0.0434 1,470.00 1.0000 1,470.00 60,577 2,629
2,091 81 0.0417 1,217.80 1.0000 1,217.80 50,184 2,093
2,092 82 0.0401 965.60 1.0000 965.60 39,791 1,596
2,093 83 0.0386 713.40 1.0000 713.40 29,399 1,135
2,094 84 0.0371 461.20 1.0000 461.20 19,006 705
2,095 85 0.0357 209.00 1.0000 209.00 8,613 307
2,096 86 0.0343 209.00 1.0000 209.00 8,613 295
2,097 87 0.0330 209.00 1.0000 209.00 8,613 284
2,098 88 0.0317 209.00 1.0000 209.00 8,613 273
2,099 89 0.0305 209.00 1.0000 209.00 8,613 263
2,100 90 0.0293 209.00 1.0000 209.00 8,613 252
2,101 91 0.0282 209.00 1.0000 209.00 8,613 243
2,102 92 0.0271 209.00 1.0000 209.00 8,613 233
2,103 93 0.0261 209.00 1.0000 209.00 8,613 225
2,104 94 0.0251 209.00 1.0000 209.00 8,613 216
2,105 95 0.0241 209.00 1.0000 209.00 8,613 208
2,106 96 0.0232 209.00 1.0000 209.00 8,613 200
2,107 97 0.0223 209.00 1.0000 209.00 8,613 192
2,108 98 0.0214 209.00 1.0000 209.00 8,613 184
2,109 99 0.0206 209.00 1.0000 209.00 8,613 177
2,110 100 0.0198 209.00 1.0000 209.00 8,613 171
2,111 101 0.0190 167.20 1.0000 167.20 6,890 131
2,112 102 0.0183 125.40 1.0000 125.40 5,168 95
2,113 103 0.0176 83.60 1.0000 83.60 3,445 61
2,114 104 0.0169 41.80 1.0000 41.80 1,723 29 宗谷森林管理署

宗谷森林計画区
合計 12,500,805



２　山地保全便益
　（１）土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

U： １ｍ3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/ｍ3）
Ｖ1： 事業実施前における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ｖ2： 事業実施後における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 4,761.60 0.0667 317.60 34,328 33,006
2,012 2 0.9246 9,523.20 0.1000 952.32 102,932 95,171
2,013 3 0.8890 14,284.80 0.1333 1,904.16 205,813 182,968
2,014 4 0.8548 19,046.40 0.1667 3,175.03 343,176 293,347
2,015 5 0.8219 23,808.00 0.2000 4,761.60 514,662 423,001
2,016 6 0.7903 23,808.00 0.2667 6,349.59 686,302 542,384
2,017 7 0.7599 23,808.00 0.3333 7,935.21 857,685 651,755
2,018 8 0.7307 23,808.00 0.4000 9,523.20 1,029,325 752,128
2,019 9 0.7026 23,808.00 0.4667 11,111.19 1,200,964 843,797
2,020 10 0.6756 23,808.00 0.5333 12,696.81 1,372,347 927,158
2,021 11 0.6496 23,808.00 0.6000 14,284.80 1,543,987 1,002,974
2,022 12 0.6246 23,100.80 0.6626 15,306.59 1,654,428 1,033,356
2,023 13 0.6006 22,393.60 0.7270 16,280.15 1,759,656 1,056,849
2,024 14 0.5775 21,686.40 0.7935 17,208.16 1,859,961 1,074,127
2,025 15 0.5553 20,979.20 0.8622 18,088.27 1,955,089 1,085,661
2,026 16 0.5339 20,272.00 0.9200 18,650.24 2,015,830 1,076,252
2,027 17 0.5134 20,272.00 0.9600 19,461.12 2,103,475 1,079,924
2,028 18 0.4936 20,272.00 0.9867 20,002.38 2,161,977 1,067,152
2,029 19 0.4746 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 1,039,905
2,030 20 0.4564 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 1,000,027
2,031 21 0.4388 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 961,463
2,032 22 0.4220 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 924,652
2,033 23 0.4057 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 888,937
2,034 24 0.3901 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 854,756
2,035 25 0.3751 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 821,889
2,036 26 0.3607 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 790,337
2,037 27 0.3468 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 759,880
2,038 28 0.3335 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 730,738
2,039 29 0.3207 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 702,692
2,040 30 0.3083 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 675,522
2,041 31 0.2965 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 649,667
2,042 32 0.2851 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 624,688
2,043 33 0.2741 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 600,586
2,044 34 0.2636 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 577,579
2,045 35 0.2534 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 555,230
2,046 36 0.2437 20,272.00 1.0000 20,272.00 2,191,119 533,976
2,047 37 0.2343 19,855.00 1.0000 19,855.00 2,146,048 502,819
2,048 38 0.2253 19,438.00 1.0000 19,438.00 2,100,976 473,350
2,049 39 0.2166 19,021.00 1.0000 19,021.00 2,055,904 445,309
2,050 40 0.2083 18,604.00 1.0000 18,604.00 2,010,832 418,856
2,051 41 0.2003 18,187.00 1.0000 18,187.00 1,965,760 393,742
2,052 42 0.1926 17,768.40 1.0000 17,768.40 1,920,515 369,891
2,053 43 0.1852 17,349.80 1.0000 17,349.80 1,875,270 347,300
2,054 44 0.1780 16,931.20 1.0000 16,931.20 1,830,026 325,745
2,055 45 0.1712 16,512.60 1.0000 16,512.60 1,784,781 305,555
2,056 46 0.1646 16,094.00 1.0000 16,094.00 1,739,536 286,328

表のとおり

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

15
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

5,780
20.0
1.3

32,788,033

t 1
（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×U×

（１＋ｉ）

2,057 47 0.1583 16,094.00 1.0000 16,094.00 1,739,536 275,369
2,058 48 0.1522 16,094.00 1.0000 16,094.00 1,739,536 264,757
2,059 49 0.1463 16,094.00 1.0000 16,094.00 1,739,536 254,494
2,060 50 0.1407 16,094.00 1.0000 16,094.00 1,739,536 244,753
2,061 51 0.1353 13,332.40 1.0000 13,332.40 1,441,046 194,974
2,062 52 0.1301 10,570.80 1.0000 10,570.80 1,142,555 148,646
2,063 53 0.1251 7,809.20 1.0000 7,809.20 844,065 105,593
2,064 54 0.1203 5,047.60 1.0000 5,047.60 545,575 65,633
2,065 55 0.1157 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 28,588
2,066 56 0.1112 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 27,476
2,067 57 0.1069 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 26,413
2,068 58 0.1028 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 25,400
2,069 59 0.0989 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 24,437
2,070 60 0.0951 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 23,498
2,071 61 0.0914 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 22,584
2,072 62 0.0879 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 21,719
2,073 63 0.0845 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 20,879
2,074 64 0.0813 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 20,088
2,075 65 0.0781 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 19,297
2,076 66 0.0751 2,286.00 1.0000 2,286.00 247,085 18,556
2,077 67 0.0722 2,176.60 1.0000 2,176.60 235,260 16,986
2,078 68 0.0695 2,067.20 1.0000 2,067.20 223,435 15,529
2,079 69 0.0668 1,957.80 1.0000 1,957.80 211,611 14,136
2,080 70 0.0642 1,848.40 1.0000 1,848.40 199,786 12,826
2,081 71 0.0617 1,739.00 1.0000 1,739.00 187,962 11,597
2,082 72 0.0594 1,685.20 1.0000 1,685.20 182,147 10,820
2,083 73 0.0571 1,631.40 1.0000 1,631.40 176,332 10,069
2,084 74 0.0549 1,577.60 1.0000 1,577.60 170,516 9,361
2,085 75 0.0528 1,523.80 1.0000 1,523.80 164,701 8,696
2,086 76 0.0508 1,470.00 1.0000 1,470.00 158,886 8,071
2,087 77 0.0488 1,470.00 1.0000 1,470.00 158,886 7,754
2,088 78 0.0469 1,470.00 1.0000 1,470.00 158,886 7,452
2,089 79 0.0451 1,470.00 1.0000 1,470.00 158,886 7,166
2,090 80 0.0434 1,470.00 1.0000 1,470.00 158,886 6,896
2,091 81 0.0417 1,217.80 1.0000 1,217.80 131,627 5,489
2,092 82 0.0401 965.60 1.0000 965.60 104,368 4,185
2,093 83 0.0386 713.40 1.0000 713.40 77,109 2,976
2,094 84 0.0371 461.20 1.0000 461.20 49,849 1,849
2,095 85 0.0357 209.00 1.0000 209.00 22,590 806
2,096 86 0.0343 209.00 1.0000 209.00 22,590 775
2,097 87 0.0330 209.00 1.0000 209.00 22,590 745
2,098 88 0.0317 209.00 1.0000 209.00 22,590 716
2,099 89 0.0305 209.00 1.0000 209.00 22,590 689
2,100 90 0.0293 209.00 1.0000 209.00 22,590 662
2,101 91 0.0282 209.00 1.0000 209.00 22,590 637
2,102 92 0.0271 209.00 1.0000 209.00 22,590 612
2,103 93 0.0261 209.00 1.0000 209.00 22,590 590
2,104 94 0.0251 209.00 1.0000 209.00 22,590 567
2,105 95 0.0241 209.00 1.0000 209.00 22,590 544
2,106 96 0.0232 209.00 1.0000 209.00 22,590 524
2,107 97 0.0223 209.00 1.0000 209.00 22,590 504
2,108 98 0.0214 209.00 1.0000 209.00 22,590 483
2,109 99 0.0206 209.00 1.0000 209.00 22,590 465
2,110 100 0.0198 209.00 1.0000 209.00 22,590 447
2,111 101 0.0190 167.20 1.0000 167.20 18,072 343
2,112 102 0.0183 125.40 1.0000 125.40 13,554 248
2,113 103 0.0176 83.60 1.0000 83.60 9,036 159
2,114 104 0.0169 41.80 1.0000 41.80 4,518 76 宗谷森林管理署

宗谷森林計画区
合計 32,788,033



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(樹木固定分)

Ｙ

ｔ
ｔ =T

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
Ｖ1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｖ2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｙ： 評価期間
Ｄ： 容積密度（t/m3）
BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量/幹バイオマス量)
Ｒ： 地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量）
0.5： 植物中の炭素含有率
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 Y 50 80 100
2,010 1.0000 樹種 アカエゾマツアカエゾマツアカエゾマツ
2,011 1 0.9615 5,508.82 702.45 21.28 44,666 5,696 173 50,535 48,589 V1 68 84 54
2,012 2 0.9246 11,017.63 1,404.90 42.55 89,332 11,391 345 101,068 93,447 V2 135.5 168.1 107.4
2,013 3 0.8890 16,526.45 2,107.35 63.83 133,998 17,087 518 151,603 134,775 BEF(～20) 2.17 2.17 2.17
2,014 4 0.8548 22,035.26 2,809.80 85.10 178,664 22,782 690 202,136 172,786 BEF(21～) 1.67 1.67 1.67
2,015 5 0.8219 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 207,671 Ｒ 0.210 0.210 0.210
2,016 6 0.7903 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 199,687 Ｄ 0.362 0.362 0.362
2,017 7 0.7599 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 192,005 年蓄積増加量 1.36 1.05 0.54
2,018 8 0.7307 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 184,627
2,019 9 0.7026 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 177,527
2,020 10 0.6756 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 170,705
2,021 11 0.6496 27,544.08 3,512.25 106.38 223,331 28,478 863 252,672 164,136
2,022 12 0.6246 26,582.29 3,512.25 106.38 215,532 28,478 863 244,873 152,948
2,023 13 0.6006 25,620.50 3,512.25 106.38 207,734 28,478 863 237,075 142,387
2,024 14 0.5775 24,658.70 3,512.25 106.38 199,936 28,478 863 229,277 132,407
2,025 15 0.5553 23,696.91 3,512.25 106.38 192,137 28,478 863 221,478 122,987
2,026 16 0.5339 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 114,084
2,027 17 0.5134 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 109,703
2,028 18 0.4936 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 105,472
2,029 19 0.4746 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 101,413
2,030 20 0.4564 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 97,524
2,031 21 0.4388 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 93,763
2,032 22 0.4220 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 90,173
2,033 23 0.4057 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 86,690
2,034 24 0.3901 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 83,357
2,035 25 0.3751 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 80,151
2,036 26 0.3607 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 77,074
2,037 27 0.3468 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 74,104
2,038 28 0.3335 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 71,262
2,039 29 0.3207 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 68,527
2,040 30 0.3083 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 65,878
2,041 31 0.2965 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 63,356
2,042 32 0.2851 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 60,920
2,043 33 0.2741 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 58,570
2,044 34 0.2636 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 56,326
2,045 35 0.2534 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 54,147
2,046 36 0.2437 22,735.12 3,512.25 106.38 184,339 28,478 863 213,680 52,074
2,047 37 0.2343 22,168.00 3,512.25 106.38 179,741 28,478 863 209,082 48,988
2,048 38 0.2253 21,600.88 3,512.25 106.38 175,142 28,478 863 204,483 46,070
2,049 39 0.2166 21,033.76 3,512.25 106.38 170,544 28,478 863 199,885 43,295
2,050 40 0.2083 20,466.64 3,512.25 106.38 165,946 28,478 863 195,287 40,678
2,051 41 0.2003 19,899.52 3,512.25 106.38 161,348 28,478 863 190,689 38,195
2,052 42 0.1926 19,675.39 3,512.25 106.38 159,530 28,478 863 188,871 36,377
2,053 43 0.1852 19,451.26 3,512.25 106.38 157,713 28,478 863 187,054 34,642
2,054 44 0.1780 19,227.14 3,512.25 106.38 155,896 28,478 863 185,237 32,972
2,055 45 0.1712 19,003.01 3,512.25 106.38 154,079 28,478 863 183,420 31,402
2,056 46 0.1646 18,778.88 3,512.25 106.38 152,261 28,478 863 181,602 29,892
2,057 47 0.1583 18,778.88 3,512.25 106.38 152,261 28,478 863 181,602 28,748
2,058 48 0.1522 18,778.88 3,512.25 106.38 152,261 28,478 863 181,602 27,640
2,059 49 0.1463 18,778.88 3,512.25 106.38 152,261 28,478 863 181,602 26,568
2,060 50 0.1407 18,778.88 3,512.25 106.38 152,261 28,478 863 181,602 25,551
2,061 51 0.1353 15,023.10 3,512.25 106.38 121,809 28,478 863 151,150 20,451
2,062 52 0.1301 11,267.33 3,245.76 106.38 91,357 26,317 863 118,537 15,422
2,063 53 0.1251 7,511.55 2,979.27 106.38 60,905 24,156 863 85,924 10,749
2,064 54 0.1203 3,755.78 2,712.78 106.38 30,452 21,996 863 53,311 6,413
2,065 55 0.1157 0.00 2,446.29 106.38 0 19,835 863 20,698 2,395
2,066 56 0.1112 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 2,061
2,067 57 0.1069 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,982
2,068 58 0.1028 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,906
2,069 59 0.0989 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,833
2,070 60 0.0951 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,763
2,071 61 0.0914 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,694
2,072 62 0.0879 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,629
2,073 63 0.0845 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,566
2,074 64 0.0813 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,507
2,075 65 0.0781 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,448
2,076 66 0.0751 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,392
2,077 67 0.0722 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,338
2,078 68 0.0695 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,288
2,079 69 0.0668 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,238
2,080 70 0.0642 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,190
2,081 71 0.0617 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,144
2,082 72 0.0594 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,101
2,083 73 0.0571 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,058
2,084 74 0.0549 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 1,018
2,085 75 0.0528 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 979
2,086 76 0.0508 0.00 2,179.80 106.38 0 17,674 863 18,537 942
2,087 77 0.0488 0.00 2,064.93 106.38 0 16,743 863 17,606 859
2,088 78 0.0469 0.00 1,950.06 106.38 0 15,811 863 16,674 782
2,089 79 0.0451 0.00 1,835.19 106.38 0 14,880 863 15,743 710
2,090 80 0.0434 0.00 1,720.32 106.38 0 13,949 863 14,812 643
2,091 81 0.0417 0.00 1,284.36 106.38 0 10,414 863 11,277 470
2,092 82 0.0401 0.00 963.27 106.38 0 7,810 863 8,673 348
2,093 83 0.0386 0.00 642.18 106.38 0 5,207 863 6,070 234
2,094 84 0.0371 0.00 321.09 106.38 0 2,603 863 3,466 129
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 31
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 30
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 28
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 27
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 26
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 25
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 24
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 23
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 23
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 22
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 21
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 20
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 19
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 18
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 18
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 106.38 0 0 863 863 17
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 85.10 0 0 690 690 13
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 63.83 0 0 518 518 9
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 42.55 0 0 345 345 6
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 21.28 0 0 173 173 3 宗谷森林管理署

宗谷森林計画区
合計 4,542,355

効果額計
(千円)

Ｖ2－V1
× ×

蓄積増加量
年度 経過年数

社会的割
引率

付表参照
付表参照

Ｂ＝ Σ × Ｄ
　Ｙ×（１＋ｉ）

付表参照
付表参照

4,542,355

(1+R)×0.5×44/12×U

付表参照

効果額

BEF

現在価値化
(千円)

6,046

50年、80年、100年



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(森林土壌蓄積分)

Ｙ

ｔ
ｔ = １

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
Ｙ： 評価期間
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
s： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/ha）
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数
e1： 事業を実施しない場合の侵食深（㎝/年)
e2： 事業を実施した場合の侵食深（㎝/年)
30： 土壌炭素の測定深度(㎝）
0.3： 流出土壌排出炭素係数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 4,761.60 16,770 16,124
2,012 2 0.9246 9,523.20 33,541 31,012
2,013 3 0.8890 14,284.80 50,311 44,726
2,014 4 0.8548 19,046.40 67,081 57,341
2,015 5 0.8219 23,808.00 83,852 68,918
2,016 6 0.7903 23,808.00 83,852 66,268
2,017 7 0.7599 23,808.00 83,852 63,719
2,018 8 0.7307 23,808.00 83,852 61,271
2,019 9 0.7026 23,808.00 83,852 58,914
2,020 10 0.6756 23,808.00 83,852 56,650
2,021 11 0.6496 23,808.00 83,852 54,470
2,022 12 0.6246 23,100.80 81,361 50,818
2,023 13 0.6006 22,393.60 78,870 47,369
2,024 14 0.5775 21,686.40 76,380 44,109
2,025 15 0.5553 20,979.20 73,889 41,031
2,026 16 0.5339 20,272.00 71,398 38,119
2,027 17 0.5134 20,272.00 71,398 36,656
2,028 18 0.4936 20,272.00 71,398 35,242
2,029 19 0.4746 20,272.00 71,398 33,885
2,030 20 0.4564 20,272.00 71,398 32,586
2,031 21 0.4388 20,272.00 71,398 31,329
2,032 22 0.4220 20,272.00 71,398 30,130
2,033 23 0.4057 20,272.00 71,398 28,966
2,034 24 0.3901 20,272.00 71,398 27,852
2,035 25 0.3751 20,272.00 71,398 26,781
2,036 26 0.3607 20,272.00 71,398 25,753
2,037 27 0.3468 20,272.00 71,398 24,761
2,038 28 0.3335 20,272.00 71,398 23,811
2,039 29 0.3207 20,272.00 71,398 22,897
2,040 30 0.3083 20,272.00 71,398 22,012
2,041 31 0.2965 20,272.00 71,398 21,170
2,042 32 0.2851 20,272.00 71,398 20,356
2,043 33 0.2741 20,272.00 71,398 19,570
2,044 34 0.2636 20,272.00 71,398 18,821
2,045 35 0.2534 20,272.00 71,398 18,092
2,046 36 0.2437 20,272.00 71,398 17,400
2,047 37 0.2343 19,855.00 69,929 16,384
2,048 38 0.2253 19,438.00 68,461 15,424
2,049 39 0.2166 19,021.00 66,992 14,510
2,050 40 0.2083 18,604.00 65,523 13,648

84.95

50年、80年、100年

0.200
0.013

現在価値化
(千円)

× 0.3

6,046

表のとおり

Ｃ1＝
S×e1

Ｃ2＝
S×e2
3030

× A×

年度 経過年数
社会的割引

率
事業対象区
域面積(A)

効果額
(千円)

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

1,510,348

１
× 44/12 × Ｕ（C1－C2）

2,051 41 0.2003 18,187.00 64,055 12,830
2,052 42 0.1926 17,768.40 62,580 12,053
2,053 43 0.1852 17,349.80 61,106 11,317
2,054 44 0.1780 16,931.20 59,632 10,614
2,055 45 0.1712 16,512.60 58,157 9,956
2,056 46 0.1646 16,094.00 56,683 9,330
2,057 47 0.1583 16,094.00 56,683 8,973
2,058 48 0.1522 16,094.00 56,683 8,627
2,059 49 0.1463 16,094.00 56,683 8,293
2,060 50 0.1407 16,094.00 56,683 7,975
2,061 51 0.1353 13,332.40 46,957 6,353
2,062 52 0.1301 10,570.80 37,230 4,844
2,063 53 0.1251 7,809.20 27,504 3,441
2,064 54 0.1203 5,047.60 17,778 2,139
2,065 55 0.1157 2,286.00 8,051 932
2,066 56 0.1112 2,286.00 8,051 895
2,067 57 0.1069 2,286.00 8,051 861
2,068 58 0.1028 2,286.00 8,051 828
2,069 59 0.0989 2,286.00 8,051 796
2,070 60 0.0951 2,286.00 8,051 766
2,071 61 0.0914 2,286.00 8,051 736
2,072 62 0.0879 2,286.00 8,051 708
2,073 63 0.0845 2,286.00 8,051 680
2,074 64 0.0813 2,286.00 8,051 655
2,075 65 0.0781 2,286.00 8,051 629
2,076 66 0.0751 2,286.00 8,051 605
2,077 67 0.0722 2,176.60 7,666 553
2,078 68 0.0695 2,067.20 7,281 506
2,079 69 0.0668 1,957.80 6,895 461
2,080 70 0.0642 1,848.40 6,510 418
2,081 71 0.0617 1,739.00 6,125 378
2,082 72 0.0594 1,685.20 5,935 353
2,083 73 0.0571 1,631.40 5,746 328
2,084 74 0.0549 1,577.60 5,556 305
2,085 75 0.0528 1,523.80 5,367 283
2,086 76 0.0508 1,470.00 5,177 263
2,087 77 0.0488 1,470.00 5,177 253
2,088 78 0.0469 1,470.00 5,177 243
2,089 79 0.0451 1,470.00 5,177 233
2,090 80 0.0434 1,470.00 5,177 225
2,091 81 0.0417 1,217.80 4,289 179
2,092 82 0.0401 965.60 3,401 136
2,093 83 0.0386 713.40 2,513 97
2,094 84 0.0371 461.20 1,624 60
2,095 85 0.0357 209.00 736 26
2,096 86 0.0343 209.00 736 25
2,097 87 0.0330 209.00 736 24
2,098 88 0.0317 209.00 736 23
2,099 89 0.0305 209.00 736 22
2,100 90 0.0293 209.00 736 22
2,101 91 0.0282 209.00 736 21
2,102 92 0.0271 209.00 736 20
2,103 93 0.0261 209.00 736 19
2,104 94 0.0251 209.00 736 18
2,105 95 0.0241 209.00 736 18
2,106 96 0.0232 209.00 736 17
2,107 97 0.0223 209.00 736 16
2,108 98 0.0214 209.00 736 16
2,109 99 0.0206 209.00 736 15
2,110 100 0.0198 209.00 736 15
2,111 101 0.0190 167.20 589 11
2,112 102 0.0183 125.40 442 8
2,113 103 0.0176 83.60 294 5
2,114 104 0.0169 41.80 147 2 宗谷森林管理署

宗谷森林計画区
合計 1,510,348



４　木材生産等便益
　（１）木材生産確保・増進便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

t： 年数
Ｙ： 評価期間
Ｖ1： t年後における伐採材積(ｍ3)
@： 木材市場価格（円/ｍ3）

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 樹種 アカエゾマツ アカエゾマツ アカエゾマツ
2,010 1.0000 V1 135.5 84.05 32
2,011 1 0.9615 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 歩留 0.6 0.6 0.6
2,012 2 0.9246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ＠ 10,900 10,900 10,900
2,013 3 0.8890 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,014 4 0.8548 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,015 5 0.8219 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,016 6 0.7903 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,017 7 0.7599 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,018 8 0.7307 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,019 9 0.7026 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,020 10 0.6756 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,021 11 0.6496 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,022 12 0.6246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,023 13 0.6006 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,024 14 0.5775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,025 15 0.5553 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,026 16 0.5339 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,027 17 0.5134 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,028 18 0.4936 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,029 19 0.4746 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,030 20 0.4564 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,031 21 0.4388 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,032 22 0.4220 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,033 23 0.4057 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,034 24 0.3901 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,035 25 0.3751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,036 26 0.3607 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,037 27 0.3468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,038 28 0.3335 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,039 29 0.3207 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,040 30 0.3083 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,041 31 0.2965 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,042 32 0.2851 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,043 33 0.2741 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,044 34 0.2636 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,045 35 0.2534 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,046 36 0.2437 32,885.04 0.00 0.00 358,447 0 0 358,447 87,354
2,047 37 0.2343 32,885.04 0.00 0.00 358,447 0 0 358,447 83,984
2,048 38 0.2253 32,885.04 0.00 0.00 358,447 0 0 358,447 80,758
2,049 39 0.2166 32,885.04 0.00 0.00 358,447 0 0 358,447 77,640
2,050 40 0.2083 32,885.04 0.00 0.00 358,447 0 0 358,447 74,665
2,051 41 0.2003 13,398.24 0.00 0.00 146,041 0 0 146,041 29,252
2,052 42 0.1926 13,398.24 0.00 0.00 146,041 0 0 146,041 28,127
2,053 43 0.1852 13,398.24 0.00 0.00 146,041 0 0 146,041 27,047
2,054 44 0.1780 13,398.24 0.00 0.00 146,041 0 0 146,041 25,995
2,055 45 0.1712 13,398.24 0.00 0.00 146,041 0 0 146,041 25,002
2,056 46 0.1646 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,057 47 0.1583 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,058 48 0.1522 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,059 49 0.1463 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,060 50 0.1407 224,518.08 0.00 0.00 2,447,247 0 0 2,447,247 344,328
2,061 51 0.1353 224,518.08 0.00 0.00 2,447,247 0 0 2,447,247 331,113
2,062 52 0.1301 224,518.08 0.00 0.00 2,447,247 0 0 2,447,247 318,387
2,063 53 0.1251 224,518.08 0.00 0.00 2,447,247 0 0 2,447,247 306,151
2,064 54 0.1203 224,518.08 0.00 0.00 2,447,247 0 0 2,447,247 294,404
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 5,406.70 0.00 0 58,933 0 58,933 4,426
2,077 67 0.0722 0.00 5,406.70 0.00 0 58,933 0 58,933 4,255
2,078 68 0.0695 0.00 5,406.70 0.00 0 58,933 0 58,933 4,096
2,079 69 0.0668 0.00 5,406.70 0.00 0 58,933 0 58,933 3,937
2,080 70 0.0642 0.00 5,406.70 0.00 0 58,933 0 58,933 3,783
2,081 71 0.0617 0.00 2,713.13 0.00 0 29,573 0 29,573 1,825
2,082 72 0.0594 0.00 2,713.13 0.00 0 29,573 0 29,573 1,757
2,083 73 0.0571 0.00 2,713.13 0.00 0 29,573 0 29,573 1,689
2,084 74 0.0549 0.00 2,713.13 0.00 0 29,573 0 29,573 1,624
2,085 75 0.0528 0.00 2,713.13 0.00 0 29,573 0 29,573 1,561
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 12,718.45 0.00 0 138,631 0 138,631 6,017
2,091 81 0.0417 0.00 12,718.45 0.00 0 138,631 0 138,631 5,781
2,092 82 0.0401 0.00 12,718.45 0.00 0 138,631 0 138,631 5,559
2,093 83 0.0386 0.00 12,718.45 0.00 0 138,631 0 138,631 5,351
2,094 84 0.0371 0.00 12,718.45 0.00 0 138,631 0 138,631 5,143
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 808.08 0 0 8,808 8,808 174
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 808.08 0 0 8,808 8,808 167
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 808.08 0 0 8,808 8,808 161
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 808.08 0 0 8,808 8,808 155 宗谷森林管理署
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 808.08 0 0 8,808 8,808 149 宗谷森林計画区

合計 2,191,817

2,191,817

Ｖ1×＠

効果額計
(千円)

現在価値化
(千円)

付表のとおり

伐採材積(素材) 効果額(千円)

50年、80年、100年
付表のとおり

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

年度 経過年数
社会的割引

率



４　木材生産等便益
　（１）木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3） 0 ～ 4,421

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 主伐 間伐

H22 1.0000
1 H23 0.9615 0 0
2 H24 0.9246 0 0

1 3 H25 0.8890 0 0
2 4 H26 0.8548 0 0
3 5 H27 0.8219 0 0
4 6 H28 0.7903 0 0
5 7 H29 0.7599 0 0
6 8 H30 0.7307 0 0
7 9 H31 0.7026 0 0
8 10 H32 0.6756 0 856
9 11 H33 0.6496 0 0
10 12 H34 0.6246 0 0
11 13 H35 0.6006 0 0
12 14 H36 0.5775 0 0
13 15 H37 0.5553 2,140 0
14 16 H38 0.5339 0 0
15 17 H39 0.5134 0 0
16 18 H40 0.4936 0 0
17 19 H41 0.4746 0 0
18 20 H42 0.4564 0 0
19 21 H43 0.4388 0 0
20 22 H44 0.4220 0 0
21 23 H45 0.4057 0 0
22 24 H46 0.3901 0 0
23 25 H47 0.3751 0 0
24 26 H48 0.3607 0 0
25 27 H49 0.3468 0 0
26 28 H50 0.3335 0 0
27 29 H51 0.3207 0 0
28 30 H52 0.3083 0 215
29 31 H53 0.2965 0 0
30 32 H54 0.2851 0 0
31 33 H55 0.2741 0 0
32 34 H56 0.2636 0 0
33 35 H57 0.2534 0 4,421
34 36 H58 0.2437 0 0
35 37 H59 0.2343 0 0
36 38 H60 0.2253 0 0
37 39 H61 0.2166 0 0
38 40 H62 0.2083 0 161
39 41 H63 0.2003 0 0
40 42 H64 0.1926 0 0
41 43 H65 0.1852 0 0

宗谷森林管理署
宗谷森林計画区

合計（便益額） 　（目梨沢林道新設）

1,493 千円

41

評価期間 経過年 年度
年発生効果額伐採材積（m3）

1

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

年効果額 効果発生割合

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
Ｂ＝ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）
＋ Σ

0 0% 0 0
0

0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

289,157
0 0% 0 0

428,000 100% 428,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
1,070,100 100% 1,070,100 594,227

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

33,142
0 0% 0 0

107,500 100% 107,500

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
2,210,500 100% 2,210,500 560,141

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

16,768
0 0% 0 0

80,500 100% 80,500

0
0 0% 0 0
0 0% 0

7,500
8,500

7,000
8,000

1,493,435



４　木材生産等便益
　（２）　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3） 0 ～ 1,474

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 材積 増進分

H22 1.0000
1 H23 0.9615
2 H24 0.9246

1 3 H25 0.8890 0 0
2 4 H26 0.8548 0 0
3 5 H27 0.8219 0 0
4 6 H28 0.7903 0 0
5 7 H29 0.7599 0 0
6 8 H30 0.7307 0 0
7 9 H31 0.7026 0 0
8 10 H32 0.6756 285 57
9 11 H33 0.6496 0 0
10 12 H34 0.6246 0 0
11 13 H35 0.6006 0 0
12 14 H36 0.5775 0 0
13 15 H37 0.5553 0 0
14 16 H38 0.5339 0 0
15 17 H39 0.5134 0 0
16 18 H40 0.4936 0 0
17 19 H41 0.4746 0 0
18 20 H42 0.4564 0 0
19 21 H43 0.4388 0 0
20 22 H44 0.4220 0 0
21 23 H45 0.4057 0 0
22 24 H46 0.3901 0 0
23 25 H47 0.3751 0 0
24 26 H48 0.3607 0 0
25 27 H49 0.3468 0 0
26 28 H50 0.3335 0 0
27 29 H51 0.3207 0 0
28 30 H52 0.3083 72 14
29 31 H53 0.2965 0 0
30 32 H54 0.2851 0 0
31 33 H55 0.2741 0 0
32 34 H56 0.2636 0 0
33 35 H57 0.2534 1,474 295
34 36 H58 0.2437 0 0
35 37 H59 0.2343 0 0
36 38 H60 0.2253 0 0
37 39 H61 0.2166 0 0
38 40 H62 0.2083 54 11
39 41 H63 0.2003 0 0
40 42 H64 0.1926 0 0
41 43 H65 0.1852 0 0

宗谷森林管理署
宗谷森林計画区

合計（便益額） 　（目梨沢林道新設）

⑤＝④×①②

959 千円

1

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠

80%

評価期間 経過年 年度

8,000

③ ④＝②×③

Ｂ＝

年発生効果額 現在価値

Σ
（ １ ＋ ｉ ）

60%

効果発生割合

41

伐採材積（m3） 年効果額

100% 0 0
0

100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

308,074
100% 0 0
100% 456,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

34,530
100% 0 0
100% 112,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 2,360,000 598,024
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

18,330
100% 0 0
100% 88,000

0
100% 0 0
100% 0

0

958,958

0
0

456,000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
88,000

0
0

112,000
0
0
0
0

2,360,000
0
0
0

0
0
0



４　木材生産等便益
　（３）　生産確保・促進便益
　　　②　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： 林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3） 主伐（人工林） 0 ～ 1,370
主伐（天然林） 0 ～ 0
間伐（人工林） 0 ～ 1,044

＠： 木材市場価格（円/m3） 主伐（人工林） 9,000 4,500 4,500
主伐（天然林） 15,000 15,000
間伐（人工林） 8,000 8,000

伐採までに要した造林・保育等経費(円/m3)

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果発生割合

① 主伐（人工林） 主伐（天然林） 間伐（人工林） ③
H22 1.0000

1 H23 0.9615
2 H24 0.9246

1 3 H25 0.8890 1,370 0 0 100%
2 4 H26 0.8548 0 0 0 100%
3 5 H27 0.8219 0 0 0 100%
4 6 H28 0.7903 0 0 0 100%
5 7 H29 0.7599 0 0 0 100%
6 8 H30 0.7307 0 0 0 100%
7 9 H31 0.7026 0 0 0 100%
8 10 H32 0.6756 0 0 0 100%
9 11 H33 0.6496 0 0 0 100%
10 12 H34 0.6246 0 0 0 100%
11 13 H35 0.6006 0 0 0 100%
12 14 H36 0.5775 0 0 0 100%
13 15 H37 0.5553 0 0 0 100%
14 16 H38 0.5339 0 0 0 100%
15 17 H39 0.5134 0 0 0 100%
16 18 H40 0.4936 0 0 0 100%
17 19 H41 0.4746 0 0 0 100%
18 20 H42 0.4564 0 0 0 100%
19 21 H43 0.4388 0 0 0 100%
20 22 H44 0.4220 0 0 0 100%
21 23 H45 0.4057 0 0 0 100%
22 24 H46 0.3901 0 0 0 100%
23 25 H47 0.3751 0 0 0 100%
24 26 H48 0.3607 0 0 0 100%
25 27 H49 0.3468 0 0 0 100%
26 28 H50 0.3335 0 0 0 100%
27 29 H51 0.3207 0 0 0 100%
28 30 H52 0.3083 0 0 0 100%
29 31 H53 0.2965 0 0 0 100%
30 32 H54 0.2851 0 0 0 100%
31 33 H55 0.2741 0 0 0 100%
32 34 H56 0.2636 0 0 0 100%
33 35 H57 0.2534 0 0 240 100%
34 36 H58 0.2437 0 0 0 100%
35 37 H59 0.2343 0 0 1,044 100%
36 38 H60 0.2253 0 0 1,044 100%
37 39 H61 0.2166 0 0 0 100%
38 40 H62 0.2083 0 0 0 100%
39 41 H63 0.2003 0 0 0 100%
40 42 H64 0.1926 0 0 0 100%
41 43 H65 0.1852 0 0 0 100%

宗谷森林管理署
宗谷森林計画区

合計（便益額） 　（目梨沢林道新設）

評価期間 経過年 年度

9,806 千円

（ １ ＋ ｉ ）

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

41

年発生効果額

4,500

伐採材積（m3） 現在価値
④＝②×③ ⑤＝④×①

年効果額

6,165,000 5,480,6856,165,000
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

0

0 00
0 0 0

00
0 0 0

0 00
0 0

486,5281,920,000
0 0 0

00
0 0 0

00
0 0 0

1,956,8748,352,000
8,352,000 8,352,000 1,881,706

00

00
0 0 0

9,805,793

②

0

0

8,352,000

1,920,000

0

0

0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　①　歩行時間等経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｃo： 整備前の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

ＣT： 整備後の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

Ｖt： 林道が整備されない場合の ｔ 年後の造林面積（ha） 地拵・新植 0 ～ 24
下刈 0 ～ 92
つる切 0 ～ 92
除伐 0 ～ 92
保育間伐 0 ～ 92

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果額 効果発生割合 年発生効果額

① 地拵・新植 下刈 つる切 除伐 保育間伐 ② ③ ④＝②×③

H22 1.0000
1 H23 0.9615
2 H24 0.9246

1 3 H25 0.8890 0 92 0 0 0 276,000 100% 276,000
2 4 H26 0.8548 0 92 0 0 0 276,000 100% 276,000
3 5 H27 0.8219 0 92 0 0 0 276,000 100% 276,000
4 6 H28 0.7903 0 92 0 0 0 276,000 100% 276,000
5 7 H29 0.7599 0 0 0 0 0 0 100% 0
6 8 H30 0.7307 0 0 0 0 0 0 100% 0
7 9 H31 0.7026 0 0 0 0 0 0 100% 0
8 10 H32 0.6756 0 0 4 4 0 12,000 100% 12,000
9 11 H33 0.6496 0 0 0 0 0 0 100% 0
10 12 H34 0.6246 0 0 0 0 0 0 100% 0
11 13 H35 0.6006 0 0 0 0 0 0 100% 0
12 14 H36 0.5775 0 0 0 0 0 0 100% 0
13 15 H37 0.5553 0 0 92 92 0 276,000 100% 276,000
14 16 H38 0.5339 24 24 0 0 0 72,000 100% 72,000
15 17 H39 0.5134 0 24 0 0 0 72,000 100% 72,000
16 18 H40 0.4936 0 24 0 0 0 72,000 100% 72,000
17 19 H41 0.4746 0 24 0 0 0 72,000 100% 72,000
18 20 H42 0.4564 0 24 0 0 0 72,000 100% 72,000
19 21 H43 0.4388 0 24 0 0 0 72,000 100% 72,000
20 22 H44 0.4220 0 0 0 0 0 0 100% 0
21 23 H45 0.4057 0 0 0 0 0 0 100% 0
22 24 H46 0.3901 0 0 0 0 0 0 100% 0
23 25 H47 0.3751 0 0 0 0 4 0 100% 0
24 26 H48 0.3607 0 0 0 0 0 0 100% 0
25 27 H49 0.3468 0 0 0 0 0 0 100% 0
26 28 H50 0.3335 0 0 0 0 0 0 100% 0
27 29 H51 0.3207 0 0 0 0 0 0 100% 0
28 30 H52 0.3083 0 0 24 24 92 72,000 100% 72,000
29 31 H53 0.2965 0 0 0 0 0 0 100% 0
30 32 H54 0.2851 0 0 0 0 0 0 100% 0
31 33 H55 0.2741 0 0 0 0 0 0 100% 0
32 34 H56 0.2636 0 0 0 0 0 0 100% 0
33 35 H57 0.2534 0 0 0 0 0 0 100% 0
34 36 H58 0.2437 0 0 0 0 0 0 100% 0
35 37 H59 0.2343 0 0 0 0 0 0 100% 0
36 38 H60 0.2253 0 0 0 0 0 0 100% 0
37 39 H61 0.2166 0 0 0 0 0 0 100% 0
38 40 H62 0.2083 0 0 0 0 0 0 100% 0
39 41 H63 0.2003 0 0 0 0 0 0 100% 0
40 42 H64 0.1926 0 0 0 0 0 0 100% 0
41 43 H65 0.1852 0 0 0 0 0 0 100% 0

宗谷森林管理署
宗谷森林計画区

合計（便益額） 　（目梨沢林道新設）

1,319 千円

0

0

現在価値
⑤＝④×①

245,364

Ｂ＝ Σ

1

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
＋ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）

218,123
0

評価期間 経過年 年度

235,925
226,844

0
153,263

0
0

8,107
0

0
0

0
0

32,861
31,594

35,539
34,171

0
0

22,198
0

38,441
36,965

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,319,395

92,000
0

造林面積（ha）

35,000
0

95,000
0

32,000
0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　②　作業道作設経費縮減便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｌt： 林道が整備されない場合に必要な作業道延長（ｍ）

＠： 作業道の開設単価（円／ｍ）

Ｃt： 作業道の維持管理費用(円／ｍ)

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615
2 H24 0.9246

1 3 H25 0.8890
2 4 H26 0.8548
3 5 H27 0.8219
4 6 H28 0.7903
5 7 H29 0.7599
6 8 H30 0.7307
7 9 H31 0.7026
8 10 H32 0.6756
9 11 H33 0.6496
10 12 H34 0.6246
11 13 H35 0.6006
12 14 H36 0.5775
13 15 H37 0.5553
14 16 H38 0.5339
15 17 H39 0.5134
16 18 H40 0.4936
17 19 H41 0.4746
18 20 H42 0.4564
19 21 H43 0.4388
20 22 H44 0.4220
21 23 H45 0.4057
22 24 H46 0.3901
23 25 H47 0.3751
24 26 H48 0.3607
25 27 H49 0.3468
26 28 H50 0.3335
27 29 H51 0.3207
28 30 H52 0.3083
29 31 H53 0.2965
30 32 H54 0.2851
31 33 H55 0.2741
32 34 H56 0.2636
33 35 H57 0.2534
34 36 H58 0.2437
35 37 H59 0.2343
36 38 H60 0.2253
37 39 H61 0.2166
38 40 H62 0.2083
39 41 H63 0.2003
40 42 H64 0.1926
41 43 H65 0.1852

宗谷森林管理署
宗谷森林計画区

合計（便益額） 　（目梨沢林道新設）

評価期間 経過年 年度

Ｂ＝ Σ

9,776 千円

（ １ ＋ ｉ ）

1

1,000

（Ｌt×＠）＋Ｃt

⑤＝④×①
年効果額

1,100

500

現在価値

0
1,100,000 977,900

0

427,400
500,000 410,950
500,000

395,150
500,000 379,950
500,000

365,350
500,000 351,300
500,000

337,800
500,000 324,800
500,000

312,300
500,000 300,300
500,000

288,750
500,000 277,650
500,000

266,950
500,000 256,700
500,000

246,800
500,000 237,300
500,000

228,200
500,000 219,400
500,000

211,000
500,000 202,850
500,000

195,050
500,000 187,550
500,000

180,350
500,000 173,400
500,000

166,750
500,000 160,350
500,000

154,150
500,000 148,250
500,000

142,550
500,000 137,050
500,000

131,800
500,000 126,700
500,000

121,850
500,000 117,150
500,000

112,650
500,000 108,300
500,000

104,150
500,000 100,150
500,000

96,300
500,000 92,600
500,000

9,775,900

開設延長
m ②

1,000

維持管理延長
m

0
0

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000



５　森林整備経費縮減便益
　　（３）森林管理経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ =１ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｔ0： 林道を整備する前における森林への往復所要時間（分）

Ｔt： 林道を整備した場合の森林への往復所要時間（分）

Ｍ： 管理等の延べ人工数（人／年）

＠： 賃金単価（円／ｈ・人）

60： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615
2 H24 0.9246

1 3 H25 0.8890
2 4 H26 0.8548
3 5 H27 0.8219
4 6 H28 0.7903
5 7 H29 0.7599
6 8 H30 0.7307
7 9 H31 0.7026
8 10 H32 0.6756
9 11 H33 0.6496
10 12 H34 0.6246
11 13 H35 0.6006
12 14 H36 0.5775
13 15 H37 0.5553
14 16 H38 0.5339
15 17 H39 0.5134
16 18 H40 0.4936
17 19 H41 0.4746
18 20 H42 0.4564
19 21 H43 0.4388
20 22 H44 0.4220
21 23 H45 0.4057
22 24 H46 0.3901
23 25 H47 0.3751
24 26 H48 0.3607
25 27 H49 0.3468
26 28 H50 0.3335
27 29 H51 0.3207
28 30 H52 0.3083
29 31 H53 0.2965
30 32 H54 0.2851
31 33 H55 0.2741
32 34 H56 0.2636
33 35 H57 0.2534
34 36 H58 0.2437
35 37 H59 0.2343
36 38 H60 0.2253
37 39 H61 0.2166
38 40 H62 0.2083
39 41 H63 0.2003
40 42 H64 0.1926
41 43 H65 0.1852

宗谷森林管理署
宗谷森林計画区

合計（便益額） 　（目梨沢林道新設）

524 千円

　（　１＋ｉ　） ×６０

1

（ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

現在価値

523,738

×６０

t × （ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

50

評価期間

1,000

70.00

36.00

経過年 年度
効果発生割合

③ ⑤＝④×①

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ×　（　１＋ｉ　）

年発生効果額年効果額
② ④＝②×③

25,18828,333 100% 28,333
24,219

28,333 100% 28,333 23,287
28,333 100% 28,333

22,392
28,333 100% 28,333 21,530
28,333 100% 28,333

20,703
28,333 100% 28,333 19,907
28,333 100% 28,333

19,142
28,333 100% 28,333 18,405
28,333 100% 28,333

17,697
28,333 100% 28,333 17,017
28,333 100% 28,333

16,362
28,333 100% 28,333 15,733
28,333 100% 28,333

15,127
28,333 100% 28,333 14,546
28,333 100% 28,333

13,985
28,333 100% 28,333 13,447
28,333 100% 28,333

12,931
28,333 100% 28,333 12,433
28,333 100% 28,333

11,957
28,333 100% 28,333 11,495
28,333 100% 28,333

11,053
28,333 100% 28,333 10,628
28,333 100% 28,333

10,220
28,333 100% 28,333 9,826
28,333 100% 28,333

9,449
28,333 100% 28,333 9,086
28,333 100% 28,333

8,735
28,333 100% 28,333 8,401
28,333 100% 28,333

8,078
28,333 100% 28,333 7,766
28,333 100% 28,333

7,469
28,333 100% 28,333 7,180
28,333 100% 28,333

6,905
28,333 100% 28,333 6,638
28,333 100% 28,333

6,383
28,333 100% 28,333 6,137
28,333 100% 28,333

5,902
28,333 100% 28,333 5,675
28,333 100% 28,333

5,457
28,333 100% 28,333 5,247
28,333 100% 28,333



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

林野公共事業の事業評価における便益計算の手引き 林野庁 平成22年６月

第四次国有林野施業実施計画書 北海道森林管理局 平成23年3月31日

【費用】

平成22年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成22年４月

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

林野公共事業における事業評価参考単価表について 林野庁計画課施工企画調整室 平成22年5月21日

治山技術基準解説 日本治山治水協会

気象庁ホームページから

気象庁ホームページから

収穫予想表 北海道森林管理局

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ



整理番号３

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 平成23年度～平成27年度

（あばしりとうぶ）
事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （北海道） 網走中部森林管理署

事業の概要・目的 網走東部森林計画区は、北海道の北東部に位置し、網走・湧別川広域流域の東
側のオホーツク総合振興局管内の２市９町で構成されている。流域面積は、約60
0,000haで全道面積の７％に当たり、網走中部森林管理署は、このうち約107,000
haの国有林を管轄している。
当管轄区域は、水源かん養を目的とした保安林を主体に、全体面積の９割が保

安林に指定され、多くの市町村の水源として、また、沿岸部での漁場環境の保全
等に重要な役目を担っている。
一方、従来から豊かな森林資源を利用して林業・木材産業が発達しており、特

に、木材加工については建築用材等の生産が盛んであるほか、地域の自然条件、
資源を活かした農業や水産業が重要な産業となっている。
このようなことから、自然環境の維持、国土保全、水源かん養及び保健休養な

ど森林の持つ公益的機能の発揮等に関する地域の要請は高く、適切な森林整備を
推進することが求められている現状にある。
このため、本事業においては、これら地域の要請に応えるとともに、地球温暖

化防止にも積極的に寄与するため、植栽等の更新作業、間伐等の保育作業及び効
率的な森林整備を推進するための路網整備を実施し、森林の重視すべき機能の区
分に応じた適切な森林整備、間伐材等の利用推進に資することを目的とする。

主な事業内容 森林整備 更新面積 166 ｈａ
保育面積 11,673 ｈａ

路網整備 開設延長 81.3 ｋｍ
改良延長 1.6 ｋｍ

総事業費 2,380,280 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 24,939,186 千円

総 費 用（Ｃ） 3,373,097 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.39

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源かん養及び保健休養等の公益
的機能の発揮や木材の安定供給が求められている地域であり、事業の
必要性が認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から、事業の効率性が認められる。
・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を

踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する機能の発揮が十分図
られることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視す
べき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認め
られる。



整理番号３

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局

事業実施地区名：網走東部森林計画区（あばしりとうぶ） 網走中部森林管理署

（都道府県名：北海道）

（単位：千円)

大　区　分 中　区　分 評価額 備　　考

水源かん養便益 洪水防止便益 3,975,920

流域貯水便益 1,389,777

水質浄化便益 2,372,595

山地保全便益 土砂流出防止便益 8,790,154

環境保全便益 炭素固定便益(樹木固定分) 1,192,351

炭素固定便益(森林土壌蓄積分) 421,383

木材生産等便益 木材生産等経費縮減便益 621,516

木材利用増進便益 515,991

木材生産・確保増進便益 5,015,658

森林整備経費縮減
等便益

造林作業経費縮減便益 23,271

治山経費縮減便益 13,300

森林管理等経費縮減便益 14,444

森林整備促進便益 592,826

24,939,186

3,373,097

7.39

便　益　集　計　表

総便益（B)

総費用（C)

費用便益比（B/C）



森林環境保全整備事業 網走東部森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図

森林環境保全整備事業 網走東部森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図



整理番号３

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局
事業実施地区名：網走東部森林計画区 網走中部森林管理署
（都道府県名：北海道）

年度 年度
着手年度 × 1.00 54 99 × 0.12 12

1 651,485 × 0.96 626,424 55 99 × 0.12 11
2 738,036 × 0.92 680,512 56 0 × 0.11 0
3 551,768 × 0.89 490,524 57 0 × 0.11 0
4 297,424 × 0.85 254,234 58 0 × 0.10 0
5 270,531 × 0.82 222,348 59 0 × 0.10 0
6 109,157 × 0.79 86,264 60 5,329 × 0.10 507
7 89,050 × 0.76 67,658 61 5,329 × 0.09 487
8 68,942 × 0.73 50,376 62 5,329 × 0.09 468
9 48,835 × 0.70 34,310 63 5,329 × 0.08 450
10 53,565 × 0.68 36,183 64 5,329 × 0.08 433
11 53,058 × 0.65 34,452 65 0 × 0.08 0
12 53,058 × 0.62 33,130 66 528 × 0.08 40
13 53,058 × 0.60 31,854 67 528 × 0.07 38
14 53,058 × 0.58 30,624 68 528 × 0.07 37
15 101,593 × 0.56 56,402 69 528 × 0.07 35
16 107,575 × 0.53 57,428 70 528 × 0.06 34
17 107,575 × 0.51 55,225 71 99 × 0.06 6
18 107,575 × 0.49 53,102 72 99 × 0.06 6
19 107,575 × 0.47 51,057 73 99 × 0.06 6
20 34,202 × 0.46 15,614 74 99 × 0.05 5
21 48,451 × 0.44 21,261 75 99 × 0.05 5
22 48,451 × 0.42 20,454 76 0 × 0.05 0
23 48,451 × 0.41 19,651 77 0 × 0.05 0
24 48,451 × 0.39 18,899 78 0 × 0.05 0
25 48,451 × 0.38 18,172 79 0 × 0.05 0
26 30,752 × 0.36 11,091 80 5,329 × 0.04 231
27 30,752 × 0.35 10,658 81 5,329 × 0.04 222
28 30,752 × 0.33 10,252 82 5,329 × 0.04 214
29 30,752 × 0.32 9,857 83 5,329 × 0.04 206
30 114,581 × 0.31 35,328 84 5,329 × 0.04 198
31 112,280 × 0.30 33,283 85 0 × 0.04 0
32 112,280 × 0.29 32,003 86 0 × 0.03 0
33 112,280 × 0.27 30,776 87 0 × 0.03 0
34 112,280 × 0.26 29,587 88 0 × 0.03 0
35 28,451 × 0.25 7,209 89 0 × 0.03 0
36 28,220 × 0.24 6,884 90 0 × 0.03 0
37 28,220 × 0.23 6,608 91 0 × 0.03 0
38 28,220 × 0.23 6,351 92 0 × 0.03 0
39 28,220 × 0.22 6,108 93 0 × 0.03 0
40 63,704 × 0.21 13,257 94 0 × 0.03 0
41 83,389 × 0.20 16,693 95 0 × 0.02 0
42 83,389 × 0.19 12,667 96 0 × 0.02 0
43 59,476 × 0.19 11,013 97 0 × 0.02 0
44 55,331 × 0.18 9,853 98 0 × 0.02 0
45 19,685 × 0.17 3,370 99 0 × 0.02 0
46 528 × 0.16 87 100 0 × 0.02 0
47 528 × 0.16 84 101 0 × 0.02 0
48 528 × 0.15 80 102 0 × 0.02 0
49 528 × 0.15 77 103 0 × 0.02 0
50 528 × 0.14 74 104 0 × 0.02 0
51 99 × 0.14 13
52 99 × 0.13 13
53 99 × 0.13 12 合　計 5,151,949 3,373,097

C= 3,373,097 千円

事業費 事業費

事　　業　　費　　集　　計　　表

（単位：千円）



1 水源かん養便益
　（1)　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）
ｆ1： 事業実施前の流出係数
ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
α： 100年確率時雨量（㎜/h)
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
360： 単位合わせのための調整値
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,462.20 0.0667 97.53 4,768 4,584
2,012 2 0.9246 2,924.40 0.1000 292.44 14,297 13,219
2,013 3 0.8890 4,386.60 0.1333 584.73 28,587 25,414
2,014 4 0.8548 5,848.80 0.1667 974.99 47,666 40,745
2,015 5 0.8219 7,311.00 0.2000 1,462.20 71,485 58,754
2,016 6 0.7903 7,311.00 0.2667 1,949.84 95,326 75,336
2,017 7 0.7599 7,311.00 0.3333 2,436.76 119,131 90,528
2,018 8 0.7307 7,311.00 0.4000 2,924.40 142,971 104,469
2,019 9 0.7026 7,311.00 0.4667 3,412.04 166,811 117,201
2,020 10 0.6756 7,311.00 0.5333 3,898.96 190,616 128,780
2,021 11 0.6496 7,311.00 0.6000 4,386.60 214,456 139,311
2,022 12 0.6246 6,902.40 0.6588 4,547.30 222,313 138,857
2,023 13 0.6006 6,493.80 0.7207 4,680.08 228,804 137,420
2,024 14 0.5775 6,085.20 0.7866 4,786.62 234,013 135,143
2,025 15 0.5553 5,676.60 0.8571 4,865.41 237,865 132,086
2,026 16 0.5339 5,268.00 0.9200 4,846.56 236,943 126,504
2,027 17 0.5134 5,268.00 0.9600 5,057.28 247,245 126,936
2,028 18 0.4936 5,268.00 0.9867 5,197.94 254,122 125,435
2,029 19 0.4746 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 122,232
2,030 20 0.4564 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 117,544
2,031 21 0.4388 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 113,012
2,032 22 0.4220 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 108,685
2,033 23 0.4057 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 104,487
2,034 24 0.3901 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 100,469
2,035 25 0.3751 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 96,606
2,036 26 0.3607 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 92,897
2,037 27 0.3468 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 89,317
2,038 28 0.3335 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 85,892
2,039 29 0.3207 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 82,595
2,040 30 0.3083 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 79,402
2,041 31 0.2965 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 76,363
2,042 32 0.2851 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 73,427
2,043 33 0.2741 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 70,594
2,044 34 0.2636 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 67,889
2,045 35 0.2534 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 65,262
2,046 36 0.2437 5,268.00 1.0000 5,268.00 257,547 62,764
2,047 37 0.2343 5,231.60 1.0000 5,231.60 255,768 59,926
2,048 38 0.2253 5,195.20 1.0000 5,195.20 253,988 57,223
2,049 39 0.2166 5,158.80 1.0000 5,158.80 252,209 54,628
2,050 40 0.2083 5,122.40 1.0000 5,122.40 250,429 52,164
2,051 41 0.2003 5,086.00 1.0000 5,086.00 248,649 49,804
2,052 42 0.1926 4,726.00 1.0000 4,726.00 231,049 44,500
2,053 43 0.1852 4,366.00 1.0000 4,366.00 213,449 39,531
2,054 44 0.1780 4,006.00 1.0000 4,006.00 195,849 34,861
2,055 45 0.1712 3,646.00 1.0000 3,646.00 178,249 30,516
2,056 46 0.1646 3,286.00 1.0000 3,286.00 160,649 26,443

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t

0.55

360

4,400,000

15

3,975,920

40
表のとおり

1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
×

（１＋ｉ） 360

0.65

50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,056 46 0.1646 3,286.00 1.0000 3,286.00 160,649 26,443
2,057 47 0.1583 3,286.00 1.0000 3,286.00 160,649 25,431
2,058 48 0.1522 3,286.00 1.0000 3,286.00 160,649 24,451
2,059 49 0.1463 3,286.00 1.0000 3,286.00 160,649 23,503
2,060 50 0.1407 3,286.00 1.0000 3,286.00 160,649 22,603
2,061 51 0.1353 2,738.20 1.0000 2,738.20 133,868 18,112
2,062 52 0.1301 2,190.40 1.0000 2,190.40 107,086 13,932
2,063 53 0.1251 1,642.60 1.0000 1,642.60 80,305 10,046
2,064 54 0.1203 1,094.80 1.0000 1,094.80 53,524 6,439
2,065 55 0.1157 547.00 1.0000 547.00 26,742 3,094
2,066 56 0.1112 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,974
2,067 57 0.1069 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,859
2,068 58 0.1028 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,749
2,069 59 0.0989 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,645
2,070 60 0.0951 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,543
2,071 61 0.0914 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,444
2,072 62 0.0879 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,351
2,073 63 0.0845 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,260
2,074 64 0.0813 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,174
2,075 65 0.0781 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,089
2,076 66 0.0751 547.00 1.0000 547.00 26,742 2,008
2,077 67 0.0722 537.40 1.0000 537.40 26,273 1,897
2,078 68 0.0695 527.80 1.0000 527.80 25,804 1,793
2,079 69 0.0668 518.20 1.0000 518.20 25,334 1,692
2,080 70 0.0642 508.60 1.0000 508.60 24,865 1,596
2,081 71 0.0617 499.00 1.0000 499.00 24,396 1,505
2,082 72 0.0594 497.20 1.0000 497.20 24,308 1,444
2,083 73 0.0571 495.40 1.0000 495.40 24,220 1,383
2,084 74 0.0549 493.60 1.0000 493.60 24,132 1,325
2,085 75 0.0528 491.80 1.0000 491.80 24,044 1,270
2,086 76 0.0508 490.00 1.0000 490.00 23,956 1,217
2,087 77 0.0488 490.00 1.0000 490.00 23,956 1,169
2,088 78 0.0469 490.00 1.0000 490.00 23,956 1,124
2,089 79 0.0451 490.00 1.0000 490.00 23,956 1,080
2,090 80 0.0434 490.00 1.0000 490.00 23,956 1,040
2,091 81 0.0417 392.00 1.0000 392.00 19,164 799
2,092 82 0.0401 294.00 1.0000 294.00 14,373 576
2,093 83 0.0386 196.00 1.0000 196.00 9,582 370
2,094 84 0.0371 98.00 1.0000 98.00 4,791 178
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 3,975,920



1　水源かん養便益
　（２）流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／sec）
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値
365： １年間の日数
86,400： １日の秒数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,462.20 0.0667 97.53 1,667 1,603
2,012 2 0.9246 2,924.40 0.1000 292.44 4,998 4,621
2,013 3 0.8890 4,386.60 0.1333 584.73 9,992 8,883
2,014 4 0.8548 5,848.80 0.1667 974.99 16,662 14,243
2,015 5 0.8219 7,311.00 0.2000 1,462.20 24,988 20,538
2,016 6 0.7903 7,311.00 0.2667 1,949.84 33,321 26,334
2,017 7 0.7599 7,311.00 0.3333 2,436.76 41,642 31,644
2,018 8 0.7307 7,311.00 0.4000 2,924.40 49,975 36,517
2,019 9 0.7026 7,311.00 0.4667 3,412.04 58,308 40,967
2,020 10 0.6756 7,311.00 0.5333 3,898.96 66,629 45,015
2,021 11 0.6496 7,311.00 0.6000 4,386.60 74,963 48,696
2,022 12 0.6246 6,902.40 0.6588 4,547.30 77,709 48,537
2,023 13 0.6006 6,493.80 0.7207 4,680.08 79,978 48,035
2,024 14 0.5775 6,085.20 0.7866 4,786.62 81,799 47,239
2,025 15 0.5553 5,676.60 0.8571 4,865.41 83,145 46,170
2,026 16 0.5339 5,268.00 0.9200 4,846.56 82,823 44,219
2,027 17 0.5134 5,268.00 0.9600 5,057.28 86,424 44,370
2,028 18 0.4936 5,268.00 0.9867 5,197.94 88,828 43,846
2,029 19 0.4746 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 42,726
2,030 20 0.4564 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 41,087
2,031 21 0.4388 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 39,503
2,032 22 0.4220 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 37,991
2,033 23 0.4057 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 36,523
2,034 24 0.3901 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 35,119
2,035 25 0.3751 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 33,768
2,036 26 0.3607 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 32,472
2,037 27 0.3468 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 31,221
2,038 28 0.3335 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 30,023
2,039 29 0.3207 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 28,871
2,040 30 0.3083 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 27,755
2,041 31 0.2965 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 26,692
2,042 32 0.2851 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 25,666
2,043 33 0.2741 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 24,676
2,044 34 0.2636 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 23,731
2,045 35 0.2534 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 22,812
2,046 36 0.2437 5,268.00 1.0000 5,268.00 90,025 21,939
2,047 37 0.2343 5,231.60 1.0000 5,231.60 89,403 20,947
2,048 38 0.2253 5,195.20 1.0000 5,195.20 88,781 20,002
2,049 39 0.2166 5,158.80 1.0000 5,158.80 88,159 19,095
2,050 40 0.2083 5,122.40 1.0000 5,122.40 87,537 18,234
2,051 41 0.2003 5,086.00 1.0000 5,086.00 86,915 17,409
2,052 42 0.1926 4,726.00 1.0000 4,726.00 80,763 15,555
2,053 43 0.1852 4,366.00 1.0000 4,366.00 74,611 13,818

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

1,389,777

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

（１＋ｉ） 365×86,400

表のとおり
749
0.51
0.56
15

1,439,000,000
50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,053 43 0.1852 4,366.00 1.0000 4,366.00 74,611 13,818
2,054 44 0.1780 4,006.00 1.0000 4,006.00 68,459 12,186
2,055 45 0.1712 3,646.00 1.0000 3,646.00 62,306 10,667
2,056 46 0.1646 3,286.00 1.0000 3,286.00 56,154 9,243
2,057 47 0.1583 3,286.00 1.0000 3,286.00 56,154 8,889
2,058 48 0.1522 3,286.00 1.0000 3,286.00 56,154 8,547
2,059 49 0.1463 3,286.00 1.0000 3,286.00 56,154 8,215
2,060 50 0.1407 3,286.00 1.0000 3,286.00 56,154 7,901
2,061 51 0.1353 2,738.20 1.0000 2,738.20 46,793 6,331
2,062 52 0.1301 2,190.40 1.0000 2,190.40 37,432 4,870
2,063 53 0.1251 1,642.60 1.0000 1,642.60 28,070 3,512
2,064 54 0.1203 1,094.80 1.0000 1,094.80 18,709 2,251
2,065 55 0.1157 547.00 1.0000 547.00 9,348 1,082
2,066 56 0.1112 547.00 1.0000 547.00 9,348 1,039
2,067 57 0.1069 547.00 1.0000 547.00 9,348 999
2,068 58 0.1028 547.00 1.0000 547.00 9,348 961
2,069 59 0.0989 547.00 1.0000 547.00 9,348 925
2,070 60 0.0951 547.00 1.0000 547.00 9,348 889
2,071 61 0.0914 547.00 1.0000 547.00 9,348 854
2,072 62 0.0879 547.00 1.0000 547.00 9,348 822
2,073 63 0.0845 547.00 1.0000 547.00 9,348 790
2,074 64 0.0813 547.00 1.0000 547.00 9,348 760
2,075 65 0.0781 547.00 1.0000 547.00 9,348 730
2,076 66 0.0751 547.00 1.0000 547.00 9,348 702
2,077 67 0.0722 537.40 1.0000 537.40 9,184 663
2,078 68 0.0695 527.80 1.0000 527.80 9,020 627
2,079 69 0.0668 518.20 1.0000 518.20 8,856 592
2,080 70 0.0642 508.60 1.0000 508.60 8,691 558
2,081 71 0.0617 499.00 1.0000 499.00 8,527 526
2,082 72 0.0594 497.20 1.0000 497.20 8,497 505
2,083 73 0.0571 495.40 1.0000 495.40 8,466 483
2,084 74 0.0549 493.60 1.0000 493.60 8,435 463
2,085 75 0.0528 491.80 1.0000 491.80 8,404 444
2,086 76 0.0508 490.00 1.0000 490.00 8,374 425
2,087 77 0.0488 490.00 1.0000 490.00 8,374 409
2,088 78 0.0469 490.00 1.0000 490.00 8,374 393
2,089 79 0.0451 490.00 1.0000 490.00 8,374 378
2,090 80 0.0434 490.00 1.0000 490.00 8,374 363
2,091 81 0.0417 392.00 1.0000 392.00 6,699 279
2,092 82 0.0401 294.00 1.0000 294.00 5,024 201
2,093 83 0.0386 196.00 1.0000 196.00 3,349 129
2,094 84 0.0371 98.00 1.0000 98.00 1,675 62
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 1,389,777



１　水源かん養便益
　（３）水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
u： 単位当たりの水質浄化費
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,462.20 0.0667 97.53 2,845 2,735
2,012 2 0.9246 2,924.40 0.1000 292.44 8,532 7,889
2,013 3 0.8890 4,386.60 0.1333 584.73 17,059 15,165
2,014 4 0.8548 5,848.80 0.1667 974.99 28,444 24,314
2,015 5 0.8219 7,311.00 0.2000 1,462.20 42,658 35,061
2,016 6 0.7903 7,311.00 0.2667 1,949.84 56,885 44,956
2,017 7 0.7599 7,311.00 0.3333 2,436.76 71,090 54,021
2,018 8 0.7307 7,311.00 0.4000 2,924.40 85,316 62,340
2,019 9 0.7026 7,311.00 0.4667 3,412.04 99,543 69,939
2,020 10 0.6756 7,311.00 0.5333 3,898.96 113,748 76,848
2,021 11 0.6496 7,311.00 0.6000 4,386.60 127,975 83,133
2,022 12 0.6246 6,902.40 0.6588 4,547.30 132,663 82,861
2,023 13 0.6006 6,493.80 0.7207 4,680.08 136,537 82,004
2,024 14 0.5775 6,085.20 0.7866 4,786.62 139,645 80,645
2,025 15 0.5553 5,676.60 0.8571 4,865.41 141,943 78,821
2,026 16 0.5339 5,268.00 0.9200 4,846.56 141,394 75,490
2,027 17 0.5134 5,268.00 0.9600 5,057.28 147,541 75,748
2,028 18 0.4936 5,268.00 0.9867 5,197.94 151,645 74,852
2,029 19 0.4746 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 72,941
2,030 20 0.4564 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 70,144
2,031 21 0.4388 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 67,439
2,032 22 0.4220 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 64,857
2,033 23 0.4057 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 62,352
2,034 24 0.3901 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 59,954
2,035 25 0.3751 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 57,649
2,036 26 0.3607 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 55,436
2,037 27 0.3468 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 53,299
2,038 28 0.3335 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 51,255
2,039 29 0.3207 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 49,288
2,040 30 0.3083 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 47,382
2,041 31 0.2965 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 45,569
2,042 32 0.2851 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 43,817
2,043 33 0.2741 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 42,126
2,044 34 0.2636 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 40,512
2,045 35 0.2534 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 38,945
2,046 36 0.2437 5,268.00 1.0000 5,268.00 153,689 37,454
2,047 37 0.2343 5,231.60 1.0000 5,231.60 152,627 35,761
2,048 38 0.2253 5,195.20 1.0000 5,195.20 151,565 34,148
2,049 39 0.2166 5,158.80 1.0000 5,158.80 150,503 32,599
2,050 40 0.2083 5,122.40 1.0000 5,122.40 149,441 31,129
2,051 41 0.2003 5,086.00 1.0000 5,086.00 148,379 29,720
2,052 42 0.1926 4,726.00 1.0000 4,726.00 137,876 26,555
2,053 43 0.1852 4,366.00 1.0000 4,366.00 127,374 23,590
2,054 44 0.1780 4,006.00 1.0000 4,006.00 116,871 20,803
2,055 45 0.1712 3,646.00 1.0000 3,646.00 106,368 18,210

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

2,372,595

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×

（１＋ｉ）

77.9
50年、80年、100年

10

表のとおり
749

0.51
0.56

15

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

, , , , ,
2,056 46 0.1646 3,286.00 1.0000 3,286.00 95,866 15,780
2,057 47 0.1583 3,286.00 1.0000 3,286.00 95,866 15,176
2,058 48 0.1522 3,286.00 1.0000 3,286.00 95,866 14,591
2,059 49 0.1463 3,286.00 1.0000 3,286.00 95,866 14,025
2,060 50 0.1407 3,286.00 1.0000 3,286.00 95,866 13,488
2,061 51 0.1353 2,738.20 1.0000 2,738.20 79,884 10,808
2,062 52 0.1301 2,190.40 1.0000 2,190.40 63,903 8,314
2,063 53 0.1251 1,642.60 1.0000 1,642.60 47,921 5,995
2,064 54 0.1203 1,094.80 1.0000 1,094.80 31,940 3,842
2,065 55 0.1157 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,846
2,066 56 0.1112 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,775
2,067 57 0.1069 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,706
2,068 58 0.1028 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,640
2,069 59 0.0989 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,578
2,070 60 0.0951 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,518
2,071 61 0.0914 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,459
2,072 62 0.0879 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,403
2,073 63 0.0845 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,348
2,074 64 0.0813 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,297
2,075 65 0.0781 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,246
2,076 66 0.0751 547.00 1.0000 547.00 15,958 1,198
2,077 67 0.0722 537.40 1.0000 537.40 15,678 1,132
2,078 68 0.0695 527.80 1.0000 527.80 15,398 1,070
2,079 69 0.0668 518.20 1.0000 518.20 15,118 1,010
2,080 70 0.0642 508.60 1.0000 508.60 14,838 953
2,081 71 0.0617 499.00 1.0000 499.00 14,558 898
2,082 72 0.0594 497.20 1.0000 497.20 14,505 862
2,083 73 0.0571 495.40 1.0000 495.40 14,453 825
2,084 74 0.0549 493.60 1.0000 493.60 14,400 791
2,085 75 0.0528 491.80 1.0000 491.80 14,348 758
2,086 76 0.0508 490.00 1.0000 490.00 14,295 726
2,087 77 0.0488 490.00 1.0000 490.00 14,295 698
2,088 78 0.0469 490.00 1.0000 490.00 14,295 670
2,089 79 0.0451 490.00 1.0000 490.00 14,295 645
2,090 80 0.0434 490.00 1.0000 490.00 14,295 620
2,091 81 0.0417 392.00 1.0000 392.00 11,436 477
2,092 82 0.0401 294.00 1.0000 294.00 8,577 344
2,093 83 0.0386 196.00 1.0000 196.00 5,718 221
2,094 84 0.0371 98.00 1.0000 98.00 2,859 106
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 2,372,595



２　山地保全便益
　（１）土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

U： １ｍ3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/ｍ3）
Ｖ1： 事業実施前における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ｖ2： 事業実施後における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,462.20 0.0667 97.53 10,542 10,136
2,012 2 0.9246 2,924.40 0.1000 292.44 31,609 29,226
2,013 3 0.8890 4,386.60 0.1333 584.73 63,201 56,186
2,014 4 0.8548 5,848.80 0.1667 974.99 105,383 90,081
2,015 5 0.8219 7,311.00 0.2000 1,462.20 158,043 129,896
2,016 6 0.7903 7,311.00 0.2667 1,949.84 210,750 166,556
2,017 7 0.7599 7,311.00 0.3333 2,436.76 263,380 200,142
2,018 8 0.7307 7,311.00 0.4000 2,924.40 316,087 230,965
2,019 9 0.7026 7,311.00 0.4667 3,412.04 368,794 259,115
2,020 10 0.6756 7,311.00 0.5333 3,898.96 421,423 284,713
2,021 11 0.6496 7,311.00 0.6000 4,386.60 474,130 307,995
2,022 12 0.6246 6,902.40 0.6588 4,547.30 491,499 306,990
2,023 13 0.6006 6,493.80 0.7207 4,680.08 505,851 303,814
2,024 14 0.5775 6,085.20 0.7866 4,786.62 517,367 298,779
2,025 15 0.5553 5,676.60 0.8571 4,865.41 525,883 292,023
2,026 16 0.5339 5,268.00 0.9200 4,846.56 523,845 279,681
2,027 17 0.5134 5,268.00 0.9600 5,057.28 546,621 280,635
2,028 18 0.4936 5,268.00 0.9867 5,197.94 561,825 277,317
2,029 19 0.4746 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 270,236
2,030 20 0.4564 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 259,873
2,031 21 0.4388 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 249,851
2,032 22 0.4220 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 240,286
2,033 23 0.4057 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 231,004
2,034 24 0.3901 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 222,122
2,035 25 0.3751 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 213,581
2,036 26 0.3607 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 205,381
2,037 27 0.3468 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 197,467
2,038 28 0.3335 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 189,894
2,039 29 0.3207 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 182,606
2,040 30 0.3083 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 175,545
2,041 31 0.2965 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 168,826
2,042 32 0.2851 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 162,335
2,043 33 0.2741 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 156,072
2,044 34 0.2636 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 150,093
2,045 35 0.2534 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 144,285
2,046 36 0.2437 5,268.00 1.0000 5,268.00 569,397 138,762
2,047 37 0.2343 5,231.60 1.0000 5,231.60 565,463 132,488
2,048 38 0.2253 5,195.20 1.0000 5,195.20 561,528 126,512
2,049 39 0.2166 5,158.80 1.0000 5,158.80 557,594 120,775
2,050 40 0.2083 5,122.40 1.0000 5,122.40 553,660 115,327
2,051 41 0.2003 5,086.00 1.0000 5,086.00 549,725 110,110
2,052 42 0.1926 4,726.00 1.0000 4,726.00 510,814 98,383
2,053 43 0.1852 4,366.00 1.0000 4,366.00 471,903 87,396
2,054 44 0.1780 4,006.00 1.0000 4,006.00 432,993 77,073
2,055 45 0.1712 3,646.00 1.0000 3,646.00 394,082 67,467
2,056 46 0.1646 3,286.00 1.0000 3,286.00 355,171 58,461

8,790,154

t 1
（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×U×

（１＋ｉ）

15
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

5,780
20.0
1.3

表のとおり

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,057 47 0.1583 3,286.00 1.0000 3,286.00 355,171 56,224
2,058 48 0.1522 3,286.00 1.0000 3,286.00 355,171 54,057
2,059 49 0.1463 3,286.00 1.0000 3,286.00 355,171 51,962
2,060 50 0.1407 3,286.00 1.0000 3,286.00 355,171 49,973
2,061 51 0.1353 2,738.20 1.0000 2,738.20 295,961 40,044
2,062 52 0.1301 2,190.40 1.0000 2,190.40 236,752 30,801
2,063 53 0.1251 1,642.60 1.0000 1,642.60 177,542 22,211
2,064 54 0.1203 1,094.80 1.0000 1,094.80 118,333 14,235
2,065 55 0.1157 547.00 1.0000 547.00 59,123 6,841
2,066 56 0.1112 547.00 1.0000 547.00 59,123 6,574
2,067 57 0.1069 547.00 1.0000 547.00 59,123 6,320
2,068 58 0.1028 547.00 1.0000 547.00 59,123 6,078
2,069 59 0.0989 547.00 1.0000 547.00 59,123 5,847
2,070 60 0.0951 547.00 1.0000 547.00 59,123 5,623
2,071 61 0.0914 547.00 1.0000 547.00 59,123 5,404
2,072 62 0.0879 547.00 1.0000 547.00 59,123 5,197
2,073 63 0.0845 547.00 1.0000 547.00 59,123 4,996
2,074 64 0.0813 547.00 1.0000 547.00 59,123 4,807
2,075 65 0.0781 547.00 1.0000 547.00 59,123 4,618
2,076 66 0.0751 547.00 1.0000 547.00 59,123 4,440
2,077 67 0.0722 537.40 1.0000 537.40 58,085 4,194
2,078 68 0.0695 527.80 1.0000 527.80 57,048 3,965
2,079 69 0.0668 518.20 1.0000 518.20 56,010 3,741
2,080 70 0.0642 508.60 1.0000 508.60 54,973 3,529
2,081 71 0.0617 499.00 1.0000 499.00 53,935 3,328
2,082 72 0.0594 497.20 1.0000 497.20 53,740 3,192
2,083 73 0.0571 495.40 1.0000 495.40 53,546 3,057
2,084 74 0.0549 493.60 1.0000 493.60 53,351 2,929
2,085 75 0.0528 491.80 1.0000 491.80 53,157 2,807
2,086 76 0.0508 490.00 1.0000 490.00 52,962 2,690
2,087 77 0.0488 490.00 1.0000 490.00 52,962 2,585
2,088 78 0.0469 490.00 1.0000 490.00 52,962 2,484
2,089 79 0.0451 490.00 1.0000 490.00 52,962 2,389
2,090 80 0.0434 490.00 1.0000 490.00 52,962 2,299
2,091 81 0.0417 392.00 1.0000 392.00 42,370 1,767
2,092 82 0.0401 294.00 1.0000 294.00 31,777 1,274
2,093 83 0.0386 196.00 1.0000 196.00 21,185 818
2,094 84 0.0371 98.00 1.0000 98.00 10,592 393
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 8,790,154



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(樹木固定分)

Ｙ

ｔ
ｔ =T

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
Ｖ1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｖ2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｙ： 評価期間
Ｄ： 容積密度（t/m3）
BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量/幹バイオマス量)
Ｒ： 地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量）
0.5： 植物中の炭素含有率
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 Y 50 80 100
2,010 1.0000 樹種 トドマツ トドマツ トドマツ
2,011 1 0.9615 1,960.54 544.99 0.00 11,539 3,208 0 14,747 14,179 V1 99 93 124
2,012 2 0.9246 3,921.09 1,089.97 0.00 23,079 6,415 0 29,494 27,270 V2 197 186.9 247.4
2,013 3 0.8890 5,881.63 1,634.96 0.00 34,618 9,623 0 44,241 39,330 BEF(～20) 1.88 1.88 1.88
2,014 4 0.8548 7,842.18 2,179.94 0.00 46,157 12,831 0 58,988 50,423 BEF(21～) 1.38 1.38 1.38
2,015 5 0.8219 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 60,602 Ｒ 0.210 0.210 0.210
2,016 6 0.7903 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 58,272 Ｄ 0.318 0.318 0.318
2,017 7 0.7599 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 56,030 年蓄積増加量 1.97 1.17 1.24
2,018 8 0.7307 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 53,877
2,019 9 0.7026 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 51,806
2,020 10 0.6756 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 49,815
2,021 11 0.6496 9,802.72 2,724.93 0.00 57,696 16,038 0 73,734 47,898
2,022 12 0.6246 8,997.78 2,724.93 0.00 52,959 16,038 0 68,997 43,096
2,023 13 0.6006 8,192.84 2,724.93 0.00 48,221 16,038 0 64,259 38,594
2,024 14 0.5775 7,387.89 2,724.93 0.00 43,483 16,038 0 59,521 34,373
2,025 15 0.5553 6,582.95 2,724.93 0.00 38,746 16,038 0 54,784 30,422
2,026 16 0.5339 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 26,720
2,027 17 0.5134 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 25,694
2,028 18 0.4936 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 24,703
2,029 19 0.4746 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 23,752
2,030 20 0.4564 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 22,841
2,031 21 0.4388 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 21,960
2,032 22 0.4220 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 21,119
2,033 23 0.4057 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 20,304
2,034 24 0.3901 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 19,523
2,035 25 0.3751 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 18,772
2,036 26 0.3607 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 18,052
2,037 27 0.3468 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 17,356
2,038 28 0.3335 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 16,690
2,039 29 0.3207 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 16,050
2,040 30 0.3083 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 15,429
2,041 31 0.2965 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 14,839
2,042 32 0.2851 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 14,268
2,043 33 0.2741 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 13,718
2,044 34 0.2636 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 13,192
2,045 35 0.2534 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 12,682
2,046 36 0.2437 5,778.01 2,724.93 0.00 34,008 16,038 0 50,046 12,196
2,047 37 0.2343 5,706.30 2,724.93 0.00 33,586 16,038 0 49,624 11,627
2,048 38 0.2253 5,634.59 2,724.93 0.00 33,164 16,038 0 49,202 11,085
2,049 39 0.2166 5,562.89 2,724.93 0.00 32,742 16,038 0 48,780 10,566
2,050 40 0.2083 5,491.18 2,724.93 0.00 32,320 16,038 0 48,358 10,073
2,051 41 0.2003 5,419.47 2,724.93 0.00 31,898 16,038 0 47,936 9,602
2,052 42 0.1926 5,414.74 2,724.93 0.00 31,870 16,038 0 47,908 9,227
2,053 43 0.1852 5,410.01 2,724.93 0.00 31,842 16,038 0 47,880 8,867
2,054 44 0.1780 5,405.29 2,724.93 0.00 31,814 16,038 0 47,852 8,518
2,055 45 0.1712 5,400.56 2,724.93 0.00 31,786 16,038 0 47,824 8,187
2,056 46 0.1646 5,395.83 2,724.93 0.00 31,758 16,038 0 47,796 7,867
2,057 47 0.1583 5,395.83 2,724.93 0.00 31,758 16,038 0 47,796 7,566
2,058 48 0.1522 5,395.83 2,724.93 0.00 31,758 16,038 0 47,796 7,275
2,059 49 0.1463 5,395.83 2,724.93 0.00 31,758 16,038 0 47,796 6,993
2,060 50 0.1407 5,395.83 2,724.93 0.00 31,758 16,038 0 47,796 6,725
2,061 51 0.1353 4,316.66 2,724.93 0.00 25,407 16,038 0 41,445 5,608
2,062 52 0.1301 3,237.50 2,306.54 0.00 19,055 13,576 0 32,631 4,245
2,063 53 0.1251 2,158.33 1,888.15 0.00 12,703 11,113 0 23,816 2,979
2,064 54 0.1203 1,079.17 1,469.75 0.00 6,352 8,651 0 15,003 1,805
2,065 55 0.1157 0.00 1,051.36 0.00 0 6,188 0 6,188 716
2,066 56 0.1112 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 414
2,067 57 0.1069 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 398
2,068 58 0.1028 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 383
2,069 59 0.0989 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 368
2,070 60 0.0951 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 354
2,071 61 0.0914 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 340
2,072 62 0.0879 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 327
2,073 63 0.0845 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 315
2,074 64 0.0813 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 303
2,075 65 0.0781 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 291
2,076 66 0.0751 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 280
2,077 67 0.0722 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 269
2,078 68 0.0695 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 259
2,079 69 0.0668 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 249
2,080 70 0.0642 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 239
2,081 71 0.0617 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 230
2,082 72 0.0594 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 221
2,083 73 0.0571 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 213
2,084 74 0.0549 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 205
2,085 75 0.0528 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 197
2,086 76 0.0508 0.00 632.97 0.00 0 3,725 0 3,725 189
2,087 77 0.0488 0.00 621.74 0.00 0 3,659 0 3,659 179
2,088 78 0.0469 0.00 610.51 0.00 0 3,593 0 3,593 169
2,089 79 0.0451 0.00 599.27 0.00 0 3,527 0 3,527 159
2,090 80 0.0434 0.00 588.04 0.00 0 3,461 0 3,461 150
2,091 81 0.0417 0.00 461.45 0.00 0 2,716 0 2,716 113
2,092 82 0.0401 0.00 346.09 0.00 0 2,037 0 2,037 82
2,093 83 0.0386 0.00 230.72 0.00 0 1,358 0 1,358 52
2,094 84 0.0371 0.00 115.36 0.00 0 679 0 679 25
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 1,192,351

1,192,351

(1+R)×0.5×44/12×U

付表参照

効果額

BEF

現在価値化
(千円)

6,046

50年、80年、100年
付表参照
付表参照

Ｂ＝ Σ × Ｄ
　Ｙ×（１＋ｉ）

付表参照
付表参照

効果額計
(千円)

Ｖ2－V1
× ×

蓄積増加量
年度 経過年数

社会的割
引率



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(森林土壌蓄積分)

Ｙ

ｔ
ｔ = １

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
Ｙ： 評価期間
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
s： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/ha）
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数
e1： 事業を実施しない場合の侵食深（㎝/年)
e2： 事業を実施した場合の侵食深（㎝/年)
30： 土壌炭素の測定深度(㎝）
0.3： 流出土壌排出炭素係数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,462.20 5,150 4,952
2,012 2 0.9246 2,924.40 10,300 9,523
2,013 3 0.8890 4,386.60 15,450 13,735
2,014 4 0.8548 5,848.80 20,599 17,608
2,015 5 0.8219 7,311.00 25,749 21,163
2,016 6 0.7903 7,311.00 25,749 20,349
2,017 7 0.7599 7,311.00 25,749 19,567
2,018 8 0.7307 7,311.00 25,749 18,815
2,019 9 0.7026 7,311.00 25,749 18,091
2,020 10 0.6756 7,311.00 25,749 17,396
2,021 11 0.6496 7,311.00 25,749 16,727
2,022 12 0.6246 6,902.40 24,310 15,184
2,023 13 0.6006 6,493.80 22,871 13,736
2,024 14 0.5775 6,085.20 21,432 12,377
2,025 15 0.5553 5,676.60 19,993 11,102
2,026 16 0.5339 5,268.00 18,554 9,906
2,027 17 0.5134 5,268.00 18,554 9,526
2,028 18 0.4936 5,268.00 18,554 9,158
2,029 19 0.4746 5,268.00 18,554 8,806
2,030 20 0.4564 5,268.00 18,554 8,468
2,031 21 0.4388 5,268.00 18,554 8,141
2,032 22 0.4220 5,268.00 18,554 7,830
2,033 23 0.4057 5,268.00 18,554 7,527
2,034 24 0.3901 5,268.00 18,554 7,238
2,035 25 0.3751 5,268.00 18,554 6,960
2,036 26 0.3607 5,268.00 18,554 6,692
2,037 27 0.3468 5,268.00 18,554 6,435
2,038 28 0.3335 5,268.00 18,554 6,188
2,039 29 0.3207 5,268.00 18,554 5,950
2,040 30 0.3083 5,268.00 18,554 5,720
2,041 31 0.2965 5,268.00 18,554 5,501
2,042 32 0.2851 5,268.00 18,554 5,290
2,043 33 0.2741 5,268.00 18,554 5,086
2,044 34 0.2636 5,268.00 18,554 4,891
2,045 35 0.2534 5,268.00 18,554 4,702
2,046 36 0.2437 5,268.00 18,554 4,522
2,047 37 0.2343 5,231.60 18,426 4,317
2,048 38 0.2253 5,195.20 18,297 4,122
2,049 39 0.2166 5,158.80 18,169 3,935
2,050 40 0.2083 5,122.40 18,041 3,758

× 0.3

年度 経過年数
社会的割引

率
事業対象区
域面積(A)

421,383

１
× 44/12 × ＵＢ＝ Σ

（１＋ｉ）

Ｃ1＝
S×e1

Ｃ2＝
30

現在価値化
(千円)

× A

S×e2
30

効果額
(千円)

（C1－C2）×

84.95

50年、80年、100年

0.013

6,046

表のとおり

0.200

2,051 41 0.2003 5,086.00 17,913 3,588
2,052 42 0.1926 4,726.00 16,645 3,206
2,053 43 0.1852 4,366.00 15,377 2,848
2,054 44 0.1780 4,006.00 14,109 2,511
2,055 45 0.1712 3,646.00 12,841 2,198
2,056 46 0.1646 3,286.00 11,573 1,905
2,057 47 0.1583 3,286.00 11,573 1,832
2,058 48 0.1522 3,286.00 11,573 1,761
2,059 49 0.1463 3,286.00 11,573 1,693
2,060 50 0.1407 3,286.00 11,573 1,628
2,061 51 0.1353 2,738.20 9,644 1,305
2,062 52 0.1301 2,190.40 7,715 1,004
2,063 53 0.1251 1,642.60 5,785 724
2,064 54 0.1203 1,094.80 3,856 464
2,065 55 0.1157 547.00 1,927 223
2,066 56 0.1112 547.00 1,927 214
2,067 57 0.1069 547.00 1,927 206
2,068 58 0.1028 547.00 1,927 198
2,069 59 0.0989 547.00 1,927 191
2,070 60 0.0951 547.00 1,927 183
2,071 61 0.0914 547.00 1,927 176
2,072 62 0.0879 547.00 1,927 169
2,073 63 0.0845 547.00 1,927 163
2,074 64 0.0813 547.00 1,927 157
2,075 65 0.0781 547.00 1,927 150
2,076 66 0.0751 547.00 1,927 145
2,077 67 0.0722 537.40 1,893 137
2,078 68 0.0695 527.80 1,859 129
2,079 69 0.0668 518.20 1,825 122
2,080 70 0.0642 508.60 1,791 115
2,081 71 0.0617 499.00 1,757 108
2,082 72 0.0594 497.20 1,751 104
2,083 73 0.0571 495.40 1,745 100
2,084 74 0.0549 493.60 1,738 95
2,085 75 0.0528 491.80 1,732 91
2,086 76 0.0508 490.00 1,726 88
2,087 77 0.0488 490.00 1,726 84
2,088 78 0.0469 490.00 1,726 81
2,089 79 0.0451 490.00 1,726 78
2,090 80 0.0434 490.00 1,726 75
2,091 81 0.0417 392.00 1,381 58
2,092 82 0.0401 294.00 1,035 42
2,093 83 0.0386 196.00 690 27
2,094 84 0.0371 98.00 345 13
2,095 85 0.0357 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 421,383



４　木材生産等便益
　（１）木材生産確保・増進便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

t： 年数
Ｙ： 評価期間
Ｖ1： t年後における伐採材積(ｍ3)
@： 木材市場価格（円/ｍ3）

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 樹種 トドマツ トドマツ トドマツ
2,010 1.0000 V1 197 93.45 74
2,011 1 0.9615 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 歩留 0.7 0.7 0.7
2,012 2 0.9246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ＠ 8,700 8,700 8,700
2,013 3 0.8890 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,014 4 0.8548 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,015 5 0.8219 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,016 6 0.7903 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,017 7 0.7599 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,018 8 0.7307 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,019 9 0.7026 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,020 10 0.6756 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,021 11 0.6496 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,022 12 0.6246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,023 13 0.6006 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,024 14 0.5775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,025 15 0.5553 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,026 16 0.5339 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,027 17 0.5134 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,028 18 0.4936 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,029 19 0.4746 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,030 20 0.4564 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,031 21 0.4388 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,032 22 0.4220 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,033 23 0.4057 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,034 24 0.3901 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,035 25 0.3751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,036 26 0.3607 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,037 27 0.3468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,038 28 0.3335 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,039 29 0.3207 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,040 30 0.3083 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,041 31 0.2965 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,042 32 0.2851 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,043 33 0.2741 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,044 34 0.2636 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,045 35 0.2534 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,046 36 0.2437 5,019.56 0.00 0.00 43,670 0 0 43,670 10,642
2,047 37 0.2343 5,019.56 0.00 0.00 43,670 0 0 43,670 10,232
2,048 38 0.2253 5,019.56 0.00 0.00 43,670 0 0 43,670 9,839
2,049 39 0.2166 5,019.56 0.00 0.00 43,670 0 0 43,670 9,459
2,050 40 0.2083 5,019.56 0.00 0.00 43,670 0 0 43,670 9,096
2,051 41 0.2003 330.96 0.00 0.00 2,879 0 0 2,879 577
2,052 42 0.1926 330.96 0.00 0.00 2,879 0 0 2,879 554
2,053 43 0.1852 330.96 0.00 0.00 2,879 0 0 2,879 533
2,054 44 0.1780 330.96 0.00 0.00 2,879 0 0 2,879 512
2,055 45 0.1712 330.96 0.00 0.00 2,879 0 0 2,879 493
2,056 46 0.1646 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,057 47 0.1583 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,058 48 0.1522 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,059 49 0.1463 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,060 50 0.1407 75,541.62 0.00 0.00 657,212 0 0 657,212 92,470
2,061 51 0.1353 75,541.62 0.00 0.00 657,212 0 0 657,212 88,921
2,062 52 0.1301 75,541.62 0.00 0.00 657,212 0 0 657,212 85,503
2,063 53 0.1251 75,541.62 0.00 0.00 657,212 0 0 657,212 82,217
2,064 54 0.1203 75,541.62 0.00 0.00 657,212 0 0 657,212 79,063
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 627.98 0.00 0 5,463 0 5,463 410
2,077 67 0.0722 0.00 627.98 0.00 0 5,463 0 5,463 394
2,078 68 0.0695 0.00 627.98 0.00 0 5,463 0 5,463 380
2,079 69 0.0668 0.00 627.98 0.00 0 5,463 0 5,463 365
2,080 70 0.0642 0.00 627.98 0.00 0 5,463 0 5,463 351
2,081 71 0.0617 0.00 117.75 0.00 0 1,024 0 1,024 63
2,082 72 0.0594 0.00 117.75 0.00 0 1,024 0 1,024 61
2,083 73 0.0571 0.00 117.75 0.00 0 1,024 0 1,024 58
2,084 74 0.0549 0.00 117.75 0.00 0 1,024 0 1,024 56
2,085 75 0.0528 0.00 117.75 0.00 0 1,024 0 1,024 54
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 6,410.67 0.00 0 55,773 0 55,773 2,421
2,091 81 0.0417 0.00 6,410.67 0.00 0 55,773 0 55,773 2,326
2,092 82 0.0401 0.00 6,410.67 0.00 0 55,773 0 55,773 2,236
2,093 83 0.0386 0.00 6,410.67 0.00 0 55,773 0 55,773 2,153
2,094 84 0.0371 0.00 6,410.67 0.00 0 55,773 0 55,773 2,069
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 網走中部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 493,508

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

年度 経過年数
社会的割引

率

493,508

Ｖ1×＠

効果額計
(千円)

現在価値化
(千円)

付表のとおり

伐採材積(素材) 効果額(千円)

50年、80年、100年
付表のとおり



４　木材生産等便益
　（１）木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3） 0 ～ 4,278

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 主伐 間伐

H22 1.0000
1 H23 0.9615 0 0

1 2 H24 0.9246 0 0
2 3 H25 0.8890 0 0
3 4 H26 0.8548 0 0
4 5 H27 0.8219 3,201 1,077
5 6 H28 0.7903 0 0
6 7 H29 0.7599 0 0
7 8 H30 0.7307 0 0
8 9 H31 0.7026 0 0
9 10 H32 0.6756 2,992 1,108
10 11 H33 0.6496 0 0
11 12 H34 0.6246 0 0
12 13 H35 0.6006 0 0
13 14 H36 0.5775 0 0
14 15 H37 0.5553 2,791 0
15 16 H38 0.5339 0 0
16 17 H39 0.5134 0 0
17 18 H40 0.4936 0 0
18 19 H41 0.4746 0 0
19 20 H42 0.4564 0 69
20 21 H43 0.4388 0 0
21 22 H44 0.4220 0 0
22 23 H45 0.4057 0 0
23 24 H46 0.3901 0 0
24 25 H47 0.3751 191 0
25 26 H48 0.3607 0 0
26 27 H49 0.3468 0 0
27 28 H50 0.3335 0 0
28 29 H51 0.3207 0 0
29 30 H52 0.3083 0 450
30 31 H53 0.2965 0 0
31 32 H54 0.2851 0 0
32 33 H55 0.2741 0 0
33 34 H56 0.2636 0 0
34 35 H57 0.2534 0 969
35 36 H58 0.2437 0 0
36 37 H59 0.2343 0 0
37 38 H60 0.2253 0 0
38 39 H61 0.2166 0 0
39 40 H62 0.2083 0 2,029
40 41 H63 0.2003 0 0
41 42 H64 0.1926 0 0

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

1,731 千円

41

評価期間 経過年 年度
年発生効果額伐採材積（m3）

1

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

年効果額 効果発生割合

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
Ｂ＝ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）
＋ Σ

0 0% 0 0
0

0 0% 0 0
0 0% 0

0
753,900 100% 753,900 619,630

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

523,995
0 0% 0 0

775,600 100% 775,600

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

22,044
0 0% 0 0

48,300 100% 48,300

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

97,115
0 0% 0 0

315,000 100% 315,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
678,300 100% 678,300 171,881

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

295,848
0 0% 0 0

1,420,300 100% 1,420,300

00 0% 0

0
8,500

0
7,800

1,730,513



４　木材生産等便益
　（２）　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3） 0 ～ 676

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 材積 増進分

H22 1.0000
1 H23 0.9615

1 2 H24 0.9246 0 0
2 3 H25 0.8890 0 0
3 4 H26 0.8548 0 0
4 5 H27 0.8219 359 72
5 6 H28 0.7903 0 0
6 7 H29 0.7599 0 0
7 8 H30 0.7307 0 0
8 9 H31 0.7026 0 0
9 10 H32 0.6756 369 74
10 11 H33 0.6496 0 0
11 12 H34 0.6246 0 0
12 13 H35 0.6006 0 0
13 14 H36 0.5775 0 0
14 15 H37 0.5553 0 0
15 16 H38 0.5339 0 0
16 17 H39 0.5134 0 0
17 18 H40 0.4936 0 0
18 19 H41 0.4746 0 0
19 20 H42 0.4564 23 5
20 21 H43 0.4388 0 0
21 22 H44 0.4220 0 0
22 23 H45 0.4057 0 0
23 24 H46 0.3901 0 0
24 25 H47 0.3751 0 0
25 26 H48 0.3607 0 0
26 27 H49 0.3468 0 0
27 28 H50 0.3335 0 0
28 29 H51 0.3207 0 0
29 30 H52 0.3083 150 30
30 31 H53 0.2965 0 0
31 32 H54 0.2851 0 0
32 33 H55 0.2741 0 0
33 34 H56 0.2636 0 0
34 35 H57 0.2534 323 65
35 36 H58 0.2437 0 0
36 37 H59 0.2343 0 0
37 38 H60 0.2253 0 0
38 39 H61 0.2166 0 0
39 40 H62 0.2083 676 135
40 41 H63 0.2003 0 0
41 42 H64 0.1926 0 0

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

⑤＝④×①②

1,322 千円

1

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠

80%

評価期間 経過年 年度

8,000

③ ④＝②×③

Ｂ＝

年発生効果額 現在価値

Σ
（ １ ＋ ｉ ）

60%

効果発生割合

41

伐採材積（m3） 年効果額

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 576,000 473,414
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

399,955
100% 0 0
100% 592,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

18,256
100% 0 0
100% 40,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

73,992
100% 0 0
100% 240,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 520,000 131,768
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

224,964
100% 0 0
100% 1,080,000

0100% 0

0
0

1,322,349

0
0

592,000
0

0
576,000

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40,000
0
0
0

0
1,080,000

0
0

240,000
0
0
0
0

520,000
0
0
0

0
0



４　木材生産等便益
　（３）　生産確保・促進便益
　　　②　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： 林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3） 主伐（人工林） 0 ～ 2,241
主伐（天然林） 0 ～ 0
間伐（人工林） 0 ～ 2,029

＠： 木材市場価格（円/m3） 主伐（人工林） 9,000 4,500 4,500
主伐（天然林） 15,000 15,000
間伐（人工林） 8,000 8,000

伐採までに要した造林・保育等経費(円/m3)

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果発生割合

① 主伐（人工林） 主伐（天然林） 間伐（人工林） ③
H22 1.0000

1 H23 0.9615
1 2 H24 0.9246 0 0 0 100%
2 3 H25 0.8890 0 0 0 100%
3 4 H26 0.8548 0 0 0 100%
4 5 H27 0.8219 2,241 0 1,077 100%
5 6 H28 0.7903 0 0 0 100%
6 7 H29 0.7599 0 0 0 100%
7 8 H30 0.7307 0 0 0 100%
8 9 H31 0.7026 0 0 0 100%
9 10 H32 0.6756 2,094 0 1,108 100%
10 11 H33 0.6496 0 0 0 100%
11 12 H34 0.6246 0 0 0 100%
12 13 H35 0.6006 0 0 0 100%
13 14 H36 0.5775 0 0 0 100%
14 15 H37 0.5553 1,954 0 0 100%
15 16 H38 0.5339 0 0 0 100%
16 17 H39 0.5134 0 0 0 100%
17 18 H40 0.4936 0 0 0 100%
18 19 H41 0.4746 0 0 0 100%
19 20 H42 0.4564 0 0 69 100%
20 21 H43 0.4388 0 0 0 100%
21 22 H44 0.4220 0 0 0 100%
22 23 H45 0.4057 0 0 0 100%
23 24 H46 0.3901 0 0 0 100%
24 25 H47 0.3751 134 0 0 100%
25 26 H48 0.3607 0 0 0 100%
26 27 H49 0.3468 0 0 0 100%
27 28 H50 0.3335 0 0 0 100%
28 29 H51 0.3207 0 0 0 100%
29 30 H52 0.3083 0 0 450 100%
30 31 H53 0.2965 0 0 0 100%
31 32 H54 0.2851 0 0 0 100%
32 33 H55 0.2741 0 0 0 100%
33 34 H56 0.2636 0 0 0 100%
34 35 H57 0.2534 0 0 969 100%
35 36 H58 0.2437 0 0 0 100%
36 37 H59 0.2343 0 0 0 100%
37 38 H60 0.2253 0 0 0 100%
38 39 H61 0.2166 0 0 0 100%
39 40 H62 0.2083 0 0 2,029 100%
40 41 H63 0.2003 0 0 0 100%
41 42 H64 0.1926 0 0 0 100%

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

評価期間 経過年 年度

39,541 千円

（ １ ＋ ｉ ）

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

41

年発生効果額

4,500

伐採材積（m3）

0 0 0

現在価値
④＝②×③ ⑤＝④×①

年効果額

0 00
0 0 0

18,700,500 15,369,94118,700,500
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
18,287,000 18,287,000 12,354,697

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

8,793,000 4,882,7538,793,000
0 0 0

0 00
0 0 0

0 00
552,000 552,000 251,933

0 00
0 0 0

0 00
0 0 0

603,000 226,185603,000
0 0 0

1,109,880

0 00
0 0 0

00
0 0 0

0 00
3,600,000 3,600,000

1,964,3577,752,000
0 0 0

00
0 0 0

00
16,232,000 16,232,000 3,381,126

00
0 0 0

00
0 0 0

39,540,872

②

0

0

0

7,752,000

0

0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　②　作業道作設経費縮減便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｌt： 林道が整備されない場合に必要な作業道延長（ｍ）

＠： 作業道の開設単価（円／ｍ）

Ｃt： 作業道の維持管理費用(円／ｍ)

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615

1 2 H24 0.9246
2 3 H25 0.8890
3 4 H26 0.8548
4 5 H27 0.8219
5 6 H28 0.7903
6 7 H29 0.7599
7 8 H30 0.7307
8 9 H31 0.7026
9 10 H32 0.6756
10 11 H33 0.6496
11 12 H34 0.6246
12 13 H35 0.6006
13 14 H36 0.5775
14 15 H37 0.5553
15 16 H38 0.5339
16 17 H39 0.5134
17 18 H40 0.4936
18 19 H41 0.4746
19 20 H42 0.4564
20 21 H43 0.4388
21 22 H44 0.4220
22 23 H45 0.4057
23 24 H46 0.3901
24 25 H47 0.3751
25 26 H48 0.3607
26 27 H49 0.3468
27 28 H50 0.3335
28 29 H51 0.3207
29 30 H52 0.3083
30 31 H53 0.2965
31 32 H54 0.2851
32 33 H55 0.2741
33 34 H56 0.2636
34 35 H57 0.2534
35 36 H58 0.2437
36 37 H59 0.2343
37 38 H60 0.2253
38 39 H61 0.2166
39 40 H62 0.2083
40 41 H63 0.2003
41 42 H64 0.1926

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

評価期間 経過年 年度

Ｂ＝ Σ

1,487 千円

（ １ ＋ ｉ ）

1

900

（Ｌt×＠）＋Ｃt

⑤＝④×①
年効果額

600

60

現在価値

499,284
54,000 48,006
540,000

46,159
54,000 44,383
54,000

42,676
54,000 41,035
54,000

39,458
54,000 37,940
54,000

36,482
54,000 35,078
54,000

33,728
54,000 32,432
54,000

31,185
54,000 29,986
54,000

28,831
54,000 27,724
54,000

26,654
54,000 25,628
54,000

24,646
54,000 23,695
54,000

22,788
54,000 21,908
54,000

21,065
54,000 20,255
54,000

19,478
54,000 18,727
54,000

18,009
54,000 17,318
54,000

16,648
54,000 16,011
54,000

15,395
54,000 14,801
54,000

14,234
54,000 13,684
54,000

13,160
54,000 12,652
54,000

12,166
54,000 11,696
54,000

11,248
54,000 10,816
54,000

10,40054,000

1,487,469

開設延長
m ②

900

維持管理延長
m

0
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900

900
900
900
900



５　森林整備経費縮減便益
　　（３）森林管理経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ =１ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｔ0： 林道を整備する前における森林への往復所要時間（分）

Ｔt： 林道を整備した場合の森林への往復所要時間（分）

Ｍ： 管理等の延べ人工数（人／年）

＠： 賃金単価（円／ｈ・人）

60： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615

1 2 H24 0.9246
2 3 H25 0.8890
3 4 H26 0.8548
4 5 H27 0.8219
5 6 H28 0.7903
6 7 H29 0.7599
7 8 H30 0.7307
8 9 H31 0.7026
9 10 H32 0.6756
10 11 H33 0.6496
11 12 H34 0.6246
12 13 H35 0.6006
13 14 H36 0.5775
14 15 H37 0.5553
15 16 H38 0.5339
16 17 H39 0.5134
17 18 H40 0.4936
18 19 H41 0.4746
19 20 H42 0.4564
20 21 H43 0.4388
21 22 H44 0.4220
22 23 H45 0.4057
23 24 H46 0.3901
24 25 H47 0.3751
25 26 H48 0.3607
26 27 H49 0.3468
27 28 H50 0.3335
28 29 H51 0.3207
29 30 H52 0.3083
30 31 H53 0.2965
31 32 H54 0.2851
32 33 H55 0.2741
33 34 H56 0.2636
34 35 H57 0.2534
35 36 H58 0.2437
36 37 H59 0.2343
37 38 H60 0.2253
38 39 H61 0.2166
39 40 H62 0.2083
40 41 H63 0.2003
41 42 H64 0.1926

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

1,496 千円

　（　１＋ｉ　） ×６０

1

（ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

現在価値

1,496,292

71,964

×６０

t × （ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

50

評価期間

1,000

136.00

42.60

経過年 年度
効果発生割合

③ ⑤＝④×①

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ×　（　１＋ｉ　）

年発生効果額年効果額
② ④＝②×③

69,194
77,833 100% 77,833
77,833 100% 77,833

66,532
77,833 100% 77,833 63,971
77,833 100% 77,833

61,511
77,833 100% 77,833 59,145
77,833 100% 77,833

56,873
77,833 100% 77,833 54,685
77,833 100% 77,833

52,584
77,833 100% 77,833 50,560
77,833 100% 77,833

48,614
77,833 100% 77,833 46,746
77,833 100% 77,833

44,949
77,833 100% 77,833 43,221
77,833 100% 77,833

41,555
77,833 100% 77,833 39,959
77,833 100% 77,833

38,418
77,833 100% 77,833 36,940
77,833 100% 77,833

35,523
77,833 100% 77,833 34,153
77,833 100% 77,833

32,846
77,833 100% 77,833 31,577
77,833 100% 77,833

30,363
77,833 100% 77,833 29,195
77,833 100% 77,833

28,074
77,833 100% 77,833 26,992
77,833 100% 77,833

25,957
77,833 100% 77,833 24,961
77,833 100% 77,833

23,996
77,833 100% 77,833 23,077
77,833 100% 77,833

22,190
77,833 100% 77,833 21,334
77,833 100% 77,833

20,517
77,833 100% 77,833 19,723
77,833 100% 77,833

18,968
77,833 100% 77,833 18,236
77,833 100% 77,833

17,536
77,833 100% 77,833 16,859
77,833 100% 77,833

16,213
77,833 100% 77,833 15,590
77,833 100% 77,833

14,99177,833 100% 77,833



１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

５　森林整備経費縮減等便益
　（4）　森林整備促進便益
　　　①　水源かん養便益
　　　　　ア　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年計画後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ） 0.00 ～ 88.22

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615

1 2 H24 0.9246
2 3 H25 0.8890
3 4 H26 0.8548
4 5 H27 0.8219
5 6 H28 0.7903
6 7 H29 0.7599
7 8 H30 0.7307
8 9 H31 0.7026
9 10 H32 0.6756
10 11 H33 0.6496
11 12 H34 0.6246
12 13 H35 0.6006
13 14 H36 0.5775
14 15 H37 0.5553
15 16 H38 0.5339
16 17 H39 0.5134
17 18 H40 0.4936
18 19 H41 0.4746
19 20 H42 0.4564
20 21 H43 0.4388
21 22 H44 0.4220
22 23 H45 0.4057
23 24 H46 0.3901
24 25 H47 0.3751
25 26 H48 0.3607
26 27 H49 0.3468
27 28 H50 0.3335
28 29 H51 0.3207
29 30 H52 0.3083
30 31 H53 0.2965
31 32 H54 0.2851
32 33 H55 0.2741
33 34 H56 0.2636
34 35 H57 0.2534
35 36 H58 0.2437
36 37 H59 0.2343
37 38 H60 0.2253
38 39 H61 0.2166
39 40 H62 0.2083
40 41 H63 0.2003
41 42 H64 0.1926

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

3,723 千円

Ｂ＝
　Ｔ×（１＋ｉ）

t
＋Σ

（ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ

360
Σ

1

治山ダムの単位雨量流出量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）

41

1.91

3,723,290

34,601

1.91

39

426,608
393,391

（１＋ｉ）
×

0.55

15

4,400,000

0.65

1.91
1.91

287,944

1.91
1.91

評価期間

256,447

108,141
87,846

18,889
9,910

1.91

1.91
1.91
1.91
1.91

1.91

58.30
58.30

8.34

88.22

1.91

26.29

1.91

8.34

58.30
58.30
58.30

26.29

8.34

1,278,046
1,094,524

8.34

83,976
90,110

26,420

8.34

96,243

1.91

90,110

52,367
78,787

214,187
296,276

88.22

41,451
40,207
38,538
36,677

362,130
316,576

222,126
184,463
143,512
126,599

43,925
42,766

66,034
42,061
34,929
27,323

35,152
36,558
38,026
39,540

13,623
9,321
5,041
0

現在価値
⑤＝④×①

0
0

32,585
30,056
27,275
24,224
21,214
17,581

事業対象
区域面積（ｈａ）

年効果額
②

0
0
0

6,133
11,794
17,928
24,061
30,194
35,855
41,988
48,121
54,254
59,916
66,049

461,870
544,432
727,953
911,475

72,182
78,315

104,735

90,110
90,110
90,110

379,309

1,738,501
1,964,011
2,214,997

経過年 年度

1,461,568

効果対象面積

131,154

1.91
1.91

1.91

26.29
26.29

26.29

88.22

0.00
0.00
0.00

1.91
1.91

0.00
0.00
0.00

0.64
0.76
0.89
1.02

0.13
0.25
0.38
0.51

1.66
1.78
1.91
2.04

1.15
1.27
1.40
1.53

0.56
1.11
1.67
2.22

1.91
1.91
1.91
1.91

9.79
11.54
15.43
19.32

2.78
4.54
6.28
8.04

41.63

23.20
27.09
30.98
36.85

46.95



１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

５　森林整備経費縮減等便益
　（4）　森林整備促進便益
　　　①　水源かん養便益
　　　　　イ　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ） 0.00 ～ 88.22

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発流量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615

1 2 H24 0.9246
2 3 H25 0.8890
3 4 H26 0.8548
4 5 H27 0.8219
5 6 H28 0.7903
6 7 H29 0.7599
7 8 H30 0.7307
8 9 H31 0.7026
9 10 H32 0.6756
10 11 H33 0.6496
11 12 H34 0.6246
12 13 H35 0.6006
13 14 H36 0.5775
14 15 H37 0.5553
15 16 H38 0.5339
16 17 H39 0.5134
17 18 H40 0.4936
18 19 H41 0.4746
19 20 H42 0.4564
20 21 H43 0.4388
21 22 H44 0.4220
22 23 H45 0.4057
23 24 H46 0.3901
24 25 H47 0.3751
25 26 H48 0.3607
26 27 H49 0.3468
27 28 H50 0.3335
28 29 H51 0.3207
29 30 H52 0.3083
30 31 H53 0.2965
31 32 H54 0.2851
32 33 H55 0.2741
33 34 H56 0.2636
34 35 H57 0.2534
35 36 H58 0.2437
36 37 H59 0.2343
37 38 H60 0.2253
38 39 H61 0.2166
39 40 H62 0.2083
40 41 H63 0.2003
41 42 H64 0.1926

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t 1

1,442 千円

1,439,000,000

（１＋ｉ）

0.56

（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

365×86400

801

0.51

41

15

現在価値
⑤＝④×①

評価期間 経過年 年度
事業対象

区域面積（ｈａ）
年効果額
②

効果対象面積

0

1,953

0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0

5,277

0.00 0.00 0 0
1.91 0.13 2,376

8,218

1.91 0.25 4,569 3,611
1.91 0.38 6,944

10,566

1.91 0.51 9,320 6,810
1.91 0.64 11,696

12,622

1.91 0.76 13,889 9,383
1.91 0.89 16,265

14,207

1.91 1.02 18,640 11,643
1.91 1.15 21,016

15,575

1.91 1.27 23,209 13,403
1.91 1.40 25,585

16,566

1.91 1.53 27,961 14,928
1.91 1.66 30,336

15,316

1.91 1.78 32,529 16,056
1.91 1.91 34,905

14,161

1.91 2.04 37,281 17,015
1.91 1.91 34,905

3,839

1.91 1.91 34,905 14,730
1.91 1.91 34,905

10,584

1.91 1.91 34,905 13,616
8.34 0.56 10,234

16,293

8.34 1.11 20,285 7,317
8.34 1.67 30,519

34,028

8.34 2.22 40,570 13,530
8.34 2.78 50,804

49,040

26.29 4.54 82,968 25,579
26.29 6.28 114,767

71,454

26.29 8.04 146,931 41,890
26.29 9.79 178,912

99,338

26.29 11.54 210,893 55,591
58.30 15.43 281,983

122,630

58.30 19.32 353,072 86,044
58.30 23.20 423,979

152,386

58.30 27.09 495,069 111,539
58.30 30.98 566,159
88.22 36.85 673,433 140,276
88.22 41.63 760,787
88.22 46.95 858,010 165,253

1,442,267



１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

５　森林整備経費縮減等便益
　（4）　森林整備促進便益
　　　①　水源かん養便益
　　　　　ウ　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ） 0.00 ～ 88.22

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 H23 0.9615

1 2 H24 0.9246
2 3 H25 0.8890
3 4 H26 0.8548
4 5 H27 0.8219
5 6 H28 0.7903
6 7 H29 0.7599
7 8 H30 0.7307
8 9 H31 0.7026
9 10 H32 0.6756
10 11 H33 0.6496
11 12 H34 0.6246
12 13 H35 0.6006
13 14 H36 0.5775
14 15 H37 0.5553
15 16 H38 0.5339
16 17 H39 0.5134
17 18 H40 0.4936
18 19 H41 0.4746
19 20 H42 0.4564
20 21 H43 0.4388
21 22 H44 0.4220
22 23 H45 0.4057
23 24 H46 0.3901
24 25 H47 0.3751
25 26 H48 0.3607
26 27 H49 0.3468
27 28 H50 0.3335
28 29 H51 0.3207
29 30 H52 0.3083
30 31 H53 0.2965
31 32 H54 0.2851
32 33 H55 0.2741
33 34 H56 0.2636
34 35 H57 0.2534
35 36 H58 0.2437
36 37 H59 0.2343
37 38 H60 0.2253
38 39 H61 0.2166
39 40 H62 0.2083
40 41 H63 0.2003
41 42 H64 0.1926

網走中部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（大金穂林道新設）

u＝
Ｑｘ＋Ｑｙ

1

1,707.25 億

現在価値

（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×
（１＋ｉ）

41

0.56

68.60

178.83

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t

評価期間 経過年 年度
事業対象

区域面積（ｈａ）

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.90

年効果額

2,462 千円

801

15

0.51

157.00 億

②

0

⑤＝④×①

0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0

3,334
1.91 0.25 7,800 6,164
1.91 0.13 4,056

9,009
1.91 0.51 15,911 11,626
1.91 0.38 11,856

14,029
1.91 0.76 23,711 16,019
1.91 0.64 19,967

18,037
1.91 1.02 31,823 19,877
1.91 0.89 27,767

21,549
1.91 1.27 39,623 22,882
1.91 1.15 35,879

24,255
1.91 1.53 47,734 25,485
1.91 1.40 43,679

26,589
1.91 1.78 55,534 27,412
1.91 1.66 51,790

28,281
1.91 2.04 63,646 29,048
1.91 1.91 59,590

26,148
1.91 1.91 59,590 25,147
1.91 1.91 59,590

24,176
1.91 1.91 59,590 23,246
1.91 1.91 59,590

6,553
8.34 1.11 34,631 12,491
8.34 0.56 17,471

18,069
8.34 2.22 69,262 23,099
8.34 1.67 52,102

27,815
26.29 4.54 141,643 43,669
8.34 2.78 86,733

58,093
26.29 8.04 250,840 71,514
26.29 6.28 195,929

83,721
26.29 11.54 360,036 94,905
26.29 9.79 305,438

121,987
58.30 19.32 602,764 146,894
58.30 15.43 481,400

169,590
58.30 27.09 845,180 190,419
58.30 23.20 723,816

209,353
88.22 36.85 1,149,681 239,479
58.30 30.98 966,543

260,152
88.22 46.95 1,464,791 282,119
88.22 41.63 1,298,812

効果対象面積

0.00 0.00 0

2,462,235



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

林野公共事業の事業評価における便益計算の手引き 林野庁 平成22年６月

第四次国有林野施業実施計画書 北海道森林管理局 平成23年3月31日

【費用】

平成22年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成22年４月

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

林野公共事業における事業評価参考単価表について 林野庁計画課施工企画調整室 平成22年5月21日

治山技術基準解説 日本治山治水協会

気象庁ホームページから

気象庁ホームページから

収穫予想表 北海道森林管理局

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ



整理番号４

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 平成23年度～平成27年度

（あばしりとうぶ）
事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （北海道） 網走南部森林管理署

事業の概要・目的 網走東部森林計画区は、北海道の北東部に位置し、網走・湧別川広域流域の東
側のオホーツク総合振興局管内の２市９町で構成されている。流域面積は、約60
0,000haで全道面積の７％に当たり、網走南部森林管理署は、このうち約135,000
haの国有林を管轄している。
当管轄区域は、水源かん養を目的とした保安林を主体に、全体面積の９割が保

安林に指定され、多くの市町村の水源や、沿岸部での漁場環境の保全等に重要な
役目を担っている。
また、豊富な観光資源に恵まれ、知床森林生態系保護地域の設定をはじめとし

て、知床国立公園など多くの自然公園に指定されていることからレクリエーショ
ン・保健休養の場として多くの人々に利用されている。
一方、従来から豊かな森林資源を利用して林業・木材産業が発達しており、特

に木材加工では建築用材等の生産が盛んであるほか、地域の自然条件、資源を活
かした農業や水産業が重要な産業となっている。
このようなことから、自然環境の維持、国土保全、水源かん養及び保健休養な

ど森林の持つ公益的機能の発揮等に関する地域の要請は高く、適切な森林整備を
推進することが求められている現状にある。
このため、本事業においては、これら地域の要請に応えるとともに、地球温暖

化防止にも積極的に寄与するため、植栽等の更新作業、間伐等の保育作業及び効
率的な森林整備を推進するための路網整備を実施し、森林の重視すべき機能の区
分に応じた適切な森林整備、間伐材等の利用推進に資することを目的とする。

主な事業内容 森林整備 更新面積 340 ｈａ
保育面積 15,570 ｈａ

路網整備 開設延長 83.2 ｋｍ
改良延長 16.1 ｋｍ

総事業費 3,235,548 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 30,643,721 千円

総 費 用（Ｃ） 3,822,989 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.02

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源かん養及び保健休養等の公益
的機能の発揮や木材の安定供給が求められている地域であり、事業の
必要性が認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から、事業の効率性が認められる。
・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を

踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する機能の発揮が十分図
られることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視す
べき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認め
られる。



整理番号４

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局

事業実施地区名：網走東部森林計画区（あばしりとうぶ） 網走南部森林管理署

（都道府県名：北海道）

（単位：千円)

大　区　分 中　区　分 評価額 備　　考

水源かん養便益 洪水防止便益 5,471,040

流域貯水便益 2,047,678

水質浄化便益 3,495,760

山地保全便益 土砂流出防止便益 12,095,617

環境保全便益 炭素固定便益(樹木固定分) 1,808,021

炭素固定便益(森林土壌蓄積分) 582,754

木材生産等便益 木材生産等経費縮減便益 988,941

木材利用増進便益 694,432

木材生産・確保増進便益 3,065,928

森林整備経費縮減
等便益

造林作業経費縮減便益 387,859

森林管理等経費縮減便益 5,691

30,643,721

3,822,989

8.02

便　益　集　計　表

総便益（B)

総費用（C)

費用便益比（B/C）



森林環境保全整備事業 網走東部森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図

森林環境保全整備事業 網走東部森林計画区(北海道) 概要図

対象計画区拡大図



整理番号４

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：北海道森林管理局
事業実施地区名：網走東部森林計画区 網走南部森林管理署
（都道府県名：北海道）

年度 年度
着手年度 × 1.00 54 484 × 0.12 58

1 1,200,173 × 0.96 1,154,013 55 484 × 0.12 56
2 518,748 × 0.92 488,407 56 0 × 0.11 0
3 427,663 × 0.89 389,272 57 0 × 0.11 0
4 508,968 × 0.85 454,805 58 0 × 0.10 0
5 510,392 × 0.82 442,509 59 0 × 0.10 0
6 93,623 × 0.79 74,148 60 7,382 × 0.10 702
7 72,243 × 0.76 55,048 61 7,382 × 0.09 675
8 50,863 × 0.73 37,311 62 7,382 × 0.09 649
9 29,483 × 0.70 20,860 63 7,382 × 0.08 624
10 34,513 × 0.68 23,456 64 7,382 × 0.08 600
11 32,410 × 0.65 21,177 65 0 × 0.08 0
12 32,410 × 0.62 20,364 66 2,042 × 0.08 153
13 32,410 × 0.60 19,579 67 2,042 × 0.07 148
14 32,410 × 0.58 18,823 68 2,042 × 0.07 142
15 81,750 × 0.56 45,502 69 2,042 × 0.07 136
16 103,482 × 0.53 55,354 70 2,042 × 0.06 131
17 103,482 × 0.51 53,231 71 484 × 0.06 30
18 103,482 × 0.49 51,179 72 484 × 0.06 29
19 103,482 × 0.47 49,209 73 484 × 0.06 28
20 27,732 × 0.46 12,744 74 484 × 0.05 27
21 44,073 × 0.44 19,431 75 484 × 0.05 26
22 44,073 × 0.42 18,678 76 0 × 0.05 0
23 44,073 × 0.41 17,953 77 0 × 0.05 0
24 44,073 × 0.39 17,272 78 0 × 0.05 0
25 44,073 × 0.38 16,612 79 0 × 0.05 0
26 15,447 × 0.36 5,641 80 7,382 × 0.04 320
27 15,447 × 0.35 5,428 81 7,382 × 0.04 308
28 15,447 × 0.33 5,215 82 7,382 × 0.04 296
29 15,447 × 0.32 5,018 83 7,382 × 0.04 285
30 102,241 × 0.31 31,583 84 7,382 × 0.04 274
31 93,786 × 0.30 27,861 85 0 × 0.04 0
32 93,786 × 0.29 26,791 86 0 × 0.03 0
33 93,786 × 0.27 25,760 87 0 × 0.03 0
34 93,786 × 0.26 24,769 88 0 × 0.03 0
35 6,992 × 0.25 1,818 89 0 × 0.03 0
36 6,000 × 0.24 1,510 90 0 × 0.03 0
37 6,000 × 0.23 1,445 91 0 × 0.03 0
38 5,980 × 0.23 1,393 92 0 × 0.03 0
39 5,980 × 0.22 1,334 93 0 × 0.03 0
40 43,709 × 0.21 9,137 94 0 × 0.03 0
41 79,500 × 0.20 15,956 95 0 × 0.02 0
42 75,345 × 0.19 14,544 96 0 × 0.02 0
43 74,920 × 0.19 13,905 97 0 × 0.02 0
44 74,490 × 0.18 13,286 98 0 × 0.02 0
45 36,236 × 0.17 6,216 99 0 × 0.02 0
46 2,042 × 0.16 336 100 0 × 0.02 0
47 2,042 × 0.16 323 101 0 × 0.02 0
48 2,042 × 0.15 311 102 0 × 0.02 0
49 2,042 × 0.15 299 103 0 × 0.02 0
50 2,042 × 0.14 287 104 0 × 0.02 0
51 484 × 0.14 65
52 484 × 0.13 63
53 484 × 0.13 61 合　計 5,373,489 3,822,989

C= 3,822,989 千円

事業費 事業費

事　　業　　費　　集　　計　　表

（単位：千円）



1 水源かん養便益
　（1)　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）
ｆ1： 事業実施前の流出係数
ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
α： 100年確率時雨量（㎜/h)
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
360： 単位合わせのための調整値
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 2,043.80 0.0667 136.32 6,665 6,408
2,012 2 0.9246 4,087.60 0.1000 408.76 19,984 18,477
2,013 3 0.8890 6,131.40 0.1333 817.32 39,958 35,523
2,014 4 0.8548 8,175.20 0.1667 1,362.81 66,626 56,952
2,015 5 0.8219 10,219.00 0.2000 2,043.80 99,919 82,123
2,016 6 0.7903 10,219.00 0.2667 2,725.41 133,243 105,302
2,017 7 0.7599 10,219.00 0.3333 3,405.99 166,515 126,535
2,018 8 0.7307 10,219.00 0.4000 4,087.60 199,839 146,022
2,019 9 0.7026 10,219.00 0.4667 4,769.21 233,162 163,820
2,020 10 0.6756 10,219.00 0.5333 5,449.79 266,435 180,003
2,021 11 0.6496 10,219.00 0.6000 6,131.40 299,758 194,723
2,022 12 0.6246 9,643.80 0.6587 6,352.37 310,561 193,976
2,023 13 0.6006 9,068.60 0.7206 6,534.83 319,481 191,880
2,024 14 0.5775 8,493.40 0.7865 6,680.06 326,581 188,601
2,025 15 0.5553 7,918.20 0.8570 6,785.90 331,756 184,224
2,026 16 0.5339 7,343.00 0.9200 6,755.56 330,273 176,333
2,027 17 0.5134 7,343.00 0.9600 7,049.28 344,632 176,934
2,028 18 0.4936 7,343.00 0.9867 7,245.34 354,217 174,842
2,029 19 0.4746 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 170,378
2,030 20 0.4564 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 163,844
2,031 21 0.4388 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 157,526
2,032 22 0.4220 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 151,495
2,033 23 0.4057 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 145,643
2,034 24 0.3901 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 140,043
2,035 25 0.3751 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 134,658
2,036 26 0.3607 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 129,488
2,037 27 0.3468 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 124,498
2,038 28 0.3335 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 119,724
2,039 29 0.3207 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 115,129
2,040 30 0.3083 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 110,677
2,041 31 0.2965 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 106,441
2,042 32 0.2851 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 102,349
2,043 33 0.2741 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 98,400
2,044 34 0.2636 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 94,630
2,045 35 0.2534 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 90,969
2,046 36 0.2437 7,343.00 1.0000 7,343.00 358,992 87,486
2,047 37 0.2343 7,214.60 1.0000 7,214.60 352,715 82,641
2,048 38 0.2253 7,086.20 1.0000 7,086.20 346,437 78,052
2,049 39 0.2166 6,957.80 1.0000 6,957.80 340,160 73,679
2,050 40 0.2083 6,829.40 1.0000 6,829.40 333,883 69,548
2,051 41 0.2003 6,701.00 1.0000 6,701.00 327,605 65,619
2,052 42 0.1926 6,071.60 1.0000 6,071.60 296,834 57,170
2,053 43 0.1852 5,442.20 1.0000 5,442.20 266,064 49,275
2,054 44 0.1780 4,812.80 1.0000 4,812.80 235,293 41,882
2,055 45 0.1712 4,183.40 1.0000 4,183.40 204,522 35,014
2,056 46 0.1646 3,554.00 1.0000 3,554.00 173,752 28,600

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t

0.55

360

4,400,000

15

5,471,040

40
表のとおり

1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
×

（１＋ｉ） 360

0.65

50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,056 46 0.1646 3,554.00 1.0000 3,554.00 173,752 28,600
2,057 47 0.1583 3,554.00 1.0000 3,554.00 173,752 27,505
2,058 48 0.1522 3,554.00 1.0000 3,554.00 173,752 26,445
2,059 49 0.1463 3,554.00 1.0000 3,554.00 173,752 25,420
2,060 50 0.1407 3,554.00 1.0000 3,554.00 173,752 24,447
2,061 51 0.1353 3,027.80 1.0000 3,027.80 148,026 20,028
2,062 52 0.1301 2,501.60 1.0000 2,501.60 122,301 15,911
2,063 53 0.1251 1,975.40 1.0000 1,975.40 96,575 12,082
2,064 54 0.1203 1,449.20 1.0000 1,449.20 70,850 8,523
2,065 55 0.1157 923.00 1.0000 923.00 45,125 5,221
2,066 56 0.1112 923.00 1.0000 923.00 45,125 5,018
2,067 57 0.1069 923.00 1.0000 923.00 45,125 4,824
2,068 58 0.1028 923.00 1.0000 923.00 45,125 4,639
2,069 59 0.0989 923.00 1.0000 923.00 45,125 4,463
2,070 60 0.0951 923.00 1.0000 923.00 45,125 4,291
2,071 61 0.0914 923.00 1.0000 923.00 45,125 4,124
2,072 62 0.0879 923.00 1.0000 923.00 45,125 3,966
2,073 63 0.0845 923.00 1.0000 923.00 45,125 3,813
2,074 64 0.0813 923.00 1.0000 923.00 45,125 3,669
2,075 65 0.0781 923.00 1.0000 923.00 45,125 3,524
2,076 66 0.0751 923.00 1.0000 923.00 45,125 3,389
2,077 67 0.0722 887.60 1.0000 887.60 43,394 3,133
2,078 68 0.0695 852.20 1.0000 852.20 41,663 2,896
2,079 69 0.0668 816.80 1.0000 816.80 39,933 2,668
2,080 70 0.0642 781.40 1.0000 781.40 38,202 2,453
2,081 71 0.0617 746.00 1.0000 746.00 36,471 2,250
2,082 72 0.0594 737.60 1.0000 737.60 36,061 2,142
2,083 73 0.0571 729.20 1.0000 729.20 35,650 2,036
2,084 74 0.0549 720.80 1.0000 720.80 35,239 1,935
2,085 75 0.0528 712.40 1.0000 712.40 34,829 1,839
2,086 76 0.0508 704.00 1.0000 704.00 34,418 1,748
2,087 77 0.0488 704.00 1.0000 704.00 34,418 1,680
2,088 78 0.0469 704.00 1.0000 704.00 34,418 1,614
2,089 79 0.0451 704.00 1.0000 704.00 34,418 1,552
2,090 80 0.0434 704.00 1.0000 704.00 34,418 1,494
2,091 81 0.0417 563.20 1.0000 563.20 27,534 1,148
2,092 82 0.0401 422.40 1.0000 422.40 20,651 828
2,093 83 0.0386 281.60 1.0000 281.60 13,767 531
2,094 84 0.0371 140.80 1.0000 140.80 6,884 255
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走南部森林管理署
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走東部森林計画区

合計 5,471,040



1　水源かん養便益
　（２）流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／sec）
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値
365： １年間の日数
86,400： １日の秒数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 2,043.80 0.0667 136.32 2,494 2,398
2,012 2 0.9246 4,087.60 0.1000 408.76 7,479 6,915
2,013 3 0.8890 6,131.40 0.1333 817.32 14,955 13,295
2,014 4 0.8548 8,175.20 0.1667 1,362.81 24,937 21,316
2,015 5 0.8219 10,219.00 0.2000 2,043.80 37,397 30,737
2,016 6 0.7903 10,219.00 0.2667 2,725.41 49,870 39,412
2,017 7 0.7599 10,219.00 0.3333 3,405.99 62,323 47,359
2,018 8 0.7307 10,219.00 0.4000 4,087.60 74,795 54,653
2,019 9 0.7026 10,219.00 0.4667 4,769.21 87,267 61,314
2,020 10 0.6756 10,219.00 0.5333 5,449.79 99,720 67,371
2,021 11 0.6496 10,219.00 0.6000 6,131.40 112,192 72,880
2,022 12 0.6246 9,643.80 0.6587 6,352.37 116,236 72,601
2,023 13 0.6006 9,068.60 0.7206 6,534.83 119,574 71,816
2,024 14 0.5775 8,493.40 0.7865 6,680.06 122,232 70,589
2,025 15 0.5553 7,918.20 0.8570 6,785.90 124,168 68,950
2,026 16 0.5339 7,343.00 0.9200 6,755.56 123,613 65,997
2,027 17 0.5134 7,343.00 0.9600 7,049.28 128,988 66,222
2,028 18 0.4936 7,343.00 0.9867 7,245.34 132,575 65,439
2,029 19 0.4746 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 63,768
2,030 20 0.4564 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 61,323
2,031 21 0.4388 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 58,958
2,032 22 0.4220 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 56,701
2,033 23 0.4057 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 54,511
2,034 24 0.3901 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 52,415
2,035 25 0.3751 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 50,399
2,036 26 0.3607 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 48,464
2,037 27 0.3468 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 46,597
2,038 28 0.3335 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 44,810
2,039 29 0.3207 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 43,090
2,040 30 0.3083 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 41,424
2,041 31 0.2965 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 39,838
2,042 32 0.2851 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 38,307
2,043 33 0.2741 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 36,829
2,044 34 0.2636 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 35,418
2,045 35 0.2534 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 34,047
2,046 36 0.2437 7,343.00 1.0000 7,343.00 134,362 32,744
2,047 37 0.2343 7,214.60 1.0000 7,214.60 132,013 30,931
2,048 38 0.2253 7,086.20 1.0000 7,086.20 129,663 29,213
2,049 39 0.2166 6,957.80 1.0000 6,957.80 127,314 27,576
2,050 40 0.2083 6,829.40 1.0000 6,829.40 124,964 26,030
2,051 41 0.2003 6,701.00 1.0000 6,701.00 122,615 24,560
2,052 42 0.1926 6,071.60 1.0000 6,071.60 111,098 21,397
2,053 43 0.1852 5,442.20 1.0000 5,442.20 99,581 18,442

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

2,047,678

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

（１＋ｉ） 365×86,400

表のとおり
802
0.51
0.56
15

1,439,000,000
50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,053 43 0.1852 5,442.20 1.0000 5,442.20 99,581 18,442
2,054 44 0.1780 4,812.80 1.0000 4,812.80 88,065 15,676
2,055 45 0.1712 4,183.40 1.0000 4,183.40 76,548 13,105
2,056 46 0.1646 3,554.00 1.0000 3,554.00 65,031 10,704
2,057 47 0.1583 3,554.00 1.0000 3,554.00 65,031 10,294
2,058 48 0.1522 3,554.00 1.0000 3,554.00 65,031 9,898
2,059 49 0.1463 3,554.00 1.0000 3,554.00 65,031 9,514
2,060 50 0.1407 3,554.00 1.0000 3,554.00 65,031 9,150
2,061 51 0.1353 3,027.80 1.0000 3,027.80 55,403 7,496
2,062 52 0.1301 2,501.60 1.0000 2,501.60 45,774 5,955
2,063 53 0.1251 1,975.40 1.0000 1,975.40 36,146 4,522
2,064 54 0.1203 1,449.20 1.0000 1,449.20 26,517 3,190
2,065 55 0.1157 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,954
2,066 56 0.1112 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,878
2,067 57 0.1069 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,805
2,068 58 0.1028 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,736
2,069 59 0.0989 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,670
2,070 60 0.0951 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,606
2,071 61 0.0914 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,544
2,072 62 0.0879 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,485
2,073 63 0.0845 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,427
2,074 64 0.0813 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,373
2,075 65 0.0781 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,319
2,076 66 0.0751 923.00 1.0000 923.00 16,889 1,268
2,077 67 0.0722 887.60 1.0000 887.60 16,241 1,173
2,078 68 0.0695 852.20 1.0000 852.20 15,594 1,084
2,079 69 0.0668 816.80 1.0000 816.80 14,946 998
2,080 70 0.0642 781.40 1.0000 781.40 14,298 918
2,081 71 0.0617 746.00 1.0000 746.00 13,650 842
2,082 72 0.0594 737.60 1.0000 737.60 13,497 802
2,083 73 0.0571 729.20 1.0000 729.20 13,343 762
2,084 74 0.0549 720.80 1.0000 720.80 13,189 724
2,085 75 0.0528 712.40 1.0000 712.40 13,035 688
2,086 76 0.0508 704.00 1.0000 704.00 12,882 654
2,087 77 0.0488 704.00 1.0000 704.00 12,882 629
2,088 78 0.0469 704.00 1.0000 704.00 12,882 604
2,089 79 0.0451 704.00 1.0000 704.00 12,882 581
2,090 80 0.0434 704.00 1.0000 704.00 12,882 559
2,091 81 0.0417 563.20 1.0000 563.20 10,305 430
2,092 82 0.0401 422.40 1.0000 422.40 7,729 310
2,093 83 0.0386 281.60 1.0000 281.60 5,153 199
2,094 84 0.0371 140.80 1.0000 140.80 2,576 96
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走南部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 2,047,678



１　水源かん養便益
　（３）水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
u： 単位当たりの水質浄化費
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 2,043.80 0.0667 136.32 4,258 4,094
2,012 2 0.9246 4,087.60 0.1000 408.76 12,769 11,806
2,013 3 0.8890 6,131.40 0.1333 817.32 25,531 22,697
2,014 4 0.8548 8,175.20 0.1667 1,362.81 42,571 36,390
2,015 5 0.8219 10,219.00 0.2000 2,043.80 63,844 52,473
2,016 6 0.7903 10,219.00 0.2667 2,725.41 85,136 67,283
2,017 7 0.7599 10,219.00 0.3333 3,405.99 106,396 80,850
2,018 8 0.7307 10,219.00 0.4000 4,087.60 127,688 93,302
2,019 9 0.7026 10,219.00 0.4667 4,769.21 148,981 104,674
2,020 10 0.6756 10,219.00 0.5333 5,449.79 170,241 115,015
2,021 11 0.6496 10,219.00 0.6000 6,131.40 191,533 124,420
2,022 12 0.6246 9,643.80 0.6587 6,352.37 198,435 123,943
2,023 13 0.6006 9,068.60 0.7206 6,534.83 204,135 122,603
2,024 14 0.5775 8,493.40 0.7865 6,680.06 208,672 120,508
2,025 15 0.5553 7,918.20 0.8570 6,785.90 211,978 117,711
2,026 16 0.5339 7,343.00 0.9200 6,755.56 211,030 112,669
2,027 17 0.5134 7,343.00 0.9600 7,049.28 220,205 113,053
2,028 18 0.4936 7,343.00 0.9867 7,245.34 226,330 111,716
2,029 19 0.4746 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 108,864
2,030 20 0.4564 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 104,689
2,031 21 0.4388 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 100,652
2,032 22 0.4220 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 96,799
2,033 23 0.4057 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 93,060
2,034 24 0.3901 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 89,482
2,035 25 0.3751 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 86,041
2,036 26 0.3607 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 82,738
2,037 27 0.3468 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 79,549
2,038 28 0.3335 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 76,499
2,039 29 0.3207 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 73,562
2,040 30 0.3083 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 70,718
2,041 31 0.2965 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 68,011
2,042 32 0.2851 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 65,397
2,043 33 0.2741 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 62,873
2,044 34 0.2636 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 60,465
2,045 35 0.2534 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 58,125
2,046 36 0.2437 7,343.00 1.0000 7,343.00 229,381 55,900
2,047 37 0.2343 7,214.60 1.0000 7,214.60 225,370 52,804
2,048 38 0.2253 7,086.20 1.0000 7,086.20 221,359 49,872
2,049 39 0.2166 6,957.80 1.0000 6,957.80 217,348 47,078
2,050 40 0.2083 6,829.40 1.0000 6,829.40 213,337 44,438
2,051 41 0.2003 6,701.00 1.0000 6,701.00 209,326 41,928
2,052 42 0.1926 6,071.60 1.0000 6,071.60 189,665 36,529
2,053 43 0.1852 5,442.20 1.0000 5,442.20 170,003 31,485
2,054 44 0.1780 4,812.80 1.0000 4,812.80 150,342 26,761
2,055 45 0.1712 4,183.40 1.0000 4,183.40 130,681 22,373

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

3,495,760

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×

（１＋ｉ）

77.9
50年、80年、100年

10

表のとおり
802

0.51
0.56

15

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

, , , , ,
2,056 46 0.1646 3,554.00 1.0000 3,554.00 111,020 18,274
2,057 47 0.1583 3,554.00 1.0000 3,554.00 111,020 17,574
2,058 48 0.1522 3,554.00 1.0000 3,554.00 111,020 16,897
2,059 49 0.1463 3,554.00 1.0000 3,554.00 111,020 16,242
2,060 50 0.1407 3,554.00 1.0000 3,554.00 111,020 15,621
2,061 51 0.1353 3,027.80 1.0000 3,027.80 94,582 12,797
2,062 52 0.1301 2,501.60 1.0000 2,501.60 78,145 10,167
2,063 53 0.1251 1,975.40 1.0000 1,975.40 61,708 7,720
2,064 54 0.1203 1,449.20 1.0000 1,449.20 45,270 5,446
2,065 55 0.1157 923.00 1.0000 923.00 28,833 3,336
2,066 56 0.1112 923.00 1.0000 923.00 28,833 3,206
2,067 57 0.1069 923.00 1.0000 923.00 28,833 3,082
2,068 58 0.1028 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,964
2,069 59 0.0989 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,852
2,070 60 0.0951 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,742
2,071 61 0.0914 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,635
2,072 62 0.0879 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,534
2,073 63 0.0845 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,436
2,074 64 0.0813 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,344
2,075 65 0.0781 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,252
2,076 66 0.0751 923.00 1.0000 923.00 28,833 2,165
2,077 67 0.0722 887.60 1.0000 887.60 27,727 2,002
2,078 68 0.0695 852.20 1.0000 852.20 26,621 1,850
2,079 69 0.0668 816.80 1.0000 816.80 25,515 1,704
2,080 70 0.0642 781.40 1.0000 781.40 24,409 1,567
2,081 71 0.0617 746.00 1.0000 746.00 23,304 1,438
2,082 72 0.0594 737.60 1.0000 737.60 23,041 1,369
2,083 73 0.0571 729.20 1.0000 729.20 22,779 1,301
2,084 74 0.0549 720.80 1.0000 720.80 22,516 1,236
2,085 75 0.0528 712.40 1.0000 712.40 22,254 1,175
2,086 76 0.0508 704.00 1.0000 704.00 21,992 1,117
2,087 77 0.0488 704.00 1.0000 704.00 21,992 1,073
2,088 78 0.0469 704.00 1.0000 704.00 21,992 1,031
2,089 79 0.0451 704.00 1.0000 704.00 21,992 992
2,090 80 0.0434 704.00 1.0000 704.00 21,992 954
2,091 81 0.0417 563.20 1.0000 563.20 17,593 734
2,092 82 0.0401 422.40 1.0000 422.40 13,195 529
2,093 83 0.0386 281.60 1.0000 281.60 8,797 340
2,094 84 0.0371 140.80 1.0000 140.80 4,398 163
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走南部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 3,495,760



２　山地保全便益
　（１）土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

U： １ｍ3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/ｍ3）
Ｖ1： 事業実施前における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ｖ2： 事業実施後における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 2,043.80 0.0667 136.32 14,734 14,167
2,012 2 0.9246 4,087.60 0.1000 408.76 44,181 40,850
2,013 3 0.8890 6,131.40 0.1333 817.32 88,341 78,535
2,014 4 0.8548 8,175.20 0.1667 1,362.81 147,301 125,913
2,015 5 0.8219 10,219.00 0.2000 2,043.80 220,906 181,563
2,016 6 0.7903 10,219.00 0.2667 2,725.41 294,579 232,806
2,017 7 0.7599 10,219.00 0.3333 3,405.99 368,140 279,750
2,018 8 0.7307 10,219.00 0.4000 4,087.60 441,812 322,832
2,019 9 0.7026 10,219.00 0.4667 4,769.21 515,485 362,180
2,020 10 0.6756 10,219.00 0.5333 5,449.79 589,046 397,959
2,021 11 0.6496 10,219.00 0.6000 6,131.40 662,719 430,502
2,022 12 0.6246 9,643.80 0.6587 6,352.37 686,602 428,852
2,023 13 0.6006 9,068.60 0.7206 6,534.83 706,324 424,218
2,024 14 0.5775 8,493.40 0.7865 6,680.06 722,021 416,967
2,025 15 0.5553 7,918.20 0.8570 6,785.90 733,461 407,291
2,026 16 0.5339 7,343.00 0.9200 6,755.56 730,181 389,844
2,027 17 0.5134 7,343.00 0.9600 7,049.28 761,928 391,174
2,028 18 0.4936 7,343.00 0.9867 7,245.34 783,120 386,548
2,029 19 0.4746 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 376,678
2,030 20 0.4564 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 362,233
2,031 21 0.4388 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 348,265
2,032 22 0.4220 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 334,931
2,033 23 0.4057 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 321,994
2,034 24 0.3901 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 309,613
2,035 25 0.3751 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 297,707
2,036 26 0.3607 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 286,279
2,037 27 0.3468 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 275,246
2,038 28 0.3335 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 264,691
2,039 29 0.3207 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 254,532
2,040 30 0.3083 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 244,690
2,041 31 0.2965 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 235,325
2,042 32 0.2851 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 226,277
2,043 33 0.2741 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 217,546
2,044 34 0.2636 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 209,213
2,045 35 0.2534 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 201,117
2,046 36 0.2437 7,343.00 1.0000 7,343.00 793,675 193,419
2,047 37 0.2343 7,214.60 1.0000 7,214.60 779,797 182,706
2,048 38 0.2253 7,086.20 1.0000 7,086.20 765,919 172,562
2,049 39 0.2166 6,957.80 1.0000 6,957.80 752,041 162,892
2,050 40 0.2083 6,829.40 1.0000 6,829.40 738,163 153,759
2,051 41 0.2003 6,701.00 1.0000 6,701.00 724,284 145,074
2,052 42 0.1926 6,071.60 1.0000 6,071.60 656,255 126,395
2,053 43 0.1852 5,442.20 1.0000 5,442.20 588,226 108,939
2,054 44 0.1780 4,812.80 1.0000 4,812.80 520,196 92,595
2,055 45 0.1712 4,183.40 1.0000 4,183.40 452,167 77,411
2,056 46 0.1646 3,554.00 1.0000 3,554.00 384,138 63,229

12,095,617

t 1
（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×U×

（１＋ｉ）

15
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

5,780
20.0
1.3

表のとおり

年度 経過年数
社会的割
引率

事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,057 47 0.1583 3,554.00 1.0000 3,554.00 384,138 60,809
2,058 48 0.1522 3,554.00 1.0000 3,554.00 384,138 58,466
2,059 49 0.1463 3,554.00 1.0000 3,554.00 384,138 56,199
2,060 50 0.1407 3,554.00 1.0000 3,554.00 384,138 54,048
2,061 51 0.1353 3,027.80 1.0000 3,027.80 327,263 44,279
2,062 52 0.1301 2,501.60 1.0000 2,501.60 270,388 35,177
2,063 53 0.1251 1,975.40 1.0000 1,975.40 213,513 26,710
2,064 54 0.1203 1,449.20 1.0000 1,449.20 156,638 18,844
2,065 55 0.1157 923.00 1.0000 923.00 99,763 11,543
2,066 56 0.1112 923.00 1.0000 923.00 99,763 11,094
2,067 57 0.1069 923.00 1.0000 923.00 99,763 10,665
2,068 58 0.1028 923.00 1.0000 923.00 99,763 10,256
2,069 59 0.0989 923.00 1.0000 923.00 99,763 9,867
2,070 60 0.0951 923.00 1.0000 923.00 99,763 9,487
2,071 61 0.0914 923.00 1.0000 923.00 99,763 9,118
2,072 62 0.0879 923.00 1.0000 923.00 99,763 8,769
2,073 63 0.0845 923.00 1.0000 923.00 99,763 8,430
2,074 64 0.0813 923.00 1.0000 923.00 99,763 8,111
2,075 65 0.0781 923.00 1.0000 923.00 99,763 7,791
2,076 66 0.0751 923.00 1.0000 923.00 99,763 7,492
2,077 67 0.0722 887.60 1.0000 887.60 95,937 6,927
2,078 68 0.0695 852.20 1.0000 852.20 92,111 6,402
2,079 69 0.0668 816.80 1.0000 816.80 88,285 5,897
2,080 70 0.0642 781.40 1.0000 781.40 84,458 5,422
2,081 71 0.0617 746.00 1.0000 746.00 80,632 4,975
2,082 72 0.0594 737.60 1.0000 737.60 79,724 4,736
2,083 73 0.0571 729.20 1.0000 729.20 78,816 4,500
2,084 74 0.0549 720.80 1.0000 720.80 77,908 4,277
2,085 75 0.0528 712.40 1.0000 712.40 77,000 4,066
2,086 76 0.0508 704.00 1.0000 704.00 76,093 3,866
2,087 77 0.0488 704.00 1.0000 704.00 76,093 3,713
2,088 78 0.0469 704.00 1.0000 704.00 76,093 3,569
2,089 79 0.0451 704.00 1.0000 704.00 76,093 3,432
2,090 80 0.0434 704.00 1.0000 704.00 76,093 3,302
2,091 81 0.0417 563.20 1.0000 563.20 60,874 2,538
2,092 82 0.0401 422.40 1.0000 422.40 45,656 1,831
2,093 83 0.0386 281.60 1.0000 281.60 30,437 1,175
2,094 84 0.0371 140.80 1.0000 140.80 15,219 565
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 網走南部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 12,095,617



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(樹木固定分)

Ｙ

ｔ
ｔ =T

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
Ｖ1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｖ2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｙ： 評価期間
Ｄ： 容積密度（t/m3）
BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量/幹バイオマス量)
Ｒ： 地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量）
0.5： 植物中の炭素含有率
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 Y 50 80 100
2,010 1.0000 樹種 トドマツ トドマツ アカエゾマツ
2,011 1 0.9615 2,390.50 1,347.08 0.00 14,070 7,929 0 21,999 21,152 V1 97 136 124
2,012 2 0.9246 4,781.00 2,694.16 0.00 28,140 15,857 0 43,997 40,680 V2 193.2 272.5 247.6
2,013 3 0.8890 7,171.49 4,041.24 0.00 42,210 23,786 0 65,996 58,670 BEF(～20) 1.88 1.88 2.18
2,014 4 0.8548 9,561.99 5,388.32 0.00 56,279 31,714 0 87,993 75,216 BEF(21～) 1.38 1.38 1.67
2,015 5 0.8219 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 90,402 Ｒ 0.210 0.210 0.210
2,016 6 0.7903 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 86,927 Ｄ 0.318 0.318 0.362
2,017 7 0.7599 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 83,583 年蓄積増加量 1.93 1.70 1.24
2,018 8 0.7307 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 80,371
2,019 9 0.7026 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 77,280
2,020 10 0.6756 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 74,311
2,021 11 0.6496 11,952.49 6,735.40 0.00 70,349 39,643 0 109,992 71,451
2,022 12 0.6246 10,842.35 6,735.40 0.00 63,815 39,643 0 103,458 64,620
2,023 13 0.6006 9,732.22 6,735.40 0.00 57,281 39,643 0 96,924 58,213
2,024 14 0.5775 8,622.08 6,735.40 0.00 50,747 39,643 0 90,390 52,200
2,025 15 0.5553 7,511.95 6,735.40 0.00 44,213 39,643 0 83,856 46,565
2,026 16 0.5339 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 41,282
2,027 17 0.5134 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 39,697
2,028 18 0.4936 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 38,166
2,029 19 0.4746 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 36,697
2,030 20 0.4564 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 35,290
2,031 21 0.4388 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 33,929
2,032 22 0.4220 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 32,630
2,033 23 0.4057 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 31,370
2,034 24 0.3901 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 30,163
2,035 25 0.3751 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 29,003
2,036 26 0.3607 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 27,890
2,037 27 0.3468 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 26,815
2,038 28 0.3335 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 25,787
2,039 29 0.3207 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 24,797
2,040 30 0.3083 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 23,838
2,041 31 0.2965 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 22,926
2,042 32 0.2851 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 22,045
2,043 33 0.2741 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 21,194
2,044 34 0.2636 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 20,382
2,045 35 0.2534 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 19,593
2,046 36 0.2437 6,401.81 6,735.40 0.00 37,679 39,643 0 77,322 18,843
2,047 37 0.2343 6,154.00 6,735.40 0.00 36,221 39,643 0 75,864 17,775
2,048 38 0.2253 5,906.19 6,735.40 0.00 34,762 39,643 0 74,405 16,763
2,049 39 0.2166 5,658.37 6,735.40 0.00 33,304 39,643 0 72,947 15,800
2,050 40 0.2083 5,410.56 6,735.40 0.00 31,845 39,643 0 71,488 14,891
2,051 41 0.2003 5,162.75 6,735.40 0.00 30,387 39,643 0 70,030 14,027
2,052 42 0.1926 5,145.77 6,735.40 0.00 30,287 39,643 0 69,930 13,469
2,053 43 0.1852 5,128.78 6,735.40 0.00 30,187 39,643 0 69,830 12,933
2,054 44 0.1780 5,111.80 6,735.40 0.00 30,087 39,643 0 69,730 12,412
2,055 45 0.1712 5,094.81 6,735.40 0.00 29,987 39,643 0 69,630 11,921
2,056 46 0.1646 5,077.83 6,735.40 0.00 29,887 39,643 0 69,530 11,445
2,057 47 0.1583 5,077.83 6,735.40 0.00 29,887 39,643 0 69,530 11,007
2,058 48 0.1522 5,077.83 6,735.40 0.00 29,887 39,643 0 69,530 10,582
2,059 49 0.1463 5,077.83 6,735.40 0.00 29,887 39,643 0 69,530 10,172
2,060 50 0.1407 5,077.83 6,735.40 0.00 29,887 39,643 0 69,530 9,783
2,061 51 0.1353 4,062.26 6,735.40 0.00 23,909 39,643 0 63,552 8,599
2,062 52 0.1301 3,046.70 5,680.38 0.00 17,932 33,433 0 51,365 6,683
2,063 53 0.1251 2,031.13 4,625.36 0.00 11,955 27,224 0 39,179 4,901
2,064 54 0.1203 1,015.57 3,570.34 0.00 5,977 21,014 0 26,991 3,247
2,065 55 0.1157 0.00 2,515.32 0.00 0 14,805 0 14,805 1,713
2,066 56 0.1112 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 956
2,067 57 0.1069 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 919
2,068 58 0.1028 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 884
2,069 59 0.0989 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 850
2,070 60 0.0951 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 817
2,071 61 0.0914 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 786
2,072 62 0.0879 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 756
2,073 63 0.0845 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 726
2,074 64 0.0813 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 699
2,075 65 0.0781 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 671
2,076 66 0.0751 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 645
2,077 67 0.0722 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 621
2,078 68 0.0695 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 597
2,079 69 0.0668 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 574
2,080 70 0.0642 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 552
2,081 71 0.0617 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 530
2,082 72 0.0594 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 511
2,083 73 0.0571 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 491
2,084 74 0.0549 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 472
2,085 75 0.0528 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 454
2,086 76 0.0508 0.00 1,460.30 0.00 0 8,595 0 8,595 437
2,087 77 0.0488 0.00 1,400.12 0.00 0 8,241 0 8,241 402
2,088 78 0.0469 0.00 1,339.94 0.00 0 7,887 0 7,887 370
2,089 79 0.0451 0.00 1,279.76 0.00 0 7,532 0 7,532 340
2,090 80 0.0434 0.00 1,219.58 0.00 0 7,178 0 7,178 312
2,091 81 0.0417 0.00 927.52 0.00 0 5,459 0 5,459 228
2,092 82 0.0401 0.00 695.64 0.00 0 4,094 0 4,094 164
2,093 83 0.0386 0.00 463.76 0.00 0 2,730 0 2,730 105
2,094 84 0.0371 0.00 231.88 0.00 0 1,365 0 1,365 51
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 網走南部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 1,808,021

1,808,021

(1+R)×0.5×44/12×U

付表参照

効果額

BEF

現在価値化
(千円)

6,046

50年、80年、100年
付表参照
付表参照

Ｂ＝ Σ × Ｄ
　Ｙ×（１＋ｉ）

付表参照
付表参照

効果額計
(千円)

Ｖ2－V1
× ×

蓄積増加量
年度 経過年数

社会的割
引率



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(森林土壌蓄積分)

Ｙ

ｔ
ｔ = １

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
Ｙ： 評価期間
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
s： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/ha）
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数
e1： 事業を実施しない場合の侵食深（㎝/年)
e2： 事業を実施した場合の侵食深（㎝/年)
30： 土壌炭素の測定深度(㎝）
0.3： 流出土壌排出炭素係数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 2,043.80 7,198 6,921
2,012 2 0.9246 4,087.60 14,397 13,311
2,013 3 0.8890 6,131.40 21,595 19,198
2,014 4 0.8548 8,175.20 28,793 24,612
2,015 5 0.8219 10,219.00 35,991 29,581
2,016 6 0.7903 10,219.00 35,991 28,444
2,017 7 0.7599 10,219.00 35,991 27,350
2,018 8 0.7307 10,219.00 35,991 26,299
2,019 9 0.7026 10,219.00 35,991 25,287
2,020 10 0.6756 10,219.00 35,991 24,316
2,021 11 0.6496 10,219.00 35,991 23,380
2,022 12 0.6246 9,643.80 33,965 21,215
2,023 13 0.6006 9,068.60 31,940 19,183
2,024 14 0.5775 8,493.40 29,914 17,275
2,025 15 0.5553 7,918.20 27,888 15,486
2,026 16 0.5339 7,343.00 25,862 13,808
2,027 17 0.5134 7,343.00 25,862 13,278
2,028 18 0.4936 7,343.00 25,862 12,765
2,029 19 0.4746 7,343.00 25,862 12,274
2,030 20 0.4564 7,343.00 25,862 11,803
2,031 21 0.4388 7,343.00 25,862 11,348
2,032 22 0.4220 7,343.00 25,862 10,914
2,033 23 0.4057 7,343.00 25,862 10,492
2,034 24 0.3901 7,343.00 25,862 10,089
2,035 25 0.3751 7,343.00 25,862 9,701
2,036 26 0.3607 7,343.00 25,862 9,328
2,037 27 0.3468 7,343.00 25,862 8,969
2,038 28 0.3335 7,343.00 25,862 8,625
2,039 29 0.3207 7,343.00 25,862 8,294
2,040 30 0.3083 7,343.00 25,862 7,973
2,041 31 0.2965 7,343.00 25,862 7,668
2,042 32 0.2851 7,343.00 25,862 7,373
2,043 33 0.2741 7,343.00 25,862 7,089
2,044 34 0.2636 7,343.00 25,862 6,817
2,045 35 0.2534 7,343.00 25,862 6,553
2,046 36 0.2437 7,343.00 25,862 6,303
2,047 37 0.2343 7,214.60 25,410 5,954
2,048 38 0.2253 7,086.20 24,958 5,623
2,049 39 0.2166 6,957.80 24,505 5,308
2,050 40 0.2083 6,829.40 24,053 5,010

× 0.3

年度 経過年数
社会的割引

率
事業対象区
域面積(A)

582,754

１
× 44/12 × ＵＢ＝ Σ

（１＋ｉ）

Ｃ1＝
S×e1

Ｃ2＝
30

現在価値化
(千円)

× A

S×e2
30

効果額
(千円)

（C1－C2）×

84.95

50年、80年、100年

0.013

6,046

表のとおり

0.200

2,051 41 0.2003 6,701.00 23,601 4,727
2,052 42 0.1926 6,071.60 21,384 4,119
2,053 43 0.1852 5,442.20 19,167 3,550
2,054 44 0.1780 4,812.80 16,951 3,017
2,055 45 0.1712 4,183.40 14,734 2,522
2,056 46 0.1646 3,554.00 12,517 2,060
2,057 47 0.1583 3,554.00 12,517 1,981
2,058 48 0.1522 3,554.00 12,517 1,905
2,059 49 0.1463 3,554.00 12,517 1,831
2,060 50 0.1407 3,554.00 12,517 1,761
2,061 51 0.1353 3,027.80 10,664 1,443
2,062 52 0.1301 2,501.60 8,811 1,146
2,063 53 0.1251 1,975.40 6,957 870
2,064 54 0.1203 1,449.20 5,104 614
2,065 55 0.1157 923.00 3,251 376
2,066 56 0.1112 923.00 3,251 362
2,067 57 0.1069 923.00 3,251 348
2,068 58 0.1028 923.00 3,251 334
2,069 59 0.0989 923.00 3,251 322
2,070 60 0.0951 923.00 3,251 309
2,071 61 0.0914 923.00 3,251 297
2,072 62 0.0879 923.00 3,251 286
2,073 63 0.0845 923.00 3,251 275
2,074 64 0.0813 923.00 3,251 264
2,075 65 0.0781 923.00 3,251 254
2,076 66 0.0751 923.00 3,251 244
2,077 67 0.0722 887.60 3,126 226
2,078 68 0.0695 852.20 3,001 209
2,079 69 0.0668 816.80 2,877 192
2,080 70 0.0642 781.40 2,752 177
2,081 71 0.0617 746.00 2,627 162
2,082 72 0.0594 737.60 2,598 154
2,083 73 0.0571 729.20 2,568 147
2,084 74 0.0549 720.80 2,539 139
2,085 75 0.0528 712.40 2,509 132
2,086 76 0.0508 704.00 2,479 126
2,087 77 0.0488 704.00 2,479 121
2,088 78 0.0469 704.00 2,479 116
2,089 79 0.0451 704.00 2,479 112
2,090 80 0.0434 704.00 2,479 108
2,091 81 0.0417 563.20 1,984 83
2,092 82 0.0401 422.40 1,488 60
2,093 83 0.0386 281.60 992 38
2,094 84 0.0371 140.80 496 18
2,095 85 0.0357 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0 0 網走南部森林管理署

網走東部森林計画区
合計 582,754



４　木材生産等便益
　（１）木材生産確保・増進便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

t： 年数
Ｙ： 評価期間
Ｖ1： t年後における伐採材積(ｍ3)
@： 木材市場価格（円/ｍ3）

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 樹種 トドマツ トドマツ アカエゾマツ
2,010 1.0000 V1 193.2 136.25 74
2,011 1 0.9615 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 歩留 0.7 0.7 0.7
2,012 2 0.9246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ＠ 8,700 8,700 11,100
2,013 3 0.8890 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,014 4 0.8548 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,015 5 0.8219 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,016 6 0.7903 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,017 7 0.7599 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,018 8 0.7307 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,019 9 0.7026 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,020 10 0.6756 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,021 11 0.6496 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,022 12 0.6246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,023 13 0.6006 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,024 14 0.5775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,025 15 0.5553 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,026 16 0.5339 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,027 17 0.5134 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,028 18 0.4936 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,029 19 0.4746 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,030 20 0.4564 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,031 21 0.4388 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,032 22 0.4220 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,033 23 0.4057 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,034 24 0.3901 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,035 25 0.3751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,036 26 0.3607 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,037 27 0.3468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,038 28 0.3335 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,039 29 0.3207 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,040 30 0.3083 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,041 31 0.2965 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,042 32 0.2851 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,043 33 0.2741 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,044 34 0.2636 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,045 35 0.2534 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,046 36 0.2437 17,364.82 0.00 0.00 151,074 0 0 151,074 36,817
2,047 37 0.2343 17,364.82 0.00 0.00 151,074 0 0 151,074 35,397
2,048 38 0.2253 17,364.82 0.00 0.00 151,074 0 0 151,074 34,037
2,049 39 0.2166 17,364.82 0.00 0.00 151,074 0 0 151,074 32,723
2,050 40 0.2083 17,364.82 0.00 0.00 151,074 0 0 151,074 31,469
2,051 41 0.2003 880.68 0.00 0.00 7,662 0 0 7,662 1,535
2,052 42 0.1926 880.68 0.00 0.00 7,662 0 0 7,662 1,476
2,053 43 0.1852 880.68 0.00 0.00 7,662 0 0 7,662 1,419
2,054 44 0.1780 880.68 0.00 0.00 7,662 0 0 7,662 1,364
2,055 45 0.1712 880.68 0.00 0.00 7,662 0 0 7,662 1,312
2,056 46 0.1646 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,057 47 0.1583 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,058 48 0.1522 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,059 49 0.1463 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,060 50 0.1407 71,163.29 0.00 0.00 619,121 0 0 619,121 87,110
2,061 51 0.1353 71,163.29 0.00 0.00 619,121 0 0 619,121 83,767
2,062 52 0.1301 71,163.29 0.00 0.00 619,121 0 0 619,121 80,548
2,063 53 0.1251 71,163.29 0.00 0.00 619,121 0 0 619,121 77,452
2,064 54 0.1203 71,163.29 0.00 0.00 619,121 0 0 619,121 74,480
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 3,376.28 0.00 0 29,374 0 29,374 2,206
2,077 67 0.0722 0.00 3,376.28 0.00 0 29,374 0 29,374 2,121
2,078 68 0.0695 0.00 3,376.28 0.00 0 29,374 0 29,374 2,041
2,079 69 0.0668 0.00 3,376.28 0.00 0 29,374 0 29,374 1,962
2,080 70 0.0642 0.00 3,376.28 0.00 0 29,374 0 29,374 1,886
2,081 71 0.0617 0.00 801.15 0.00 0 6,970 0 6,970 430
2,082 72 0.0594 0.00 801.15 0.00 0 6,970 0 6,970 414
2,083 73 0.0571 0.00 801.15 0.00 0 6,970 0 6,970 398
2,084 74 0.0549 0.00 801.15 0.00 0 6,970 0 6,970 383
2,085 75 0.0528 0.00 801.15 0.00 0 6,970 0 6,970 368
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 13,428.80 0.00 0 116,831 0 116,831 5,070
2,091 81 0.0417 0.00 13,428.80 0.00 0 116,831 0 116,831 4,872
2,092 82 0.0401 0.00 13,428.80 0.00 0 116,831 0 116,831 4,685
2,093 83 0.0386 0.00 13,428.80 0.00 0 116,831 0 116,831 4,510
2,094 84 0.0371 0.00 13,428.80 0.00 0 116,831 0 116,831 4,334
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 網走南部森林管理署
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 網走東部森林計画区

合計 616,586

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

年度 経過年数
社会的割引

率

616,586

Ｖ1×＠

効果額計
(千円)

現在価値化
(千円)

付表のとおり

伐採材積(素材) 効果額(千円)

50年、80年、100年
付表のとおり



４　木材生産等便益
　（１）木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3） 0 ～ 3,170

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 主伐 間伐

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 3,095 75
3 3 H25 0.8890 0 0
4 4 H26 0.8548 0 0
5 5 H27 0.8219 0 0
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 110 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 0 0
11 11 H33 0.6496 0 0
12 12 H34 0.6246 414 0
13 13 H35 0.6006 0 0
14 14 H36 0.5775 0 0
15 15 H37 0.5553 0 0
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 0 0
21 21 H43 0.4388 0 0
22 22 H44 0.4220 0 0
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 0 0
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 4
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 0
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 0 0
34 34 H56 0.2636 0 464
35 35 H57 0.2534 0 0
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 5
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 17
40 40 H62 0.2083 0 0
41 41 H63 0.2003 0 0

網走南部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（1009林班林道1号新設）

13,449 千円

41

評価期間 経過年 年度
年発生効果額伐採材積（m3）

1

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

年効果額 効果発生割合

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
Ｂ＝ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）
＋ Σ

0 0% 0 0
11,667,712

0 0% 0 0
12,619,200 100% 12,619,200

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
441,600 100% 441,600 335,572

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

1,034,338
0 0% 0 0

1,656,000 100% 1,656,000

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
12,800 100% 12,800 4,439

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

391,393
0 0% 0 0

1,484,800 100% 1,484,800

0
16,000 100% 16,000 3,749

0 0% 0

0
54,400 100% 54,400 11,783

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

5,000
4,500

1,000
1,300

13,448,986



４　木材生産等便益
　（２）　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3） 0 ～ 619

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 材積 増進分

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 99 40
3 3 H25 0.8890 0 0
4 4 H26 0.8548 0 0
5 5 H27 0.8219 0 0
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 0 0
11 11 H33 0.6496 0 0
12 12 H34 0.6246 0 0
13 13 H35 0.6006 0 0
14 14 H36 0.5775 0 0
15 15 H37 0.5553 0 0
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 0 0
21 21 H43 0.4388 0 0
22 22 H44 0.4220 0 0
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 0 0
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 5 2
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 0
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 0 0
34 34 H56 0.2636 619 248
35 35 H57 0.2534 0 0
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 6 2
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 22 9
40 40 H62 0.2083 0 0
41 41 H63 0.2003 0 0

網走南部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（1009林班林道1号新設）

⑤＝④×①②

1,287 千円

1

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠

70%

評価期間 経過年 年度

12,200

③ ④＝②×③

Ｂ＝

年発生効果額 現在価値

Σ
（ １ ＋ ｉ ）

30%

効果発生割合

41

伐採材積（m3） 年効果額

100% 0 0
451,205

100% 0 0
100% 488,000

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 24,400 8,462
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

797,548
100% 0 0
100% 3,025,600

0
100% 24,400 5,717
100% 0

0
100% 109,800 23,783
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
488,000

0

1,286,715

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

24,400

0
0
0
0

109,800
0

0
0
0
0
0
0

3,025,600
0
0

24,400
0

0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　②　作業道作設経費縮減便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｌt： 林道が整備されない場合に必要な作業道延長（ｍ）

＠： 作業道の開設単価（円／ｍ）

Ｃt： 作業道の維持管理費用(円／ｍ)

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003

網走南部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（1009林班林道1号新設）

評価期間 経過年 年度

Ｂ＝ Σ

6,484 千円

（ １ ＋ ｉ ）

1

900

（Ｌt×＠）＋Ｃt

⑤＝④×①
年効果額

1,080

324

現在価値

972,000 934,578
269,613

291,600 259,232
291,600

249,260
291,600 239,666
291,600

230,451
291,600 221,587
291,600

213,072
291,600 204,878
291,600

197,005
291,600 189,423
291,600

182,133
291,600 175,135
291,600

168,399
291,600 161,925
291,600

155,685
291,600 149,707
291,600

143,934
291,600 138,393
291,600

133,086
291,600 127,954
291,600

123,055
291,600 118,302
291,600

113,753
291,600 109,379
291,600

105,180
291,600 101,127
291,600

97,249
291,600 93,516
291,600

89,900
291,600 86,459
291,600

83,135
291,600 79,928
291,600

76,866
291,600 73,891
291,600

71,063
291,600 68,322
291,600

65,697
291,600 63,161
291,600

60,740
291,600 58,407
291,600

6,484,246

開設延長
m

900

②
維持管理延長

m

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900



５　森林整備経費縮減便益
　　（３）森林管理経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ =１ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 41

Ｔ0： 林道を整備する前における森林への往復所要時間（分）

Ｔt： 林道を整備した場合の森林への往復所要時間（分）

Ｍ： 管理等の延べ人工数（人／年）

＠： 賃金単価（円／ｈ・人）

60： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003

網走南部森林管理署
網走東部森林計画区

合計（便益額） 　（1009林班林道1号新設）

571 千円

　（　１＋ｉ　） ×６０

1

（ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

現在価値

571,229

26,417

×６０

t × （ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

50

評価期間

1,000

57.14

22.86

経過年 年度
効果発生割合

③ ⑤＝④×①

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ×　（　１＋ｉ　）

年発生効果額

28,571 100% 28,571

年効果額
② ④＝②×③

27,471

25,400
28,571 100% 28,571
28,571 100% 28,571

24,422
28,571 100% 28,571 23,483
28,571 100% 28,571

22,580
28,571 100% 28,571 21,711
28,571 100% 28,571

20,877
28,571 100% 28,571 20,074
28,571 100% 28,571

19,303
28,571 100% 28,571 18,560
28,571 100% 28,571

17,845
28,571 100% 28,571 17,160
28,571 100% 28,571

16,500
28,571 100% 28,571 15,865
28,571 100% 28,571

15,254
28,571 100% 28,571 14,668
28,571 100% 28,571

14,103
28,571 100% 28,571 13,560
28,571 100% 28,571

13,040
28,571 100% 28,571 12,537
28,571 100% 28,571

12,057
28,571 100% 28,571 11,591
28,571 100% 28,571

11,146
28,571 100% 28,571 10,717
28,571 100% 28,571

10,306
28,571 100% 28,571 9,908
28,571 100% 28,571

9,528
28,571 100% 28,571 9,163
28,571 100% 28,571

8,808
28,571 100% 28,571 8,471
28,571 100% 28,571

8,146
28,571 100% 28,571 7,831
28,571 100% 28,571

7,531
28,571 100% 28,571 7,240
28,571 100% 28,571

6,963
28,571 100% 28,571 6,694
28,571 100% 28,571

6,437
28,571 100% 28,571 6,188
28,571 100% 28,571

5,951
28,571 100% 28,571 5,723
28,571 100% 28,571



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

第四次国有林野施業実施計画書 北海道森林管理局 平成23年3月31日

【費用】

平成22年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成22年４月

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

「ダム年鑑 2009」 （財団法人日本ダム協会）

「平成21年版日本の水資源について」 （国土交通省土地・水資源局水資源部）

「地球環境・人間生活にかかる農業及び森林の多面的な機能の
評価に関する調査研究報告書」

（三菱総合研究所）

「雨水利用ハンドブック」 （社団法人雨水貯留浸透技術協会）

「砂防便覧」平成20年版 （社団法人全国治水砂防協会）

「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2009年４月） （国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス編）

「二酸化炭素地中貯留技術研究開発成果報告書」 (財団法人地球環境産業技術研究機構平成18年３月

「森林の気象緩和機能」 （社団法人日本治山治水協会発行）

「過去の電力料金単価の推移」（平成２０年度） 資源エネルギー庁

「建設物価」 （財団法人建設物価調査会）

「積算資料」 （財団法人経済調査会）

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフ
レーター」

国土交通省河川局河川計画課 平成２２年２月改正

「平成２０年住宅・土地統計調査」 総務省統計局

「費用便益分析マニュアル」（平成２０年１１月） 国土交通省道路局 都市・地域整備局平成２０年１１月

治山技術基準解説 　日本治山治水協会

気象庁ホームページから

気象庁ホームページから

収穫予想表 北海道森林管理局

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

林野公共事業の事業評価における便益計算の手引き 林野庁 平成22年６月

第四次国有林野施業実施計画書 北海道森林管理局 平成23年3月31日

【費用】

平成22年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成22年４月

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

林野公共事業における事業評価参考単価表について 林野庁計画課施工企画調整室 平成22年5月21日

治山技術基準解説 　日本治山治水協会

気象庁ホームページから

気象庁ホームページから

収穫予想表 北海道森林管理局

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ



整理番号５

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 平成23年度～平成27年度

（とうせい）
事業実施地区名 東青森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（都道府県名） （青森県） 青森森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、青森県の北西部に位置する東青森林計画区内の国有林野68,244haを
対象としている。
当計画区は、標高700ｍ前後の山々が脊梁をなす津軽半島の陸奥湾に面した地

域、奥羽山脈北端部の八甲田山周辺地域及びその山麓から陸奥湾に面した平内、
夏泊半島周辺地域に位置し、ブナ等広葉樹とヒバとが混交する天然林が約62％を
占めている。
計画区内の国有林野は、市町村の水道用水や農業等産業用水の水源域が多く、

水源かん養を主体とした保安林の指定面積が国有林野全体の86％に達しており、
優れた景勝地や自然環境を有し、十和田八幡平国立公園、津軽国定公園、県立自
然公園及び自然環境保全地域の指定も多く、森林浴、キノコ・山菜等の採取等、
森林レクリエーション、保健休養の場として利用されている。
また、当計画区においては、従来より、豊かな森林資源を利用して木材加工業

が発達し，地域の重要な産業となっていることから、人工林の主伐・間伐を通じ
て生産されるスギ等の安定的・持続的な供給はもとより、民有林からの供給が期
待しにくい天然青森ヒバについて、将来にわたる持続的かつ計画的な供給が求め
られている。
このため、本事業においては、これら地域の要請に応えるとともに、地球温暖

化防止にも積極的に寄与するため、植栽等の更新作業、間伐等の保育作業及び効
率的な森林整備を推進するための路網整備を実施し、森林の重視すべき機能の区
分に応じた適切な森林整備、間伐材等の利用推進に資することを目的とする。

主な事業内容 森林整備 更新面積 892 ｈａ
保育面積 8,179 ｈａ

路網整備 開設延長 34.1 ｋｍ

総事業費 3,886,927 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 17,605,085 千円

総 費 用（Ｃ） 4,205,191 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.19

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源かん養及び保健休養等の公益
的機能の発揮や木材の安定供給が求められている地域であり、事業の
必要性が認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から、事業の効率性が認められる。
・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を

踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する機能の発揮が十分図
られることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視す
べき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認め
られる。



整理番号５

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：  東北森林管理局

事業実施地区名：  東青森林計画区   青森森林管理署

（都道府県名：青森県）

（単位：千円)

大　区　分 中　区　分 評価額 備　　考

水源かん養便益 洪水防止便益 3,903,266

流域貯水便益 1,566,577

水質浄化便益 2,674,431

山地保全便益 土砂流出防止便益 5,753,063

環境保全便益 炭素固定便益(樹木固定分) 1,557,923

炭素固定便益(森林土壌蓄積分) 334,594

木材生産等便益 木材生産等経費縮減便益 156,976

木材利用増進便益 17,213

木材生産・確保増進便益 1,161,540

森林整備経費縮減
等便益

造林作業経費縮減便益 310,788

森林管理等経費縮減便益 3,039

森林整備促進便益 165,675

17,605,085

4,205,191

4.19

便　益　集　計　表

総便益（B)

総費用（C)

費用便益比（B/C）
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整理番号５

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：  東北森林管理局
事業実施地区名：  東青森林計画区   青森森林管理署
（都道府県名：青森県）

年度 年度
着手年度 × 1.00 54 0 × 0.12 0

1 610,907 × 0.96 587,410 55 0 × 0.12 0
2 875,969 × 0.92 809,881 56 0 × 0.11 0
3 867,966 × 0.89 771,620 57 0 × 0.11 0
4 786,181 × 0.85 672,032 58 0 × 0.10 0
5 751,527 × 0.82 617,699 59 0 × 0.10 0
6 148,258 × 0.79 117,172 60 370 × 0.10 35
7 111,630 × 0.76 84,831 61 370 × 0.09 34
8 75,001 × 0.73 54,805 62 370 × 0.09 33
9 38,373 × 0.70 26,959 63 370 × 0.08 31
10 1,745 × 0.68 1,176 64 370 × 0.08 30
11 1,745 × 0.65 1,131 65 0 × 0.08 0
12 1,745 × 0.62 1,092 66 41 × 0.08 3
13 1,745 × 0.60 1,046 67 41 × 0.07 3
14 1,745 × 0.58 1,007 68 41 × 0.07 3
15 54,225 × 0.56 30,110 69 41 × 0.07 3
16 64,616 × 0.53 34,498 70 41 × 0.06 3
17 64,616 × 0.51 33,171 71 0 × 0.06 0
18 64,616 × 0.49 31,895 72 0 × 0.06 0
19 64,616 × 0.47 30,669 73 0 × 0.06 0
20 12,136 × 0.46 5,539 74 0 × 0.05 0
21 2,526 × 0.44 1,108 75 0 × 0.05 0
22 2,526 × 0.42 1,067 76 0 × 0.05 0
23 2,526 × 0.41 1,024 77 0 × 0.05 0
24 2,526 × 0.39 989 78 0 × 0.05 0
25 2,526 × 0.38 945 79 0 × 0.05 0
26 9,271 × 0.36 3,343 80 370 × 0.04 16
27 10,171 × 0.35 3,526 81 370 × 0.04 15
28 10,171 × 0.33 3,392 82 370 × 0.04 15
29 10,171 × 0.32 3,262 83 370 × 0.04 14
30 133,456 × 0.31 41,145 84 370 × 0.04 14
31 125,930 × 0.30 37,330 85 0 × 0.04 0
32 125,030 × 0.29 35,640 86 0 × 0.03 0
33 125,030 × 0.27 34,270 87 0 × 0.03 0
34 125,030 × 0.26 32,952 88 0 × 0.03 0
35 1,745 × 0.25 443 89 0 × 0.03 0
36 1,745 × 0.24 424 90 0 × 0.03 0
37 1,745 × 0.23 409 91 0 × 0.03 0
38 1,745 × 0.23 391 92 0 × 0.03 0
39 1,745 × 0.22 377 93 0 × 0.03 0
40 91,730 × 0.21 19,105 94 0 × 0.03 0
41 92,511 × 0.20 18,525 95 0 × 0.02 0
42 92,511 × 0.19 17,817 96 0 × 0.02 0
43 92,455 × 0.19 17,120 97 0 × 0.02 0
44 91,807 × 0.18 16,346 98 0 × 0.02 0
45 1,256 × 0.17 215 99 0 × 0.02 0
46 41 × 0.16 7 100 0 × 0.02 0
47 41 × 0.16 6 101 0 × 0.02 0
48 41 × 0.15 6 102 0 × 0.02 0
49 41 × 0.15 6 103 0 × 0.02 0
50 41 × 0.14 6 104 0 × 0.02 0
51 0 × 0.14 0 0 0
52 0 × 0.13 0 0 0
53 0 × 0.13 0 合　計 5,761,357 4,205,191

C= 4,205,191 千円

事業費 事業費

事　　業　　費　　集　　計　　表

（単位：千円）



1 水源かん養便益
　（1)　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）
ｆ1： 事業実施前の流出係数
ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
α： 100年確率時雨量（㎜/h)
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
360： 単位合わせのための調整値
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,623.00 0.0667 108.25 7,938 7,632
2,012 2 0.9246 3,246.00 0.1000 324.60 23,804 22,009
2,013 3 0.8890 4,869.00 0.1333 649.04 47,596 42,313
2,014 4 0.8548 6,492.00 0.1667 1,082.22 79,362 67,839
2,015 5 0.8219 8,115.00 0.2000 1,623.00 119,019 97,822
2,016 6 0.7903 8,115.00 0.2667 2,164.27 158,712 125,430
2,017 7 0.7599 8,115.00 0.3333 2,704.73 198,346 150,723
2,018 8 0.7307 8,115.00 0.4000 3,246.00 238,039 173,935
2,019 9 0.7026 8,115.00 0.4667 3,787.27 277,732 195,135
2,020 10 0.6756 8,115.00 0.5333 4,327.73 317,365 214,412
2,021 11 0.6496 8,115.00 0.6000 4,869.00 357,058 231,945
2,022 12 0.6246 6,990.00 0.6452 4,509.95 330,728 206,573
2,023 13 0.6006 5,865.00 0.6950 4,076.18 298,919 179,531
2,024 14 0.5775 4,740.00 0.7525 3,566.85 261,568 151,056
2,025 15 0.5553 3,615.00 0.8252 2,983.10 218,760 121,477
2,026 16 0.5339 2,490.00 0.9200 2,290.80 167,991 89,690
2,027 17 0.5134 2,490.00 0.9600 2,390.40 175,295 89,996
2,028 18 0.4936 2,490.00 0.9867 2,456.88 180,170 88,932
2,029 19 0.4746 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 86,661
2,030 20 0.4564 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 83,338
2,031 21 0.4388 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 80,124
2,032 22 0.4220 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 77,057
2,033 23 0.4057 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 74,080
2,034 24 0.3901 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 71,232
2,035 25 0.3751 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 68,493
2,036 26 0.3607 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 65,863
2,037 27 0.3468 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 63,325
2,038 28 0.3335 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 60,897
2,039 29 0.3207 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 58,559
2,040 30 0.3083 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 56,295
2,041 31 0.2965 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 54,141
2,042 32 0.2851 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 52,059
2,043 33 0.2741 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 50,050
2,044 34 0.2636 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 48,133
2,045 35 0.2534 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 46,271
2,046 36 0.2437 2,490.00 1.0000 2,490.00 182,599 44,499
2,047 37 0.2343 2,453.60 1.0000 2,453.60 179,930 42,158
2,048 38 0.2253 2,417.20 1.0000 2,417.20 177,261 39,937
2,049 39 0.2166 2,380.80 1.0000 2,380.80 174,591 37,816
2,050 40 0.2083 2,344.40 1.0000 2,344.40 171,922 35,811
2,051 41 0.2003 2,308.00 1.0000 2,308.00 169,253 33,901
2,052 42 0.1926 2,304.20 1.0000 2,304.20 168,974 32,544
2,053 43 0.1852 2,300.40 1.0000 2,300.40 168,695 31,242
2,054 44 0.1780 2,296.60 1.0000 2,296.60 168,417 29,978
2,055 45 0.1712 2,292.80 1.0000 2,292.80 168,138 28,785
2,056 46 0.1646 2,289.00 1.0000 2,289.00 167,859 27,630

0.45

50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

（１＋ｉ） 360

60
表のとおり

360

4,400,000

15

0.55

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

3,903,266

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
×

2,056 46 0.1646 2,289.00 1.0000 2,289.00 167,859 27,630
2,057 47 0.1583 2,289.00 1.0000 2,289.00 167,859 26,572
2,058 48 0.1522 2,289.00 1.0000 2,289.00 167,859 25,548
2,059 49 0.1463 2,289.00 1.0000 2,289.00 167,859 24,558
2,060 50 0.1407 2,289.00 1.0000 2,289.00 167,859 23,618
2,061 51 0.1353 1,853.20 1.0000 1,853.20 135,901 18,387
2,062 52 0.1301 1,417.40 1.0000 1,417.40 103,942 13,523
2,063 53 0.1251 981.60 1.0000 981.60 71,984 9,005
2,064 54 0.1203 545.80 1.0000 545.80 40,025 4,815
2,065 55 0.1157 110.00 1.0000 110.00 8,067 933
2,066 56 0.1112 110.00 1.0000 110.00 8,067 897
2,067 57 0.1069 110.00 1.0000 110.00 8,067 862
2,068 58 0.1028 110.00 1.0000 110.00 8,067 829
2,069 59 0.0989 110.00 1.0000 110.00 8,067 798
2,070 60 0.0951 110.00 1.0000 110.00 8,067 767
2,071 61 0.0914 110.00 1.0000 110.00 8,067 737
2,072 62 0.0879 110.00 1.0000 110.00 8,067 709
2,073 63 0.0845 110.00 1.0000 110.00 8,067 682
2,074 64 0.0813 110.00 1.0000 110.00 8,067 656
2,075 65 0.0781 110.00 1.0000 110.00 8,067 630
2,076 66 0.0751 110.00 1.0000 110.00 8,067 606
2,077 67 0.0722 109.80 1.0000 109.80 8,052 581
2,078 68 0.0695 109.60 1.0000 109.60 8,037 559
2,079 69 0.0668 109.40 1.0000 109.40 8,023 536
2,080 70 0.0642 109.20 1.0000 109.20 8,008 514
2,081 71 0.0617 109.00 1.0000 109.00 7,993 493
2,082 72 0.0594 109.00 1.0000 109.00 7,993 475
2,083 73 0.0571 109.00 1.0000 109.00 7,993 456
2,084 74 0.0549 109.00 1.0000 109.00 7,993 439
2,085 75 0.0528 109.00 1.0000 109.00 7,993 422
2,086 76 0.0508 109.00 1.0000 109.00 7,993 406
2,087 77 0.0488 109.00 1.0000 109.00 7,993 390
2,088 78 0.0469 109.00 1.0000 109.00 7,993 375
2,089 79 0.0451 109.00 1.0000 109.00 7,993 360
2,090 80 0.0434 109.00 1.0000 109.00 7,993 347
2,091 81 0.0417 107.20 1.0000 107.20 7,861 328
2,092 82 0.0401 105.40 1.0000 105.40 7,729 310
2,093 83 0.0386 103.60 1.0000 103.60 7,597 293
2,094 84 0.0371 101.80 1.0000 101.80 7,465 277
2,095 85 0.0357 100.00 1.0000 100.00 7,333 262
2,096 86 0.0343 100.00 1.0000 100.00 7,333 252
2,097 87 0.0330 98.40 1.0000 98.40 7,216 238
2,098 88 0.0317 96.80 1.0000 96.80 7,099 225
2,099 89 0.0305 95.20 1.0000 95.20 6,981 213
2,100 90 0.0293 93.60 1.0000 93.60 6,864 201
2,101 91 0.0282 92.00 1.0000 92.00 6,747 190
2,102 92 0.0271 92.00 1.0000 92.00 6,747 183
2,103 93 0.0261 92.00 1.0000 92.00 6,747 176
2,104 94 0.0251 92.00 1.0000 92.00 6,747 169
2,105 95 0.0241 92.00 1.0000 92.00 6,747 163
2,106 96 0.0232 92.00 1.0000 92.00 6,747 157
2,107 97 0.0223 92.00 1.0000 92.00 6,747 150
2,108 98 0.0214 92.00 1.0000 92.00 6,747 144
2,109 99 0.0206 92.00 1.0000 92.00 6,747 139
2,110 100 0.0198 92.00 1.0000 92.00 6,747 134
2,111 101 0.0190 73.60 1.0000 73.60 5,397 103
2,112 102 0.0183 55.20 1.0000 55.20 4,048 74
2,113 103 0.0176 36.80 1.0000 36.80 2,699 48
2,114 104 0.0169 18.40 1.0000 18.40 1,349 23 青森森林管理署

東青森林計画区
合計 3,903,266



1　水源かん養便益
　（２）流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／sec）
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値
365： １年間の日数
86,400： １日の秒数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,623.00 0.0667 108.25 3,186 3,063
2,012 2 0.9246 3,246.00 0.1000 324.60 9,554 8,834
2,013 3 0.8890 4,869.00 0.1333 649.04 19,103 16,983
2,014 4 0.8548 6,492.00 0.1667 1,082.22 31,852 27,227
2,015 5 0.8219 8,115.00 0.2000 1,623.00 47,768 39,261
2,016 6 0.7903 8,115.00 0.2667 2,164.27 63,699 50,341
2,017 7 0.7599 8,115.00 0.3333 2,704.73 79,606 60,493
2,018 8 0.7307 8,115.00 0.4000 3,246.00 95,536 69,808
2,019 9 0.7026 8,115.00 0.4667 3,787.27 111,467 78,317
2,020 10 0.6756 8,115.00 0.5333 4,327.73 127,374 86,054
2,021 11 0.6496 8,115.00 0.6000 4,869.00 143,304 93,090
2,022 12 0.6246 6,990.00 0.6452 4,509.95 132,737 82,908
2,023 13 0.6006 5,865.00 0.6950 4,076.18 119,970 72,054
2,024 14 0.5775 4,740.00 0.7525 3,566.85 104,980 60,626
2,025 15 0.5553 3,615.00 0.8252 2,983.10 87,799 48,755
2,026 16 0.5339 2,490.00 0.9200 2,290.80 67,423 35,997
2,027 17 0.5134 2,490.00 0.9600 2,390.40 70,354 36,120
2,028 18 0.4936 2,490.00 0.9867 2,456.88 72,311 35,693
2,029 19 0.4746 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 34,782
2,030 20 0.4564 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 33,448
2,031 21 0.4388 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 32,158
2,032 22 0.4220 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 30,927
2,033 23 0.4057 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 29,732
2,034 24 0.3901 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 28,589
2,035 25 0.3751 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 27,490
2,036 26 0.3607 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 26,434
2,037 27 0.3468 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 25,416
2,038 28 0.3335 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 24,441
2,039 29 0.3207 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 23,503
2,040 30 0.3083 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 22,594
2,041 31 0.2965 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 21,729
2,042 32 0.2851 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 20,894
2,043 33 0.2741 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 20,088
2,044 34 0.2636 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 19,318
2,045 35 0.2534 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 18,571
2,046 36 0.2437 2,490.00 1.0000 2,490.00 73,286 17,860
2,047 37 0.2343 2,453.60 1.0000 2,453.60 72,214 16,920
2,048 38 0.2253 2,417.20 1.0000 2,417.20 71,143 16,029
2,049 39 0.2166 2,380.80 1.0000 2,380.80 70,072 15,178
2,050 40 0.2083 2,344.40 1.0000 2,344.40 69,000 14,373
2,051 41 0.2003 2,308.00 1.0000 2,308.00 67,929 13,606
2,052 42 0.1926 2,304.20 1.0000 2,304.20 67,817 13,062
2,053 43 0.1852 2,300.40 1.0000 2,300.40 67,705 12,539

現在価値化
(千円)

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

（１＋ｉ） 365×86,400

表のとおり
1,290
0.51
0.56
15

1,439,000,000
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

1,566,577

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

2,053 43 0.1852 2,300.40 1.0000 2,300.40 67,705 12,539
2,054 44 0.1780 2,296.60 1.0000 2,296.60 67,594 12,032
2,055 45 0.1712 2,292.80 1.0000 2,292.80 67,482 11,553
2,056 46 0.1646 2,289.00 1.0000 2,289.00 67,370 11,089
2,057 47 0.1583 2,289.00 1.0000 2,289.00 67,370 10,665
2,058 48 0.1522 2,289.00 1.0000 2,289.00 67,370 10,254
2,059 49 0.1463 2,289.00 1.0000 2,289.00 67,370 9,856
2,060 50 0.1407 2,289.00 1.0000 2,289.00 67,370 9,479
2,061 51 0.1353 1,853.20 1.0000 1,853.20 54,543 7,380
2,062 52 0.1301 1,417.40 1.0000 1,417.40 41,717 5,427
2,063 53 0.1251 981.60 1.0000 981.60 28,890 3,614
2,064 54 0.1203 545.80 1.0000 545.80 16,064 1,932
2,065 55 0.1157 110.00 1.0000 110.00 3,238 375
2,066 56 0.1112 110.00 1.0000 110.00 3,238 360
2,067 57 0.1069 110.00 1.0000 110.00 3,238 346
2,068 58 0.1028 110.00 1.0000 110.00 3,238 333
2,069 59 0.0989 110.00 1.0000 110.00 3,238 320
2,070 60 0.0951 110.00 1.0000 110.00 3,238 308
2,071 61 0.0914 110.00 1.0000 110.00 3,238 296
2,072 62 0.0879 110.00 1.0000 110.00 3,238 285
2,073 63 0.0845 110.00 1.0000 110.00 3,238 274
2,074 64 0.0813 110.00 1.0000 110.00 3,238 263
2,075 65 0.0781 110.00 1.0000 110.00 3,238 253
2,076 66 0.0751 110.00 1.0000 110.00 3,238 243
2,077 67 0.0722 109.80 1.0000 109.80 3,232 233
2,078 68 0.0695 109.60 1.0000 109.60 3,226 224
2,079 69 0.0668 109.40 1.0000 109.40 3,220 215
2,080 70 0.0642 109.20 1.0000 109.20 3,214 206
2,081 71 0.0617 109.00 1.0000 109.00 3,208 198
2,082 72 0.0594 109.00 1.0000 109.00 3,208 191
2,083 73 0.0571 109.00 1.0000 109.00 3,208 183
2,084 74 0.0549 109.00 1.0000 109.00 3,208 176
2,085 75 0.0528 109.00 1.0000 109.00 3,208 169
2,086 76 0.0508 109.00 1.0000 109.00 3,208 163
2,087 77 0.0488 109.00 1.0000 109.00 3,208 157
2,088 78 0.0469 109.00 1.0000 109.00 3,208 150
2,089 79 0.0451 109.00 1.0000 109.00 3,208 145
2,090 80 0.0434 109.00 1.0000 109.00 3,208 139
2,091 81 0.0417 107.20 1.0000 107.20 3,155 132
2,092 82 0.0401 105.40 1.0000 105.40 3,102 124
2,093 83 0.0386 103.60 1.0000 103.60 3,049 118
2,094 84 0.0371 101.80 1.0000 101.80 2,996 111
2,095 85 0.0357 100.00 1.0000 100.00 2,943 105
2,096 86 0.0343 100.00 1.0000 100.00 2,943 101
2,097 87 0.0330 98.40 1.0000 98.40 2,896 96
2,098 88 0.0317 96.80 1.0000 96.80 2,849 90
2,099 89 0.0305 95.20 1.0000 95.20 2,802 85
2,100 90 0.0293 93.60 1.0000 93.60 2,755 81
2,101 91 0.0282 92.00 1.0000 92.00 2,708 76
2,102 92 0.0271 92.00 1.0000 92.00 2,708 73
2,103 93 0.0261 92.00 1.0000 92.00 2,708 71
2,104 94 0.0251 92.00 1.0000 92.00 2,708 68
2,105 95 0.0241 92.00 1.0000 92.00 2,708 65
2,106 96 0.0232 92.00 1.0000 92.00 2,708 63
2,107 97 0.0223 92.00 1.0000 92.00 2,708 60
2,108 98 0.0214 92.00 1.0000 92.00 2,708 58
2,109 99 0.0206 92.00 1.0000 92.00 2,708 56
2,110 100 0.0198 92.00 1.0000 92.00 2,708 54
2,111 101 0.0190 73.60 1.0000 73.60 2,166 41
2,112 102 0.0183 55.20 1.0000 55.20 1,625 30
2,113 103 0.0176 36.80 1.0000 36.80 1,083 19 青森森林管理署
2,114 104 0.0169 18.40 1.0000 18.40 542 9 東青森林計画区

合計 1,566,577



１　水源かん養便益
　（３）水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
u： 単位当たりの水質浄化費
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,623.00 0.0667 108.25 5,439 5,230
2,012 2 0.9246 3,246.00 0.1000 324.60 16,310 15,080
2,013 3 0.8890 4,869.00 0.1333 649.04 32,612 28,992
2,014 4 0.8548 6,492.00 0.1667 1,082.22 54,377 46,481
2,015 5 0.8219 8,115.00 0.2000 1,623.00 81,549 67,025
2,016 6 0.7903 8,115.00 0.2667 2,164.27 108,746 85,942
2,017 7 0.7599 8,115.00 0.3333 2,704.73 135,902 103,272
2,018 8 0.7307 8,115.00 0.4000 3,246.00 163,099 119,176
2,019 9 0.7026 8,115.00 0.4667 3,787.27 190,295 133,701
2,020 10 0.6756 8,115.00 0.5333 4,327.73 217,451 146,910
2,021 11 0.6496 8,115.00 0.6000 4,869.00 244,648 158,923
2,022 12 0.6246 6,990.00 0.6452 4,509.95 226,607 141,539
2,023 13 0.6006 5,865.00 0.6950 4,076.18 204,812 123,010
2,024 14 0.5775 4,740.00 0.7525 3,566.85 179,220 103,500
2,025 15 0.5553 3,615.00 0.8252 2,983.10 149,889 83,233
2,026 16 0.5339 2,490.00 0.9200 2,290.80 115,104 61,454
2,027 17 0.5134 2,490.00 0.9600 2,390.40 120,108 61,663
2,028 18 0.4936 2,490.00 0.9867 2,456.88 123,448 60,934
2,029 19 0.4746 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 59,379
2,030 20 0.4564 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 57,102
2,031 21 0.4388 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 54,900
2,032 22 0.4220 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 52,798
2,033 23 0.4057 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 50,758
2,034 24 0.3901 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 48,807
2,035 25 0.3751 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 46,930
2,036 26 0.3607 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 45,128
2,037 27 0.3468 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 43,389
2,038 28 0.3335 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 41,725
2,039 29 0.3207 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 40,124
2,040 30 0.3083 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 38,572
2,041 31 0.2965 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 37,096
2,042 32 0.2851 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 35,670
2,043 33 0.2741 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 34,293
2,044 34 0.2636 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 32,980
2,045 35 0.2534 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 31,704
2,046 36 0.2437 2,490.00 1.0000 2,490.00 125,113 30,490
2,047 37 0.2343 2,453.60 1.0000 2,453.60 123,284 28,885
2,048 38 0.2253 2,417.20 1.0000 2,417.20 121,455 27,364
2,049 39 0.2166 2,380.80 1.0000 2,380.80 119,626 25,911
2,050 40 0.2083 2,344.40 1.0000 2,344.40 117,797 24,537
2,051 41 0.2003 2,308.00 1.0000 2,308.00 115,968 23,228
2,052 42 0.1926 2,304.20 1.0000 2,304.20 115,777 22,299
2,053 43 0.1852 2,300.40 1.0000 2,300.40 115,586 21,407
2,054 44 0.1780 2,296.60 1.0000 2,296.60 115,395 20,540
2,055 45 0.1712 2,292.80 1.0000 2,292.80 115,204 19,723

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

（１＋ｉ）

77.9
50年、80年、100年

10

表のとおり
1,290

0.51
0.56

15

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

2,674,431

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×

, , , , ,
2,056 46 0.1646 2,289.00 1.0000 2,289.00 115,013 18,931
2,057 47 0.1583 2,289.00 1.0000 2,289.00 115,013 18,207
2,058 48 0.1522 2,289.00 1.0000 2,289.00 115,013 17,505
2,059 49 0.1463 2,289.00 1.0000 2,289.00 115,013 16,826
2,060 50 0.1407 2,289.00 1.0000 2,289.00 115,013 16,182
2,061 51 0.1353 1,853.20 1.0000 1,853.20 93,116 12,599
2,062 52 0.1301 1,417.40 1.0000 1,417.40 71,219 9,266
2,063 53 0.1251 981.60 1.0000 981.60 49,321 6,170
2,064 54 0.1203 545.80 1.0000 545.80 27,424 3,299
2,065 55 0.1157 110.00 1.0000 110.00 5,527 639
2,066 56 0.1112 110.00 1.0000 110.00 5,527 615
2,067 57 0.1069 110.00 1.0000 110.00 5,527 591
2,068 58 0.1028 110.00 1.0000 110.00 5,527 568
2,069 59 0.0989 110.00 1.0000 110.00 5,527 547
2,070 60 0.0951 110.00 1.0000 110.00 5,527 526
2,071 61 0.0914 110.00 1.0000 110.00 5,527 505
2,072 62 0.0879 110.00 1.0000 110.00 5,527 486
2,073 63 0.0845 110.00 1.0000 110.00 5,527 467
2,074 64 0.0813 110.00 1.0000 110.00 5,527 449
2,075 65 0.0781 110.00 1.0000 110.00 5,527 432
2,076 66 0.0751 110.00 1.0000 110.00 5,527 415
2,077 67 0.0722 109.80 1.0000 109.80 5,517 398
2,078 68 0.0695 109.60 1.0000 109.60 5,507 383
2,079 69 0.0668 109.40 1.0000 109.40 5,497 367
2,080 70 0.0642 109.20 1.0000 109.20 5,487 352
2,081 71 0.0617 109.00 1.0000 109.00 5,477 338
2,082 72 0.0594 109.00 1.0000 109.00 5,477 325
2,083 73 0.0571 109.00 1.0000 109.00 5,477 313
2,084 74 0.0549 109.00 1.0000 109.00 5,477 301
2,085 75 0.0528 109.00 1.0000 109.00 5,477 289
2,086 76 0.0508 109.00 1.0000 109.00 5,477 278
2,087 77 0.0488 109.00 1.0000 109.00 5,477 267
2,088 78 0.0469 109.00 1.0000 109.00 5,477 257
2,089 79 0.0451 109.00 1.0000 109.00 5,477 247
2,090 80 0.0434 109.00 1.0000 109.00 5,477 238
2,091 81 0.0417 107.20 1.0000 107.20 5,386 225
2,092 82 0.0401 105.40 1.0000 105.40 5,296 212
2,093 83 0.0386 103.60 1.0000 103.60 5,205 201
2,094 84 0.0371 101.80 1.0000 101.80 5,115 190
2,095 85 0.0357 100.00 1.0000 100.00 5,025 179
2,096 86 0.0343 100.00 1.0000 100.00 5,025 172
2,097 87 0.0330 98.40 1.0000 98.40 4,944 163
2,098 88 0.0317 96.80 1.0000 96.80 4,864 154
2,099 89 0.0305 95.20 1.0000 95.20 4,783 146
2,100 90 0.0293 93.60 1.0000 93.60 4,703 138
2,101 91 0.0282 92.00 1.0000 92.00 4,623 130
2,102 92 0.0271 92.00 1.0000 92.00 4,623 125
2,103 93 0.0261 92.00 1.0000 92.00 4,623 121
2,104 94 0.0251 92.00 1.0000 92.00 4,623 116
2,105 95 0.0241 92.00 1.0000 92.00 4,623 111
2,106 96 0.0232 92.00 1.0000 92.00 4,623 107
2,107 97 0.0223 92.00 1.0000 92.00 4,623 103
2,108 98 0.0214 92.00 1.0000 92.00 4,623 99
2,109 99 0.0206 92.00 1.0000 92.00 4,623 95
2,110 100 0.0198 92.00 1.0000 92.00 4,623 92
2,111 101 0.0190 73.60 1.0000 73.60 3,698 70
2,112 102 0.0183 55.20 1.0000 55.20 2,774 51
2,113 103 0.0176 36.80 1.0000 36.80 1,849 33
2,114 104 0.0169 18.40 1.0000 18.40 925 16 青森森林管理署

東青森林計画区
合計 2,674,431



２　山地保全便益
　（１）土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

U： １ｍ3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/ｍ3）
Ｖ1： 事業実施前における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ｖ2： 事業実施後における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,623.00 0.0667 108.25 11,700 11,250
2,012 2 0.9246 3,246.00 0.1000 324.60 35,085 32,440
2,013 3 0.8890 4,869.00 0.1333 649.04 70,152 62,365
2,014 4 0.8548 6,492.00 0.1667 1,082.22 116,973 99,989
2,015 5 0.8219 8,115.00 0.2000 1,623.00 175,424 144,181
2,016 6 0.7903 8,115.00 0.2667 2,164.27 233,927 184,873
2,017 7 0.7599 8,115.00 0.3333 2,704.73 292,343 222,151
2,018 8 0.7307 8,115.00 0.4000 3,246.00 350,847 256,364
2,019 9 0.7026 8,115.00 0.4667 3,787.27 409,351 287,610
2,020 10 0.6756 8,115.00 0.5333 4,327.73 467,767 316,023
2,021 11 0.6496 8,115.00 0.6000 4,869.00 526,271 341,866
2,022 12 0.6246 6,990.00 0.6452 4,509.95 487,462 304,469
2,023 13 0.6006 5,865.00 0.6950 4,076.18 440,578 264,611
2,024 14 0.5775 4,740.00 0.7525 3,566.85 385,527 222,642
2,025 15 0.5553 3,615.00 0.8252 2,983.10 322,431 179,046
2,026 16 0.5339 2,490.00 0.9200 2,290.80 247,603 132,195
2,027 17 0.5134 2,490.00 0.9600 2,390.40 258,369 132,647
2,028 18 0.4936 2,490.00 0.9867 2,456.88 265,554 131,077
2,029 19 0.4746 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 127,731
2,030 20 0.4564 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 122,833
2,031 21 0.4388 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 118,096
2,032 22 0.4220 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 113,575
2,033 23 0.4057 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 109,188
2,034 24 0.3901 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 104,989
2,035 25 0.3751 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 100,952
2,036 26 0.3607 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 97,077
2,037 27 0.3468 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 93,336
2,038 28 0.3335 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 89,756
2,039 29 0.3207 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 86,311
2,040 30 0.3083 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 82,974
2,041 31 0.2965 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 79,798
2,042 32 0.2851 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 76,730
2,043 33 0.2741 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 73,770
2,044 34 0.2636 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 70,944
2,045 35 0.2534 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 68,199
2,046 36 0.2437 2,490.00 1.0000 2,490.00 269,134 65,588
2,047 37 0.2343 2,453.60 1.0000 2,453.60 265,200 62,136
2,048 38 0.2253 2,417.20 1.0000 2,417.20 261,265 58,863
2,049 39 0.2166 2,380.80 1.0000 2,380.80 257,331 55,738
2,050 40 0.2083 2,344.40 1.0000 2,344.40 253,397 52,783
2,051 41 0.2003 2,308.00 1.0000 2,308.00 249,462 49,967
2,052 42 0.1926 2,304.20 1.0000 2,304.20 249,052 47,967
2,053 43 0.1852 2,300.40 1.0000 2,300.40 248,641 46,048
2,054 44 0.1780 2,296.60 1.0000 2,296.60 248,230 44,185
2,055 45 0.1712 2,292.80 1.0000 2,292.80 247,820 42,427
2,056 46 0.1646 2,289.00 1.0000 2,289.00 247,409 40,724

表のとおり

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

15
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

5,780
20.0
1.3

5,753,063

t 1
（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×U×

（１＋ｉ）

2,057 47 0.1583 2,289.00 1.0000 2,289.00 247,409 39,165
2,058 48 0.1522 2,289.00 1.0000 2,289.00 247,409 37,656
2,059 49 0.1463 2,289.00 1.0000 2,289.00 247,409 36,196
2,060 50 0.1407 2,289.00 1.0000 2,289.00 247,409 34,810
2,061 51 0.1353 1,853.20 1.0000 1,853.20 200,305 27,101
2,062 52 0.1301 1,417.40 1.0000 1,417.40 153,201 19,931
2,063 53 0.1251 981.60 1.0000 981.60 106,097 13,273
2,064 54 0.1203 545.80 1.0000 545.80 58,993 7,097
2,065 55 0.1157 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,376
2,066 56 0.1112 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,322
2,067 57 0.1069 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,271
2,068 58 0.1028 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,222
2,069 59 0.0989 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,176
2,070 60 0.0951 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,131
2,071 61 0.0914 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,087
2,072 62 0.0879 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,045
2,073 63 0.0845 110.00 1.0000 110.00 11,889 1,005
2,074 64 0.0813 110.00 1.0000 110.00 11,889 967
2,075 65 0.0781 110.00 1.0000 110.00 11,889 929
2,076 66 0.0751 110.00 1.0000 110.00 11,889 893
2,077 67 0.0722 109.80 1.0000 109.80 11,868 857
2,078 68 0.0695 109.60 1.0000 109.60 11,846 823
2,079 69 0.0668 109.40 1.0000 109.40 11,825 790
2,080 70 0.0642 109.20 1.0000 109.20 11,803 758
2,081 71 0.0617 109.00 1.0000 109.00 11,781 727
2,082 72 0.0594 109.00 1.0000 109.00 11,781 700
2,083 73 0.0571 109.00 1.0000 109.00 11,781 673
2,084 74 0.0549 109.00 1.0000 109.00 11,781 647
2,085 75 0.0528 109.00 1.0000 109.00 11,781 622
2,086 76 0.0508 109.00 1.0000 109.00 11,781 598
2,087 77 0.0488 109.00 1.0000 109.00 11,781 575
2,088 78 0.0469 109.00 1.0000 109.00 11,781 553
2,089 79 0.0451 109.00 1.0000 109.00 11,781 531
2,090 80 0.0434 109.00 1.0000 109.00 11,781 511
2,091 81 0.0417 107.20 1.0000 107.20 11,587 483
2,092 82 0.0401 105.40 1.0000 105.40 11,392 457
2,093 83 0.0386 103.60 1.0000 103.60 11,198 432
2,094 84 0.0371 101.80 1.0000 101.80 11,003 408
2,095 85 0.0357 100.00 1.0000 100.00 10,809 386
2,096 86 0.0343 100.00 1.0000 100.00 10,809 371
2,097 87 0.0330 98.40 1.0000 98.40 10,636 351
2,098 88 0.0317 96.80 1.0000 96.80 10,463 332
2,099 89 0.0305 95.20 1.0000 95.20 10,290 314
2,100 90 0.0293 93.60 1.0000 93.60 10,117 296
2,101 91 0.0282 92.00 1.0000 92.00 9,944 280
2,102 92 0.0271 92.00 1.0000 92.00 9,944 269
2,103 93 0.0261 92.00 1.0000 92.00 9,944 260
2,104 94 0.0251 92.00 1.0000 92.00 9,944 250
2,105 95 0.0241 92.00 1.0000 92.00 9,944 240
2,106 96 0.0232 92.00 1.0000 92.00 9,944 231
2,107 97 0.0223 92.00 1.0000 92.00 9,944 222
2,108 98 0.0214 92.00 1.0000 92.00 9,944 213
2,109 99 0.0206 92.00 1.0000 92.00 9,944 205
2,110 100 0.0198 92.00 1.0000 92.00 9,944 197
2,111 101 0.0190 73.60 1.0000 73.60 7,955 151
2,112 102 0.0183 55.20 1.0000 55.20 5,966 109
2,113 103 0.0176 36.80 1.0000 36.80 3,978 70 青森森林管理署
2,114 104 0.0169 18.40 1.0000 18.40 1,989 34 東青森林計画区

合計 5,753,063



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(樹木固定分)

Ｙ

ｔ
ｔ =T

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
Ｖ1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｖ2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｙ： 評価期間
Ｄ： 容積密度（t/m3）
BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量/幹バイオマス量)
Ｒ： 地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量）
0.5： 植物中の炭素含有率
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 Y 50 80 100
2,010 1.0000 樹種 スギ スギ ヒバ
2,011 1 0.9615 4,935.35 15.14 29.20 26,410 81 226 26,717 25,688 V1 155 209 146
2,012 2 0.9246 9,870.70 30.28 58.40 52,820 162 451 53,433 49,404 V2 309 418 291
2,013 3 0.8890 14,806.04 45.41 87.60 79,231 243 677 80,151 71,254 BEF(～20) 1.57 1.57 2.38
2,014 4 0.8548 19,741.39 60.55 116.80 105,641 324 903 106,868 91,351 BEF(21～) 1.23 1.23 1.41
2,015 5 0.8219 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 109,793 Ｒ 0.250 0.250 0.200
2,016 6 0.7903 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 105,571 Ｄ 0.314 0.314 0.412
2,017 7 0.7599 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 101,510 年蓄積増加量 3.09 2.61 1.46
2,018 8 0.7307 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 97,610
2,019 9 0.7026 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 93,856
2,020 10 0.6756 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 90,249
2,021 11 0.6496 24,676.74 75.69 146.00 132,051 405 1,128 133,584 86,776
2,022 12 0.6246 21,200.49 75.69 146.00 113,449 405 1,128 114,982 71,818
2,023 13 0.6006 17,724.24 75.69 146.00 94,847 405 1,128 96,380 57,886
2,024 14 0.5775 14,247.99 75.69 146.00 76,244 405 1,128 77,777 44,916
2,025 15 0.5553 10,771.74 75.69 146.00 57,642 405 1,128 59,175 32,860
2,026 16 0.5339 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 21,662
2,027 17 0.5134 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 20,830
2,028 18 0.4936 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 20,027
2,029 19 0.4746 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 19,256
2,030 20 0.4564 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 18,518
2,031 21 0.4388 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 17,803
2,032 22 0.4220 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 17,122
2,033 23 0.4057 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 16,460
2,034 24 0.3901 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 15,828
2,035 25 0.3751 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 15,219
2,036 26 0.3607 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 14,635
2,037 27 0.3468 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 14,071
2,038 28 0.3335 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 13,531
2,039 29 0.3207 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 13,012
2,040 30 0.3083 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 12,509
2,041 31 0.2965 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 12,030
2,042 32 0.2851 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 11,567
2,043 33 0.2741 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 11,121
2,044 34 0.2636 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 10,695
2,045 35 0.2534 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 10,281
2,046 36 0.2437 7,295.49 75.69 146.00 39,040 405 1,128 40,573 9,888
2,047 37 0.2343 7,183.01 75.69 146.00 38,438 405 1,128 39,971 9,365
2,048 38 0.2253 7,070.54 75.69 146.00 37,836 405 1,128 39,369 8,870
2,049 39 0.2166 6,958.06 75.69 146.00 37,234 405 1,128 38,767 8,397
2,050 40 0.2083 6,845.59 75.69 146.00 36,632 405 1,128 38,165 7,950
2,051 41 0.2003 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 7,524
2,052 42 0.1926 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 7,235
2,053 43 0.1852 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 6,957
2,054 44 0.1780 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 6,686
2,055 45 0.1712 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 6,431
2,056 46 0.1646 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 6,183
2,057 47 0.1583 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 5,946
2,058 48 0.1522 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 5,717
2,059 49 0.1463 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 5,495
2,060 50 0.1407 6,733.11 75.69 146.00 36,030 405 1,128 37,563 5,285
2,061 51 0.1353 5,386.49 75.69 146.00 28,824 405 1,128 30,357 4,107
2,062 52 0.1301 4,039.87 65.77 146.00 21,618 352 1,128 23,098 3,005
2,063 53 0.1251 2,693.24 55.85 146.00 14,412 299 1,128 15,839 1,981
2,064 54 0.1203 1,346.62 45.94 146.00 7,206 246 1,128 8,580 1,032
2,065 55 0.1157 0.00 36.02 146.00 0 193 1,128 1,321 153
2,066 56 0.1112 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 141
2,067 57 0.1069 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 136
2,068 58 0.1028 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 130
2,069 59 0.0989 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 125
2,070 60 0.0951 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 121
2,071 61 0.0914 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 116
2,072 62 0.0879 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 111
2,073 63 0.0845 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 107
2,074 64 0.0813 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 103
2,075 65 0.0781 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 99
2,076 66 0.0751 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 95
2,077 67 0.0722 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 92
2,078 68 0.0695 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 88
2,079 69 0.0668 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 85
2,080 70 0.0642 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 81
2,081 71 0.0617 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 78
2,082 72 0.0594 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 75
2,083 73 0.0571 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 72
2,084 74 0.0549 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 70
2,085 75 0.0528 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 67
2,086 76 0.0508 0.00 26.10 146.00 0 140 1,128 1,268 64
2,087 77 0.0488 0.00 25.58 146.00 0 137 1,128 1,265 62
2,088 78 0.0469 0.00 25.06 146.00 0 134 1,128 1,262 59
2,089 79 0.0451 0.00 24.53 146.00 0 131 1,128 1,259 57
2,090 80 0.0434 0.00 24.01 146.00 0 128 1,128 1,256 55
2,091 81 0.0417 0.00 18.79 146.00 0 101 1,128 1,229 51
2,092 82 0.0401 0.00 14.09 146.00 0 75 1,128 1,203 48
2,093 83 0.0386 0.00 9.40 146.00 0 50 1,128 1,178 45
2,094 84 0.0371 0.00 4.70 146.00 0 25 1,128 1,153 43
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 40
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 39
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 37
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 36
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 34
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 33
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 32
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 31
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 29
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 28
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 27
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 146.00 0 0 1,128 1,128 26
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 143.66 0 0 1,110 1,110 25
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 141.33 0 0 1,092 1,092 23
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 138.99 0 0 1,074 1,074 22
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 136.66 0 0 1,056 1,056 21
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 107.46 0 0 830 830 16
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 80.59 0 0 623 623 11
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 53.73 0 0 415 415 7
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 26.86 0 0 208 208 4 青森森林管理署

東青森林計画区
合計 1,557,923

効果額計
(千円)

Ｖ2－V1
× ×

蓄積増加量
年度 経過年数

社会的割
引率

付表参照
付表参照

Ｂ＝ Σ × Ｄ
　Ｙ×（１＋ｉ）

付表参照
付表参照

1,557,923

(1+R)×0.5×44/12×U

付表参照

効果額

BEF

現在価値化
(千円)

6,046

50年、80年、100年



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(森林土壌蓄積分)

Ｙ

ｔ
ｔ = １

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
Ｙ： 評価期間
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
s： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/ha）
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数
e1： 事業を実施しない場合の侵食深（㎝/年)
e2： 事業を実施した場合の侵食深（㎝/年)
30： 土壌炭素の測定深度(㎝）
0.3： 流出土壌排出炭素係数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,623.00 5,716 5,496
2,012 2 0.9246 3,246.00 11,432 10,570
2,013 3 0.8890 4,869.00 17,149 15,245
2,014 4 0.8548 6,492.00 22,865 19,545
2,015 5 0.8219 8,115.00 28,581 23,491
2,016 6 0.7903 8,115.00 28,581 22,588
2,017 7 0.7599 8,115.00 28,581 21,719
2,018 8 0.7307 8,115.00 28,581 20,884
2,019 9 0.7026 8,115.00 28,581 20,081
2,020 10 0.6756 8,115.00 28,581 19,309
2,021 11 0.6496 8,115.00 28,581 18,566
2,022 12 0.6246 6,990.00 24,619 15,377
2,023 13 0.6006 5,865.00 20,657 12,407
2,024 14 0.5775 4,740.00 16,694 9,641
2,025 15 0.5553 3,615.00 12,732 7,070
2,026 16 0.5339 2,490.00 8,770 4,682
2,027 17 0.5134 2,490.00 8,770 4,503
2,028 18 0.4936 2,490.00 8,770 4,329
2,029 19 0.4746 2,490.00 8,770 4,162
2,030 20 0.4564 2,490.00 8,770 4,003
2,031 21 0.4388 2,490.00 8,770 3,848
2,032 22 0.4220 2,490.00 8,770 3,701
2,033 23 0.4057 2,490.00 8,770 3,558
2,034 24 0.3901 2,490.00 8,770 3,421
2,035 25 0.3751 2,490.00 8,770 3,290
2,036 26 0.3607 2,490.00 8,770 3,163
2,037 27 0.3468 2,490.00 8,770 3,041
2,038 28 0.3335 2,490.00 8,770 2,925
2,039 29 0.3207 2,490.00 8,770 2,813
2,040 30 0.3083 2,490.00 8,770 2,704
2,041 31 0.2965 2,490.00 8,770 2,600
2,042 32 0.2851 2,490.00 8,770 2,500
2,043 33 0.2741 2,490.00 8,770 2,404
2,044 34 0.2636 2,490.00 8,770 2,312
2,045 35 0.2534 2,490.00 8,770 2,222
2,046 36 0.2437 2,490.00 8,770 2,137
2,047 37 0.2343 2,453.60 8,642 2,025
2,048 38 0.2253 2,417.20 8,513 1,918
2,049 39 0.2166 2,380.80 8,385 1,816
2,050 40 0.2083 2,344.40 8,257 1,720

84.95

50年、80年、100年

0.200
0.013

現在価値化
(千円)

× 0.3

6,046

表のとおり

Ｃ1＝
S×e1

Ｃ2＝
S×e2

3030

× A×

年度 経過年数
社会的割引

率
事業対象区
域面積(A)

効果額
(千円)

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

334,594

１
× 44/12 × Ｕ（C1－C2）

2,051 41 0.2003 2,308.00 8,129 1,628
2,052 42 0.1926 2,304.20 8,115 1,563
2,053 43 0.1852 2,300.40 8,102 1,500
2,054 44 0.1780 2,296.60 8,089 1,440
2,055 45 0.1712 2,292.80 8,075 1,382
2,056 46 0.1646 2,289.00 8,062 1,327
2,057 47 0.1583 2,289.00 8,062 1,276
2,058 48 0.1522 2,289.00 8,062 1,227
2,059 49 0.1463 2,289.00 8,062 1,179
2,060 50 0.1407 2,289.00 8,062 1,134
2,061 51 0.1353 1,853.20 6,527 883
2,062 52 0.1301 1,417.40 4,992 649
2,063 53 0.1251 981.60 3,457 432
2,064 54 0.1203 545.80 1,922 231
2,065 55 0.1157 110.00 387 45
2,066 56 0.1112 110.00 387 43
2,067 57 0.1069 110.00 387 41
2,068 58 0.1028 110.00 387 40
2,069 59 0.0989 110.00 387 38
2,070 60 0.0951 110.00 387 37
2,071 61 0.0914 110.00 387 35
2,072 62 0.0879 110.00 387 34
2,073 63 0.0845 110.00 387 33
2,074 64 0.0813 110.00 387 31
2,075 65 0.0781 110.00 387 30
2,076 66 0.0751 110.00 387 29
2,077 67 0.0722 109.80 387 28
2,078 68 0.0695 109.60 386 27
2,079 69 0.0668 109.40 385 26
2,080 70 0.0642 109.20 385 25
2,081 71 0.0617 109.00 384 24
2,082 72 0.0594 109.00 384 23
2,083 73 0.0571 109.00 384 22
2,084 74 0.0549 109.00 384 21
2,085 75 0.0528 109.00 384 20
2,086 76 0.0508 109.00 384 20
2,087 77 0.0488 109.00 384 19
2,088 78 0.0469 109.00 384 18
2,089 79 0.0451 109.00 384 17
2,090 80 0.0434 109.00 384 17
2,091 81 0.0417 107.20 378 16
2,092 82 0.0401 105.40 371 15
2,093 83 0.0386 103.60 365 14
2,094 84 0.0371 101.80 359 13
2,095 85 0.0357 100.00 352 13
2,096 86 0.0343 100.00 352 12
2,097 87 0.0330 98.40 347 11
2,098 88 0.0317 96.80 341 11
2,099 89 0.0305 95.20 335 10
2,100 90 0.0293 93.60 330 10
2,101 91 0.0282 92.00 324 9
2,102 92 0.0271 92.00 324 9
2,103 93 0.0261 92.00 324 8
2,104 94 0.0251 92.00 324 8
2,105 95 0.0241 92.00 324 8
2,106 96 0.0232 92.00 324 8
2,107 97 0.0223 92.00 324 7
2,108 98 0.0214 92.00 324 7
2,109 99 0.0206 92.00 324 7
2,110 100 0.0198 92.00 324 6
2,111 101 0.0190 73.60 259 5
2,112 102 0.0183 55.20 194 4
2,113 103 0.0176 36.80 130 2 青森森林管理署
2,114 104 0.0169 18.40 65 1 東青森林計画区

合計 334,594



４　木材生産等便益
　（１）木材生産確保・増進便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

t： 年数
Ｙ： 評価期間
Ｖ1： t年後における伐採材積(ｍ3)
@： 木材市場価格（円/ｍ3）

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 樹種 スギ スギ ヒバ
2,010 1.0000 V1 309 209 87
2,011 1 0.9615 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 歩留 0.6 0.6 0.9
2,012 2 0.9246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ＠ 5,547 5,547 51,032
2,013 3 0.8890 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,014 4 0.8548 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,015 5 0.8219 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,016 6 0.7903 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,017 7 0.7599 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,018 8 0.7307 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,019 9 0.7026 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,020 10 0.6756 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,021 11 0.6496 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,022 12 0.6246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,023 13 0.6006 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,024 14 0.5775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,025 15 0.5553 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,026 16 0.5339 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,027 17 0.5134 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,028 18 0.4936 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,029 19 0.4746 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,030 20 0.4564 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,031 21 0.4388 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,032 22 0.4220 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,033 23 0.4057 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,034 24 0.3901 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,035 25 0.3751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,036 26 0.3607 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,037 27 0.3468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,038 28 0.3335 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,039 29 0.3207 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,040 30 0.3083 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,041 31 0.2965 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,042 32 0.2851 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,043 33 0.2741 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,044 34 0.2636 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,045 35 0.2534 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,046 36 0.2437 6,190.68 0.00 0.00 34,340 0 0 34,340 8,369
2,047 37 0.2343 6,190.68 0.00 0.00 34,340 0 0 34,340 8,046
2,048 38 0.2253 6,190.68 0.00 0.00 34,340 0 0 34,340 7,737
2,049 39 0.2166 6,190.68 0.00 0.00 34,340 0 0 34,340 7,438
2,050 40 0.2083 6,190.68 0.00 0.00 34,340 0 0 34,340 7,153
2,051 41 0.2003 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,052 42 0.1926 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,053 43 0.1852 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,054 44 0.1780 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,055 45 0.1712 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,056 46 0.1646 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,057 47 0.1583 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,058 48 0.1522 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,059 49 0.1463 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,060 50 0.1407 86,183.81 0.00 0.00 478,062 0 0 478,062 67,263
2,061 51 0.1353 86,183.81 0.00 0.00 478,062 0 0 478,062 64,682
2,062 52 0.1301 86,183.81 0.00 0.00 478,062 0 0 478,062 62,196
2,063 53 0.1251 86,183.81 0.00 0.00 478,062 0 0 478,062 59,806
2,064 54 0.1203 86,183.81 0.00 0.00 478,062 0 0 478,062 57,511
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 23.81 0.00 0 132 0 132 10
2,077 67 0.0722 0.00 23.81 0.00 0 132 0 132 10
2,078 68 0.0695 0.00 23.81 0.00 0 132 0 132 9
2,079 69 0.0668 0.00 23.81 0.00 0 132 0 132 9
2,080 70 0.0642 0.00 23.81 0.00 0 132 0 132 8
2,081 71 0.0617 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 240.77 0.00 0 1,336 0 1,336 58
2,091 81 0.0417 0.00 240.77 0.00 0 1,336 0 1,336 56
2,092 82 0.0401 0.00 240.77 0.00 0 1,336 0 1,336 54
2,093 83 0.0386 0.00 240.77 0.00 0 1,336 0 1,336 52
2,094 84 0.0371 0.00 240.77 0.00 0 1,336 0 1,336 50
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 109.70 0 0 5,598 5,598 192
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 109.70 0 0 5,598 5,598 185
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 109.70 0 0 5,598 5,598 177
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 109.70 0 0 5,598 5,598 171
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 109.70 0 0 5,598 5,598 164
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 1,484.24 0 0 75,744 75,744 1,500
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 1,484.24 0 0 75,744 75,744 1,439
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 1,484.24 0 0 75,744 75,744 1,386
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 1,484.24 0 0 75,744 75,744 1,333 青森森林管理署
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 1,484.24 0 0 75,744 75,744 1,280 東青森林計画区

合計 358,344

358,344

Ｖ1×＠

効果額計
(千円)

現在価値化
(千円)

付表のとおり

伐採材積(素材) 効果額(千円)

50年、80年、100年
付表のとおり

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

年度 経過年数
社会的割引

率



４　木材生産等便益
　（１）木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3） 0 ～ 7,939

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 主伐 間伐

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 0 0
3 3 H25 0.8890 0 0
4 4 H26 0.8548 0 0
5 5 H27 0.8219 0 0
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 0 0
11 11 H33 0.6496 0 118
12 12 H34 0.6246 0 499
13 13 H35 0.6006 0 0
14 14 H36 0.5775 0 118
15 15 H37 0.5553 0 0
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 0 0
21 21 H43 0.4388 0 148
22 22 H44 0.4220 0 628
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 0 148
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 0
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 0
31 31 H53 0.2965 1,868 0
32 32 H54 0.2851 7,939 0
33 33 H55 0.2741 0 29
34 34 H56 0.2636 1,868 0
35 35 H57 0.2534 0 0
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 0
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 0
40 40 H62 0.2083 0 0
41 41 H63 0.2003 0 0
42 42 H64 0.1926 0 0
43 43 H65 0.1852 0 37

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）3,153,288

6,863
9,374

6,094
8,666

0
26,196 100% 26,196 4,851

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

378,659
0 0% 0 0

1,436,492 100% 1,436,492

1,740,561
20,532 100% 20,532 5,628

6,105,091 100% 6,105,091

0
1,436,492 100% 1,436,492 425,920

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

40,876
0 0% 0 0

104,784 100% 104,784

187,631
0 0% 0 0

444,624 100% 444,624

0
104,784 100% 104,784 45,979

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

48,247
0 0% 0 0

83,544 100% 83,544

220,666
0 0% 0 0

353,292 100% 353,292

0
83,544 100% 83,544 54,270

0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0
0 0% 0 0

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
Ｂ＝ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）
＋ Σ

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
年効果額 効果発生割合

3

3,153 千円

43

評価期間 経過年 年度
年発生効果額伐採材積（m3） 現在価値



４　木材生産等便益
　（２）　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3） 0 ～ 1,304

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 材積 増進分

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 0 0
3 3 H25 0.8890 0 0
4 4 H26 0.8548 0 0
5 5 H27 0.8219 0 0
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 0 0
11 11 H33 0.6496 244 132
12 12 H34 0.6246 1,037 560
13 13 H35 0.6006 0 0
14 14 H36 0.5775 244 132
15 15 H37 0.5553 0 0
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 0 0
21 21 H43 0.4388 307 166
22 22 H44 0.4220 1,304 704
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 307 166
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 0
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 0
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 61 33
34 34 H56 0.2636 0 0
35 35 H57 0.2534 0 0
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 0
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 0
40 40 H62 0.2083 0 0
41 41 H63 0.2003 0 0
42 42 H64 0.1926 0 0
43 43 H65 0.1852 77 42

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）

0
0
0

300,090

0
0

235,785
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

1,186,070
5,030,080

0
1,186,070

0
943,140

0
0
0
0

0
0
0
0

943,140
4,001,200

0
0
0
0
0
0

6,882,511

0
100% 300,090 55,577
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 235,785 64,629
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

462,686
100% 0 0
100% 1,186,070

2,122,694
100% 0 0
100% 5,030,080

0
100% 1,186,070 520,448
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

544,663
100% 0 0
100% 943,140

2,499,150
100% 0 0
100% 4,001,200

0
100% 943,140 612,664
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
67% 0

43

伐採材積（m3） 年効果額

33% 0 0

6,883 千円

3

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠

80%

Ｂ＝

年発生効果額 現在価値

Σ
（ １ ＋ ｉ ）

26%

評価期間 経過年 年度

7,145

③ ④＝②×③ ⑤＝④×①②
効果発生割合



４　木材生産等便益
　（３）　生産確保・促進便益
　　　②　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： 林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3） 主伐（人工林） 0 ～ 6,725
主伐（天然林） 0 ～ 0
間伐（人工林） 0 ～ 204

＠： 木材市場価格（円/m3） 主伐（人工林） 7,145 5,416 1,729
主伐（天然林） 0 0
間伐（人工林） 7,145 7,145

伐採までに要した造林・保育等経費(円/m3)

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果発生割合

① 主伐（人工林） 主伐（天然林） 間伐（人工林） ③
H22 1.0000

1 1 H23 0.9615 0 0 0 33%
2 2 H24 0.9246 0 0 204 67%
3 3 H25 0.8890 0 0 0 100%
4 4 H26 0.8548 0 0 0 100%
5 5 H27 0.8219 6,725 0 0 100%
6 6 H28 0.7903 0 0 0 100%
7 7 H29 0.7599 374 0 0 100%
8 8 H30 0.7307 5,604 0 0 100%
9 9 H31 0.7026 5,230 0 0 100%
10 10 H32 0.6756 5,604 0 0 100%
11 11 H33 0.6496 0 0 0 100%
12 12 H34 0.6246 1,121 0 163 100%
13 13 H35 0.6006 0 0 0 100%
14 14 H36 0.5775 0 0 0 100%
15 15 H37 0.5553 0 0 0 100%
16 16 H38 0.5339 0 0 0 100%
17 17 H39 0.5134 0 0 0 100%
18 18 H40 0.4936 0 0 0 100%
19 19 H41 0.4746 0 0 0 100%
20 20 H42 0.4564 0 0 0 100%
21 21 H43 0.4388 0 0 0 100%
22 22 H44 0.4220 0 0 204 100%
23 23 H45 0.4057 0 0 0 100%
24 24 H46 0.3901 0 0 0 100%
25 25 H47 0.3751 0 0 0 100%
26 26 H48 0.3607 0 0 0 100%
27 27 H49 0.3468 0 0 0 100%
28 28 H50 0.3335 0 0 0 100%
29 29 H51 0.3207 0 0 0 100%
30 30 H52 0.3083 0 0 0 100%
31 31 H53 0.2965 0 0 0 100%
32 32 H54 0.2851 1,121 0 0 100%
33 33 H55 0.2741 0 0 0 100%
34 34 H56 0.2636 0 0 0 100%
35 35 H57 0.2534 0 0 0 100%
36 36 H58 0.2437 0 0 0 100%
37 37 H59 0.2343 0 0 0 100%
38 38 H60 0.2253 0 0 0 100%
39 39 H61 0.2166 0 0 0 100%
40 40 H62 0.2083 0 0 0 100%
41 41 H63 0.2003 0 0 0 100%
42 42 H64 0.1926 0 0 0 100%
43 43 H65 0.1852 0 0 0 100%

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）

②

0

0

0

0

0

0

34,031,684

0 0 0
0 00

00
0 0 0

00

0 0 0
00

0 0 0

00
0 0 0

00

0 0 0
00

1,938,209 1,938,209 552,583

0 0 0
0 00

0 0 0
0 00

0 0 0
0 00

1,457,580 1,457,580 615,099
0 00

0 0 0
0 00

0 0 0
0 00

0 0 0
0 00

0 0 0
0 00

3,102,844 3,102,844 1,938,036
0 00

9,689,316 9,689,316 6,546,102
0 00

9,689,316 9,689,316 7,079,983
9,042,670 6,353,3809,042,670

0 0 0
646,646 491,386646,646

0 0 0
11,627,525 9,556,66311,627,525

0

年効果額

0 00

0 0

5,416

1,457,580 971,720 898,452

現在価値
④＝②×③ ⑤＝④×①

伐採材積（m3）
評価期間 経過年 年度

43

年発生効果額

34,032 千円

（ １ ＋ ｉ ）

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　①　歩行時間等経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 43

Ｃo： 整備前の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

ＣT： 整備後の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

Ｖt： 林道が整備されない場合の ｔ 年後の造林面積（ha） 地拵・新植 0 ～ 17
下刈 0 ～ 25
つる切 0 ～ 1
除伐 0 ～ 1
保育間伐 0 ～ 17

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果額 効果発生割合 年発生効果額

① 地拵・新植 下刈 つる切 除伐 保育間伐 ② ③ ④＝②×③
H22 1.0000

1 1 H23 0.9615 0 0 0 0 4 193,082 33% 64,361
2 2 H24 0.9246 0 0 0 0 17 820,600 67% 547,067
3 3 H25 0.8890 0 0 0 0 0 0 100% 0
4 4 H26 0.8548 0 0 0 0 4 193,082 100% 193,082
5 5 H27 0.8219 0 0 0 0 0 0 100% 0
6 6 H28 0.7903 0 0 0 0 0 0 100% 0
7 7 H29 0.7599 0 0 0 0 0 0 100% 0
8 8 H30 0.7307 0 0 1 1 0 41,819 100% 41,819
9 9 H31 0.7026 0 0 0 0 0 0 100% 0
10 10 H32 0.6756 0 0 0 0 0 0 100% 0
11 11 H33 0.6496 0 0 0 0 0 0 100% 0
12 12 H34 0.6246 0 0 0 0 0 0 100% 0
13 13 H35 0.6006 0 0 0 0 0 0 100% 0
14 14 H36 0.5775 0 0 0 0 0 0 100% 0
15 15 H37 0.5553 0 0 0 0 0 0 100% 0
16 16 H38 0.5339 0 0 0 0 0 0 100% 0
17 17 H39 0.5134 0 0 0 0 0 0 100% 0
18 18 H40 0.4936 0 0 0 0 0 0 100% 0
19 19 H41 0.4746 0 0 0 0 0 0 100% 0
20 20 H42 0.4564 0 0 0 0 0 0 100% 0
21 21 H43 0.4388 0 0 0 0 0 0 100% 0
22 22 H44 0.4220 0 0 0 0 0 0 100% 0
23 23 H45 0.4057 0 0 0 0 1 48,271 100% 48,271
24 24 H46 0.3901 0 0 0 0 0 0 100% 0
25 25 H47 0.3751 0 0 0 0 0 0 100% 0
26 26 H48 0.3607 0 0 0 0 0 0 100% 0
27 27 H49 0.3468 0 0 0 0 0 0 100% 0
28 28 H50 0.3335 0 0 0 0 0 0 100% 0
29 29 H51 0.3207 0 0 0 0 0 0 100% 0
30 30 H52 0.3083 0 0 0 0 0 0 100% 0
31 31 H53 0.2965 0 0 0 0 0 0 100% 0
32 32 H54 0.2851 4 4 0 0 0 1,264,024 100% 1,264,024
33 33 H55 0.2741 17 21 0 0 0 5,457,412 100% 5,457,412
34 34 H56 0.2636 0 21 0 0 0 447,880 100% 447,880
35 35 H57 0.2534 4 25 0 0 0 1,711,904 100% 1,711,904
36 36 H58 0.2437 0 25 0 0 0 533,190 100% 533,190
37 37 H59 0.2343 0 25 0 0 0 533,190 100% 533,190
38 38 H60 0.2253 0 21 0 0 0 447,880 100% 447,880
39 39 H61 0.2166 0 4 0 0 0 85,310 100% 85,310
40 40 H62 0.2083 0 4 0 0 0 85,310 100% 85,310
41 41 H63 0.2003 0 0 0 0 0 0 100% 0
42 42 H64 0.1926 0 0 0 0 0 0 100% 0
43 43 H65 0.1852 0 0 0 0 0 0 100% 0

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）

0
209,095
241,353

造林面積（ha）

127,966
0

250,914
289,624

106,638

3,583,014

0
0

100,907
18,478

129,938
124,926

118,061
433,796

360,373
1,495,877

0
0

0
0

17,770
0

0
0

0
0

0
0

0
19,584

0
0

0
0

165,046
0

0
0

0
0

0
0

61,883

評価期間 経過年 年度

30,557
0

0
0

Ｂ＝ Σ

3

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
＋ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）

3,583 千円

1,768,070

1,473,392

現在価値
⑤＝④×①

505,818
0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　②　作業道作設経費縮減便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 43

Ｌt： 林道が整備されない場合に必要な作業道延長（ｍ）

＠： 作業道の開設単価（円／ｍ）

Ｃt： 作業道の維持管理費用(円／ｍ)

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003
42 42 H64 0.1926
43 43 H65 0.1852

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）

999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

999
999
999
999
999
999

666
999
999
999
999
999

維持管理延長
m

333

開設延長
m

333
333
333

13,399,473

4,810
24,975 4,625
24,975

5,202
24,975 5,002
24,975

5,627
24,975 5,410
24,975

6,086
24,975 5,852
24,975

6,583
24,975 6,329
24,975

7,120
24,975 6,846
24,975

7,700
24,975 7,405
24,975

8,329
24,975 8,009
24,975

9,008
24,975 8,661
24,975

9,743
24,975 9,368
24,975

10,539
24,975 10,132
24,975

11,399
24,975 10,959
24,975

12,328
24,975 11,853
24,975

13,334
24,975 12,822
24,975

14,423
24,975 13,869
24,975

15,599
24,975 15,000
24,975

16,873
24,975 16,224
24,975

18,249
24,975 17,547
24,975

19,738
24,975 18,979
24,975

21,349
24,975 20,527
24,975

4,318,182
4,678,650 4,159,320
4,670,325
4,662,000 4,482,513

14,000

25

現在価値
② ⑤＝④×①

年効果額

13,399 千円

（ １ ＋ ｉ ）

3

1,000

（Ｌt×＠）＋Ｃt

評価期間 経過年 年度

Ｂ＝ Σ



５　森林整備経費縮減便益
　　（３）森林管理経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ =１ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 43

Ｔ0： 林道を整備する前における森林への往復所要時間（分）

Ｔt： 林道を整備した場合の森林への往復所要時間（分）

Ｍ： 管理等の延べ人工数（人／年）

＠： 賃金単価（円／ｈ・人）

60： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003
42 42 H64 0.1926
43 43 H65 0.1852

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）

2,119
11,004 100% 11,004 2,038
11,004 100% 11,004

2,292
11,004 100% 11,004 2,204
11,004 100% 11,004

2,479
11,004 100% 11,004 2,383
11,004 100% 11,004

2,682
11,004 100% 11,004 2,578
11,004 100% 11,004

2,901
11,004 100% 11,004 2,788
11,004 100% 11,004

3,137
11,004 100% 11,004 3,016
11,004 100% 11,004

3,393
11,004 100% 11,004 3,263
11,004 100% 11,004

3,670
11,004 100% 11,004 3,529
11,004 100% 11,004

3,969
11,004 100% 11,004 3,816
11,004 100% 11,004

4,293
11,004 100% 11,004 4,128
11,004 100% 11,004

4,644
11,004 100% 11,004 4,464
11,004 100% 11,004

5,022
11,004 100% 11,004 4,829
11,004 100% 11,004

5,432
11,004 100% 11,004 5,222
11,004 100% 11,004

5,875
11,004 100% 11,004 5,649
11,004 100% 11,004

6,355
11,004 100% 11,004 6,111
11,004 100% 11,004

6,873
11,004 100% 11,004 6,609
11,004 100% 11,004

7,434
11,004 100% 11,004 7,148
11,004 100% 11,004

8,041
11,004 100% 11,004 7,731
11,004 100% 11,004

8,696
11,004 100% 11,004 8,362
11,004 100% 11,004

9,406
11,004 100% 11,004 9,044
11,004 100% 11,004

9,783
11,004 67% 7,336
11,004 100% 11,004

④＝②×③

3,527

経過年 年度
効果発生割合

③
年発生効果額

11,004 33% 3,668

年効果額
② ⑤＝④×①

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ×　（　１＋ｉ　） ×６０

t × （ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

6

評価期間

1,487

現在価値

213,718

6,783

84.80

10.80

214 千円

　（　１＋ｉ　） ×６０

3

（ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠



１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

５　森林整備経費縮減等便益
　（4）　森林整備促進便益
　　　①　水源かん養便益
　　　　　ア　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年計画後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ） 0.00 ～ 66.00

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003
42 42 H64 0.1926
43 43 H65 0.1852

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）

17.53
21.93
26.34

1.20
2.40
3.67
5.93
9.13
13.34

3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00

0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

66.00

0.00
0.00

669,533

効果対象面積

220,000

0.00
0.20
0.40
0.60

978,267
1,285,533
1,608,200
1,931,600

経過年 年度

3.00
3.00

3.00
3.00

0
0

88,000
176,000

0

234,667

132,000
146,667
161,333
176,000
190,667
205,333

58,667
73,333
88,000
102,667
117,333

220,000

0.00
3.00
3.00
3.00

0
14,667
29,333
44,000

事業対象
区域面積（ｈａ）

年効果額
②

37,611
26,077

105,706
100,769
95,275
89,179
82,438
75,019

92,840
96,536

現在価値
⑤＝④×①

13,561
0

66,871
57,955
48,218

67,826
70,554
73,370
76,296

85,822
89,254

108,592
120,478
117,458
114,021

100,408
104,412

0
0

203,773
145,021

42,891
22,299

220,000
220,000

220,000

220,000
220,000
220,000
220,000

220,000
220,000

434,867
269,133

3.00

220,000
220,000

220,000

3.00

220,000

3.00

66.00

3.00

0.00

3.00

3.00

19.00
34.00
48.00
63.00

3.00

3.00
3.00
3.00
3.00

63.00

3.00
3.00

18.00
18.00

3.00
3.00

3.00
3.00

評価期間

63,058

0
65,230

79,354
82,522

3.00

3.00

3.00
3.00

357,732

97,976

309,739
257,492

（１＋ｉ）
×

0.45

15

4,400,000

0.55

治山ダムの単位雨量流出量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）

43

3.00

3,953,743

110,110

3.00

60

3,954 千円

Ｂ＝
　Ｔ×（１＋ｉ）

t
＋Σ

（ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ

360
Σ

1



１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

５　森林整備経費縮減等便益
　（4）　森林整備促進便益
　　　①　水源かん養便益
　　　　　イ　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ） 0.00 ～ 66.00

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発流量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003
42 42 H64 0.1926
43 43 H65 0.1852

青森森林管理署
東青森林計画区

合計（便益額） 　（大金掘沢林道新設）1,586,795

66.00 21.93 645,435 124,311
66.00 26.34 775,228 143,572

63.00 13.34 392,618 81,782
63.00 17.53 515,936 103,342

34.00 5.93 174,529 39,321
48.00 9.13 268,711 58,203

18.00 2.40 70,636 17,214
19.00 3.67 108,014 25,308

0.00 0.00 0 0
18.00 1.20 35,318 8,950

0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0

3.00 3.00 88,295 27,221
3.00 3.00 88,295 26,179

3.00 3.00 88,295 29,446
3.00 3.00 88,295 28,316

3.00 3.00 88,295 31,848
3.00 3.00 88,295 30,621

3.00 3.00 88,295 34,444
3.00 3.00 88,295 33,119

3.00 3.00 88,295 37,260
3.00 3.00 88,295 35,821

3.00 3.00 88,295 40,298
3.00 3.00 88,295 38,744

3.00 3.00 88,295 43,582
3.00 3.00 88,295 41,905

3.00 3.00 88,295 47,141
3.00 3.20 94,181 48,353

3.00 2.60 76,522 44,191
3.00 2.80 82,408 45,761

3.00 2.20 64,750 40,443
3.00 2.40 70,636 42,424

3.00 1.80 52,977 35,791
3.00 2.00 58,863 38,237

3.00 1.40 41,204 30,108
3.00 1.60 47,091 33,086

3.00 1.00 29,432 23,260
3.00 1.20 35,318 26,838

3.00 0.60 17,659 15,095
3.00 0.80 23,545 19,352

3.00 0.20 5,886 5,442
3.00 0.40 11,773 10,466

0.00 0.00 0 0

評価期間 経過年 年度
事業対象

区域面積（ｈａ）
年効果額
②

効果対象面積

43

15

現在価値
⑤＝④×①

1

1,587 千円

1,439,000,000

（１＋ｉ）

0.56

（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

365×86400

1,290

0.51

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

t



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

林野公共事業の事業評価における便益計算の手引き 林野庁 平成22年６月

第四次国有林野施業実施計画書 東北森林管理局 平成22年3月31日

【費用】
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整理番号６

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 平成23年度～平成27年度

（きたかみがわじょうりゅう）
事業実施地区名 北上川上流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（都道府県名） （岩手県） 盛岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岩手県のほぼ中央部に位置する北上川上流森林計画区内の国有林野
62,342haを対象としている。
当計画区は、計画区内を南北に流れる北上川を境に、東部が北上高地地域、西

部が奥羽山脈地域となっている。
北上高地地域は、一般に起伏が少なく、毛無森など1,000ｍ以上の山々が平坦

な山頂を連ね、平原の地形をなし、奥羽山脈地域は、秋田県境の乳頭山などの山
地が連なり、日本海側と太平洋側を画する脊梁となっている。河川は、米内川、
丹藤川が西流し、また西から雫石川、滝名川が東流し、北上川に注いでいる。
林況は、山岳部はブナを主とする天然林が多く、その下方はスギ、アカマツ、

カラマツの人工林となっている。特に、北上川沿いに点在する丘陵地帯は、アカ
マツ優良材の生産地であり、従来より、森林資源を利用して木材加工業が発達し
ているほか、キノコ・山菜等の食品加工業が地域の重要な産業となっている。
奥羽山脈地域、北上高地地域ともに稜線から市街地へと続く河川が多く、水源

かん養、土砂流出防備等の保安林に加え、十和田八幡平国立公園や葛根田川・玉
川源流部森林生態系保護地域等にも指定されており、入り込み者数が多い。ま
た、両地域とも交通の便に恵まれており、温泉、渓谷、豊かな森林景観など豊富
な観光資源に恵まれていることから、スキーや登山など森林を利用したレクリエ
ーション・保健休養の場として多くの人々に利用されている。
このため、本事業においては、これら地域の要請に応えるとともに、地球温暖

化防止にも積極的に寄与するため、植栽等の更新作業、間伐等の保育作業及び効
率的な森林整備を推進するための路網整備を実施し、森林の重視すべき機能の区
分に応じた適切な森林整備、間伐材等の利用推進に資することを目的とする。

主な事業内容 森林整備 更新面積 386 ｈａ
保育面積 9,412 ｈａ

路網整備 開設延長 23.6 ｋｍ

総事業費 3,546,912 千円

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） 16,764,790 千円

総 費 用（Ｃ） 3,753,510 千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.47

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全及び水源涵養等の公益的機能の発揮
や木材の安定供給に関する地域の要請に応えるため、本事業の実施が
必要である。

・効率性： 費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められる。
・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、地域の特性を

踏まえた計画的な森林整備により、森林の有する機能を十分発揮させ
る有効な事業と認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に評価したところ、森林の重視す
べき機能に応じた適切な森林整備及び路網整備が効率的に計画されていると認め
られる。



整理番号６

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：  東北森林管理局

事業実施地区名：  北上川上流森林計画区   盛岡森林管理署

（都道府県名：岩手県）

（単位：千円)

大　区　分 中　区　分 評価額 備　　考

水源かん養便益 洪水防止便益 3,645,922

流域貯水便益 1,422,416

水質浄化便益 2,428,341

山地保全便益 土砂流出防止便益 5,373,741

環境保全便益 炭素固定便益(樹木固定分) 1,562,886

炭素固定便益(森林土壌蓄積分) 347,517

木材生産等便益 木材生産等経費縮減便益 6,472

木材利用増進便益 19,210

木材生産・確保増進便益 1,591,872

森林整備経費縮減
等便益

造林作業経費縮減便益 224,572

森林管理等経費縮減便益 2,201

森林整備促進便益 139,640

16,764,790

3,753,510

4.47

便　益　集　計　表

総便益（B)

総費用（C)

費用便益比（B/C）





整理番号６

事業名：森林環境保全整備事業 事業実施主体：  東北森林管理局
事業実施地区名：  北上川上流森林計画区   盛岡森林管理署
（都道府県名：岩手県）

年度 年度
着手年度 × 1.00 54 0 × 0.12 0

1 637,955 × 0.96 613,417 55 0 × 0.12 0
2 766,564 × 0.92 708,729 56 0 × 0.11 0
3 797,608 × 0.89 709,070 57 0 × 0.11 0
4 677,546 × 0.85 579,168 58 0 × 0.10 0
5 671,467 × 0.82 551,896 59 0 × 0.10 0
6 94,356 × 0.79 74,571 60 0 × 0.10 0
7 71,194 × 0.76 54,100 61 0 × 0.09 0
8 48,033 × 0.73 35,099 62 0 × 0.09 0
9 24,871 × 0.70 17,473 63 0 × 0.08 0
10 14,945 × 0.68 10,094 64 0 × 0.08 0
11 14,443 × 0.65 9,380 65 0 × 0.08 0
12 14,443 × 0.62 9,022 66 0 × 0.08 0
13 14,443 × 0.60 8,672 67 0 × 0.07 0
14 14,443 × 0.58 8,340 68 0 × 0.07 0
15 46,411 × 0.56 25,771 69 0 × 0.07 0
16 52,943 × 0.53 28,265 70 0 × 0.06 0
17 52,943 × 0.51 27,177 71 0 × 0.06 0
18 52,943 × 0.49 26,135 72 0 × 0.06 0
19 52,943 × 0.47 25,128 73 0 × 0.06 0
20 7,739 × 0.46 3,533 74 0 × 0.05 0
21 2,248 × 0.44 984 75 0 × 0.05 0
22 2,248 × 0.42 948 76 0 × 0.05 0
23 2,248 × 0.41 910 77 0 × 0.05 0
24 2,248 × 0.39 878 78 0 × 0.05 0
25 2,248 × 0.38 842 79 0 × 0.05 0
26 6,044 × 0.36 2,178 80 0 × 0.04 0
27 6,044 × 0.35 2,094 81 0 × 0.04 0
28 6,044 × 0.33 2,017 82 0 × 0.04 0
29 6,044 × 0.32 1,939 83 0 × 0.04 0
30 103,607 × 0.31 31,942 84 0 × 0.04 0
31 99,541 × 0.30 29,509 85 0 × 0.04 0
32 99,541 × 0.29 28,374 86 0 × 0.03 0
33 99,541 × 0.27 27,284 87 0 × 0.03 0
34 99,541 × 0.26 26,234 88 0 × 0.03 0
35 1,978 × 0.25 500 89 0 × 0.03 0
36 1,208 × 0.24 294 90 0 × 0.03 0
37 1,208 × 0.23 283 91 0 × 0.03 0
38 1,208 × 0.23 272 92 0 × 0.03 0
39 1,208 × 0.22 262 93 0 × 0.03 0
40 73,451 × 0.21 15,297 94 0 × 0.03 0
41 73,451 × 0.20 14,710 95 0 × 0.02 0
42 73,451 × 0.19 14,145 96 0 × 0.02 0
43 73,425 × 0.19 13,596 97 0 × 0.02 0
44 72,745 × 0.18 12,952 98 0 × 0.02 0
45 153 × 0.17 26 99 0 × 0.02 0
46 0 × 0.16 0 100 0 × 0.02 0
47 0 × 0.16 0 101 0 × 0.02 0
48 0 × 0.15 0 102 0 × 0.02 0
49 0 × 0.15 0 103 0 × 0.02 0
50 0 × 0.14 0 104 0 × 0.02 0
51 0 × 0.14 0 0 0
52 0 × 0.13 0 0 0
53 0 × 0.13 0 合　計 5,038,906 3,753,510

C= 3,753,510 千円

事業費 事業費

事　　業　　費　　集　　計　　表

（単位：千円）



1 水源かん養便益
　（1)　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec）
ｆ1： 事業実施前の流出係数
ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
α： 100年確率時雨量（㎜/h)
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
360： 単位合わせのための調整値
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,911.60 0.0667 127.50 9,350 8,990
2,012 2 0.9246 3,823.20 0.1000 382.32 28,037 25,923
2,013 3 0.8890 5,734.80 0.1333 764.45 56,059 49,836
2,014 4 0.8548 7,646.40 0.1667 1,274.65 93,474 79,902
2,015 5 0.8219 9,558.00 0.2000 1,911.60 140,183 115,216
2,016 6 0.7903 9,558.00 0.2667 2,549.12 186,935 147,735
2,017 7 0.7599 9,558.00 0.3333 3,185.68 233,615 177,524
2,018 8 0.7307 9,558.00 0.4000 3,823.20 280,367 204,864
2,019 9 0.7026 9,558.00 0.4667 4,460.72 327,118 229,833
2,020 10 0.6756 9,558.00 0.5333 5,097.28 373,799 252,539
2,021 11 0.6496 9,558.00 0.6000 5,734.80 420,550 273,189
2,022 12 0.6246 8,010.20 0.6409 5,133.74 376,473 235,145
2,023 13 0.6006 6,462.40 0.6854 4,429.33 324,816 195,084
2,024 14 0.5775 4,914.60 0.7370 3,622.06 265,617 153,394
2,025 15 0.5553 3,366.80 0.8054 2,711.62 198,851 110,422
2,026 16 0.5339 1,819.00 0.9200 1,673.48 122,721 65,521
2,027 17 0.5134 1,819.00 0.9600 1,746.24 128,057 65,744
2,028 18 0.4936 1,819.00 0.9867 1,794.81 131,619 64,967
2,029 19 0.4746 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 63,308
2,030 20 0.4564 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 60,881
2,031 21 0.4388 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 58,533
2,032 22 0.4220 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 56,292
2,033 23 0.4057 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 54,118
2,034 24 0.3901 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 52,037
2,035 25 0.3751 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 50,036
2,036 26 0.3607 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 48,115
2,037 27 0.3468 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 46,261
2,038 28 0.3335 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 44,487
2,039 29 0.3207 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 42,779
2,040 30 0.3083 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 41,125
2,041 31 0.2965 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 39,551
2,042 32 0.2851 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 38,030
2,043 33 0.2741 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 36,563
2,044 34 0.2636 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 35,162
2,045 35 0.2534 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 33,802
2,046 36 0.2437 1,819.00 1.0000 1,819.00 133,393 32,508
2,047 37 0.2343 1,796.40 1.0000 1,796.40 131,735 30,866
2,048 38 0.2253 1,773.80 1.0000 1,773.80 130,078 29,307
2,049 39 0.2166 1,751.20 1.0000 1,751.20 128,421 27,816
2,050 40 0.2083 1,728.60 1.0000 1,728.60 126,763 26,405
2,051 41 0.2003 1,706.00 1.0000 1,706.00 125,106 25,059
2,052 42 0.1926 1,702.40 1.0000 1,702.40 124,842 24,045
2,053 43 0.1852 1,698.80 1.0000 1,698.80 124,578 23,072
2,054 44 0.1780 1,695.20 1.0000 1,695.20 124,314 22,128
2,055 45 0.1712 1,691.60 1.0000 1,691.60 124,050 21,237
2,056 46 0.1646 1,688.00 1.0000 1,688.00 123,786 20,375

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

360

4,400,000

15

3,645,922

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
×

（１＋ｉ） 360

0.55
0.45

60
表のとおり

50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,056 46 0.1646 1,688.00 1.0000 1,688.00 123,786 20,375
2,057 47 0.1583 1,688.00 1.0000 1,688.00 123,786 19,595
2,058 48 0.1522 1,688.00 1.0000 1,688.00 123,786 18,840
2,059 49 0.1463 1,688.00 1.0000 1,688.00 123,786 18,110
2,060 50 0.1407 1,688.00 1.0000 1,688.00 123,786 17,417
2,061 51 0.1353 1,350.40 1.0000 1,350.40 99,029 13,399
2,062 52 0.1301 1,012.80 1.0000 1,012.80 74,272 9,663
2,063 53 0.1251 675.20 1.0000 675.20 49,514 6,194
2,064 54 0.1203 337.60 1.0000 337.60 24,757 2,978
2,065 55 0.1157 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0 盛岡森林管理署
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0 北上川上流森林計画区
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0

合計 3,645,922



1　水源かん養便益
　（２）流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／sec）
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値
365： １年間の日数
86,400： １日の秒数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,911.60 0.0667 127.50 3,648 3,508
2,012 2 0.9246 3,823.20 0.1000 382.32 10,938 10,113
2,013 3 0.8890 5,734.80 0.1333 764.45 21,871 19,443
2,014 4 0.8548 7,646.40 0.1667 1,274.65 36,468 31,173
2,015 5 0.8219 9,558.00 0.2000 1,911.60 54,691 44,951
2,016 6 0.7903 9,558.00 0.2667 2,549.12 72,930 57,637
2,017 7 0.7599 9,558.00 0.3333 3,185.68 91,142 69,259
2,018 8 0.7307 9,558.00 0.4000 3,823.20 109,382 79,925
2,019 9 0.7026 9,558.00 0.4667 4,460.72 127,621 89,667
2,020 10 0.6756 9,558.00 0.5333 5,097.28 145,833 98,525
2,021 11 0.6496 9,558.00 0.6000 5,734.80 164,073 106,582
2,022 12 0.6246 8,010.20 0.6409 5,133.74 146,876 91,739
2,023 13 0.6006 6,462.40 0.6854 4,429.33 126,723 76,110
2,024 14 0.5775 4,914.60 0.7370 3,622.06 103,627 59,845
2,025 15 0.5553 3,366.80 0.8054 2,711.62 77,579 43,080
2,026 16 0.5339 1,819.00 0.9200 1,673.48 47,878 25,562
2,027 17 0.5134 1,819.00 0.9600 1,746.24 49,960 25,649
2,028 18 0.4936 1,819.00 0.9867 1,794.81 51,350 25,346
2,029 19 0.4746 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 24,699
2,030 20 0.4564 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 23,752
2,031 21 0.4388 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 22,836
2,032 22 0.4220 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 21,962
2,033 23 0.4057 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 21,113
2,034 24 0.3901 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 20,302
2,035 25 0.3751 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 19,521
2,036 26 0.3607 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 18,772
2,037 27 0.3468 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 18,048
2,038 28 0.3335 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 17,356
2,039 29 0.3207 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 16,690
2,040 30 0.3083 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 16,045
2,041 31 0.2965 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 15,430
2,042 32 0.2851 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 14,837
2,043 33 0.2741 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 14,265
2,044 34 0.2636 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 13,718
2,045 35 0.2534 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 13,187
2,046 36 0.2437 1,819.00 1.0000 1,819.00 52,042 12,683
2,047 37 0.2343 1,796.40 1.0000 1,796.40 51,395 12,042
2,048 38 0.2253 1,773.80 1.0000 1,773.80 50,748 11,434
2,049 39 0.2166 1,751.20 1.0000 1,751.20 50,102 10,852
2,050 40 0.2083 1,728.60 1.0000 1,728.60 49,455 10,301
2,051 41 0.2003 1,706.00 1.0000 1,706.00 48,809 9,776
2,052 42 0.1926 1,702.40 1.0000 1,702.40 48,706 9,381
2,053 43 0.1852 1,698.80 1.0000 1,698.80 48,603 9,001

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

1,422,416

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
×

（１＋ｉ） 365×86,400

表のとおり
1,254
0.51
0.56
15

1,439,000,000
50年、80年、100年

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,053 43 0.1852 1,698.80 1.0000 1,698.80 48,603 9,001
2,054 44 0.1780 1,695.20 1.0000 1,695.20 48,500 8,633
2,055 45 0.1712 1,691.60 1.0000 1,691.60 48,397 8,286
2,056 46 0.1646 1,688.00 1.0000 1,688.00 48,294 7,949
2,057 47 0.1583 1,688.00 1.0000 1,688.00 48,294 7,645
2,058 48 0.1522 1,688.00 1.0000 1,688.00 48,294 7,350
2,059 49 0.1463 1,688.00 1.0000 1,688.00 48,294 7,065
2,060 50 0.1407 1,688.00 1.0000 1,688.00 48,294 6,795
2,061 51 0.1353 1,350.40 1.0000 1,350.40 38,635 5,227
2,062 52 0.1301 1,012.80 1.0000 1,012.80 28,976 3,770
2,063 53 0.1251 675.20 1.0000 675.20 19,317 2,417
2,064 54 0.1203 337.60 1.0000 337.60 9,659 1,162
2,065 55 0.1157 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0 盛岡森林管理署
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0 北上川上流森林計画区
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0

合計 1,422,416



１　水源かん養便益
　（３）水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
D1： 事業実施前の貯留率
D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
u： 単位当たりの水質浄化費
Ｙ： 評価期間
１0： 単位合わせのための調整値

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,911.60 0.0667 127.50 6,227 5,987
2,012 2 0.9246 3,823.20 0.1000 382.32 18,674 17,266
2,013 3 0.8890 5,734.80 0.1333 764.45 37,338 33,193
2,014 4 0.8548 7,646.40 0.1667 1,274.65 62,258 53,218
2,015 5 0.8219 9,558.00 0.2000 1,911.60 93,368 76,739
2,016 6 0.7903 9,558.00 0.2667 2,549.12 124,507 98,398
2,017 7 0.7599 9,558.00 0.3333 3,185.68 155,598 118,239
2,018 8 0.7307 9,558.00 0.4000 3,823.20 186,737 136,449
2,019 9 0.7026 9,558.00 0.4667 4,460.72 217,875 153,079
2,020 10 0.6756 9,558.00 0.5333 5,097.28 248,966 168,201
2,021 11 0.6496 9,558.00 0.6000 5,734.80 280,105 181,956
2,022 12 0.6246 8,010.20 0.6409 5,133.74 250,747 156,617
2,023 13 0.6006 6,462.40 0.6854 4,429.33 216,342 129,935
2,024 14 0.5775 4,914.60 0.7370 3,622.06 176,912 102,167
2,025 15 0.5553 3,366.80 0.8054 2,711.62 132,444 73,546
2,026 16 0.5339 1,819.00 0.9200 1,673.48 81,738 43,640
2,027 17 0.5134 1,819.00 0.9600 1,746.24 85,292 43,789
2,028 18 0.4936 1,819.00 0.9867 1,794.81 87,664 43,271
2,029 19 0.4746 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 42,166
2,030 20 0.4564 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 40,549
2,031 21 0.4388 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 38,985
2,032 22 0.4220 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 37,493
2,033 23 0.4057 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 36,044
2,034 24 0.3901 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 34,658
2,035 25 0.3751 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 33,326
2,036 26 0.3607 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 32,046
2,037 27 0.3468 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 30,811
2,038 28 0.3335 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 29,630
2,039 29 0.3207 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 28,493
2,040 30 0.3083 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 27,391
2,041 31 0.2965 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 26,343
2,042 32 0.2851 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 25,330
2,043 33 0.2741 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 24,352
2,044 34 0.2636 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 23,420
2,045 35 0.2534 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 22,513
2,046 36 0.2437 1,819.00 1.0000 1,819.00 88,845 21,652
2,047 37 0.2343 1,796.40 1.0000 1,796.40 87,742 20,558
2,048 38 0.2253 1,773.80 1.0000 1,773.80 86,638 19,520
2,049 39 0.2166 1,751.20 1.0000 1,751.20 85,534 18,527
2,050 40 0.2083 1,728.60 1.0000 1,728.60 84,430 17,587
2,051 41 0.2003 1,706.00 1.0000 1,706.00 83,326 16,690
2,052 42 0.1926 1,702.40 1.0000 1,702.40 83,150 16,015
2,053 43 0.1852 1,698.80 1.0000 1,698.80 82,974 15,367
2,054 44 0.1780 1,695.20 1.0000 1,695.20 82,799 14,738
2,055 45 0.1712 1,691.60 1.0000 1,691.60 82,623 14,145

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

2,428,341

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10×

（１＋ｉ）

77.9
50年、80年、100年

10

表のとおり
1,254

0.51
0.56

15

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

, , , , ,
2,056 46 0.1646 1,688.00 1.0000 1,688.00 82,447 13,571
2,057 47 0.1583 1,688.00 1.0000 1,688.00 82,447 13,051
2,058 48 0.1522 1,688.00 1.0000 1,688.00 82,447 12,548
2,059 49 0.1463 1,688.00 1.0000 1,688.00 82,447 12,062
2,060 50 0.1407 1,688.00 1.0000 1,688.00 82,447 11,600
2,061 51 0.1353 1,350.40 1.0000 1,350.40 65,958 8,924
2,062 52 0.1301 1,012.80 1.0000 1,012.80 49,468 6,436
2,063 53 0.1251 675.20 1.0000 675.20 32,979 4,126
2,064 54 0.1203 337.60 1.0000 337.60 16,489 1,984
2,065 55 0.1157 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0 盛岡森林管理署
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0 北上川上流森林計画区

合計 2,428,341



２　山地保全便益
　（１）土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

U： １ｍ3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/ｍ3）
Ｖ1： 事業実施前における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ｖ2： 事業実施後における１ha当たりの年間流出土砂量（ｍ3）
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数
Ｙ： 評価期間

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,911.60 0.0667 127.50 13,781 13,250
2,012 2 0.9246 3,823.20 0.1000 382.32 41,323 38,207
2,013 3 0.8890 5,734.80 0.1333 764.45 82,626 73,455
2,014 4 0.8548 7,646.40 0.1667 1,274.65 137,772 117,768
2,015 5 0.8219 9,558.00 0.2000 1,911.60 206,617 169,819
2,016 6 0.7903 9,558.00 0.2667 2,549.12 275,524 217,747
2,017 7 0.7599 9,558.00 0.3333 3,185.68 344,327 261,654
2,018 8 0.7307 9,558.00 0.4000 3,823.20 413,234 301,950
2,019 9 0.7026 9,558.00 0.4667 4,460.72 482,141 338,752
2,020 10 0.6756 9,558.00 0.5333 5,097.28 550,945 372,218
2,021 11 0.6496 9,558.00 0.6000 5,734.80 619,852 402,656
2,022 12 0.6246 8,010.20 0.6409 5,133.74 554,885 346,581
2,023 13 0.6006 6,462.40 0.6854 4,429.33 478,749 287,537
2,024 14 0.5775 4,914.60 0.7370 3,622.06 391,494 226,088
2,025 15 0.5553 3,366.80 0.8054 2,711.62 293,088 162,752
2,026 16 0.5339 1,819.00 0.9200 1,673.48 180,880 96,572
2,027 17 0.5134 1,819.00 0.9600 1,746.24 188,744 96,901
2,028 18 0.4936 1,819.00 0.9867 1,794.81 193,994 95,755
2,029 19 0.4746 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 93,310
2,030 20 0.4564 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 89,732
2,031 21 0.4388 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 86,272
2,032 22 0.4220 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 82,969
2,033 23 0.4057 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 79,764
2,034 24 0.3901 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 76,697
2,035 25 0.3751 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 73,748
2,036 26 0.3607 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 70,917
2,037 27 0.3468 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 68,184
2,038 28 0.3335 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 65,569
2,039 29 0.3207 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 63,052
2,040 30 0.3083 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 60,614
2,041 31 0.2965 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 58,294
2,042 32 0.2851 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 56,053
2,043 33 0.2741 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 53,890
2,044 34 0.2636 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 51,826
2,045 35 0.2534 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 49,820
2,046 36 0.2437 1,819.00 1.0000 1,819.00 196,608 47,913
2,047 37 0.2343 1,796.40 1.0000 1,796.40 194,166 45,493
2,048 38 0.2253 1,773.80 1.0000 1,773.80 191,723 43,195
2,049 39 0.2166 1,751.20 1.0000 1,751.20 189,280 40,998
2,050 40 0.2083 1,728.60 1.0000 1,728.60 186,837 38,918
2,051 41 0.2003 1,706.00 1.0000 1,706.00 184,395 36,934
2,052 42 0.1926 1,702.40 1.0000 1,702.40 184,006 35,440
2,053 43 0.1852 1,698.80 1.0000 1,698.80 183,616 34,006
2,054 44 0.1780 1,695.20 1.0000 1,695.20 183,227 32,614
2,055 45 0.1712 1,691.60 1.0000 1,691.60 182,838 31,302
2,056 46 0.1646 1,688.00 1.0000 1,688.00 182,449 30,031

5,373,741

t 1
（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×U×

（１＋ｉ）

15
50年、80年、100年

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
　Ｔ×（１＋ｉ）

5,780
20.0
1.3

表のとおり

年度 経過年数
社会的割

引率
事業対象区
域面積(A)

ｔ／Ｔ
(平均値)

事業効果
面積

効果額
(千円)

現在価値化
(千円)

2,057 47 0.1583 1,688.00 1.0000 1,688.00 182,449 28,882
2,058 48 0.1522 1,688.00 1.0000 1,688.00 182,449 27,769
2,059 49 0.1463 1,688.00 1.0000 1,688.00 182,449 26,692
2,060 50 0.1407 1,688.00 1.0000 1,688.00 182,449 25,671
2,061 51 0.1353 1,350.40 1.0000 1,350.40 145,959 19,748
2,062 52 0.1301 1,012.80 1.0000 1,012.80 109,470 14,242
2,063 53 0.1251 675.20 1.0000 675.20 72,980 9,130
2,064 54 0.1203 337.60 1.0000 337.60 36,490 4,390
2,065 55 0.1157 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.0000 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.0000 0.00 0 0 盛岡森林管理署
2,113 103 0.0176 0.00 0.0000 0.00 0 0 北上川上流森林計画区
2,114 104 0.0169 0.00 0.0000 0.00 0 0

合計 5,373,741



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(樹木固定分)

Ｙ

ｔ
ｔ =T

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
Ｖ1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｖ2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込み蓄積量（ｍ3）
Ｙ： 評価期間
Ｄ： 容積密度（t/m3）
BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量/幹バイオマス量)
Ｒ： 地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量）
0.5： 植物中の炭素含有率
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 Y 50 80 100
2,010 1.0000 樹種 スギ
2,011 1 0.9615 5,658.34 0.00 0.00 30,279 0 0 30,279 29,113 V1 148 0 0
2,012 2 0.9246 11,316.67 0.00 0.00 60,558 0 0 60,558 55,992 V2 296 0 0
2,013 3 0.8890 16,975.01 0.00 0.00 90,837 0 0 90,837 80,754 BEF(～20) 1.57
2,014 4 0.8548 22,633.34 0.00 0.00 121,116 0 0 121,116 103,530 BEF(21～) 1.23
2,015 5 0.8219 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 124,432 Ｒ 0.250
2,016 6 0.7903 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 119,648 Ｄ 0.314
2,017 7 0.7599 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 115,046 年蓄積増加量 2.96 0.00 0.00
2,018 8 0.7307 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 110,625
2,019 9 0.7026 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 106,371
2,020 10 0.6756 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 102,283
2,021 11 0.6496 28,291.68 0.00 0.00 151,396 0 0 151,396 98,347
2,022 12 0.6246 23,710.19 0.00 0.00 126,879 0 0 126,879 79,249
2,023 13 0.6006 19,128.70 0.00 0.00 102,362 0 0 102,362 61,479
2,024 14 0.5775 14,547.22 0.00 0.00 77,846 0 0 77,846 44,956
2,025 15 0.5553 9,965.73 0.00 0.00 53,329 0 0 53,329 29,614
2,026 16 0.5339 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 15,383
2,027 17 0.5134 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 14,792
2,028 18 0.4936 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 14,222
2,029 19 0.4746 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 13,674
2,030 20 0.4564 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 13,150
2,031 21 0.4388 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 12,643
2,032 22 0.4220 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 12,159
2,033 23 0.4057 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 11,689
2,034 24 0.3901 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 11,240
2,035 25 0.3751 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 10,807
2,036 26 0.3607 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 10,392
2,037 27 0.3468 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 9,992
2,038 28 0.3335 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 9,609
2,039 29 0.3207 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 9,240
2,040 30 0.3083 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 8,883
2,041 31 0.2965 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 8,543
2,042 32 0.2851 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 8,214
2,043 33 0.2741 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 7,897
2,044 34 0.2636 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 7,595
2,045 35 0.2534 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 7,301
2,046 36 0.2437 5,384.24 0.00 0.00 28,812 0 0 28,812 7,021
2,047 37 0.2343 5,317.34 0.00 0.00 28,454 0 0 28,454 6,667
2,048 38 0.2253 5,250.45 0.00 0.00 28,096 0 0 28,096 6,330
2,049 39 0.2166 5,183.55 0.00 0.00 27,738 0 0 27,738 6,008
2,050 40 0.2083 5,116.66 0.00 0.00 27,380 0 0 27,380 5,703
2,051 41 0.2003 5,049.76 0.00 0.00 27,022 0 0 27,022 5,413
2,052 42 0.1926 5,039.10 0.00 0.00 26,965 0 0 26,965 5,193
2,053 43 0.1852 5,028.45 0.00 0.00 26,908 0 0 26,908 4,983
2,054 44 0.1780 5,017.79 0.00 0.00 26,851 0 0 26,851 4,779
2,055 45 0.1712 5,007.14 0.00 0.00 26,794 0 0 26,794 4,587
2,056 46 0.1646 4,996.48 0.00 0.00 26,737 0 0 26,737 4,401
2,057 47 0.1583 4,996.48 0.00 0.00 26,737 0 0 26,737 4,232
2,058 48 0.1522 4,996.48 0.00 0.00 26,737 0 0 26,737 4,069
2,059 49 0.1463 4,996.48 0.00 0.00 26,737 0 0 26,737 3,912
2,060 50 0.1407 4,996.48 0.00 0.00 26,737 0 0 26,737 3,762
2,061 51 0.1353 3,997.18 0.00 0.00 21,390 0 0 21,390 2,894
2,062 52 0.1301 2,997.89 0.00 0.00 16,042 0 0 16,042 2,087
2,063 53 0.1251 1,998.59 0.00 0.00 10,695 0 0 10,695 1,338
2,064 54 0.1203 999.30 0.00 0.00 5,347 0 0 5,347 643
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 盛岡森林管理署

北上川上流森林計画区
合計 1,562,886

1,562,886

(1+R)×0.5×44/12×U

付表参照

効果額

BEF

現在価値化
(千円)

6,046

50年、80年、100年
付表参照
付表参照

Ｂ＝ Σ × Ｄ
　Ｙ×（１＋ｉ）

付表参照
付表参照

効果額計
(千円)

Ｖ2－V1
× ×

蓄積増加量
年度 経過年数

社会的割
引率



３　環境保全便益
　（１）炭素固定便益(森林土壌蓄積分)

Ｙ

ｔ
ｔ = １

U： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)
C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha)
Ｙ： 評価期間
Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）
s： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/ha）
44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数
e1： 事業を実施しない場合の侵食深（㎝/年)
e2： 事業を実施した場合の侵食深（㎝/年)
30： 土壌炭素の測定深度(㎝）
0.3： 流出土壌排出炭素係数

2,010 1.0000
2,011 1 0.9615 1,911.60 6,733 6,474
2,012 2 0.9246 3,823.20 13,465 12,450
2,013 3 0.8890 5,734.80 20,198 17,956
2,014 4 0.8548 7,646.40 26,931 23,021
2,015 5 0.8219 9,558.00 33,663 27,668
2,016 6 0.7903 9,558.00 33,663 26,604
2,017 7 0.7599 9,558.00 33,663 25,581
2,018 8 0.7307 9,558.00 33,663 24,598
2,019 9 0.7026 9,558.00 33,663 23,652
2,020 10 0.6756 9,558.00 33,663 22,743
2,021 11 0.6496 9,558.00 33,663 21,867
2,022 12 0.6246 8,010.20 28,212 17,621
2,023 13 0.6006 6,462.40 22,761 13,670
2,024 14 0.5775 4,914.60 17,309 9,996
2,025 15 0.5553 3,366.80 11,858 6,585
2,026 16 0.5339 1,819.00 6,407 3,421
2,027 17 0.5134 1,819.00 6,407 3,289
2,028 18 0.4936 1,819.00 6,407 3,162
2,029 19 0.4746 1,819.00 6,407 3,041
2,030 20 0.4564 1,819.00 6,407 2,924
2,031 21 0.4388 1,819.00 6,407 2,811
2,032 22 0.4220 1,819.00 6,407 2,704
2,033 23 0.4057 1,819.00 6,407 2,599
2,034 24 0.3901 1,819.00 6,407 2,499
2,035 25 0.3751 1,819.00 6,407 2,403
2,036 26 0.3607 1,819.00 6,407 2,311
2,037 27 0.3468 1,819.00 6,407 2,222
2,038 28 0.3335 1,819.00 6,407 2,137
2,039 29 0.3207 1,819.00 6,407 2,055
2,040 30 0.3083 1,819.00 6,407 1,975
2,041 31 0.2965 1,819.00 6,407 1,900
2,042 32 0.2851 1,819.00 6,407 1,827
2,043 33 0.2741 1,819.00 6,407 1,756
2,044 34 0.2636 1,819.00 6,407 1,689
2,045 35 0.2534 1,819.00 6,407 1,624
2,046 36 0.2437 1,819.00 6,407 1,561
2,047 37 0.2343 1,796.40 6,327 1,482
2,048 38 0.2253 1,773.80 6,247 1,407
2,049 39 0.2166 1,751.20 6,168 1,336
2,050 40 0.2083 1,728.60 6,088 1,268

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

347,517

１
× 44/12 × Ｕ（C1－C2） × A×

年度 経過年数
社会的割引

率
事業対象区
域面積(A)

0.200
0.013

現在価値化
(千円)

Ｃ1＝
S×e1

Ｃ2＝
S×e2

3030

× 0.3

効果額
(千円)

6,046

表のとおり
84.95

50年、80年、100年

2,051 41 0.2003 1,706.00 6,009 1,204
2,052 42 0.1926 1,702.40 5,996 1,155
2,053 43 0.1852 1,698.80 5,983 1,108
2,054 44 0.1780 1,695.20 5,970 1,063
2,055 45 0.1712 1,691.60 5,958 1,020
2,056 46 0.1646 1,688.00 5,945 979
2,057 47 0.1583 1,688.00 5,945 941
2,058 48 0.1522 1,688.00 5,945 905
2,059 49 0.1463 1,688.00 5,945 870
2,060 50 0.1407 1,688.00 5,945 836
2,061 51 0.1353 1,350.40 4,756 643
2,062 52 0.1301 1,012.80 3,567 464
2,063 53 0.1251 675.20 2,378 297
2,064 54 0.1203 337.60 1,189 143
2,065 55 0.1157 0.00 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0 0
2,114 104 0.0169 0.00 0 0 盛岡森林管理署

北上川上流森林計画区
合計 347,517



４　木材生産等便益
　（１）木材生産確保・増進便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

t： 年数
Ｙ： 評価期間
Ｖ1： t年後における伐採材積(ｍ3)
@： 木材市場価格（円/ｍ3）

付表
単層林 複層林 天然下種１類

単層林 複層林 天然下種１類 単層林 複層林 天然下種１類 樹種 スギ 0 0
2,010 1.0000 V1 296 0 0
2,011 1 0.9615 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 歩留 0.6
2,012 2 0.9246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 ＠ 8,846
2,013 3 0.8890 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,014 4 0.8548 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,015 5 0.8219 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,016 6 0.7903 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,017 7 0.7599 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,018 8 0.7307 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,019 9 0.7026 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,020 10 0.6756 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,021 11 0.6496 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,022 12 0.6246 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,023 13 0.6006 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,024 14 0.5775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,025 15 0.5553 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,026 16 0.5339 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,027 17 0.5134 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,028 18 0.4936 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,029 19 0.4746 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,030 20 0.4564 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,031 21 0.4388 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,032 22 0.4220 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,033 23 0.4057 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,034 24 0.3901 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,035 25 0.3751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,036 26 0.3607 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,037 27 0.3468 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,038 28 0.3335 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,039 29 0.3207 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,040 30 0.3083 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,041 31 0.2965 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,042 32 0.2851 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,043 33 0.2741 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,044 34 0.2636 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,045 35 0.2534 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,046 36 0.2437 3,749.92 0.00 0.00 33,172 0 0 33,172 8,084
2,047 37 0.2343 3,749.92 0.00 0.00 33,172 0 0 33,172 7,772
2,048 38 0.2253 3,749.92 0.00 0.00 33,172 0 0 33,172 7,474
2,049 39 0.2166 3,749.92 0.00 0.00 33,172 0 0 33,172 7,185
2,050 40 0.2083 3,749.92 0.00 0.00 33,172 0 0 33,172 6,910
2,051 41 0.2003 658.42 0.00 0.00 5,824 0 0 5,824 1,167
2,052 42 0.1926 658.42 0.00 0.00 5,824 0 0 5,824 1,122
2,053 43 0.1852 658.42 0.00 0.00 5,824 0 0 5,824 1,079
2,054 44 0.1780 658.42 0.00 0.00 5,824 0 0 5,824 1,037
2,055 45 0.1712 658.42 0.00 0.00 5,824 0 0 5,824 997
2,056 46 0.1646 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,057 47 0.1583 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,058 48 0.1522 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,059 49 0.1463 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,060 50 0.1407 63,655.16 0.00 0.00 563,094 0 0 563,094 79,227
2,061 51 0.1353 63,655.16 0.00 0.00 563,094 0 0 563,094 76,187
2,062 52 0.1301 63,655.16 0.00 0.00 563,094 0 0 563,094 73,259
2,063 53 0.1251 63,655.16 0.00 0.00 563,094 0 0 563,094 70,443
2,064 54 0.1203 63,655.16 0.00 0.00 563,094 0 0 563,094 67,740
2,065 55 0.1157 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,066 56 0.1112 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,067 57 0.1069 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,068 58 0.1028 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,069 59 0.0989 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,070 60 0.0951 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,071 61 0.0914 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,072 62 0.0879 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,073 63 0.0845 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,074 64 0.0813 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,075 65 0.0781 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,076 66 0.0751 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,077 67 0.0722 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,078 68 0.0695 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,079 69 0.0668 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,080 70 0.0642 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,081 71 0.0617 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,082 72 0.0594 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,083 73 0.0571 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,084 74 0.0549 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,085 75 0.0528 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,086 76 0.0508 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,087 77 0.0488 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,088 78 0.0469 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,089 79 0.0451 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,090 80 0.0434 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,091 81 0.0417 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,092 82 0.0401 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,093 83 0.0386 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,094 84 0.0371 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,095 85 0.0357 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,096 86 0.0343 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,097 87 0.0330 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,098 88 0.0317 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,099 89 0.0305 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,100 90 0.0293 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,101 91 0.0282 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,102 92 0.0271 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,103 93 0.0261 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,104 94 0.0251 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,105 95 0.0241 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,106 96 0.0232 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,107 97 0.0223 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,108 98 0.0214 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,109 99 0.0206 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,110 100 0.0198 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,111 101 0.0190 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,112 102 0.0183 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2,113 103 0.0176 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 盛岡森林管理署
2,114 104 0.0169 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 北上川上流森林計画区

合計 409,683

Ｂ＝ Σ
（１＋ｉ）

年度 経過年数
社会的割引

率

409,683

Ｖ1×＠

効果額計
(千円)

現在価値化
(千円)

付表のとおり

伐採材積(素材) 効果額(千円)

50年、80年、100年
付表のとおり



４　木材生産等便益
　（１）木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3） 主伐
間伐

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3） 0 ～ 5,772

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 主伐 間伐

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 0 0
3 3 H25 0.8890 0 352
4 4 H26 0.8548 0 216
5 5 H27 0.8219 0 0
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 0 0
11 11 H33 0.6496 0 0
12 12 H34 0.6246 0 0
13 13 H35 0.6006 0 450
14 14 H36 0.5775 0 277
15 15 H37 0.5553 0 0
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 0 0
21 21 H43 0.4388 0 0
22 22 H44 0.4220 0 0
23 23 H45 0.4057 5,772 0
24 24 H46 0.3901 3,552 0
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 0
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 0
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 0 0
34 34 H56 0.2636 0 0
35 35 H57 0.2534 0 0
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 0
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 0
40 40 H62 0.2083 0 0
41 41 H63 0.2003 0 0
42 42 H64 0.1926 0 0
43 43 H65 0.1852 0 0

盛岡森林管理署
北上川上流森林計画区

合計（便益額） 　（白井川林道新設）

3,408 千円

43

評価期間 経過年 年度
年発生効果額伐採材積（m3）

3

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

年効果額 効果発生割合

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
Ｂ＝ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）
＋ Σ

0 0% 0 0
0

246,400 100% 246,400 219,050
0 0% 0

129,246
0 0% 0 0

151,200 100% 151,200

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
315,000 100% 315,000 189,189

0 0% 0

111,977
0 0% 0 0

193,900 100% 193,900

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
4,271,280 100% 4,271,280 1,732,858

0 0% 0

1,025,370
0 0% 0 0

2,628,480 100% 2,628,480

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

0
0 0% 0 0
0 0% 0

6,631
8,968

5,891
8,268

3,407,690



４　木材生産等便益
　（２）　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年）

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3） 0 ～ 934

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）

便益算出表 （単位：円）
割引係数
① 材積 増進分

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0
2 2 H24 0.9246 0 0
3 3 H25 0.8890 730 394
4 4 H26 0.8548 449 242
5 5 H27 0.8219 0 0
6 6 H28 0.7903 0 0
7 7 H29 0.7599 0 0
8 8 H30 0.7307 0 0
9 9 H31 0.7026 0 0
10 10 H32 0.6756 0 0
11 11 H33 0.6496 0 0
12 12 H34 0.6246 0 0
13 13 H35 0.6006 934 504
14 14 H36 0.5775 575 311
15 15 H37 0.5553 0 0
16 16 H38 0.5339 0 0
17 17 H39 0.5134 0 0
18 18 H40 0.4936 0 0
19 19 H41 0.4746 0 0
20 20 H42 0.4564 0 0
21 21 H43 0.4388 0 0
22 22 H44 0.4220 0 0
23 23 H45 0.4057 0 0
24 24 H46 0.3901 0 0
25 25 H47 0.3751 0 0
26 26 H48 0.3607 0 0
27 27 H49 0.3468 0 0
28 28 H50 0.3335 0 0
29 29 H51 0.3207 0 0
30 30 H52 0.3083 0 0
31 31 H53 0.2965 0 0
32 32 H54 0.2851 0 0
33 33 H55 0.2741 0 0
34 34 H56 0.2636 0 0
35 35 H57 0.2534 0 0
36 36 H58 0.2437 0 0
37 37 H59 0.2343 0 0
38 38 H60 0.2253 0 0
39 39 H61 0.2166 0 0
40 40 H62 0.2083 0 0
41 41 H63 0.2003 0 0
42 42 H64 0.1926 0 0
43 43 H65 0.1852 0 0

盛岡森林管理署
北上川上流森林計画区

合計（便益額） 　（白井川林道新設）

⑤＝④×①②

10,247 千円

3

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠

80%

評価期間 経過年 年度

9,858

③ ④＝②×③

Ｂ＝

年発生効果額 現在価値

Σ
（ １ ＋ ｉ ）

26%

効果発生割合

43

伐採材積（m3） 年効果額

33% 0 0
0

100% 3,884,052 3,452,922
67% 0

2,039,242
100% 0 0
100% 2,385,636

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 4,968,432 2,984,040
100% 0

1,770,521
100% 0 0
100% 3,065,838

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
100% 0 0
100% 0

0
0

3,884,052

10,246,725

0
0
0
0

2,385,636
0
0
0

0
0
0
0

0
4,968,432
3,065,838

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0



４　木材生産等便益
　（３）　生産確保・促進便益
　　　②　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： 林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3） 主伐（人工林） 0 ～ 6,394
主伐（天然林） 0 ～ 0
間伐（人工林） 0 ～ 1,149

＠： 木材市場価格（円/m3） 主伐（人工林） 9,858 5,416 4,442
主伐（天然林） 0 0
間伐（人工林） 9,858 9,858

伐採までに要した造林・保育等経費(円/m3)

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果発生割合

① 主伐（人工林） 主伐（天然林） 間伐（人工林） ③
H22 1.0000

1 1 H23 0.9615 0 0 0 33%
2 2 H24 0.9246 0 0 449 67%
3 3 H25 0.8890 0 0 399 100%
4 4 H26 0.8548 0 0 0 100%
5 5 H27 0.8219 0 0 0 100%
6 6 H28 0.7903 0 0 399 100%
7 7 H29 0.7599 0 0 899 100%
8 8 H30 0.7307 0 0 250 100%
9 9 H31 0.7026 0 0 1,046 100%
10 10 H32 0.6756 0 0 569 100%
11 11 H33 0.6496 0 0 0 100%
12 12 H34 0.6246 0 0 575 100%
13 13 H35 0.6006 0 0 511 100%
14 14 H36 0.5775 0 0 0 100%
15 15 H37 0.5553 0 0 0 100%
16 16 H38 0.5339 0 0 511 100%
17 17 H39 0.5134 0 0 1,149 100%
18 18 H40 0.4936 0 0 319 100%
19 19 H41 0.4746 2,486 0 766 100%
20 20 H42 0.4564 1,776 0 319 100%
21 21 H43 0.4388 0 0 0 100%
22 22 H44 0.4220 3,197 0 0 100%
23 23 H45 0.4057 2,842 0 0 100%
24 24 H46 0.3901 0 0 0 100%
25 25 H47 0.3751 0 0 0 100%
26 26 H48 0.3607 2,842 0 0 100%
27 27 H49 0.3468 6,394 0 0 100%
28 28 H50 0.3335 1,776 0 0 100%
29 29 H51 0.3207 4,262 0 0 100%
30 30 H52 0.3083 1,776 0 0 100%
31 31 H53 0.2965 0 0 0 100%
32 32 H54 0.2851 0 0 0 100%
33 33 H55 0.2741 0 0 0 100%
34 34 H56 0.2636 0 0 0 100%
35 35 H57 0.2534 0 0 0 100%
36 36 H58 0.2437 0 0 0 100%
37 37 H59 0.2343 0 0 0 100%
38 38 H60 0.2253 0 0 0 100%
39 39 H61 0.2166 0 0 0 100%
40 40 H62 0.2083 0 0 0 100%
41 41 H63 0.2003 0 0 0 100%
42 42 H64 0.1926 0 0 0 100%
43 43 H65 0.1852 0 0 0 100%

盛岡森林管理署
北上川上流森林計画区

合計（便益額） 　（白井川林道新設）

評価期間 経過年 年度

96,039 千円

（ １ ＋ ｉ ）

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

43

年発生効果額

0 0

5,416

伐採材積（m3）

4,426,242 2,950,828 2,728,336

現在価値
④＝②×③ ⑤＝④×①

0

年効果額

3,933,342 3,496,7413,933,342
0 0 0

0 00
3,933,342 3,933,342 3,108,520

8,862,342 6,734,4948,862,342
2,464,500 2,464,500 1,800,810

10,311,468 7,244,83710,311,468
5,609,202 5,609,202 3,789,577

0 00
5,668,350 5,668,350 3,540,451

5,037,438 3,025,4855,037,438
0 0 0

0 00
5,037,438 5,037,438 2,689,488

11,326,842 5,815,20111,326,842
3,144,702 3,144,702 1,552,225

18,594,040 8,824,73118,594,040
11,033,694 11,033,694 5,035,778

0 00
14,201,074 14,201,074 5,992,853

12,624,164 5,121,62312,624,164
0 0 0

0 00
12,624,164 12,624,164 4,553,536

2,432,176

28,402,148 9,849,86528,402,148
7,888,992 7,888,992 2,630,979

00
0 0 0

18,931,804 6,071,43018,931,804
7,888,992 7,888,992

00
0 0 0

00
0 0 0

00
0 0 0

00
0 0 0

00

00
0 0 0

96,039,136

②

0

0

0

0

0

0

0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　①　歩行時間等経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 43

Ｃo： 整備前の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

ＣT： 整備後の造林等経費（円／ha） 地拵・新植
下刈
つる切
除伐
保育間伐

Ｖt： 林道が整備されない場合の ｔ 年後の造林面積（ha） 地拵・新植 0 ～ 13
下刈 0 ～ 21
つる切 0 ～ 13
除伐 0 ～ 13
保育間伐 0 ～ 0

便益算出表 （単位：円）
割引係数 効果額 効果発生割合 年発生効果額

① 地拵・新植 下刈 つる切 除伐 保育間伐 ② ③ ④＝②×③

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615 0 0 0 0 0 0 33% 0
2 2 H24 0.9246 0 0 0 0 0 0 67% 0
3 3 H25 0.8890 0 0 0 0 0 0 100% 0
4 4 H26 0.8548 0 0 0 0 0 0 100% 0
5 5 H27 0.8219 0 0 0 0 0 0 100% 0
6 6 H28 0.7903 0 0 0 0 0 0 100% 0
7 7 H29 0.7599 0 0 0 0 0 0 100% 0
8 8 H30 0.7307 0 0 0 0 0 0 100% 0
9 9 H31 0.7026 0 0 0 0 0 0 100% 0
10 10 H32 0.6756 0 0 0 0 0 0 100% 0
11 11 H33 0.6496 0 0 0 0 0 0 100% 0
12 12 H34 0.6246 0 0 0 0 0 0 100% 0
13 13 H35 0.6006 0 0 0 0 0 0 100% 0
14 14 H36 0.5775 0 0 0 0 0 0 100% 0
15 15 H37 0.5553 0 0 0 0 0 0 100% 0
16 16 H38 0.5339 0 0 0 0 0 0 100% 0
17 17 H39 0.5134 0 0 0 0 0 0 100% 0
18 18 H40 0.4936 0 0 0 0 0 0 100% 0
19 19 H41 0.4746 0 0 0 0 0 0 100% 0
20 20 H42 0.4564 0 0 0 0 0 0 100% 0
21 21 H43 0.4388 0 0 0 0 0 0 100% 0
22 22 H44 0.4220 0 0 0 0 0 0 100% 0
23 23 H45 0.4057 0 0 0 0 0 0 100% 0
24 24 H46 0.3901 13 13 0 0 0 4,108,078 100% ########
25 25 H47 0.3751 8 21 0 0 0 2,805,307 100% ########
26 26 H48 0.3607 0 21 0 0 0 447,880 100% 447,880
27 27 H49 0.3468 0 21 0 0 0 447,880 100% 447,880
28 28 H50 0.3335 0 21 0 0 0 447,880 100% 447,880
29 29 H51 0.3207 0 21 0 0 0 447,880 100% 447,880
30 30 H52 0.3083 0 8 0 0 0 170,621 100% 170,621
31 31 H53 0.2965 0 0 0 0 0 0 100% 0
32 32 H54 0.2851 0 0 0 0 0 0 100% 0
33 33 H55 0.2741 0 0 0 0 0 0 100% 0
34 34 H56 0.2636 0 0 0 0 0 0 100% 0
35 35 H57 0.2534 0 0 0 0 0 0 100% 0
36 36 H58 0.2437 0 0 0 0 0 0 100% 0
37 37 H59 0.2343 0 0 0 0 0 0 100% 0
38 38 H60 0.2253 0 0 13 13 0 543,647 100% 543,647
39 39 H61 0.2166 0 0 8 8 0 334,552 100% 334,552
40 40 H62 0.2083 0 0 0 0 0 0 100% 0
41 41 H63 0.2003 0 0 0 0 0 0 100% 0
42 42 H64 0.1926 0 0 0 0 0 0 100% 0
43 43 H65 0.1852 0 0 0 0 0 0 100% 0

盛岡森林管理署
北上川上流森林計画区

合計（便益額） 　（白井川林道新設）

3,512 千円

1,768,070

1,473,392

現在価値
⑤＝④×①

0
0

Ｂ＝ Σ

3

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ
＋ Σ

Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）

0
0

0

評価期間 経過年 年度

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52,602
0

0
0

161,550
155,325

1,602,561
1,052,271

0
0

149,368
143,635

122,484
72,464

0
0

0
0

0
0

3,512,260

209,095
239,904

造林面積（ha）

127,966
0

250,914
287,885

106,638
0



５　森林整備経費縮減便益
　　（１）　造林作業経費縮減便益
　　　　②　作業道作設経費縮減便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 43

Ｌt： 林道が整備されない場合に必要な作業道延長（ｍ）

＠： 作業道の開設単価（円／ｍ）

Ｃt： 作業道の維持管理費用(円／ｍ)

便益算出表 （単位：千円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003
42 42 H64 0.1926
43 43 H65 0.1852

盛岡森林管理署
北上川上流森林計画区

合計（便益額） 　（白井川林道新設）

評価期間 経過年 年度

Ｂ＝ Σ

20,119 千円

（ １ ＋ ｉ ）

3

1,500

（Ｌt×＠）＋Ｃt

⑤＝④×①
年効果額

14,000

25

現在価値

7,000,000 6,730,500
6,483,758

7,025,000 6,245,225
7,012,500

32,055
37,500 30,821
37,500

29,636
37,500 28,496
37,500

27,401
37,500 26,348
37,500

25,335
37,500 24,360
37,500

23,423
37,500 22,523
37,500

21,656
37,500 20,824
37,500

20,021
37,500 19,253
37,500

18,510
37,500 17,798
37,500

17,115
37,500 16,455
37,500

15,825
37,500 15,214
37,500

14,629
37,500 14,066
37,500

13,526
37,500 13,005
37,500

12,506
37,500 12,026
37,500

11,561
37,500 11,119
37,500

10,691
37,500 10,279
37,500

9,885
37,500 9,503
37,500

9,139
37,500 8,786
37,500

8,449
37,500 8,123
37,500

7,811
37,500 7,511
37,500

7,223
37,500 6,945
37,500

20,119,335

開設延長
m

500

②

500
500

維持管理延長
m

500
1,000
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500



５　森林整備経費縮減便益
　　（３）森林管理経費縮減便益

Ｔ Ｙ

ｔ ｔ
ｔ =１ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間（年） 43

Ｔ0： 林道を整備する前における森林への往復所要時間（分）

Ｔt： 林道を整備した場合の森林への往復所要時間（分）

Ｍ： 管理等の延べ人工数（人／年）

＠： 賃金単価（円／ｈ・人）

60： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：円）
割引係数
①

H22 1.0000
1 1 H23 0.9615
2 2 H24 0.9246
3 3 H25 0.8890
4 4 H26 0.8548
5 5 H27 0.8219
6 6 H28 0.7903
7 7 H29 0.7599
8 8 H30 0.7307
9 9 H31 0.7026
10 10 H32 0.6756
11 11 H33 0.6496
12 12 H34 0.6246
13 13 H35 0.6006
14 14 H36 0.5775
15 15 H37 0.5553
16 16 H38 0.5339
17 17 H39 0.5134
18 18 H40 0.4936
19 19 H41 0.4746
20 20 H42 0.4564
21 21 H43 0.4388
22 22 H44 0.4220
23 23 H45 0.4057
24 24 H46 0.3901
25 25 H47 0.3751
26 26 H48 0.3607
27 27 H49 0.3468
28 28 H50 0.3335
29 29 H51 0.3207
30 30 H52 0.3083
31 31 H53 0.2965
32 32 H54 0.2851
33 33 H55 0.2741
34 34 H56 0.2636
35 35 H57 0.2534
36 36 H58 0.2437
37 37 H59 0.2343
38 38 H60 0.2253
39 39 H61 0.2166
40 40 H62 0.2083
41 41 H63 0.2003
42 42 H64 0.1926
43 43 H65 0.1852

盛岡森林管理署
北上川上流森林計画区

合計（便益額） 　（白井川林道新設）

109 千円

　（　１＋ｉ　） ×６０

3

（ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

現在価値

108,648

3,448

×６０

t × （ Ｔ 0 － Ｔ t ） × Ｍ × ＠

6

評価期間

1,512

67.00

30.00

経過年 年度
効果発生割合

③ ⑤＝④×①

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ×　（　１＋ｉ　）

年発生効果額

5,594 33% 1,865

年効果額
② ④＝②×③

1,793

4,973
5,594 67% 3,729
5,594 100% 5,594

4,782
5,594 100% 5,594 4,598
5,594 100% 5,594

4,421
5,594 100% 5,594 4,251
5,594 100% 5,594

4,088
5,594 100% 5,594 3,930
5,594 100% 5,594

3,779
5,594 100% 5,594 3,634
5,594 100% 5,594

3,494
5,594 100% 5,594 3,360
5,594 100% 5,594

3,231
5,594 100% 5,594 3,106
5,594 100% 5,594

2,987
5,594 100% 5,594 2,872
5,594 100% 5,594

2,761
5,594 100% 5,594 2,655
5,594 100% 5,594

2,553
5,594 100% 5,594 2,455
5,594 100% 5,594

2,361
5,594 100% 5,594 2,269
5,594 100% 5,594

2,182
5,594 100% 5,594 2,098
5,594 100% 5,594

2,018
5,594 100% 5,594 1,940
5,594 100% 5,594

1,866
5,594 100% 5,594 1,794
5,594 100% 5,594

1,725
5,594 100% 5,594 1,659
5,594 100% 5,594

1,595
5,594 100% 5,594 1,533
5,594 100% 5,594

1,475
5,594 100% 5,594 1,418
5,594 100% 5,594

1,363
5,594 100% 5,594 1,311
5,594 100% 5,594

1,260
5,594 100% 5,594 1,212
5,594 100% 5,594

1,165
5,594 100% 5,594 1,120
5,594 100% 5,594

1,077
5,594 100% 5,594 1,036
5,594 100% 5,594



【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

林野公共事業の事業評価における便益計算の手引き 林野庁 平成22年６月

第四次国有林野施業実施計画書 東北森林管理局 平成22年3月31日

【費用】

平成22年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成22年４月

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

林野公共事業における事業評価参考単価表について 林野庁計画課施工企画調整室 平成22年5月21日

治山技術基準解説 (社)日本治山治水協会 平成21年

気象庁ホームページ

気象庁ホームページ

第四次国有林野施業実施計画書 東北森林管理局 平成23年3月31日

その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ
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