
整理番号 2-1

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ36～Ｈ69（最長95年間）

事業実施地区名 渡島・尻別川広域流域 事業実施主体 独立行政法人森林総合研究所
50年以上経過分 森林農地整備センター

事業の概要・目的 当事業は、渡島・尻別川広域流域内の北海道伊達市外2町の民間による造林
が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林総合

か ん

研究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行
うことを目的としている。
具体的には、水源涵養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗

か ん

悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造
林地所有者、造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐
など森林整備のための費用負担及び事業実行に関する技術指導を行い、水源
林を造成するものである。
・主な事業内容：契約件数 4件、植栽面積 260ha
・総事業費： 1,485,446千円

① 費用対効果分析の 当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、植栽
か ん

算定基礎となった や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果
要因の変化等 である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊

等の防止に寄与する効果である。
現時点における50年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとお

りである。

総便益（Ｂ） 9,555,490千円
総費用（Ｃ） 9,136,972千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.05

② 森林・林業情勢、 当該流域が属する北海道における民有林の未立木地面積は、昭和45年の
農山漁村の状況そ 89,721haから平成12年の58,702haと減少しているものの、平成12年以降は増
の他の社会経済情 加傾向にあり、平成19年には78,847haとなっており、引き続き森林造成が必
勢の変化 要である。

また、北海道における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の529,521
haから平成17年の756,890haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45年の
39,921人から平成17年の7,036人と減少し、平成17年の65才以上の割合は18％
と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の139,854百万円
から平成17年の39,280百万円と減少している。これらのことから、地域の森
林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 50年経過分の造林地の植栽木の生育状況(注1)は、トドマツ46年生で樹高16
ｍ、胸高直径22㎝、1ha当たり材積245m3となっており、概ね順調な生育状況
である。
なお、雪害等によって広葉樹林化した林分の占める割合は、植栽面積の6％
である。
(注1)林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したもの。

④ 関連事業の整備 当該流域に関係する北海道では、「北海道森林づくり基本計画（平成20年3
状況 月）」において、「地域の特性に応じた森林の整備及び保全の確保のため、重

視すべき機能に応じた森林の整備、森林所有者等による森林の適切な管理、
水源かん養など保安林機能の増進、多様な生態系を有する森林や自然環境と
調和した身近な森林の保全」を進めることとしている。具体的には「複層林
化や針広混交林化等による多様な森林への誘導」、「伐期の長期化」、「群状や
帯状の小面積の伐採」、「間伐等の保育を適切に実施」、「治山事業による森林
の整備・保全」を進めることとしている。



整理番号 2-2

⑤ 地元（受益者、地 植栽地は順調に成林しており、所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、
方公共団体等）の 造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作

か ん

意向 業の実施を要望している。

⑥ 事業コスト縮減等 間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）の理解を
の可能性 得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐や間伐率を最大限に

適用した強度な間伐等）することによりコスト縮減に努めることとしている。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト
縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能
を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。

評価結果及び ・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、水源林造
事業の実施方針 成事業による事業の必要性が認められる。

・効率性：間伐の実施に当たっては、契約相手方（造林地所有者、造林者）
の理解を得るなかで間伐木の選木及び間伐手法を工夫（列状間伐
や間伐率を最大限に適用した強度な間伐等）することによりコス
ト縮減に努めることとしていることから、事業の効率性が認めら
れる。

・有効性：植栽地は概ね順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全
か ん

機能を十分発揮していることから、事業の有効性が認められる。

事業の実施方針 ： 継続が妥当
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事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 渡島・尻別川広域流域　50年経過分 （単位：千円）

評価額 備　考

洪水防止便益 1,963,764

流域貯水便益 910,449

水質浄化便益 1,552,318

土砂流出防止便益 3,783,518

土砂崩壊防止便益 57,836

環境保全便益 炭素固定便益 1,181,358

①樹木固定分 1,020,669

②森林土壌蓄積分 160,689

木材生産確保・増進便益 106,247

①森林整備分 106,247

　総　便　益　（Ｂ） 9,555,490

　総　費　用　（Ｃ） 9,136,972

9,555,490

9,136,972

（森林整備事業）

便　　益　　集　　計　　表

　費用便益比 Ｂ／Ｃ　＝　 　＝　1.05

中　区　分大　区　分

水源かん養便益

山地保全便益

木材生産等便益
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事 業 名： 水源林造成事業

施行箇所： 渡島・尻別川流域　50年経過分 （単位：千円）

年度 年 事業費 現在価値額 年度 年 事業費 現在価値額

S36 1 659,766 × 7.11 4,690,936 H 19 47 0 × 1.17 0

S37 2 176,975 × 6.83 1,208,739 H 20 48 0 × 1.12 0

S38 3 109,163 × 6.57 717,201 H 21 49 0 × 1.08 0

S39 4 77,890 × 6.32 492,265 H 22 50 0 × 1.04 0

S40 5 56,056 × 6.07 340,259 H 23 51 0 × 1.00 0

S41 6 54,711 × 5.84 319,513 H 24 52 0 × 0.96 0

S42 7 0 × 5.62 0 H 25 53 0 × 0.92 0

S43 8 23,602 × 5.40 127,451 H 26 54 0 × 0.89 0

S44 9 0 × 5.19 0 H 27 55 1,225 × 0.85 1,041

S45 10 20,399 × 4.99 101,791 H 28 56 8,383 × 0.82 6,874

S46 11 2,616 × 4.80 12,557 H 29 57 0 × 0.79 0

S47 12 65,818 × 4.62 304,079 H 30 58 0 × 0.76 0

S48 13 0 × 4.44 0 H 31 59 0 × 0.73 0

S49 14 78,814 × 4.27 336,536 H 32 60 0 × 0.70 0

S50 15 0 × 4.10 0 H 33 61 0 × 0.68 0

S51 16 11,656 × 3.95 46,042 H 34 62 0 × 0.65 0

S52 17 0 × 3.79 0 H 35 63 0 × 0.62 0

S53 18 19,078 × 3.65 69,635 H 36 64 0 × 0.60 0

S54 19 0 × 3.51 0 H 37 65 0 × 0.58 0

S55 20 38,545 × 3.37 129,896 H 38 66 0 × 0.56 0

S56 21 28,561 × 3.24 92,537 H 39 67 0 × 0.53 0

S57 22 0 × 3.12 0 H 40 68 0 × 0.51 0

S58 23 0 × 3.00 0 H 41 69 0 × 0.49 0

S59 24 0 × 2.88 0 H 42 70 0 × 0.47 0

S60 25 0 × 2.77 0 H 43 71 0 × 0.46 0

S61 26 52,292 × 2.67 139,620 H 44 72 0 × 0.44 0

S62 27 0 × 2.56 0 H 45 73 0 × 0.42 0

S63 28 0 × 2.46 0 H 46 74 0 × 0.41 0

H 1 29 0 × 2.37 0 H 47 75 0 × 0.39 0

H 2 30 0 × 2.28 0 H 48 76 0 × 0.38 0

H 3 31 0 × 2.19 0 H 49 77 0 × 0.36 0

H 4 32 0 × 2.11 0 H 50 78 0 × 0.35 0

H 5 33 0 × 2.03 0 H 51 79 0 × 0.33 0

H 6 34 0 × 1.95 0 H 52 80 0 × 0.32 0

H 7 35 0 × 1.87 0

H 8 36 0 × 1.80 0

H 9 37 0 × 1.73 0

H 10 38 0 × 1.67 0

H 11 39 0 × 1.60 0

H 12 40 0 × 1.54 0

H 13 41 0 × 1.48 0

H 14 42 0 × 1.42 0

H 15 43 0 × 1.37 0

H 16 44 0 × 1.32 0

H 17 45 0 × 1.27 0

H 18 46 0 × 1.22 0 9,136,972

総 費 用（Ｃ） ＝ 千円

整理番号

事　業　費　集　計　表

（森林整備事業）

　合　　計

9,136,972



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

１　水源かん養便益
　（1）　洪水防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

ｆ1： 事業実施前の流出係数

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数（年）

α： 100年確率時雨量（mm/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｙ： 評価期間（年）

360： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額） 1,963,764
260 14,611 100% 14,611 4,675
260 14,611 100% 14,611 4,822
260 14,611 100% 14,611 5,114
260 14,611 100% 14,611 5,260
260 14,611 100% 14,611 5,552
260 14,611 100% 14,611 5,698
260 14,611 100% 14,611 5,990
260 14,611 100% 14,611 6,136
260 14,611 100% 14,611 6,429
260 14,611 100% 14,611 6,721
260 14,611 100% 14,611 6,867
260 14,611 100% 14,611 7,159
260 14,611 100% 14,611 7,451
260 14,611 100% 14,611 7,744
260 14,611 100% 14,611 8,182
260 14,611 100% 14,611 8,474
260 14,611 100% 14,611 8,766
260 14,611 100% 14,611 9,059
260 14,611 100% 14,611 9,497
260 14,611 100% 14,611 9,935
260 14,611 100% 14,611 10,227
260 14,611 100% 14,611 10,666
260 14,611 100% 14,611 11,104
260 14,611 100% 14,611 11,542
260 14,611 100% 14,611 11,981
260 14,611 100% 14,611 12,419
260 14,611 100% 14,611 13,004
260 14,611 100% 14,611 13,442
260 14,611 100% 14,611 14,026
260 14,611 100% 14,611 14,611
260 14,611 100% 14,611 15,195
260 14,611 100% 14,611 15,780
260 14,611 100% 14,611 16,364
260 14,611 100% 14,611 17,095
260 14,611 100% 14,611 17,825
260 14,611 100% 14,611 18,556
260 14,611 100% 14,611 19,286
260 14,611 100% 14,611 20,017
260 14,611 100% 14,611 20,747
260 14,611 100% 14,611 21,624
260 14,611 100% 14,611 22,500
260 14,611 100% 14,611 23,377
260 14,611 100% 14,611 24,400
260 14,611 100% 14,611 25,276
260 14,611 100% 14,611 26,299
260 14,611 100% 14,611 27,322
260 14,611 100% 14,611 28,491
260 14,611 100% 14,611 29,660
260 14,611 100% 14,611 30,829
260 14,611 100% 14,611 31,997
260 14,611 100% 14,611 33,312
260 14,611 100% 14,611 34,627
260 14,611 100% 14,611 35,942
260 14,611 100% 14,611 37,403
260 14,611 100% 14,611 39,011
260 14,611 100% 14,611 40,472
260 14,611 100% 14,611 42,079
260 14,611 100% 14,611 43,832
260 14,611 100% 14,611 45,585
260 14,611 100% 14,611 47,339
260 14,611 100% 14,611 49,238
260 14,611 100% 14,611 51,284
260 14,611 100% 14,611 53,329
260 14,611 100% 14,611 55,374
260 14,611 100% 14,611 57,712
260 14,611 100% 14,611 59,904
260 14,611 93% 13,637 58,228
260 14,611 87% 12,663 56,222
260 14,611 80% 11,689 54,001
260 14,611 73% 10,715 51,430
260 14,611 67% 9,740 48,605
260 14,611 60% 8,766 45,498
260 14,611 53% 7,792 42,079
260 14,611 47% 6,818 38,319
260 14,611 40% 5,844 34,131
260 14,611 33% 4,870 29,562
260 14,611 27% 3,896 24,624
260 14,611 20% 2,922 19,198
260 14,611 13% 1,948 13,305
260 14,611 7% 974 6,925

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①
現在価値

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額

80

260

54

15

整備済森林・浸透能大・急 0.45

治山ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／m3／sec） 3,740,000

要整備森林(疎林)・浸透能大・急 0.55

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 360

t 1 （ ｆ 1- ｆ 2) × α × Ａ × Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

1,963,764 千円
施行箇所：
事 業 名：



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

１　水源かん養便益
　（2）　流域貯水便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

260

260 6,774 100% 6,774 2,168
910,449

260 6,774 100% 6,774 2,371
260 6,774 100%

260 6,774 100% 6,774 2,981
260 6,774 100% 6,774 2,845
260 6,774 100% 6,774 2,777
260 6,774 100% 6,774 2,642

6,774 2,235

260 6,774 100% 6,774 2,574
260 6,774 100% 6,774 2,439

260 6,774 100% 6,774 3,455
260 6,774 100% 6,774 3,319
260 6,774 100% 6,774 3,184
260 6,774 100% 6,774 3,116

260 6,774 100% 6,774 4,064
260 6,774 100% 6,774 3,929
260 6,774 100% 6,774 3,793
260 6,774 100% 6,774 3,590

260 6,774 100% 6,774 4,742
260 6,774 100% 6,774 4,606
260 6,774 100% 6,774 4,403
260 6,774 100% 6,774 4,200

260 6,774 100% 6,774 5,555
260 6,774 100% 6,774 5,351
260 6,774 100% 6,774 5,148
260 6,774 100% 6,774 4,945

260 6,774 100% 6,774 6,503
260 6,774 100% 6,774 6,232
260 6,774 100% 6,774 6,029
260 6,774 100% 6,774 5,758

260 6,774 100% 6,774 7,587
260 6,774 100% 6,774 7,316
260 6,774 100% 6,774 7,045
260 6,774 100% 6,774 6,774

260 6,774 100% 6,774 8,942
260 6,774 100% 6,774 8,603
260 6,774 100% 6,774 8,264
260 6,774 100% 6,774 7,925

260 6,774 100% 6,774 10,432
260 6,774 100% 6,774 10,025
260 6,774 100% 6,774 9,619
260 6,774 100% 6,774 9,280

260 6,774 100% 6,774 12,193
260 6,774 100% 6,774 11,719
260 6,774 100% 6,774 11,312
260 6,774 100% 6,774 10,838

260 6,774 100% 6,774 14,293
260 6,774 100% 6,774 13,751
260 6,774 100% 6,774 13,209
260 6,774 100% 6,774 12,667

260 6,774 100% 6,774 16,664
260 6,774 100% 6,774 16,054
260 6,774 100% 6,774 15,444
260 6,774 100% 6,774 14,835

260 6,774 100% 6,774 19,509
260 6,774 100% 6,774 18,764
260 6,774 100% 6,774 18,086
260 6,774 100% 6,774 17,341

260 6,774 100% 6,774 22,828
260 6,774 100% 6,774 21,947
260 6,774 100% 6,774 21,134
260 6,774 100% 6,774 20,322

260 6,774 100% 6,774 26,757
260 6,774 100% 6,774 25,673
260 6,774 100% 6,774 24,725
260 6,774 100% 6,774 23,776

260 6,774 80% 5,419 25,036
260 6,774 87% 5,871 26,066
260 6,774 93% 6,322 26,996
260 6,774 100% 6,774 27,773

260 6,774 53% 3,613 19,509
260 6,774 60% 4,064 21,094
260 6,774 67% 4,516 22,534
260 6,774 73% 4,968 23,844

260 6,774 27% 1,806 11,416
260 6,774 33% 2,258 13,706
260 6,774 40% 2,710 15,824
260 6,774 47% 3,161 17,766

260 6,774 7% 452 3,211
260 6,774 13% 903 6,169
260 6,774 20% 1,355 8,901

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ）

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額

（１＋ｉ） 365×86400

1,140

0.51

0.56

15

効果発生割合 年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

1,439,000,000

80

910,449 千円

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

１　水源かん養便益
　（3）　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量（m3／年）

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ（m3／年）

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数（年）

D1： 事業実施前の貯留率

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間（年）

１0： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11000
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額） 1,552,318

260

1,552,318 千円

事 業 名：
施行箇所：

260 11,549 100% 11,549 3,811
260 11,549 100% 11,549 3,696

260 11,549 100% 11,549 4,158
260 11,549 100% 11,549 4,042

260 11,549 100% 11,549 4,504
260 11,549 100% 11,549 4,389

260 11,549 100% 11,549 4,851
260 11,549 100% 11,549 4,735

260 11,549 100% 11,549 5,313
260 11,549 100% 11,549 5,082

260 11,549 100% 11,549 5,659
260 11,549 100% 11,549 5,428

260 11,549 100% 11,549 6,121
260 11,549 100% 11,549 5,890

260 11,549 100% 11,549 6,699
260 11,549 100% 11,549 6,468

260 11,549 100% 11,549 7,161
260 11,549 100% 11,549 6,930

260 11,549 100% 11,549 7,854
260 11,549 100% 11,549 7,507

260 11,549 100% 11,549 8,431
260 11,549 100% 11,549 8,085

260 11,549 100% 11,549 9,124
260 11,549 100% 11,549 8,778

260 11,549 100% 11,549 9,817
260 11,549 100% 11,549 9,471

260 11,549 100% 11,549 10,626
260 11,549 100% 11,549 10,279

260 11,549 100% 11,549 11,549
260 11,549 100% 11,549 11,087

260 11,549 100% 11,549 12,473
260 11,549 100% 11,549 12,011

260 11,549 100% 11,549 13,513
260 11,549 100% 11,549 12,935

260 11,549 100% 11,549 14,668
260 11,549 100% 11,549 14,090

260 11,549 100% 11,549 15,823
260 11,549 100% 11,549 15,245

260 11,549 100% 11,549 17,093
260 11,549 100% 11,549 16,400

260 11,549 100% 11,549 18,479
260 11,549 100% 11,549 17,786

260 11,549 100% 11,549 19,981
260 11,549 100% 11,549 19,288

260 11,549 100% 11,549 21,598
260 11,549 100% 11,549 20,789

260 11,549 100% 11,549 23,445
260 11,549 100% 11,549 22,521

260 11,549 100% 11,549 25,293
260 11,549 100% 11,549 24,369

260 11,549 100% 11,549 27,372
260 11,549 100% 11,549 26,333

260 11,549 100% 11,549 29,567
260 11,549 100% 11,549 28,412

260 11,549 100% 11,549 31,992
260 11,549 100% 11,549 30,837

260 11,549 100% 11,549 34,648
260 11,549 100% 11,549 33,262

260 11,549 100% 11,549 37,420
260 11,549 100% 11,549 36,034

260 11,549 100% 11,549 40,539
260 11,549 100% 11,549 38,922

260 11,549 100% 11,549 43,772
260 11,549 100% 11,549 42,156

260 11,549 100% 11,549 47,353
260 11,549 100% 11,549 45,620

260 11,549 87% 10,010 44,442
260 11,549 93% 10,780 46,028

260 11,549 73% 8,470 40,654
260 11,549 80% 9,240 42,687

260 11,549 60% 6,930 35,965
260 11,549 67% 7,700 38,421

260 11,549 47% 5,390 30,290
260 11,549 53% 6,160 33,262

260 11,549 33% 3,850 23,368
260 11,549 40% 4,620 26,980

0.51

0.56

177.45

68.60

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

260 11,549 20% 2,310 15,176
260 11,549 27% 3,080 19,465

260 11,549 7% 770 5,474
260 11,549 13% 1,540 10,518

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出）（円/m3） 77.80

80

157億

1,707.25 億

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

1,140

15



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

２　山地保全便益
　（1）　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ：

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（m3）

Ａ： 事業対象区域面積（ha）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数（年）

Ｙ： 評価期間（年）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）

事 業 名：
施行箇所：

260

3,783,518 千円

t 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ

260 28,150 100% 28,150 9,008
3,783,518

260 28,150 100% 28,150 9,852
260 28,150 100% 28,150 9,289

260 28,150 100% 28,150 10,697
260 28,150 100% 28,150 10,134

260 28,150 100% 28,150 11,541
260 28,150 100% 28,150 10,978

260 28,150 100% 28,150 12,386
260 28,150 100% 28,150 11,823

260 28,150 100% 28,150 13,230
260 28,150 100% 28,150 12,949

260 28,150 100% 28,150 14,356
260 28,150 100% 28,150 13,793

260 28,150 100% 28,150 15,764
260 28,150 100% 28,150 14,919

260 28,150 100% 28,150 16,890
260 28,150 100% 28,150 16,327

260 28,150 100% 28,150 18,297
260 28,150 100% 28,150 17,453

260 28,150 100% 28,150 19,705
260 28,150 100% 28,150 19,142

260 28,150 100% 28,150 21,394
260 28,150 100% 28,150 20,549

260 28,150 100% 28,150 23,083
260 28,150 100% 28,150 22,238

260 28,150 100% 28,150 25,053
260 28,150 100% 28,150 23,927

260 28,150 100% 28,150 27,024
260 28,150 100% 28,150 25,898

260 28,150 100% 28,150 29,276
260 28,150 100% 28,150 28,150

260 28,150 100% 28,150 31,528
260 28,150 100% 28,150 30,402

260 28,150 100% 28,150 34,343
260 28,150 100% 28,150 32,935

260 28,150 100% 28,150 37,158
260 28,150 100% 28,150 35,750

260 28,150 100% 28,150 39,973
260 28,150 100% 28,150 38,565

260 28,150 100% 28,150 43,351
260 28,150 100% 28,150 41,662

260 28,150 100% 28,150 47,010
260 28,150 100% 28,150 45,040

260 28,150 100% 28,150 50,670
260 28,150 100% 28,150 48,699

260 28,150 100% 28,150 54,892
260 28,150 100% 28,150 52,640

260 28,150 100% 28,150 59,396
260 28,150 100% 28,150 57,144

260 28,150 100% 28,150 64,182
260 28,150 100% 28,150 61,648

260 28,150 100% 28,150 69,249
260 28,150 100% 28,150 66,715

260 28,150 100% 28,150 75,160
260 28,150 100% 28,150 72,064

260 28,150 100% 28,150 81,072
260 28,150 100% 28,150 77,975

260 28,150 100% 28,150 87,828
260 28,150 100% 28,150 84,450

260 28,150 100% 28,150 94,865
260 28,150 100% 28,150 91,206

260 28,150 100% 28,150 102,747
260 28,150 100% 28,150 98,806

260 28,150 100% 28,150 111,192
260 28,150 100% 28,150 106,688

260 28,150 93% 26,273 112,187
260 28,150 100% 28,150 115,415

260 28,150 80% 22,520 104,042
260 28,150 87% 24,397 108,321

260 28,150 67% 18,767 93,645
260 28,150 73% 20,643 99,088

260 28,150 53% 15,013 81,072
260 28,150 60% 16,890 87,659

260 28,150 40% 11,260 65,758
260 28,150 47% 13,137 73,828

260 28,150 27% 7,507 47,442
260 28,150 33% 9,383 56,957

260 28,150 13% 3,753 25,635
260 28,150 20% 5,630 36,989

260 28,150 7% 1,877 13,343

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

（１＋ｉ）

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

荒廃地等・森林火災跡地 20.00

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

整備済森林 1.30

15

×
　Ｔ×（１＋ｉ）

（Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

80



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

２　山地保全便益
　（2）　土砂崩壊防止便益

Ｙ

ｔ
ｔ = １1

Ｕ：

Ｖ：

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

R： 流域内崩壊率

N： 雨量比＝50年確率日雨量／既往最大日雨量

H： 平均崩壊深（ｍ）

Ｙ： 評価期間（年）

10,000： 単位合わせのための調整値

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
260 495 100% 495 158

57,836

260 495 100% 495 188
260 495 100% 495 178
260 495 100% 495 173
260 495 100% 495 163

260 495 100% 495 218
260 495 100% 495 208
260 495 100% 495 203
260 495 100% 495 193

260 495 100% 495 253
260 495 100% 495 243
260 495 100% 495 233
260 495 100% 495 228

260 495 100% 495 297
260 495 100% 495 287
260 495 100% 495 277
260 495 100% 495 262

260 495 100% 495 347
260 495 100% 495 337
260 495 100% 495 322
260 495 100% 495 307

260 495 100% 495 406
260 495 100% 495 391
260 495 100% 495 376
260 495 100% 495 361

260 495 100% 495 475
260 495 100% 495 456
260 495 100% 495 441
260 495 100% 495 421

260 495 100% 495 555
260 495 100% 495 535
260 495 100% 495 515
260 495 100% 495 495

260 495 100% 495 654
260 495 100% 495 629
260 495 100% 495 604
260 495 100% 495 579

260 495 100% 495 763
260 495 100% 495 733
260 495 100% 495 703
260 495 100% 495 678

260 495 100% 495 891
260 495 100% 495 857
260 495 100% 495 827
260 495 100% 495 792

260 495 100% 495 1,045
260 495 100% 495 1,005
260 495 100% 495 966
260 495 100% 495 926

260 495 100% 495 1,218
260 495 100% 495 1,174
260 495 100% 495 1,129
260 495 100% 495 1,084

260 495 100% 495 1,426
260 495 100% 495 1,372
260 495 100% 495 1,322
260 495 100% 495 1,268

260 495 100% 495 1,669
260 495 100% 495 1,604
260 495 100% 495 1,545
260 495 100% 495 1,486

260 495 100% 495 1,956
260 495 100% 495 1,877
260 495 100% 495 1,807
260 495 100% 495 1,738

260 495 100% 495 2,288
260 495 100% 495 2,199
260 495 100% 495 2,114
260 495 100% 495 2,030

260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0
260 495 100% 495 2,377

260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0

260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0
260 0 0% 0 0

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

１m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト（円／m3） 5,780

崩壊見込み量（m3） 5,997

0.0103

年発生効果額 現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

0.8500

0.6

80

事 業 名：
施行箇所：

260

57,836 千円

Ｖ×Ｕ
Ｂ＝ Σ

(Y-10)×（１＋ｉ）

(Y-10)
Ｖ＝ ×Ａ×Ｒ×Ｎ×Ｈ×10,000

2Y



水源林造成事業
渡島・尻別川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 カラマツ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） カラマツ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) カラマツ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） カラマツ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 カラマツ
樹齢２０年超 カラマツ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） カラマツ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 カラマツ

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
12,822 1,065 100% 1,065 341

220,726

12,822 1,065 100% 1,065 373
12,822 1,065 100% 1,065 351

12,822 1,065 100% 1,065 405
12,822 1,065 100% 1,065 383

12,822 1,065 100% 1,065 437
12,822 1,065 100% 1,065 415

12,822 1,065 100% 1,065 468
12,822 1,065 100% 1,065 447

12,822 1,065 100% 1,065 500
12,822 1,065 100% 1,065 490

12,822 1,065 100% 1,065 543
12,822 1,065 100% 1,065 522

12,822 1,065 100% 1,065 596
12,822 1,065 100% 1,065 564

12,822 1,065 100% 1,065 639
12,822 1,065 100% 1,065 618

12,822 1,065 100% 1,065 692
12,822 1,065 100% 1,065 660

12,822 1,065 100% 1,065 745
12,822 1,065 100% 1,065 724

12,822 1,065 100% 1,065 809
12,822 1,065 100% 1,065 777

12,822 1,065 100% 1,065 873
12,822 1,065 100% 1,065 841

12,822 1,065 100% 1,065 948
12,822 1,065 100% 1,065 905

12,822 1,065 100% 1,065 1,022
12,822 1,065 100% 1,065 980

12,822 1,065 100% 1,065 1,107
12,822 1,065 100% 1,065 1,065

12,822 1,065 100% 1,065 1,192
12,822 1,065 100% 1,065 1,150

12,822 1,065 100% 1,065 1,299
12,822 1,065 100% 1,065 1,246

12,822 1,065 100% 1,065 1,405
12,822 1,065 100% 1,065 1,352

12,822 1,065 100% 1,065 1,512
12,822 1,065 100% 1,065 1,459

12,822 1,065 100% 1,065 1,640
12,822 1,065 100% 1,065 1,576

12,822 1,065 100% 1,065 1,778
12,822 1,065 100% 1,065 1,704

12,822 1,065 100% 1,065 1,916
12,822 1,065 100% 1,065 1,842

12,822 1,065 100% 1,065 2,076
12,822 1,065 100% 1,065 1,991

12,822 1,065 100% 1,065 2,247
12,822 1,065 100% 1,065 2,161

12,822 1,065 100% 1,065 2,428
12,822 1,065 100% 1,065 2,332

12,822 1,065 100% 1,065 2,619
12,822 1,065 100% 1,065 2,523

12,822 1,065 100% 1,065 2,843
12,822 1,065 100% 1,065 2,726

12,822 1,065 100% 1,065 3,066
12,822 1,065 100% 1,065 2,949

12,822 1,065 100% 1,065 3,322
12,822 1,065 100% 1,065 3,194

12,822 1,389 100% 1,389 4,680
12,822 1,065 100% 1,065 3,450

12,822 1,389 100% 1,389 5,069
12,822 1,389 100% 1,389 4,875

12,822 1,389 100% 1,389 5,486
12,822 1,389 100% 1,389 5,263

12,822 1,389 100% 1,389 5,930
12,822 1,389 100% 1,389 5,694

12,822 1,389 100% 1,389 6,416
12,822 1,389 100% 1,389 6,166

12,822 1,389 100% 1,389 6,930
12,822 1,389 100% 1,389 6,666

12,822 1,389 100% 1,389 7,499
12,822 1,389 100% 1,389 7,208

12,822 1,389 100% 1,389 8,110
12,822 1,389 100% 1,389 7,805

12,822 1,389 100% 1,389 8,777
12,822 1,389 100% 1,389 8,430

12,822 1,389 100% 1,389 9,485
12,822 1,389 100% 1,389 9,124

12,822 1,389 100% 1,389 9,874

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

12,890

25,711

80

0.404

1.50
1.15

0.29

事 業 名：
施行箇所：

220,726 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
渡島・尻別川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 トドマツ

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） トドマツ

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) トドマツ

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） トドマツ

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 トドマツ
樹齢２０年超 トドマツ

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） トドマツ

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 トドマツ

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
49,596 3,649 100% 3,649 1,168

777,683

49,596 3,649 100% 3,649 1,277
49,596 3,649 100% 3,649 1,204

49,596 3,649 100% 3,649 1,387
49,596 3,649 100% 3,649 1,314

49,596 3,649 100% 3,649 1,496
49,596 3,649 100% 3,649 1,423

49,596 3,649 100% 3,649 1,605
49,596 3,649 100% 3,649 1,533

49,596 3,649 100% 3,649 1,715
49,596 3,649 100% 3,649 1,678

49,596 3,649 100% 3,649 1,861
49,596 3,649 100% 3,649 1,788

49,596 3,649 100% 3,649 2,043
49,596 3,649 100% 3,649 1,934

49,596 3,649 100% 3,649 2,189
49,596 3,649 100% 3,649 2,116

49,596 3,649 100% 3,649 2,372
49,596 3,649 100% 3,649 2,262

49,596 3,649 100% 3,649 2,554
49,596 3,649 100% 3,649 2,481

49,596 3,649 100% 3,649 2,773
49,596 3,649 100% 3,649 2,664

49,596 3,649 100% 3,649 2,992
49,596 3,649 100% 3,649 2,883

49,596 3,649 100% 3,649 3,247
49,596 3,649 100% 3,649 3,102

49,596 3,649 100% 3,649 3,503
49,596 3,649 100% 3,649 3,357

49,596 3,649 100% 3,649 3,795
49,596 3,649 100% 3,649 3,649

49,596 3,649 100% 3,649 4,087
49,596 3,649 100% 3,649 3,941

49,596 3,649 100% 3,649 4,452
49,596 3,649 100% 3,649 4,269

49,596 3,649 100% 3,649 4,816
49,596 3,649 100% 3,649 4,634

49,596 3,649 100% 3,649 5,181
49,596 3,649 100% 3,649 4,999

49,596 3,649 100% 3,649 5,619
49,596 3,649 100% 3,649 5,400

49,596 3,649 100% 3,649 6,094
49,596 3,649 100% 3,649 5,838

49,596 3,649 100% 3,649 6,568
49,596 3,649 100% 3,649 6,312

49,596 3,649 100% 3,649 7,115
49,596 3,649 100% 3,649 6,823

49,596 3,649 100% 3,649 7,699
49,596 3,649 100% 3,649 7,407

49,596 3,649 100% 3,649 8,319
49,596 3,649 100% 3,649 7,991

49,596 3,649 100% 3,649 8,976
49,596 3,649 100% 3,649 8,648

49,596 3,649 100% 3,649 9,742
49,596 3,649 100% 3,649 9,341

49,596 3,649 100% 3,649 10,509
49,596 3,649 100% 3,649 10,107

49,596 3,649 100% 3,649 11,384
49,596 3,649 100% 3,649 10,947

49,596 4,971 100% 4,971 16,752
49,596 3,649 100% 3,649 11,822

49,596 4,971 100% 4,971 18,144
49,596 4,971 100% 4,971 17,448

49,596 4,971 100% 4,971 19,635
49,596 4,971 100% 4,971 18,840

49,596 4,971 100% 4,971 21,226
49,596 4,971 100% 4,971 20,381

49,596 4,971 100% 4,971 22,966
49,596 4,971 100% 4,971 22,071

49,596 4,971 100% 4,971 24,805
49,596 4,971 100% 4,971 23,860

49,596 4,971 100% 4,971 26,843
49,596 4,971 100% 4,971 25,799

49,596 4,971 100% 4,971 29,030
49,596 4,971 100% 4,971 27,936

49,596 4,971 100% 4,971 31,416
49,596 4,971 100% 4,971 30,173

49,596 4,971 100% 4,971 33,951
49,596 4,971 100% 4,971 32,659

49,596 4,971 100% 4,971 35,343

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

49,596

99,191

80

0.318

1.88
1.38

0.21

事 業 名：
施行箇所：

777,683 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
渡島・尻別川整備局　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　①　樹木固定分 広葉樹

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ：

V1： 事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（m3） 広葉樹

V2： 事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量(m3) 広葉樹

Ｙ： 評価期間（年）

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3） 広葉樹

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢２０年以下 広葉樹
樹齢２０年超 広葉樹

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量） 広葉樹

0.5： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

① 樹種名 広葉樹

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
863 118 100% 118 38

22,260

863 118 100% 118 41
863 118 100% 118 39

863 118 100% 118 45
863 118 100% 118 43

863 118 100% 118 49
863 118 100% 118 46

863 118 100% 118 52
863 118 100% 118 50

863 118 100% 118 56
863 118 100% 118 54

863 118 100% 118 60
863 118 100% 118 58

863 118 100% 118 66
863 118 100% 118 63

863 118 100% 118 71
863 118 100% 118 69

863 118 100% 118 77
863 118 100% 118 73

863 118 100% 118 83
863 118 100% 118 81

863 118 100% 118 90
863 118 100% 118 86

863 118 100% 118 97
863 118 100% 118 94

863 118 100% 118 105
863 118 100% 118 101

863 118 100% 118 114
863 118 100% 118 109

863 118 100% 118 123
863 118 100% 118 118

863 118 100% 118 133
863 118 100% 118 128

863 118 100% 118 145
863 118 100% 118 139

863 118 100% 118 156
863 118 100% 118 150

863 118 100% 118 168
863 118 100% 118 162

863 118 100% 118 182
863 118 100% 118 175

863 118 100% 118 198
863 118 100% 118 190

863 118 100% 118 213
863 118 100% 118 205

863 118 100% 118 231
863 118 100% 118 222

863 118 100% 118 250
863 118 100% 118 240

863 118 100% 118 270
863 118 100% 118 259

863 118 100% 118 291
863 118 100% 118 281

863 118 100% 118 316
863 118 100% 118 303

863 118 100% 118 341
863 118 100% 118 328

863 118 100% 118 370
863 118 100% 118 355

863 132 100% 132 444
863 118 100% 118 384

863 132 100% 132 480
863 132 100% 132 462

863 132 100% 132 520
863 132 100% 132 499

863 132 100% 132 562
863 132 100% 132 540

863 132 100% 132 608
863 132 100% 132 584

863 132 100% 132 657
863 132 100% 132 632

863 132 100% 132 711
863 132 100% 132 683

863 132 100% 132 769
863 132 100% 132 740

863 132 100% 132 832
863 132 100% 132 799

863 132 100% 132 899
863 132 100% 132 865

863 132 100% 132 936

評価期間 経過年 年度
V2-V1(m3) 年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2) 6,046

873

1,736

80

0.624

1.40
1.26

0.26

事 業 名：
施行箇所：

22,260 千円

Ｖ2－Ｖ1
Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × 0.5 × ×Ｕ

　Ｙ×（１＋ｉ）



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

３　環境保全便益
　（1）　炭素固定便益
　　　②　森林土壌蓄積分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

s×e1 s×e2
30 30

Ｕ：

C1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

C2： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（t-C/ha）

Ｙ： ①浸食深が30cmに達するまでの年数（T)　　又は
②評価期間内に浸食深が30cmに達しない場合は評価期間（年）

A ： 事業対象区域面積（ha）

s： 単位面積あたりの土壌平均炭素蓄積量（t-C/h）

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1： 事業を実施しない場合の侵食深（cm/年）

e2： 事業を実施した場合の侵食深（cm/年）

30： 土壌炭素の測定深度（cm）

0.3： 流出土壌排出炭素係数

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
260 909 100% 909 291

160,689

260 909 100% 909 318
260 909 100% 909 300

260 909 100% 909 345
260 909 100% 909 327

260 909 100% 909 373
260 909 100% 909 355

260 909 100% 909 400
260 909 100% 909 382

260 909 100% 909 427
260 909 100% 909 418

260 909 100% 909 464
260 909 100% 909 446

260 909 100% 909 509
260 909 100% 909 482

260 909 100% 909 546
260 909 100% 909 527

260 909 100% 909 591
260 909 100% 909 564

260 909 100% 909 636
260 909 100% 909 618

260 909 100% 909 691
260 909 100% 909 664

260 909 100% 909 746
260 909 100% 909 718

260 909 100% 909 809
260 909 100% 909 773

260 909 100% 909 873
260 909 100% 909 836

260 909 100% 909 946
260 909 100% 909 909

260 909 100% 909 1,018
260 909 100% 909 982

260 909 100% 909 1,109
260 909 100% 909 1,064

260 909 100% 909 1,200
260 909 100% 909 1,155

260 909 100% 909 1,291
260 909 100% 909 1,246

260 909 100% 909 1,400
260 909 100% 909 1,346

260 909 100% 909 1,518
260 909 100% 909 1,455

260 909 100% 909 1,637
260 909 100% 909 1,573

260 909 100% 909 1,773
260 909 100% 909 1,700

260 909 100% 909 1,918
260 909 100% 909 1,846

260 909 100% 909 2,073
260 909 100% 909 1,991

260 909 100% 909 2,237
260 909 100% 909 2,155

260 909 100% 909 2,428
260 909 100% 909 2,328

260 909 100% 909 2,618
260 909 100% 909 2,518

260 909 100% 909 2,837
260 909 100% 909 2,728

260 909 100% 909 3,064
260 909 100% 909 2,946

260 909 100% 909 3,319
260 909 100% 909 3,191

260 909 100% 909 3,591
260 909 100% 909 3,446

260 909 100% 909 3,882
260 909 100% 909 3,728

260 909 100% 909 4,200
260 909 100% 909 4,037

260 909 100% 909 4,537
260 909 100% 909 4,364

260 909 100% 909 4,910
260 909 100% 909 4,719

260 909 100% 909 5,310
260 909 100% 909 5,110

260 909 100% 909 5,746
260 909 100% 909 5,519

260 909 100% 909 6,210
260 909 100% 909 5,973

260 909 100% 909 6,464

評価期間 経過年 年度 事業対象区域面積（ｈａ）
年効果額 効果発生割合

C1= C2=

二酸化炭素に関する原単位（円/t-CO2)

年発生効果額

6,046

0.561

0.036

260

現在価値
② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

80

84.210

0.200

0.013

160,689 千円

1
Ｂd-1＝ Σ × (C1-C2) × A × 0.3 × ×Ｕ

（１＋ｉ）

事 業 名：
施行箇所：



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 カラマツ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
19,267 70,150 100% 70,150 22,448

22,448

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

19,267

3,641

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

22,448 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



水源林造成事業
渡島・尻別川広域流域　50年経過分

４　木材生産等便益
　（３）　木材生産確保・増進便益
　　　①　森林整備分 トドマツ

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間（年）

Ｖt： ｔ 年後における伐採材積（m3）

＠： 山元立木価格（円/m3）

便益算出表 （単位：千円）
割引係数

①

1 -50 S36 7.11
2 -49 S37 6.83
3 -48 S38 6.57
4 -47 S39 6.32
5 -46 S40 6.07
6 -45 S41 5.84
7 -44 S42 5.62
8 -43 S43 5.40
9 -42 S44 5.19
10 -41 S45 4.99
11 -40 S46 4.80
12 -39 S47 4.62
13 -38 S48 4.44
14 -37 S49 4.27
15 -36 S50 4.10
16 -35 S51 3.95
17 -34 S52 3.79
18 -33 S53 3.65
19 -32 S54 3.51
20 -31 S55 3.37
21 -30 S56 3.24
22 -29 S57 3.12
23 -28 S58 3.00
24 -27 S59 2.88
25 -26 S60 2.77
26 -25 S61 2.67
27 -24 S62 2.56
28 -23 S63 2.46
29 -22 H 1 2.37
30 -21 H 2 2.28
31 -20 H 3 2.19
32 -19 H 4 2.11
33 -18 H 5 2.03
34 -17 H 6 1.95
35 -16 H 7 1.87
36 -15 H 8 1.80
37 -14 H 9 1.73
38 -13 H 10 1.67
39 -12 H 11 1.60
40 -11 H 12 1.54
41 -10 H 13 1.48
42 -9 H 14 1.42
43 -8 H 15 1.37
44 -7 H 16 1.32
45 -6 H 17 1.27
46 -5 H 18 1.22
47 -4 H 19 1.17
48 -3 H 20 1.12
49 -2 H 21 1.08
50 -1 H 22 1.04
51 0 H 23 1.00
52 1 H 24 0.96
53 2 H 25 0.92
54 3 H 26 0.89
55 4 H 27 0.85
56 5 H 28 0.82
57 6 H 29 0.79
58 7 H 30 0.76
59 8 H 31 0.73
60 9 H 32 0.70
61 10 H 33 0.68
62 11 H 34 0.65
63 12 H 35 0.62
64 13 H 36 0.60
65 14 H 37 0.58
66 15 H 38 0.56
67 16 H 39 0.53
68 17 H 40 0.51
69 18 H 41 0.49
70 19 H 42 0.47
71 20 H 43 0.46
72 21 H 44 0.44
73 22 H 45 0.42
74 23 H 46 0.41
75 24 H 47 0.39
76 25 H 48 0.38
77 26 H 49 0.36
78 27 H 50 0.35
79 28 H 51 0.33
80 29 H 52 0.32

合計（便益額）
71,923 261,871 100% 261,871 83,799

83,799

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

80

71,923

3,641

評価期間 経過年 年度 伐採材積（m3）
年効果額 効果発生割合 年発生効果額 現在価値

② ③ ④＝②×③ ⑤＝④×①

事 業 名：
施行箇所：

83,799 千円

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）




