
整理番号 １

期 中 の 評 価 個 表

事業名 直轄地すべり防止事業 事業計画期間 平成４年度～平成30年度（27年間）

事業実施地区名 銅山川(どうざんがわ) 事業実施主体 東北森林管理局
（都道府県名） (山形県) 山形森林管理署最上支署

事業の概要・目的 当地区は、大蔵村南部に位置し、肘折火山の火砕流堆積物に由来する脆弱な地
質が厚く堆積していることに加えて、積雪深300cmを超えることもある豪雪地帯
であり、融雪時等に地すべり災害が多発している地域である。平成３年以前から
山形県による地すべり防止工事が実施されてきたが、地すべりの規模が大きく、
地すべり防止対策に高度な技術を要すること等から、地元大蔵村及び山形県の強
い要望を受けて、地すべり防止対策による民生の安定を目的として平成4年度か
ら本事業に着手した。

なお、平成８年５月に発生した大規模な地すべり（幅約1.1km、斜面長約1.2k
m、面積約130ha）に伴ない、国道や農地の陥没・亀裂等が生じる災害が発生し、
地域住民生活及び地域経済に大きな影響を与えた。このため、当地区の地すべり
機構を明らかにするため地質調査等を行い、着手時に想定した地すべりの規模よ
り大きい地すべりであることが判明したため、平成13年度に事業内容を見直し対
策工事を実施してきたところであるが、今回、これまで実施してきた事業の効果
等を評価・検証し、地すべり防止事業の概成に向けた対策について取りまとめた
ことから、全体計画を見直しの上、事業を実施するものである。

・主な事業内容：渓間工 52基 山腹工 8ha
集水井 27基 トンネル排水工 5,115m

・総事業費：21,569,797千円（平成20年度の評価時点：31,069,000千円）

① 費用対効果分析 当事業の費用対効果分析における主な効果は山地災害防止便益であり、地すべ
の算定基礎となっ り防止施設の施工により、地すべり活動の沈静化を図り、人家、国県道等を山地
た要因の変化 災害から保全する効果である。

これまで実施してきた事業効果等の評価・検証結果から全体計画を見直したた
め、総事業費を31,069,000千円から21,569,797千円に変更する。

なお、平成24年度時点における費用対効果分析結果は以下のとおりである。

総便益(B) 132,444,934千円（平成20年度の評価時点 106,692,042千円）
総費用(C) 29,998,651千円（平成20年度の評価時点 35,094,510千円）
分析結果(B/C) 4.42 （平成20年度の評価時点 3.04 ）

② 森林・林業情 当地区の平坦地には低林齢林分の人工林が主に分布しており、このうち幼齢林
勢、農山漁村の状 分では保育作業が実施されているため、豪雪地帯ではあるが旺盛な成長を示して
況その他の社会経 いる。一方、傾斜地は、ナラ、サクラ、ブナ、ハンノキ等が優占する天然林広葉
済情勢の変化 樹林となっているが、気象害等による材質の低下が見られる。また、地すべり地

内の林木は表土の移動による傾斜木、根返り木等の被害が随所に見られる。
融雪や豪雨等による小規模な表層崩壊の発生が見受けられるが、近年において

は、事業の進捗に伴い、大きな地すべり災害は発生していない。
当地区の位置する大蔵村は平成17年度から「日本で最も美しい村」連合に加盟

し、棚田や肘折温泉郷といった地域資源を生かした地域作りに取り組んでいる。

・主な保全対象：家屋1,470戸 国県道14km 農地911ha

③ 事業の進捗状況 トンネル排水工及び落込みボーリング等を施工し、地すべり活動の沈静化に向
けて事業を推進している。平成23年度末の進捗率は75%（事業費）である。

④ 関連事業の整備 当地区の隣接区域で、国土交通省及び山形県による地下水排除のための集水井
状況 工等の地すべり防止工事の実施他、崩壊地の拡大崩壊及び下流域への土砂流出防

止のため、山腹工事、堰堤工事が実施されている。



⑤ 地元（受益者、 当地区は、人家・学校等の重要な保全対象が多くあることから、全体計画に沿
地方公共団体等） った着実な工事の実施を要望する。（山形県）
の意向

銅山川地すべり対策事業につきましては、着々と整備が図られており、深く感
謝申し上げる次第であります。銅山川地区は、北部に田園地帯を望み、南部には
村唯一の観光名所肘折温泉を抱えています。村を南北に貫く銅山川と接する危険
性から当該事業は、村の輸送交通・産業・経済を維持し、支える重要な事業とな
っております。今後とも銅山川地区地すべり対策事業につきましては、特段のご
高配をお願い申し上げます。（大蔵村）

⑥ 事業コスト縮減 鋼管杭打工の杭頭を埋設することによる杭長の低減、排水トンネルの覆工をラ
等の可能性 イナープレートからコンクリートへの変更等によりコストを縮減している。今後

も現地の状況に応じてコスト縮減効果の高い工種・工法を検討・採用し、さらな
るコスト縮減に努めることとしている。

⑦ 代替案の実現可 該当なし。
能性

第三者委員会の意見 流域保全の必要性が認められ、事業の実施にあたっても現地状況に即した地
すべり発生メカニズムの把握を行っていることから、計画を変更のうえ事業の
継続実施が妥当と考える。

評価結果及び実施方 ・必要性： 地すべり防止対策の目標安全率を達成していないことから、今後の
針 降雨、融雪等により地すべりが再滑動する可能性があり、地元から事

業の継続実施を要望されていることから、事業の必要性が認められ
る。

・効率性： 対策工の計画にあたっては、現地に応じた最も効率的かつ効果的な
対策工の組み合わせが検討されており、事業実施にあたってもコスト
縮減に努めていることから、事業の効率性が認められる。

・有効性： 地すべりの抑制・抑止対策の実施により、地すべり活動が沈静化
し、安全率が高まっており、下流域の保全が図られていることから、
事業の有効性が認められる。

・実施方針：計画変更のうえ事業を継続する。



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 山形
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

山地災害防止便益 132,444,934

総　便　益    （Ｂ） 132,444,934

29,998,651 千円

132,444,934

29,998,651

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 4.42

便　益　集　計　表
（治山事業）

直轄地すべり防止事業
銅山川地区

大　区　分 備　　　　考

災害防止便益

＝Ｂ÷Ｃ＝



直轄地すべり防止事業 銅山川地区（山形県）概要図

縮尺 １：５０，０００

直轄区域

国有林

凡　　　　例

数字

銅山川地区



様式２

事 業 名 ： 都道府県名： 山形
施行箇所 ：

（単位：千円）

事業費 現在価値額 事業費 現在価値額

Ｈ３ × 2.2788 Ｈ６４ 0 × 0.2083 0
Ｈ４ 493,925 × 2.1911 1,082,239 Ｈ６５ 0 × 0.2003 0
Ｈ５ 379,574 × 2.1068 799,687 Ｈ６６ 0 × 0.1926 0
Ｈ６ 510,757 × 2.0258 1,034,692 Ｈ６７ 0 × 0.1852 0
Ｈ７ 511,941 × 1.9479 997,210 Ｈ６８ 0 × 0.1780 0
Ｈ８ 1,080,446 × 1.8730 2,023,675 Ｈ６９ 0 × 0.1712 0
Ｈ９ 2,452,615 × 1.8009 4,416,914 Ｈ７０ 0 × 0.1646 0

Ｈ１０ 951,682 × 1.7317 1,648,028 Ｈ７１ 0 × 0.1583 0
Ｈ１１ 1,244,738 × 1.6651 2,072,613 Ｈ７２ 0 × 0.1522 0
Ｈ１２ 1,135,008 × 1.6010 1,817,148 Ｈ７３ 0 × 0.1463 0
Ｈ１３ 665,323 × 1.5395 1,024,265 Ｈ７４ 0 × 0.1407 0
Ｈ１４ 687,759 × 1.4802 1,018,021 Ｈ７５ 0 × 0.1353 0
Ｈ１５ 855,258 × 1.4233 1,217,289 Ｈ７６ 0 × 0.1301 0
Ｈ１６ 426,536 × 1.3686 583,757 Ｈ７７ 0 × 0.1251 0
Ｈ１７ 651,690 × 1.3159 857,559 Ｈ７８ 0 × 0.1203 0
Ｈ１８ 626,753 × 1.2653 793,031 Ｈ７９ 0 × 0.1157 0
Ｈ１９ 514,138 × 1.2167 625,552 Ｈ８０ 0 × 0.1112 0
Ｈ２０ 452,253 × 1.1699 529,091
Ｈ２１ 554,204 × 1.1249 623,424
Ｈ２２ 1,029,312 × 1.0816 1,113,304
Ｈ２３ 420,471 × 1.0400 437,290
Ｈ２４ 846,488 × 1.0000 846,488
Ｈ２５ 846,488 × 0.9615 813,898
Ｈ２６ 846,488 × 0.9246 782,663
Ｈ２７ 846,488 × 0.8890 752,528
Ｈ２８ 846,488 × 0.8548 723,578
Ｈ２９ 846,487 × 0.8219 695,728
Ｈ３０ 846,487 × 0.7903 668,979
Ｈ３１ 0 × 0.7599 0
Ｈ３２ 0 × 0.7307 0
Ｈ３３ 0 × 0.7026 0
Ｈ３４ 0 × 0.6756 0
Ｈ３５ 0 × 0.6496 0
Ｈ３６ 0 × 0.6246 0
Ｈ３７ 0 × 0.6006 0
Ｈ３８ 0 × 0.5775 0
Ｈ３９ 0 × 0.5553 0
Ｈ４０ 0 × 0.5339 0
Ｈ４１ 0 × 0.5134 0
Ｈ４２ 0 × 0.4936 0
Ｈ４３ 0 × 0.4746 0
Ｈ４４ 0 × 0.4564 0
Ｈ４５ 0 × 0.4388 0
Ｈ４６ 0 × 0.4220 0
Ｈ４７ 0 × 0.4057 0
Ｈ４８ 0 × 0.3901 0
Ｈ４９ 0 × 0.3751 0
Ｈ５０ 0 × 0.3607 0
Ｈ５１ 0 × 0.3468 0
Ｈ５２ 0 × 0.3335 0
Ｈ５３ 0 × 0.3207 0
Ｈ５４ 0 × 0.3083 0
Ｈ５５ 0 × 0.2965 0
Ｈ５６ 0 × 0.2851 0
Ｈ５７ 0 × 0.2741 0
Ｈ５８ 0 × 0.2636 0
Ｈ５９ 0 × 0.2534 0
Ｈ６０ 0 × 0.2437 0
Ｈ６１ 0 × 0.2343 0

Ｈ６２ 0 × 0.2253 0

Ｈ６３ 0 × 0.2166 0 合　計
Ｃ＝ 千円

年度
事　業　費

年度
事　業　費

割引率 割引率

29,998,651
29,998,651

事 業 費 集 計 表
（治山事業）

銅山川地区
直轄地すべり防止事業



災害防止便益
　山地災害防止便益

T-1 Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｄ： 山腹崩壊等によって被害を被る家屋や資材等の年平均の被害想定額
平成22年度銅山川地区地すべり全体計画業務報告書より

Ｒ： 年間山腹崩壊発生率

Ｔ： 整備期間

Ｙ： 評価期間

年度 社会的割引率 t/T 効果額 現在価値化
1991 2.2788
1992 2.1911 0.0370 148,260 324,852
1993 2.1068 0.0741 296,920 625,551
1994 2.0258 0.1111 445,180 901,846
1995 1.9479 0.1481 593,440 1,155,962
1996 1.8730 0.1852 742,100 1,389,953
1997 1.8009 0.2222 890,360 1,603,449
1998 1.7317 0.2593 1,039,020 1,799,271
1999 1.6651 0.2963 1,187,280 1,976,940
2000 1.6010 0.3333 1,335,540 2,138,200
2001 1.5395 0.3704 1,484,200 2,284,926
2002 1.4802 0.4074 1,632,460 2,416,367
2003 1.4233 0.4444 1,780,720 2,534,499
2004 1.3686 0.4815 1,929,380 2,640,549
2005 1.3159 0.5185 2,077,640 2,733,966
2006 1.2653 0.5556 2,226,300 2,816,937
2007 1.2167 0.5926 2,374,560 2,889,127
2008 1.1699 0.6296 2,522,820 2,951,447
2009 1.1249 0.6667 2,671,480 3,005,148
2010 1.0816 0.7037 2,819,740 3,049,831
2011 1.0400 0.7407 2,968,000 3,086,720
2012 1.0000 0.7778 3,116,660 3,116,660
2013 0.9615 0.8148 3,264,920 3,139,221
2014 0.9246 0.8519 3,413,580 3,156,196
2015 0.8890 0.8889 3,561,840 3,166,476
2016 0.8548 0.9259 3,710,100 3,171,393
2017 0.8219 0.9630 3,858,760 3,171,515
2018 0.7903 1.0000 4,007,020 3,166,748
2019 0.7599 1.0000 4,007,020 3,044,934
2020 0.7307 1.0000 4,007,020 2,927,930
2021 0.7026 1.0000 4,007,020 2,815,332
2022 0.6756 1.0000 4,007,020 2,707,143
2023 0.6496 1.0000 4,007,020 2,602,960
2024 0.6246 1.0000 4,007,020 2,502,785
2025 0.6006 1.0000 4,007,020 2,406,616
2026 0.5775 1.0000 4,007,020 2,314,054
2027 0.5553 1.0000 4,007,020 2,225,098
2028 0.5339 1.0000 4,007,020 2,139,348
2029 0.5134 1.0000 4,007,020 2,057,204
2030 0.4936 1.0000 4,007,020 1,977,865
2031 0.4746 1.0000 4,007,020 1,901,732
2032 0.4564 1.0000 4,007,020 1,828,804
2033 0.4388 1.0000 4,007,020 1,758,280
2034 0.4220 1.0000 4,007,020 1,690,962
2035 0.4057 1.0000 4,007,020 1,625,648
2036 0.3901 1.0000 4,007,020 1,563,139
2037 0.3751 1.0000 4,007,020 1,503,033
2038 0.3607 1.0000 4,007,020 1,445,332
2039 0.3468 1.0000 4,007,020 1,389,635
2040 0.3335 1.0000 4,007,020 1,336,341
2041 0.3207 1.0000 4,007,020 1,285,051
2042 0.3083 1.0000 4,007,020 1,235,364
2043 0.2965 1.0000 4,007,020 1,188,081
2044 0.2851 1.0000 4,007,020 1,142,401
2045 0.2741 1.0000 4,007,020 1,098,324
2046 0.2636 1.0000 4,007,020 1,056,250
2047 0.2534 1.0000 4,007,020 1,015,379
2048 0.2437 1.0000 4,007,020 976,511
2049 0.2343 1.0000 4,007,020 938,845
2050 0.2253 1.0000 4,007,020 902,782

Ｂ＝ Σ ＋ Σ

77

108,297,835,316

0.037

27

132,444,934

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

t 1
Ｄ × Ｒ×



2051 0.2166 1.0000 4,007,020 867,921
2052 0.2083 1.0000 4,007,020 834,662
2053 0.2003 1.0000 4,007,020 802,606
2054 0.1926 1.0000 4,007,020 771,752
2055 0.1852 1.0000 4,007,020 742,100
2056 0.1780 1.0000 4,007,020 713,250
2057 0.1712 1.0000 4,007,020 686,002
2058 0.1646 1.0000 4,007,020 659,555
2059 0.1583 1.0000 4,007,020 634,311
2060 0.1522 1.0000 4,007,020 609,868
2061 0.1463 1.0000 4,007,020 586,227
2062 0.1407 1.0000 4,007,020 563,788
2063 0.1353 1.0000 4,007,020 542,150
2064 0.1301 1.0000 4,007,020 521,313
2065 0.1251 1.0000 4,007,020 501,278
2066 0.1203 1.0000 4,007,020 482,045
2067 0.1157 1.0000 4,007,020 463,612
2068 0.1112 1.0000 4,007,020 445,581
合計 132,444,934


