
別紙様式２
整理番号 １

事 前 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業計画期間 令和４年度～令和８年度（５年間）

事業実施地区名 （あいづ） 事業実施主体 関東森林管理局
（都道府県名） 会津森林計画区 会津森林管理署

（福島県） 会津森林管理署南会津支署

事業の概要・目的 本事業は、福島県の西部に位置する会津若松市をはじめとする２市 11

町４村に所在する約 20 万５千 ha の国有林野を対象としている。

本計画区の南部には、山岳地帯を源とした二大河川である阿賀川及び
あ が がわ

只見川があり、その上流部にある国有林は良質な水を育む水源地として
ただ み がわ

重要な役割を果たしており、本計画区域の 81 ％が水源かん養又は土砂流
出防備等の保安林に指定されている。
本計画区は、尾瀬及び磐梯朝日国立公園をはじめ、越後三山只見国定

公園、只見柳津、大川羽鳥県立自然公園といった多くの自然公園に指定
されている。山岳、渓谷、温泉、スキー場などの観光資源に恵まれ、四
季を通じて多くの国民に利用されており、自然環境の保全と森林とふれ
あえる場の提供が期待されている。
また、気象、地況、土壌等の自然に恵まれた地域を中心にスギ・カラ

マツを主とした人工林が分布しており、管内の人工林率は 15 ％で、その
うち５～８齢級の森林が 11 ％、９齢級以上が 88 ％を占め、契約満了を
迎え主伐する分収林とあわせ、県内外の大型製材工場やバイオマス発電

施設等への木材の安定供給が期待されている。

以上のように、本計画区の国有林野は、水源の涵養、山地災害の防
かん

止、木材をはじめとする林産物の供給などの機能の発揮を通じて、国民
生活と深く結びついてきたところであるが、近年、国民の要請が高度化
・多様化してきており、これらの機能に加えて、保健・文化・教育的な
利用の場の提供、良好な生活環境の保全等の機能の発揮、地球温暖化の
防止や生物多様性の保全等、森林の有する多面的な機能の発揮に対する
期待が高まっている。
このような国民の期待に応え、森林の有する多面的機能の持続的な発

揮を確保してゆくため、本事業では、森林の重視すべき機能の区分に応
じ、主伐跡地における植栽等の更新作業、下刈や間伐等の保育作業並び
にその効率的・効果的な実施に必要な路網の整備を実施するものであ
る。
事業の実施にあたっては、これまでの評価結果等を踏まえ、作業効率

の向上とコスト縮減を図るため、主伐箇所では積極的にコンテナ苗を採
用した伐採・造林一貫作業システムを推進するとともに、保育作業等の
実施箇所では、安全性の高い列状間伐の導入、下刈回数の縮減や機械化
による軽労化、伐採時の生産性向上、獣害防止対策などの取り組みを推
進する。なお、植栽樹種がスギの場合には、原則として花粉症対策苗へ
の移行を図ることとする。
これらの取り組みについては、国有林が先頭に立ち民有林に波及させ

る必要があり、引き続き、本事業を実施する中で現地検討会等を積極的
に開催し、県や市町村とも連携して取り組んでゆくこととする。

・主な事業内容 森林整備 更新面積 479ha
保育面積 4,109ha

路網整備 開設延長 67.5km
改良延長 2.5km

・総事業費 6,200,098 千円（税抜き 5,636,453 千円）

費用便益分析 総 便 益（Ｂ） 12,958,061（千円）

総 費 用（Ｃ） 6,509,684（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.99

（案）



森林管理局事業評価 事業の必要性、効率性、有効性が認められることから、本事業の実施
技術検討会の意見 は妥当と考える。事業の効率性や生産性の向上につながる取組を民有林

に普及させていくことが望まれる。

評価結果 ・必要性： 本事業は、森林の有する公益的機能の持続的な発揮に資す
る事業であり、木材を安定供給することにより、地域の林業・
木材産業の振興にも寄与することから、事業の必要性が認めら
れる。

・効率性： 森林整備では、列状間伐や高性能林業機械による低コスト
で効率的な作業システムの定着を図ることとしている。また、
これまで効率的な事業実施が困難であった箇所の路網整備を優
先させるとともに、開設にあたっては、簡易ではあるが丈夫な
構造の林業専用道を採用する等によって、森林整備事業箇所へ
のアクセスの向上とコスト縮減が図られると見込まれ、費用便
益分析の結果からも事業の効率性が認められる。

・有効性： 密度調整が必要な林分での間伐等の実施により、森林の有
する公益的機能が持続的に発揮され、また、整備した路網を活
用した木材の安定供給が図られることにより、引き続きその効
果が発現されると見込まれており、事業の有効性が認められ
る。

新規事業採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用便益分
析及び各観点からの評価を踏まえて総合的に評価したところ、森林の重
視すべき機能の区分に応じた適切な森林整備及び路網整備が効果的・効
率的に計画されているものと認められる。



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 福島県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

水源涵養便益 洪水防止便益 2,001,638

流域貯水便益 656,460

水質浄化便益 2,416,782

山地保全便益 土砂流出防止便益 1,819,850

環境保全便益 炭素固定便益 605,306

木材生産等便益 木材生産経費縮減便益 2,040,765

木材利用増進便益 399,758

木材生産確保・増進便益 1,333,871

森林整備経費縮減等便益 森林整備促進便益 1,683,631

総　便　益    （Ｂ） 12,958,061

6,509,684

12,958,061

6,509,684

便　益　集　計　表
（森林整備事業）

森林環境保全整備事業（国有林）

会津森林計画区

大　区　分 備　　　　考

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 1.99



森林整備

更新 面積 479ha

保育 面積 4,109ha

下刈 面積 1,165ha

つる切 面積 109ha

除伐 面積 103ha

保育間伐（受光伐、

保護伐含む）

面積 2,731ha

路網整備

開設 延長 67.5km

改良 延長 2.5km

森林環境保全整備事業 会津森林計画区 事業概要図



様式２

事業名： 森林環境保全整備事業（国有林） 都道府県名： 福島県
施行箇所： 会津森林計画区

（単位：千円）

年度 事業費（税抜き） 現在価値額 年度 事業費（税抜き） 現在価値額

2021 × 1.0000 2082 0 × 0.0914 0
2022 1,097,366 × 0.9615 1,055,114 2083 0 × 0.0879 0
2023 1,118,284 × 0.9246 1,033,969 2084 0 × 0.0845 0
2024 1,118,334 × 0.8890 994,198 2085 0 × 0.0813 0
2025 1,131,635 × 0.8548 967,321 2086 0 × 0.0781 0
2026 1,170,834 × 0.8219 962,311 2087 0 × 0.0751 0
2027 98,754 × 0.7903 78,044 2088 0 × 0.0722 0
2028 81,558 × 0.7599 61,977 2089 0 × 0.0695 0
2029 67,440 × 0.7307 49,279 2090 0 × 0.0668 0
2030 54,346 × 0.7026 38,181 2091 0 × 0.0642 0
2031 50,971 × 0.6756 34,434 2092 0 × 0.0617 0
2032 273,568 × 0.6496 177,712 2093 0 × 0.0594 0
2033 278,120 × 0.6246 173,718 2094 0 × 0.0571 0
2034 282,349 × 0.6006 169,579 2095 0 × 0.0549 0
2035 288,826 × 0.5775 166,793 2096 0 × 0.0528 0
2036 285,073 × 0.5553 158,299 2097 0 × 0.0508 0
2037 51,595 × 0.5339 27,548 2098 0 × 0.0488 0
2038 52,228 × 0.5134 26,815 2099 0 × 0.0469 0
2039 47,445 × 0.4936 23,415 2100 0 × 0.0451 0
2040 31,985 × 0.4746 15,175 2101 0 × 0.0434 0
2041 10,510 × 0.4564 4,797 2102 0 × 0.0417 0
2042 15,500 × 0.4388 6,804 2103 0 × 0.0401 0
2043 15,500 × 0.4220 6,543 2104 0 × 0.0386 0
2044 13,464 × 0.4057 5,462 2105 0 × 0.0371 0
2045 15,500 × 0.3901 6,049 2106 0 × 0.0357 0
2046 13,722 × 0.3751 5,146 2107 0 × 0.0343 0
2047 19,420 × 0.3607 7,004 2108 0 × 0.0330 0
2048 23,242 × 0.3468 8,061 2109 0 × 0.0317 0
2049 23,242 × 0.3335 7,751 2110 0 × 0.0305 0
2050 22,099 × 0.3207 7,086 2111 0 × 0.0293 0
2051 48,012 × 0.3083 14,801 2112 0 × 0.0282 0
2052 53,002 × 0.2965 15,717 2113 0 × 0.0271 0
2053 53,002 × 0.2851 15,112 2114 0 × 0.0261 0
2054 50,966 × 0.2741 13,969 2115 0 × 0.0251 0
2055 53,002 × 0.2636 13,971 2116 0 × 0.0241 0
2056 60,075 × 0.2534 15,229 2117 0 × 0.0232 0
2057 65,773 × 0.2437 16,029 2118 0 × 0.0223 0
2058 65,773 × 0.2343 15,406 2119 0 × 0.0214 0
2059 65,773 × 0.2253 14,816 2120 0 × 0.0206 0
2060 65,773 × 0.2166 14,246 2121 0 × 0.0198 0
2061 45,333 × 0.2083 9,442
2062 45,333 × 0.2003 9,079
2063 45,333 × 0.1926 8,729
2064 45,333 × 0.1852 8,397
2065 45,333 × 0.1780 8,074
2066 54,184 × 0.1712 9,278
2067 46,353 × 0.1646 7,630
2068 46,353 × 0.1583 7,338
2069 46,353 × 0.1522 7,055
2070 46,353 × 0.1463 6,781
2071 0 × 0.1407 0
2072 0 × 0.1353 0
2073 0 × 0.1301 0
2074 0 × 0.1251 0
2075 0 × 0.1203 0
2076 0 × 0.1157 0
2077 0 × 0.1112 0
2078 0 × 0.1069 0
2079 0 × 0.1028 0
2080 0 × 0.0989 0
2081 0 × 0.0951 0 合　計 6,509,684

C= 6,509,684 千円

割引率 割引率

費　　用　　集　　計　　表
（森林整備事業）



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2019｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数 浸透能中 急
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数 浸透能中 急
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2021 1.0000
2022 0.9615 726.37 48.42 4,099 3,941
2023 0.9246 1,388.99 141.02 11,936 11,036
2024 0.8890 2,002.65 274.53 23,236 20,657
2025 0.8548 2,602.94 448.06 37,923 32,417
2026 0.8219 3,232.27 663.55 56,161 46,159
2027 0.7903 3,232.27 879.03 74,400 58,798
2028 0.7599 3,232.27 1,094.52 92,638 70,396
2029 0.7307 3,232.27 1,310.00 110,876 81,017
2030 0.7026 3,232.27 1,525.49 129,114 90,715
2031 0.6756 3,232.27 1,740.97 147,352 99,551
2032 0.6496 3,232.27 1,956.46 165,591 107,568
2033 0.6246 2,977.04 1,967.76 166,547 104,025
2034 0.6006 2,719.04 1,959.83 165,876 99,625
2035 0.5775 2,484.11 1,953.15 165,311 95,467
2036 0.5553 2,253.02 1,933.89 163,680 90,892
2037 0.5339 1,983.13 1,836.77 155,460 83,000
2038 0.5134 1,983.13 1,910.59 161,709 83,021
2039 0.4936 1,983.13 1,959.17 165,820 81,849
2040 0.4746 1,983.13 1,983.13 167,848 79,661
2041 0.4564 1,983.13 1,983.13 167,848 76,606
2042 0.4388 1,983.13 1,983.13 167,848 73,652
2043 0.4220 1,716.59 1,716.59 145,289 61,312
2044 0.4057 1,447.51 1,447.51 122,514 49,704
2045 0.3901 1,174.31 1,174.31 99,391 38,772
2046 0.3751 901.11 901.11 76,268 28,608
2047 0.3607 637.67 637.67 53,971 19,467
2048 0.3468 637.67 637.67 53,971 18,717
2049 0.3335 637.67 637.67 53,971 17,999
2050 0.3207 637.67 637.67 53,971 17,308
2051 0.3083 637.67 637.67 53,971 16,639
2052 0.2965 637.67 637.67 53,971 16,002
2053 0.2851 637.67 637.67 53,971 15,387
2054 0.2741 637.67 637.67 53,971 14,793
2055 0.2636 637.67 637.67 53,971 14,227
2056 0.2534 637.67 637.67 53,971 13,676
2057 0.2437 637.67 637.67 53,971 13,153
2058 0.2343 637.67 637.67 53,971 12,645
2059 0.2253 632.92 632.92 53,569 12,069
2060 0.2166 628.17 628.17 53,167 11,516
2061 0.2083 624.84 624.84 52,885 11,016
2062 0.2003 621.51 621.51 52,603 10,536
2063 0.1926 611.98 611.98 51,797 9,976
2064 0.1852 602.45 602.45 50,990 9,443
2065 0.1780 595.45 595.45 50,398 8,971
2066 0.1712 585.92 585.92 49,591 8,490
2067 0.1646 578.60 578.60 48,972 8,061
2068 0.1583 564.20 564.20 47,753 7,559
2069 0.1522 549.80 549.80 46,534 7,082
2070 0.1463 535.40 535.40 45,315 6,630
2071 0.1407 521.00 521.00 44,096 6,204
2072 0.1353 474.40 474.40 40,152 5,433
2073 0.1301 427.80 427.80 36,208 4,711
2074 0.1251 381.20 381.20 32,264 4,036
2075 0.1203 334.60 334.60 28,320 3,407

2,001,638

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

15

73

57.60 ～ 3,232.27

59

（１＋ｉ） 360

4,190,000

要整備森林(疎林) 0.65

整備済森林 0.55

出典：福島県河川計画課HP　福島県降雨強度式　若松観測所より算出



2076 0.1157 288.00 288.00 24,376 2,820
2077 0.1112 230.40 230.40 19,501 2,169
2078 0.1069 172.80 172.80 14,625 1,563
2079 0.1028 115.20 115.20 9,750 1,002
2080 0.0989 57.60 57.60 4,875 482
合計 2,001,638



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1990年4月～2021年3月） 流域内の観測所の平均値

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2019｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 726.37 48.42 1,344 1,292
2023 0.9246 1,388.99 141.02 3,915 3,620
2024 0.8890 2,002.65 274.53 7,621 6,775
2025 0.8548 2,602.94 448.06 12,437 10,631
2026 0.8219 3,232.27 663.55 18,419 15,139
2027 0.7903 3,232.27 879.03 24,400 19,283
2028 0.7599 3,232.27 1,094.52 30,382 23,087
2029 0.7307 3,232.27 1,310.00 36,363 26,570
2030 0.7026 3,232.27 1,525.49 42,344 29,751
2031 0.6756 3,232.27 1,740.97 48,326 32,649
2032 0.6496 3,232.27 1,956.46 54,307 35,278
2033 0.6246 2,977.04 1,967.76 54,621 34,116
2034 0.6006 2,719.04 1,959.83 54,401 32,673
2035 0.5775 2,484.11 1,953.15 54,216 31,310
2036 0.5553 2,253.02 1,933.89 53,681 29,809
2037 0.5339 1,983.13 1,836.77 50,985 27,221
2038 0.5134 1,983.13 1,910.59 53,034 27,228
2039 0.4936 1,983.13 1,959.17 54,383 26,843
2040 0.4746 1,983.13 1,983.13 55,048 26,126
2041 0.4564 1,983.13 1,983.13 55,048 25,124
2042 0.4388 1,983.13 1,983.13 55,048 24,155
2043 0.4220 1,716.59 1,716.59 47,649 20,108
2044 0.4057 1,447.51 1,447.51 40,180 16,301
2045 0.3901 1,174.31 1,174.31 32,596 12,716
2046 0.3751 901.11 901.11 25,013 9,382
2047 0.3607 637.67 637.67 17,700 6,384
2048 0.3468 637.67 637.67 17,700 6,138
2049 0.3335 637.67 637.67 17,700 5,903
2050 0.3207 637.67 637.67 17,700 5,676
2051 0.3083 637.67 637.67 17,700 5,457
2052 0.2965 637.67 637.67 17,700 5,248
2053 0.2851 637.67 637.67 17,700 5,046
2054 0.2741 637.67 637.67 17,700 4,852
2055 0.2636 637.67 637.67 17,700 4,666
2056 0.2534 637.67 637.67 17,700 4,485
2057 0.2437 637.67 637.67 17,700 4,313
2058 0.2343 637.67 637.67 17,700 4,147
2059 0.2253 632.92 632.92 17,569 3,958
2060 0.2166 628.17 628.17 17,437 3,777
2061 0.2083 624.84 624.84 17,344 3,613
2062 0.2003 621.51 621.51 17,252 3,456
2063 0.1926 611.98 611.98 16,987 3,272
2064 0.1852 602.45 602.45 16,723 3,097
2065 0.1780 595.45 595.45 16,529 2,942
2066 0.1712 585.92 585.92 16,264 2,784
2067 0.1646 578.60 578.60 16,061 2,644
2068 0.1583 564.20 564.20 15,661 2,479
2069 0.1522 549.80 549.80 15,261 2,323
2070 0.1463 535.40 535.40 14,862 2,174
2071 0.1407 521.00 521.00 14,462 2,035
2072 0.1353 474.40 474.40 13,168 1,782
2073 0.1301 427.80 427.80 11,875 1,545

656,460

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

57.60 ～ 3,232.27

1,655

0.51

0.56

15

1,058,000,000
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2074 0.1251 381.20 381.20 10,581 1,324
2075 0.1203 334.60 334.60 9,288 1,117
2076 0.1157 288.00 288.00 7,994 925
2077 0.1112 230.40 230.40 6,395 711
2078 0.1069 172.80 172.80 4,797 513
2079 0.1028 115.20 115.20 3,198 329
2080 0.0989 57.60 57.60 1,599 158
合計 656,460



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1990年4月～2021年3月） 流域内の観測所の平均値

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
出典：流域内の2市11町4村の水道料金の平均値（令和3年11月現在HPより）

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 726.37 48.42 4,949 4,758
2023 0.9246 1,388.99 141.02 14,412 13,325
2024 0.8890 2,002.65 274.53 28,055 24,941
2025 0.8548 2,602.94 448.06 45,788 39,140
2026 0.8219 3,232.27 663.55 67,809 55,732
2027 0.7903 3,232.27 879.03 89,830 70,993
2028 0.7599 3,232.27 1,094.52 111,851 84,996
2029 0.7307 3,232.27 1,310.00 133,872 97,820
2030 0.7026 3,232.27 1,525.49 155,893 109,530
2031 0.6756 3,232.27 1,740.97 177,913 120,198
2032 0.6496 3,232.27 1,956.46 199,934 129,877
2033 0.6246 2,977.04 1,967.76 201,089 125,600
2034 0.6006 2,719.04 1,959.83 200,279 120,288
2035 0.5775 2,484.11 1,953.15 199,596 115,267
2036 0.5553 2,253.02 1,933.89 197,628 109,743
2037 0.5339 1,983.13 1,836.77 187,703 100,215
2038 0.5134 1,983.13 1,910.59 195,247 100,240
2039 0.4936 1,983.13 1,959.17 200,211 98,824
2040 0.4746 1,983.13 1,983.13 202,660 96,182
2041 0.4564 1,983.13 1,983.13 202,660 92,494
2042 0.4388 1,983.13 1,983.13 202,660 88,927
2043 0.4220 1,716.59 1,716.59 175,422 74,028
2044 0.4057 1,447.51 1,447.51 147,924 60,013
2045 0.3901 1,174.31 1,174.31 120,005 46,814
2046 0.3751 901.11 901.11 92,086 34,541
2047 0.3607 637.67 637.67 65,165 23,505
2048 0.3468 637.67 637.67 65,165 22,599
2049 0.3335 637.67 637.67 65,165 21,733
2050 0.3207 637.67 637.67 65,165 20,898
2051 0.3083 637.67 637.67 65,165 20,090
2052 0.2965 637.67 637.67 65,165 19,321
2053 0.2851 637.67 637.67 65,165 18,579
2054 0.2741 637.67 637.67 65,165 17,862
2055 0.2636 637.67 637.67 65,165 17,177
2056 0.2534 637.67 637.67 65,165 16,513
2057 0.2437 637.67 637.67 65,165 15,881
2058 0.2343 637.67 637.67 65,165 15,268
2059 0.2253 632.92 632.92 64,679 14,572
2060 0.2166 628.17 628.17 64,194 13,904
2061 0.2083 624.84 624.84 63,854 13,301
2062 0.2003 621.51 621.51 63,513 12,722
2063 0.1926 611.98 611.98 62,539 12,045
2064 0.1852 602.45 602.45 61,566 11,402
2065 0.1780 595.45 595.45 60,850 10,831

2,416,782

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域

167.00

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

12.70 億立方

392.36 億立方

57.60 ～ 3,232.27

1,655

15

0.51

0.56

122.10
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 123.51
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2066 0.1712 585.92 585.92 59,876 10,251
2067 0.1646 578.60 578.60 59,128 9,732
2068 0.1583 564.20 564.20 57,657 9,127
2069 0.1522 549.80 549.80 56,185 8,551
2070 0.1463 535.40 535.40 54,714 8,005
2071 0.1407 521.00 521.00 53,242 7,491
2072 0.1353 474.40 474.40 48,480 6,559
2073 0.1301 427.80 427.80 43,718 5,688
2074 0.1251 381.20 381.20 38,956 4,873
2075 0.1203 334.60 334.60 34,193 4,113
2076 0.1157 288.00 288.00 29,431 3,405
2077 0.1112 230.40 230.40 23,545 2,618
2078 0.1069 172.80 172.80 17,659 1,888
2079 0.1028 115.20 115.20 11,773 1,210
2080 0.0989 57.60 57.60 5,886 582
合計 2,416,782



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014、国土交通省「令和3年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 726.37 48.42 3,726 3,583
2023 0.9246 1,388.99 141.02 10,852 10,034
2024 0.8890 2,002.65 274.53 21,126 18,781
2025 0.8548 2,602.94 448.06 34,479 29,473
2026 0.8219 3,232.27 663.55 51,061 41,967
2027 0.7903 3,232.27 879.03 67,642 53,457
2028 0.7599 3,232.27 1,094.52 84,224 64,002
2029 0.7307 3,232.27 1,310.00 100,806 73,659
2030 0.7026 3,232.27 1,525.49 117,388 82,477
2031 0.6756 3,232.27 1,740.97 133,969 90,509
2032 0.6496 3,232.27 1,956.46 150,551 97,798
2033 0.6246 2,977.04 1,967.76 151,421 94,578
2034 0.6006 2,719.04 1,959.83 150,811 90,577
2035 0.5775 2,484.11 1,953.15 150,297 86,797
2036 0.5553 2,253.02 1,933.89 148,815 82,637
2037 0.5339 1,983.13 1,836.77 141,341 75,462
2038 0.5134 1,983.13 1,910.59 147,022 75,481
2039 0.4936 1,983.13 1,959.17 150,760 74,415
2040 0.4746 1,983.13 1,983.13 152,604 72,426
2041 0.4564 1,983.13 1,983.13 152,604 69,648
2042 0.4388 1,983.13 1,983.13 152,604 66,963
2043 0.4220 1,716.59 1,716.59 132,093 55,743
2044 0.4057 1,447.51 1,447.51 111,387 45,190
2045 0.3901 1,174.31 1,174.31 90,364 35,251
2046 0.3751 901.11 901.11 69,341 26,010
2047 0.3607 637.67 637.67 49,069 17,699
2048 0.3468 637.67 637.67 49,069 17,017
2049 0.3335 637.67 637.67 49,069 16,365
2050 0.3207 637.67 637.67 49,069 15,736
2051 0.3083 637.67 637.67 49,069 15,128
2052 0.2965 637.67 637.67 49,069 14,549
2053 0.2851 637.67 637.67 49,069 13,990
2054 0.2741 637.67 637.67 49,069 13,450
2055 0.2636 637.67 637.67 49,069 12,935
2056 0.2534 637.67 637.67 49,069 12,434
2057 0.2437 637.67 637.67 49,069 11,958
2058 0.2343 637.67 637.67 49,069 11,497
2059 0.2253 632.92 632.92 48,704 10,973
2060 0.2166 628.17 628.17 48,338 10,470
2061 0.2083 624.84 624.84 48,082 10,015
2062 0.2003 621.51 621.51 47,826 9,580
2063 0.1926 611.98 611.98 47,092 9,070
2064 0.1852 602.45 602.45 46,359 8,586
2065 0.1780 595.45 595.45 45,820 8,156
2066 0.1712 585.92 585.92 45,087 7,719
2067 0.1646 578.60 578.60 44,524 7,329
2068 0.1583 564.20 564.20 43,416 6,873
2069 0.1522 549.80 549.80 42,308 6,439
2070 0.1463 535.40 535.40 41,200 6,028
2071 0.1407 521.00 521.00 40,091 5,641
2072 0.1353 474.40 474.40 36,506 4,939
2073 0.1301 427.80 427.80 32,920 4,283
2074 0.1251 381.20 381.20 29,334 3,670
2075 0.1203 334.60 334.60 25,748 3,097
2076 0.1157 288.00 288.00 22,162 2,564
2077 0.1112 230.40 230.40 17,730 1,972
2078 0.1069 172.80 172.80 13,297 1,421
2079 0.1028 115.20 115.20 8,865 911
2080 0.0989 57.60 57.60 4,432 438
合計 1,819,850

1,819,850

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域

57.60 ～ 3,232.27

15

59

4,115

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の生産量として算出

G2： 
会津森林計画区収穫予想表

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積：事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 1,015.56 5,047 325.03 2,002 234.41 1,165 179.24 1,104 9,318 8,959
2023 0.9246 1,927.86 9,581 609.37 3,754 446.28 2,218 331.29 2,041 17,594 16,267
2024 0.8890 2,776.31 13,798 855.67 5,271 646.90 3,215 473.76 2,918 25,202 22,405
2025 0.8548 3,580.97 17,797 1,104.27 6,802 843.33 4,191 613.34 3,778 32,568 27,839
2026 0.8219 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 33,081
2027 0.7903 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 31,810
2028 0.7599 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 30,586
2029 0.7307 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 29,411
2030 0.7026 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 28,280
2031 0.6756 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 27,193
2032 0.6496 4,434.77 22,041 1,364.18 8,403 1,039.76 5,168 752.92 4,638 40,250 26,146
2033 0.6246 4,114.82 20,451 1,282.67 7,901 963.33 4,788 704.30 4,338 37,478 23,409
2034 0.6006 3,805.98 18,916 1,192.18 7,344 886.90 4,408 655.68 4,039 34,707 20,845
2035 0.5775 3,518.05 17,485 1,120.78 6,904 810.47 4,028 607.06 3,739 32,156 18,570
2036 0.5553 3,255.90 16,182 1,041.60 6,416 734.04 3,648 558.44 3,440 29,686 16,485
2037 0.5339 2,916.26 14,494 951.11 5,859 657.61 3,268 509.82 3,140 26,761 14,288
2038 0.5134 2,916.26 14,494 951.11 5,859 657.61 3,268 509.82 3,140 26,761 13,739
2039 0.4936 2,916.26 14,494 951.11 5,859 657.61 3,268 509.82 3,140 26,761 13,209
2040 0.4746 2,916.26 14,494 951.11 5,859 657.61 3,268 509.82 3,140 26,761 12,701
2041 0.4564 2,916.26 14,494 951.11 5,859 657.61 3,268 509.82 3,140 26,761 12,214
2042 0.4388 2,916.26 14,494 951.11 5,859 657.61 3,268 509.82 3,140 26,761 11,743
2043 0.4220 2,545.21 12,650 837.69 5,160 571.92 2,842 448.88 2,765 23,417 9,882
2044 0.4057 2,166.78 10,769 724.27 4,462 486.23 2,417 387.94 2,390 20,038 8,129
2045 0.3901 1,776.38 8,829 610.85 3,763 400.54 1,991 327.00 2,014 16,597 6,474
2046 0.3751 1,385.98 6,888 497.43 3,064 314.85 1,565 266.06 1,639 13,156 4,935
2047 0.3607 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 3,556
2048 0.3468 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 3,419
2049 0.3335 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 3,288
2050 0.3207 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 3,161

0

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

スギ複層林

0
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別途
カラマツ 別途

1.23

カラマツ複層林

529,468

カラマツ複層林
0

スギ

別途

別途

スギ複層林

5,500

スギ
カラマツ

別途
別途
別途

出典：東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

0.404

カラマツ複層林

スギ 0.314

別途

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

カラマツ 0.29
スギ複層林 0.25

0

スギ カラマツ スギ複層林 カラマツ複層林 合計

スギ 0.51
カラマツ 0.51

スギ複層林 0.51
カラマツ複層林 0.51

0.29

カラマツ複層林 1.15

カラマツ複層林

0

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

0

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

カラマツ 0.404
スギ複層林 0.314

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

カラマツ 1.15
スギ複層林



2051 0.3083 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 3,039
2052 0.2965 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,923
2053 0.2851 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,811
2054 0.2741 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,702
2055 0.2636 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,599
2056 0.2534 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,498
2057 0.2437 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,402
2058 0.2343 1,023.93 5,089 384.01 2,366 229.16 1,139 205.12 1,264 9,858 2,310
2059 0.2253 1,023.93 5,089 376.18 2,317 229.16 1,139 201.40 1,241 9,786 2,205
2060 0.2166 1,023.93 5,089 368.35 2,269 229.16 1,139 197.68 1,218 9,715 2,104
2061 0.2083 1,023.93 5,089 362.87 2,235 229.16 1,139 194.79 1,200 9,663 2,013
2062 0.2003 1,023.93 5,089 357.39 2,202 229.16 1,139 191.90 1,182 9,612 1,925
2063 0.1926 1,005.03 4,995 351.75 2,167 226.28 1,125 188.93 1,164 9,451 1,820
2064 0.1852 986.13 4,901 346.11 2,132 223.40 1,110 185.96 1,146 9,289 1,720
2065 0.1780 977.23 4,857 340.63 2,098 219.24 1,090 183.07 1,128 9,173 1,633
2066 0.1712 959.33 4,768 335.15 2,065 215.08 1,069 180.18 1,110 9,012 1,543
2067 0.1646 949.18 4,717 329.67 2,031 210.87 1,048 177.29 1,092 8,888 1,463
2068 0.1583 931.07 4,627 316.94 1,952 206.66 1,027 170.32 1,049 8,655 1,370
2069 0.1522 913.06 4,538 304.42 1,875 202.47 1,006 163.47 1,007 8,426 1,282
2070 0.1463 895.05 4,448 292.11 1,799 198.28 985 156.73 965 8,197 1,199
2071 0.1407 877.04 4,359 280.00 1,725 194.09 965 150.10 925 7,974 1,122
2072 0.1353 853.17 4,240 224.00 1,380 189.47 942 120.08 740 7,302 988
2073 0.1301 829.53 4,123 168.00 1,035 184.89 919 90.06 555 6,632 863
2074 0.1251 806.21 4,007 112.00 690 180.38 896 60.04 370 5,963 746
2075 0.1203 783.20 3,893 56.00 345 175.93 874 30.02 185 5,297 637
2076 0.1157 760.55 3,780 0.00 0 171.55 853 0.00 0 4,633 536
2077 0.1112 608.44 3,024 0.00 0 137.24 682 0.00 0 3,706 412
2078 0.1069 456.33 2,268 0.00 0 102.93 512 0.00 0 2,780 297
2079 0.1028 304.22 1,512 0.00 0 68.62 341 0.00 0 1,853 190
2080 0.0989 152.11 756 0.00 0 34.31 171 0.00 0 927 92
合計 529,468



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 荒廃地等  
 

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
 

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 726.37 48.42 155 149
2023 0.9246 1,388.99 141.02 452 418
2024 0.8890 2,002.65 274.53 880 782
2025 0.8548 2,602.94 448.06 1,437 1,228
2026 0.8219 3,232.27 663.55 2,128 1,749
2027 0.7903 3,232.27 879.03 2,819 2,228
2028 0.7599 3,232.27 1,094.52 3,510 2,667
2029 0.7307 3,232.27 1,310.00 4,201 3,070
2030 0.7026 3,232.27 1,525.49 4,892 3,437
2031 0.6756 3,232.27 1,740.97 5,583 3,772
2032 0.6496 3,232.27 1,956.46 6,274 4,076
2033 0.6246 2,977.04 1,967.76 6,311 3,942
2034 0.6006 2,719.04 1,959.83 6,285 3,775
2035 0.5775 2,484.11 1,953.15 6,264 3,617
2036 0.5553 2,253.02 1,933.89 6,202 3,444
2037 0.5339 1,983.13 1,836.77 5,891 3,145
2038 0.5134 1,983.13 1,910.59 6,127 3,146
2039 0.4936 1,983.13 1,959.17 6,283 3,101
2040 0.4746 1,983.13 1,983.13 6,360 3,018
2041 0.4564 1,983.13 1,983.13 6,360 2,903
2042 0.4388 1,983.13 1,983.13 6,360 2,791
2043 0.4220 1,716.59 1,716.59 5,505 2,323
2044 0.4057 1,447.51 1,447.51 4,642 1,883
2045 0.3901 1,174.31 1,174.31 3,766 1,469
2046 0.3751 901.11 901.11 2,890 1,084
2047 0.3607 637.67 637.67 2,045 738
2048 0.3468 637.67 637.67 2,045 709
2049 0.3335 637.67 637.67 2,045 682
2050 0.3207 637.67 637.67 2,045 656
2051 0.3083 637.67 637.67 2,045 630
2052 0.2965 637.67 637.67 2,045 606
2053 0.2851 637.67 637.67 2,045 583
2054 0.2741 637.67 637.67 2,045 561
2055 0.2636 637.67 637.67 2,045 539
2056 0.2534 637.67 637.67 2,045 518

Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ × ×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1

75,838

Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

85.45

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 5,500

0.57

0.04

15

59.00

57.60 ～ 3,232.27

出典：東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業対象区域

0.200
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」



2057 0.2437 637.67 637.67 2,045 498
2058 0.2343 637.67 637.67 2,045 479
2059 0.2253 632.92 632.92 2,030 457
2060 0.2166 628.17 628.17 2,015 436
2061 0.2083 624.84 624.84 2,004 417
2062 0.2003 621.51 621.51 1,993 399
2063 0.1926 611.98 611.98 1,963 378
2064 0.1852 602.45 602.45 1,932 358
2065 0.1780 595.45 595.45 1,910 340
2066 0.1712 585.92 585.92 1,879 322
2067 0.1646 578.60 578.60 1,856 305
2068 0.1583 564.20 564.20 1,809 286
2069 0.1522 549.80 549.80 1,763 268
2070 0.1463 535.40 535.40 1,717 251
2071 0.1407 521.00 521.00 1,671 235
2072 0.1353 474.40 474.40 1,521 206
2073 0.1301 427.80 427.80 1,372 178
2074 0.1251 381.20 381.20 1,223 153
2075 0.1203 334.60 334.60 1,073 129
2076 0.1157 288.00 288.00 924 107
2077 0.1112 230.40 230.40 739 82
2078 0.1069 172.80 172.80 554 59
2079 0.1028 115.20 115.20 369 38
2080 0.0989 57.60 57.60 185 18
合計 75,838 0



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　森林整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 人工林　主伐量　 ｔ 年後における伐採材積（m3）
会津森林計画区国有林野施業実施計画（収穫予想表）

＠： 人工林　主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）
「福島県木材市況」H28～R2平均単価

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.6496 5,560.33 78,128 1,380.70 15,155 664.14 9,332 411.80 4,520
2033 0.6246 5,367.17 75,414 1,532.92 16,825 664.14 9,332 411.80 4,520
2034 0.6006 5,003.80 70,308 1,209.52 13,276 664.14 9,332 411.80 4,520
2035 0.5775 4,555.78 64,013 1,341.25 14,722 664.14 9,332 411.80 4,520
2036 0.5553 5,902.52 82,936 1,532.92 16,825 664.14 9,332 411.80 4,520
2037 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4388 12,311.70 172,992 3,667.96 40,260 1,421.62 19,975 985.35 10,815
2043 0.4220 12,556.51 176,432 3,667.96 40,260 1,421.62 19,975 985.35 10,815
2044 0.4057 12,953.60 182,011 3,667.96 40,260 1,421.62 19,975 985.35 10,815
2045 0.3901 12,953.60 182,011 3,667.96 40,260 1,421.62 19,975 985.35 10,815
2046 0.3751 12,012.92 168,794 3,667.96 40,260 1,421.62 19,975 985.35 10,815
2047 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2343 0.00 0 446.31 4,899 0.00 0 106.03 1,164
2059 0.2253 0.00 0 446.31 4,899 0.00 0 106.03 1,164
2060 0.2166 0.00 0 329.01 3,611 0.00 0 86.78 952
2061 0.2083 0.00 0 329.01 3,611 0.00 0 86.78 952
2062 0.2003 1,224.07 17,199 355.86 3,906 93.28 1,311 93.86 1,030
2063 0.1926 1,224.07 17,199 355.86 3,906 93.28 1,311 93.86 1,030
2064 0.1852 604.38 8,492 362.59 3,980 141.43 1,987 95.63 1,050
2065 0.1780 1,216.02 17,086 362.59 3,980 141.43 1,987 95.63 1,050
2066 0.1712 721.80 10,142 362.59 3,980 149.73 2,104 95.63 1,050
2067 0.1646 1,287.46 18,090 901.89 9,899 149.73 2,104 246.75 2,708
2068 0.1583 1,337.54 18,794 906.01 9,944 155.56 2,186 247.87 2,721
2069 0.1522 1,337.54 18,794 910.03 9,988 155.56 2,186 248.97 2,733
2070 0.1463 1,337.54 18,794 914.14 10,034 155.56 2,186 250.10 2,745
2071 0.1407 1,885.36 26,491 4,312.00 47,329 182.50 2,564 1,155.62 12,684
2072 0.1353 1,905.07 26,768 4,312.00 47,329 184.41 2,591 1,155.62 12,684
2073 0.1301 1,915.89 26,920 4,312.00 47,329 185.45 2,606 1,155.62 12,684
2074 0.1251 1,926.71 27,072 4,312.00 47,329 186.50 2,621 1,155.62 12,684
2075 0.1203 1,932.12 27,148 4,312.00 47,329 187.02 2,628 1,155.62 12,684
2076 0.1157 13,218.28 185,730 0.00 0 1,490.57 20,944 0.00 0
2077 0.1112 13,218.28 185,730 0.00 0 1,490.57 20,944 0.00 0
2078 0.1069 13,218.28 185,730 0.00 0 1,490.57 20,944 0.00 0
2079 0.1028 13,218.28 185,730 0.00 0 1,490.57 20,944 0.00 0
2080 0.0989 13,218.28 185,730 0.00 0 1,490.57 20,944 0.00 0

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）

1,027,631

カラマツ複層林 0.00 ～ 1,155.62
0

スギ複層林 0.00 ～ 1,490.57

59

スギ 0.00 ～ 13,218.28
カラマツ 0.00 ～ 4,312.00

スギ 14,051
カラマツ 10,976

スギ複層林 14,051
カラマツ複層林 10,976

0

スギ カラマツ スギ複層林 カラマツ複層林



合計

年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0 0
2023 0.9246 0 0
2024 0.8890 0 0
2025 0.8548 0 0
2026 0.8219 0 0
2027 0.7903 0 0
2028 0.7599 0 0
2029 0.7307 0 0
2030 0.7026 0 0
2031 0.6756 0 0
2032 0.6496 107,135 69,595
2033 0.6246 106,091 66,264
2034 0.6006 97,436 58,520
2035 0.5775 92,587 53,469
2036 0.5553 113,613 63,089
2037 0.5339 0 0
2038 0.5134 0 0
2039 0.4936 0 0
2040 0.4746 0 0
2041 0.4564 0 0
2042 0.4388 244,042 107,086
2043 0.4220 247,482 104,437
2044 0.4057 253,061 102,667
2045 0.3901 253,061 98,719
2046 0.3751 239,844 89,965
2047 0.3607 0 0
2048 0.3468 0 0
2049 0.3335 0 0
2050 0.3207 0 0
2051 0.3083 0 0
2052 0.2965 0 0
2053 0.2851 0 0
2054 0.2741 0 0
2055 0.2636 0 0
2056 0.2534 0 0
2057 0.2437 0 0
2058 0.2343 6,063 1,421
2059 0.2253 6,063 1,366
2060 0.2166 4,563 988
2061 0.2083 4,563 950
2062 0.2003 23,446 4,696
2063 0.1926 23,446 4,516
2064 0.1852 15,509 2,872
2065 0.1780 24,103 4,290
2066 0.1712 17,276 2,958
2067 0.1646 32,801 5,399
2068 0.1583 33,645 5,326
2069 0.1522 33,701 5,129
2070 0.1463 33,759 4,939
2071 0.1407 89,068 12,532
2072 0.1353 89,372 12,092
2073 0.1301 89,539 11,649
2074 0.1251 89,706 11,222
2075 0.1203 89,789 10,802
2076 0.1157 206,674 23,912
2077 0.1112 206,674 22,982
2078 0.1069 206,674 22,093
2079 0.1028 206,674 21,246
2080 0.0989 206,674 20,440
合計 1,027,631

合計



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 福島県

施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

木材生産経費縮減便益 2,040,765

木材利用増進便益 399,758

木材生産確保・増進便益 306,240

森林整備促進便益 1,683,631

総　便　益    （Ｂ） 4,430,394

2,557,989

（牧ノ沢支線林道開設　他） 1

（注）便益算定方法は代表路線を示しています。 1

総　費　用    （Ｃ）

森林整備経費縮減等便益

便　益　集　計　表
（路網整備集計分）

森林環境保全整備事業（国有林）

会津森林計画区

大　区　分 備　　　　考

木材生産等便益



木材生産等便益 千円

　木材生産経費縮減便益

Ｔ Y

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T+１

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間

Ｃo： 整備前の伐採・搬出等経費（円／m3）
R2年度の会津森林管理署販売実績による算出

ＣT： 整備後の伐採・搬出等経費（円／m3）
R2年度の会津森林管理署販売実績による算出

Ｖt： 路網整備前からの利用区域の ｔ 年後における伐採材積（m3）
会津森林計画区収穫予想表

t： 経過年数(便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 t/T 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0.2000 2,247.11 3,861 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 0.9246 0.4000 151.87 522 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 0.8890 0.6000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 0.8548 0.8000 0.00 0 0.00 0 293.95 2,020 0.00 0
2026 0.8219 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.7903 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.7599 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.7307 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7026 1.0000 0.00 0 0.00 0 29.77 256 0.00 0
2031 0.6756 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.6496 1.0000 0.00 0 0.00 0 316.28 2,717 19.06 164
2033 0.6246 1.0000 0.00 0 0.00 0 100.46 863 0.00 0
2034 0.6006 1.0000 0.00 0 0.00 0 148.84 1,279 0.00 0
2035 0.5775 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.5553 1.0000 0.00 0 0.00 0 327.44 2,813 0.00 0
2037 0.5339 1.0000 0.00 0 0.00 0 331.16 2,845 0.00 0
2038 0.5134 1.0000 0.00 0 0.00 0 260.46 2,238 0.00 0
2039 0.4936 1.0000 0.00 0 0.00 0 212.09 1,822 0.00 0
2040 0.4746 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.4564 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4388 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4220 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4057 1.0000 0.00 0 0.00 0 2,504.17 21,513 0.00 0
2045 0.3901 1.0000 0.00 0 0.00 0 5,421.35 46,575 0.00 0
2046 0.3751 1.0000 0.00 0 0.00 0 4,182.29 35,930 0.00 0
2047 0.3607 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3468 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3335 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3207 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3083 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.2965 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.2851 1.0000 289.68 2,489 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.2741 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2636 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2534 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2437 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2343 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2253 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2166 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2083 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2003 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.1926 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.1852 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.1780 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1712 1.0000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

スギ長伐期 0.00 ～ 5,421.35
カラマツ長伐期 0.00 ～ 19.06

0

スギ カラマツ スギ長伐期 カラマツ長伐期

0

スギ 0.00 ～ 2,247.11
カラマツ 0.00 ～ 0.00

カラマツ 12,862
スギ長伐期 12,862

カラマツ長伐期 12,862

カラマツ長伐期 21,453
0

スギ 12,862

スギ 21,453
カラマツ 21,453

スギ長伐期 21,453

55,493

5

t × （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ （ Ｃ o － Ｃ T ） × Ｖ ｔ

45

Ｂ＝ Σ ＋ Σ
Ｔ × （ １ ＋ ｉ ） （ １ ＋ ｉ ）



年度 社会的割引率 t/T 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0.2000 3,861 3,712
2023 0.9246 0.4000 522 483
2024 0.8890 0.6000 0 0
2025 0.8548 0.8000 2,020 1,727
2026 0.8219 1.0000 0 0
2027 0.7903 1.0000 0 0
2028 0.7599 1.0000 0 0
2029 0.7307 1.0000 0 0
2030 0.7026 1.0000 256 180
2031 0.6756 1.0000 0 0
2032 0.6496 1.0000 2,881 1,871
2033 0.6246 1.0000 863 539
2034 0.6006 1.0000 1,279 768
2035 0.5775 1.0000 0 0
2036 0.5553 1.0000 2,813 1,562
2037 0.5339 1.0000 2,845 1,519
2038 0.5134 1.0000 2,238 1,149
2039 0.4936 1.0000 1,822 899
2040 0.4746 1.0000 0 0
2041 0.4564 1.0000 0 0
2042 0.4388 1.0000 0 0
2043 0.4220 1.0000 0 0
2044 0.4057 1.0000 21,513 8,728
2045 0.3901 1.0000 46,575 18,169
2046 0.3751 1.0000 35,930 13,477
2047 0.3607 1.0000 0 0
2048 0.3468 1.0000 0 0
2049 0.3335 1.0000 0 0
2050 0.3207 1.0000 0 0
2051 0.3083 1.0000 0 0
2052 0.2965 1.0000 0 0
2053 0.2851 1.0000 2,489 710
2054 0.2741 1.0000 0 0
2055 0.2636 1.0000 0 0
2056 0.2534 1.0000 0 0
2057 0.2437 1.0000 0 0
2058 0.2343 1.0000 0 0
2059 0.2253 1.0000 0 0
2060 0.2166 1.0000 0 0
2061 0.2083 1.0000 0 0
2062 0.2003 1.0000 0 0
2063 0.1926 1.0000 0 0
2064 0.1852 1.0000 0 0
2065 0.1780 1.0000 0 0
2066 0.1712 1.0000 0 0
合計 55,493

合計



木材生産等便益 千円

　木材利用増進便益

Y

ｔ
ｔ = １

Ｔ： 整備期間（年）

Ｙ： 評価期間

Ｒo： 整備前の利用間伐の割合（％）

ＲT： 整備後の利用間伐の割合（％）

Ｖt： 林道整備前からの利用区域の ｔ 年後における間伐伐採材積（ｍ3）

会津森林計画区収穫予想表

＠： 間伐材の木材市場価格（円／ｍ3）
「福島県木材市況」H28～R2平均単価

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円 事業効果材積　m3 効果額　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0.00 0 0.00 0 100.16 486 0.00 0
2023 0.9246 0.00 0 0.00 0 78.77 382 0.00 0
2024 0.8890 0.00 0 0.00 0 64.15 311 0.00 0
2025 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.7307 0.00 0 0.00 0 757.36 3,675 0.00 0
2030 0.7026 0.00 0 0.00 0 1,639.64 7,957 0.00 0
2031 0.6756 0.00 0 0.00 0 1,264.90 6,139 0.00 0
2032 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.6246 66.64 323 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5134 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.4936 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4388 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4220 85.15 413 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4057 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.3751 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2253 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2166 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.1852 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

スギ カラマツ スギ長伐期 カラマツ長伐期

スギ長伐期 12,133
カラマツ長伐期 10,976

0

0

スギ 12,133
カラマツ 10,976

13,896

スギ長伐期 0.00 ～ 1,639.64
カラマツ長伐期 0.00 ～ 0.00

カラマツ 0.00 ～ 0.00

45

30%

70%

スギ 0.00 ～ 85.15

（ Ｒ T － Ｒ o ） ／ １ ０ ０ × Ｖ ｔ × ＠
Ｂ＝ Σ

（ １ ＋ ｉ ）

5



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 486 467
2023 0.9246 382 353
2024 0.8890 311 276
2025 0.8548 0 0
2026 0.8219 0 0
2027 0.7903 0 0
2028 0.7599 0 0
2029 0.7307 3,675 2,685
2030 0.7026 7,957 5,591
2031 0.6756 6,139 4,148
2032 0.6496 0 0
2033 0.6246 323 202
2034 0.6006 0 0
2035 0.5775 0 0
2036 0.5553 0 0
2037 0.5339 0 0
2038 0.5134 0 0
2039 0.4936 0 0
2040 0.4746 0 0
2041 0.4564 0 0
2042 0.4388 0 0
2043 0.4220 413 174
2044 0.4057 0 0
2045 0.3901 0 0
2046 0.3751 0 0
2047 0.3607 0 0
2048 0.3468 0 0
2049 0.3335 0 0
2050 0.3207 0 0
2051 0.3083 0 0
2052 0.2965 0 0
2053 0.2851 0 0
2054 0.2741 0 0
2055 0.2636 0 0
2056 0.2534 0 0
2057 0.2437 0 0
2058 0.2343 0 0
2059 0.2253 0 0
2060 0.2166 0 0
2061 0.2083 0 0
2062 0.2003 0 0
2063 0.1926 0 0
2064 0.1852 0 0
2065 0.1780 0 0
2066 0.1712 0 0
合計 13,896

合計



木材生産等便益 千円

　木材生産確保・増進便益
　　路網整備による増進分

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｙ： 評価期間

Ｖt主： 主伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
会津森林計画区収穫予想表

Ｖt間： 間伐量　林道を整備した場合の ｔ 年後における伐採材積（m3）
会津森林計画区収穫予想表

＠： 主伐材　木材市場価格（円／ｍ3）
「福島県木材市況」H28～R2平均単価

＠： 間伐材　木材市場価格（円／ｍ3）
「福島県木材市況」H28～R2平均単価

i: 社会的割引率（0.04）

年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.6496 41.88 588 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6006 10.36 146 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.5775 9.01 127 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.5339 0.00 0 0.00 0 29.83 419 30.42 334
2038 0.5134 272.42 3,828 0.00 0 87.98 1,236 0.00 0
2039 0.4936 176.95 2,486 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.4746 321.94 4,524 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.4564 0.00 0 0.00 0 184.57 2,593 0.00 0
2042 0.4388 0.00 0 0.00 0 1.52 21 0.00 0
2043 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4057 0.00 0 0.00 0 135.01 1,897 43.20 474
2045 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.3751 0.00 0 0.00 0 83.43 1,172 0.00 0
2047 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3468 111.80 1,571 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3335 94.45 1,327 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.2965 213.00 2,993 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.2741 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2534 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2253 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2166 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.1852 611.63 8,594 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1712 534.28 7,507 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

主　　　　　　　　　　　　　伐
スギ カラマツ スギ長伐期 カラマツ長伐期

0

スギ
カラマツ

スギ長伐期
カラマツ長伐期

0

12,133
10,976
12,133
10,976

カラマツ 10,976
スギ長伐期 14,051

カラマツ長伐期 10,976

スギ 14,051

スギ 0.00 ～ 121.94
カラマツ 0.00 ～ 0.00

スギ長伐期 0.00 ～ 0.00
カラマツ長伐期 0.00 ～ 0.00

0

16,111

カラマツ長伐期 0.00 ～ 43.20
0

スギ長伐期 0.00 ～ 184.57

45

スギ 0.00 ～ 611.63
カラマツ 0.00 ～ 0.00

Ｂ＝ Ｖ ｔ × ＠
Σ

（ １ ＋ ｉ ）



年度 社会的割引率 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円 伐採材積 m3 効果額　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2023 0.9246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2024 0.8890 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025 0.8548 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026 0.8219 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2027 0.7903 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2028 0.7599 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2029 0.7307 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2030 0.7026 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2031 0.6756 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2032 0.6496 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2033 0.6246 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2034 0.6006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2035 0.5775 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2036 0.5553 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2037 0.5339 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2038 0.5134 14.59 177 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2039 0.4936 12.33 150 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2040 0.4746 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2041 0.4564 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2042 0.4388 27.80 337 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2043 0.4220 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2044 0.4057 90.10 1,093 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2045 0.3901 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2046 0.3751 78.70 955 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2047 0.3607 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2048 0.3468 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2049 0.3335 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2050 0.3207 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2051 0.3083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2052 0.2965 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2053 0.2851 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2054 0.2741 121.94 1,479 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2055 0.2636 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2056 0.2534 106.51 1,292 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2057 0.2437 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2058 0.2343 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2059 0.2253 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2060 0.2166 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2061 0.2083 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2062 0.2003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2063 0.1926 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2064 0.1852 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2065 0.1780 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2066 0.1712 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
合計

間伐
スギ カラマツ スギ長伐期 カラマツ長伐期



年度 社会的割引率 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 0 0
2023 0.9246 0 0
2024 0.8890 0 0
2025 0.8548 0 0
2026 0.8219 0 0
2027 0.7903 0 0
2028 0.7599 0 0
2029 0.7307 0 0
2030 0.7026 0 0
2031 0.6756 0 0
2032 0.6496 588 382
2033 0.6246 0 0
2034 0.6006 146 88
2035 0.5775 127 73
2036 0.5553 0 0
2037 0.5339 753 402
2038 0.5134 5,241 2,691
2039 0.4936 2,636 1,301
2040 0.4746 4,524 2,147
2041 0.4564 2,593 1,183
2042 0.4388 358 157
2043 0.4220 0 0
2044 0.4057 3,464 1,405
2045 0.3901 0 0
2046 0.3751 2,127 798
2047 0.3607 0 0
2048 0.3468 1,571 545
2049 0.3335 1,327 443
2050 0.3207 0 0
2051 0.3083 0 0
2052 0.2965 2,993 887
2053 0.2851 0 0
2054 0.2741 1,479 405
2055 0.2636 0 0
2056 0.2534 1,292 327
2057 0.2437 0 0
2058 0.2343 0 0
2059 0.2253 0 0
2060 0.2166 0 0
2061 0.2083 0 0
2062 0.2003 0 0
2063 0.1926 0 0
2064 0.1852 8,594 1,592
2065 0.1780 0 0
2066 0.1712 7,507 1,285
合計 16,111

合計



水源涵養
かん

便益 千円

　洪水防止便益

T-1 Y

t t
t = １ ｔ =T

Ｕ： 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費（円／㎥／sec）
出典：「ダム年鑑2019｣

ｆ1： 事業実施前の流出係数 浸透能中 急
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

ｆ2： 事業実施後、Ｔ年経過後の流出係数 浸透能中 急
出典：「治山設計」（山口伊佐夫著,1979）

Ｔ： 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数

α： 100年確率時雨量（㎜/h)

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

360： 単位合わせのための調整値

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i： 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ流出係数等の安定する期間（t/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度
社会的割引

率
事業対象区
域面積 ha

事業効果面
積 ha

効果額 千
円

現在価値化
千円

2021 1.0000
2022 0.9615 5.93 0.39 33 32
2023 0.9246 7.67 0.91 77 71
2024 0.8890 10.11 1.59 135 120
2025 0.8548 10.31 2.26 191 163
2026 0.8219 13.96 3.19 270 222
2027 0.7903 13.99 4.13 350 277
2028 0.7599 21.20 5.54 469 356
2029 0.7307 31.45 7.65 647 473
2030 0.7026 38.60 10.22 865 608
2031 0.6756 40.25 12.90 1,092 738
2032 0.6496 42.46 15.74 1,332 865
2033 0.6246 41.53 17.81 1,507 941
2034 0.6006 41.53 20.57 1,741 1,046
2035 0.5775 41.30 23.18 1,962 1,133
2036 0.5553 41.10 25.78 2,182 1,212
2037 0.5339 41.10 28.15 2,383 1,272
2038 0.5134 38.63 27.98 2,368 1,216
2039 0.4936 30.84 23.57 1,995 985
2040 0.4746 26.91 22.15 1,875 890
2041 0.4564 19.76 17.66 1,495 682
2042 0.4388 16.11 14.76 1,249 548
2043 0.4220 16.08 15.42 1,305 551
2044 0.4057 16.08 15.68 1,327 538
2045 0.3901 10.74 10.59 896 350
2046 0.3751 10.74 10.74 909 341
2047 0.3607 9.09 9.09 769 277
2048 0.3468 9.09 9.09 769 267
2049 0.3335 7.93 7.93 671 224
2050 0.3207 6.95 6.95 588 189
2051 0.3083 6.95 6.95 588 181
2052 0.2965 6.95 6.95 588 174
2053 0.2851 4.74 4.74 401 114
2054 0.2741 4.74 4.74 401 110
2055 0.2636 4.74 4.74 401 106
2056 0.2534 4.74 4.74 401 102
2057 0.2437 4.74 4.74 401 98
2058 0.2343 4.74 4.74 401 94
2059 0.2253 4.74 4.74 401 90
2060 0.2166 4.74 4.74 401 87
2061 0.2083 4.74 4.74 401 84
2062 0.2003 4.74 4.74 401 80
2063 0.1926 4.74 4.74 401 77
2064 0.1852 4.74 4.74 401 74
2065 0.1780 2.21 2.21 187 33
2066 0.1712 2.21 2.21 187 32
合計 18,123

15

73

2.21 ～ 42.46

45

（１＋ｉ） 360

4,190,000

要整備森林(疎林) 0.65

整備済森林 0.55

出典：福島県河川計画課HP　福島県降雨強度式　当該路線直近の若松観測所

18,123

t 1 （ｆ1-ｆ2)×α×Ａ×Ｕ
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　流域貯水便益

T-1 Ｙ

t t
t = １ t =T

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1990年4月～2021年3月）当該路線直近の喜多方観測所

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

U： 開発水量当りの利水ダム年間減価償却費（円／m3／S）
出典：「ダム年鑑2019｣

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i： 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

365： １年間の日数

86400： １日の秒数

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 事業効果面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 5.93 0.39 11 11
2023 0.9246 7.67 0.91 25 23
2024 0.8890 10.11 1.59 43 38
2025 0.8548 10.31 2.26 61 52
2026 0.8219 13.96 3.19 86 71
2027 0.7903 13.99 4.13 111 88
2028 0.7599 21.20 5.54 149 113
2029 0.7307 31.45 7.65 206 151
2030 0.7026 38.60 10.22 275 193
2031 0.6756 40.25 12.90 348 235
2032 0.6496 42.46 15.74 424 275
2033 0.6246 41.53 17.81 480 300
2034 0.6006 41.53 20.57 554 333
2035 0.5775 41.30 23.18 624 360
2036 0.5553 41.10 25.78 695 386
2037 0.5339 41.10 28.15 758 405
2038 0.5134 38.63 27.98 754 387
2039 0.4936 30.84 23.57 635 313
2040 0.4746 26.91 22.15 597 283
2041 0.4564 19.76 17.66 476 217
2042 0.4388 16.11 14.76 398 175
2043 0.4220 16.08 15.42 415 175
2044 0.4057 16.08 15.68 422 171
2045 0.3901 10.74 10.59 285 111
2046 0.3751 10.74 10.74 289 108
2047 0.3607 9.09 9.09 245 88
2048 0.3468 9.09 9.09 245 85
2049 0.3335 7.93 7.93 214 71
2050 0.3207 6.95 6.95 187 60
2051 0.3083 6.95 6.95 187 58
2052 0.2965 6.95 6.95 187 55
2053 0.2851 4.74 4.74 128 36
2054 0.2741 4.74 4.74 128 35
2055 0.2636 4.74 4.74 128 34
2056 0.2534 4.74 4.74 128 32
2057 0.2437 4.74 4.74 128 31
2058 0.2343 4.74 4.74 128 30
2059 0.2253 4.74 4.74 128 29
2060 0.2166 4.74 4.74 128 28
2061 0.2083 4.74 4.74 128 27
2062 0.2003 4.74 4.74 128 26
2063 0.1926 4.74 4.74 128 25
2064 0.1852 4.74 4.74 128 24
2065 0.1780 2.21 2.21 60 11
2066 0.1712 2.21 2.21 60 10
合計 5,769

86,400

（１＋ｉ） 365×86400

2.21 ～ 42.46

1,606

0.51

0.56

15

1,058,000,000

45

10

365

5,769

t 1 （Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×Ｕ×10
Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



水源涵養
かん

便益 千円

　水質浄化便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降水量（ｍｍ／年）
出典：気象庁HP　過去の気象データ（1990年4月～2021年3月）当該路線直近の喜多方観測所

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道供給単価（円／m3）
出典：喜多方市のHP（令和3年11月現在）当該路線直近の市町村の水道料金

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

１0： 単位合わせのための調整値

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ貯留率等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 5.93 0.39 39 37
2023 0.9246 7.67 0.91 91 84
2024 0.8890 10.11 1.59 159 141
2025 0.8548 10.31 2.26 226 193
2026 0.8219 13.96 3.19 319 262
2027 0.7903 13.99 4.13 412 326
2028 0.7599 21.20 5.54 553 420
2029 0.7307 31.45 7.65 764 558
2030 0.7026 38.60 10.22 1,020 717
2031 0.6756 40.25 12.90 1,288 870
2032 0.6496 42.46 15.74 1,572 1,021
2033 0.6246 41.53 17.81 1,778 1,111
2034 0.6006 41.53 20.57 2,054 1,234
2035 0.5775 41.30 23.18 2,315 1,337
2036 0.5553 41.10 25.78 2,574 1,429
2037 0.5339 41.10 28.15 2,811 1,501
2038 0.5134 38.63 27.98 2,794 1,434
2039 0.4936 30.84 23.57 2,354 1,162
2040 0.4746 26.91 22.15 2,212 1,050
2041 0.4564 19.76 17.66 1,763 805
2042 0.4388 16.11 14.76 1,474 647
2043 0.4220 16.08 15.42 1,540 650
2044 0.4057 16.08 15.68 1,566 635
2045 0.3901 10.74 10.59 1,057 412
2046 0.3751 10.74 10.74 1,072 402
2047 0.3607 9.09 9.09 908 328
2048 0.3468 9.09 9.09 908 315
2049 0.3335 7.93 7.93 792 264
2050 0.3207 6.95 6.95 694 223
2051 0.3083 6.95 6.95 694 214
2052 0.2965 6.95 6.95 694 206
2053 0.2851 4.74 4.74 473 135
2054 0.2741 4.74 4.74 473 130
2055 0.2636 4.74 4.74 473 125
2056 0.2534 4.74 4.74 473 120
2057 0.2437 4.74 4.74 473 115
2058 0.2343 4.74 4.74 473 111
2059 0.2253 4.74 4.74 473 107
2060 0.2166 4.74 4.74 473 102
2061 0.2083 4.74 4.74 473 99
2062 0.2003 4.74 4.74 473 95
2063 0.1926 4.74 4.74 473 91

122.10
出典：「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか
単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 124.35

45

194.00

（１＋ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ
u＝

Ｑｘ＋Ｑｙ

12.70 億立方

392.36 億立方

2.21 ～ 42.46

1,606

15

0.51

0.56

21,383

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ）

事業対象区域



2064 0.1852 4.74 4.74 473 88
2065 0.1780 2.21 2.21 221 39
2066 0.1712 2.21 2.21 221 38
合計 21,383



山地保全便益 千円

　土砂流出防止便益

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｕ： 下流のダムに堆積した１ｍ３の土砂を除去するコスト（円／ｍ３）
出典：（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014、国土交通省「令和3年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」

Ｖ1： 事業実施前における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ｖ2： 事業実施後における１ha当りの年間流出土砂量（ｍ３）  
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： 評価期間

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

事業効果面積：経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して､それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間（ｔ/Ｔ）を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度 社会的割引率 事業対象区域面積　ha 事業効果面積 ha 効果額 千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 5.93 0.39 30 29
2023 0.9246 7.67 0.91 70 65
2024 0.8890 10.11 1.59 122 108
2025 0.8548 10.31 2.26 174 149
2026 0.8219 13.96 3.19 245 201
2027 0.7903 13.99 4.13 318 251
2028 0.7599 21.20 5.54 426 324
2029 0.7307 31.45 7.65 589 430
2030 0.7026 38.60 10.22 786 552
2031 0.6756 40.25 12.90 993 671
2032 0.6496 42.46 15.74 1,211 787
2033 0.6246 41.53 17.81 1,370 856
2034 0.6006 41.53 20.57 1,583 951
2035 0.5775 41.30 23.18 1,784 1,030
2036 0.5553 41.10 25.78 1,984 1,102
2037 0.5339 41.10 28.15 2,166 1,156
2038 0.5134 38.63 27.98 2,153 1,105
2039 0.4936 30.84 23.57 1,814 895
2040 0.4746 26.91 22.15 1,704 809
2041 0.4564 19.76 17.66 1,359 620
2042 0.4388 16.11 14.76 1,136 498
2043 0.4220 16.08 15.42 1,187 501
2044 0.4057 16.08 15.68 1,207 490
2045 0.3901 10.74 10.59 815 318
2046 0.3751 10.74 10.74 826 310
2047 0.3607 9.09 9.09 699 252
2048 0.3468 9.09 9.09 699 242
2049 0.3335 7.93 7.93 610 203
2050 0.3207 6.95 6.95 535 172
2051 0.3083 6.95 6.95 535 165
2052 0.2965 6.95 6.95 535 159
2053 0.2851 4.74 4.74 365 104
2054 0.2741 4.74 4.74 365 100
2055 0.2636 4.74 4.74 365 96
2056 0.2534 4.74 4.74 365 92
2057 0.2437 4.74 4.74 365 89
2058 0.2343 4.74 4.74 365 86
2059 0.2253 4.74 4.74 365 82
2060 0.2166 4.74 4.74 365 79
2061 0.2083 4.74 4.74 365 76
2062 0.2003 4.74 4.74 365 73
2063 0.1926 4.74 4.74 365 70
2064 0.1852 4.74 4.74 365 68
2065 0.1780 2.21 2.21 170 30
2066 0.1712 2.21 2.21 170 29
合計 16,475

2.21 ～ 42.46

15

45

4,115

荒廃地等 20.00

整備済森林 1.30

16,475

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ） 1.0

t 1 （Ｖ1-Ｖ2)×Ａ×Ｕ

事業対象区域



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　樹木固定分

Ｙ

44
ｔ 12

ｔ = １

Ｕ： 二酸化炭素に関する原単位（円/CO2-ton)

G1： 
「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の生産量として算出

G2： 
会津森林計画区収穫予想表

Ｙ： 評価期間

Ｄ ： 容積密度（ ｔ /ｍ 3）

BEF： バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

樹齢20年越

Ｒ ： 地上部に対する地下部の比率（ 地下部バイオマス量／ 地上部バイオマス量）

i: 社会的割引率（0.04）

ＣＦ： 植物中の炭素含有率

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積：事業効果蓄積（表中表頭部）の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度 社会的割引率 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 事業効果蓄積m3 効果額 千円 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 11.41 57 0.00 0 1.18 6 1.23 8 71 68
2023 0.9246 11.41 57 0.00 0 4.66 23 1.23 8 88 81
2024 0.8890 19.87 99 0.00 0 4.66 23 1.23 8 130 116
2025 0.8548 20.39 101 0.00 0 4.66 23 1.23 8 132 113
2026 0.8219 20.39 101 0.00 0 11.96 59 1.23 8 168 138
2027 0.7903 20.39 101 0.00 0 12.02 60 1.23 8 169 134
2028 0.7599 39.43 196 0.00 0 12.02 60 1.23 8 264 201
2029 0.7307 52.46 261 0.00 0 17.36 86 2.98 18 365 267
2030 0.7026 70.98 353 0.00 0 17.36 86 2.98 18 457 321
2031 0.6756 70.98 353 0.00 0 20.66 103 2.98 18 474 320
2032 0.6496 77.40 385 0.00 0 20.66 103 2.98 18 506 329
2033 0.6246 74.99 373 0.00 0 20.66 103 2.98 18 494 309
2034 0.6006 74.99 373 0.00 0 20.66 103 2.98 18 494 297
2035 0.5775 74.39 370 0.00 0 20.66 103 2.98 18 491 284
2036 0.5553 73.87 367 0.00 0 20.66 103 2.98 18 488 271
2037 0.5339 73.87 367 0.00 0 20.66 103 2.98 18 488 261
2038 0.5134 73.87 367 0.00 0 19.48 97 1.75 11 475 244
2039 0.4936 58.20 289 0.00 0 16.00 80 1.75 11 380 188
2040 0.4746 48.02 239 0.00 0 16.00 80 1.75 11 330 157
2041 0.4564 29.50 147 0.00 0 16.00 80 1.75 11 238 109
2042 0.4388 29.50 147 0.00 0 8.70 43 1.75 11 201 88
2043 0.4220 29.50 147 0.00 0 8.64 43 1.75 11 201 85
2044 0.4057 29.50 147 0.00 0 8.64 43 1.75 11 201 82
2045 0.3901 29.50 147 0.00 0 3.30 16 0.00 0 163 64
2046 0.3751 29.50 147 0.00 0 3.30 16 0.00 0 163 61
2047 0.3607 29.50 147 0.00 0 0.00 0 0.00 0 147 53
2048 0.3468 29.50 147 0.00 0 0.00 0 0.00 0 147 51
2049 0.3335 26.13 130 0.00 0 0.00 0 0.00 0 130 43

事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

スギ 0.25

0

スギ 1.23

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

カラマツ 0.404
スギ長伐期 0.314

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

カラマツ 1.15
スギ長伐期

0.29

カラマツ長伐期 1.15

カラマツ長伐期

0

0

スギ カラマツ スギ長伐期 カラマツ長伐期 合計

スギ 0.51
カラマツ 0.51

スギ長伐期 0.51
カラマツ長伐期 0.51

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガ
スインベントリオフィス（GIO）編

カラマツ 0.29
スギ長伐期 0.25

0.404

カラマツ長伐期

スギ 0.314

別途

5,089

カラマツ長伐期
0

スギ

別途

別途

スギ長伐期

5,500

スギ
カラマツ

別途
別途
別途

出典：東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）

事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年（伐期）までの見込み成長量（m3）又は見込み蓄積量増加分（m3）

0

Ｂ＝ Σ × Ｄ × BEF × （ １ ＋ Ｒ ） × Ｃ Ｆ × ×Ｕ
　Ｙ×（１＋ｉ）

G2－G1

スギ長伐期

0

45

別途
カラマツ 別途

1.23

カラマツ長伐期



2050 0.3207 23.28 116 0.00 0 0.00 0 0.00 0 116 37
2051 0.3083 23.28 116 0.00 0 0.00 0 0.00 0 116 36
2052 0.2965 23.28 116 0.00 0 0.00 0 0.00 0 116 34
2053 0.2851 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 24
2054 0.2741 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 23
2055 0.2636 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 22
2056 0.2534 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 21
2057 0.2437 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 20
2058 0.2343 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 20
2059 0.2253 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 19
2060 0.2166 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 18
2061 0.2083 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 17
2062 0.2003 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 17
2063 0.1926 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 16
2064 0.1852 16.86 84 0.00 0 0.00 0 0.00 0 84 16
2065 0.1780 7.86 39 0.00 0 0.00 0 0.00 0 39 7
2066 0.1712 7.86 39 0.00 0 0.00 0 0.00 0 39 7
合計 5,089



環境保全便益 千円

　炭素固定便益
　　森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

Ｔ－１ Ｙ

44
ｔ ｔ 12

ｔ = １ ｔ = Ｔ

Ｕ：

Ｃ1： 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｃ２： 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量（ｔ－Ｃ／ｈａ） ①事業対象区域

Ｔ： 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

Ｙ： ①侵食深が３０ｃｍに達するまでの年数（Ｔo）　又は ①事業対象区域
②評価期間内に侵食深が３０ｃｍに達しない場合は評価期間

Ａ： ①事業対象区域面積（ｈａ）　又は
②保全効果区域面積（ｈａ）　

ｓ ： 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量（ｔ－Ｃ／ｈａ）
出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（2021年４月） 温室効果ガスインベントリオフィス（GIO）編

44/12： 炭素から二酸化炭素への換算係数

ｅ１：: 事業を実施しない場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 荒廃地等  
 

ｅ２：: 事業を実施した場合の侵食深（ｃｍ／年） ①事業対象区域 整備済森林  
 

t： 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。）

i: 社会的割引率（0.04）

３０： 土壌炭素の測定深度（ｃｍ）

０．３： 流出土砂排出炭素係数

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 ha 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円 効果対象面積 ha 効果額　千円 現在価値化　千円

2021 1.0000
2022 0.9615 5.93 0.40 1 1
2023 0.9246 7.67 0.91 3 3
2024 0.8890 10.11 1.58 5 4
2025 0.8548 10.31 2.27 7 6
2026 0.8219 13.96 3.20 10 8
2027 0.7903 13.99 4.13 13 10
2028 0.7599 21.20 5.54 18 14
2029 0.7307 31.45 7.64 25 18
2030 0.7026 38.60 10.21 33 23
2031 0.6756 40.25 12.90 41 28
2032 0.6496 42.46 15.73 50 32
2033 0.6246 41.53 17.82 57 36
2034 0.6006 41.53 20.58 66 40
2035 0.5775 41.30 23.17 74 43
2036 0.5553 41.10 25.76 83 46
2037 0.5339 41.10 28.17 90 48
2038 0.5134 38.63 27.99 90 46
2039 0.4936 30.84 23.55 76 38
2040 0.4746 26.91 22.15 71 34
2041 0.4564 19.76 17.66 57 26
2042 0.4388 16.11 14.77 47 21
2043 0.4220 16.08 15.42 49 21
2044 0.4057 16.08 15.68 50 20
2045 0.3901 10.74 10.59 34 13
2046 0.3751 10.74 10.74 34 13
2047 0.3607 9.09 9.09 29 10
2048 0.3468 9.09 9.09 29 10
2049 0.3335 7.93 7.93 25 8
2050 0.3207 6.95 6.95 22 7
2051 0.3083 6.95 6.95 22 7
2052 0.2965 6.95 6.95 22 7
2053 0.2851 4.74 4.74 15 4
2054 0.2741 4.74 4.74 15 4

事業対象区域

0.200
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

0.013
出典：「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献
要約集」「森林水文」

85.45

二酸化炭素に関する原単位（円/ｔ－CO2) 5,500

0.57

0.04

15

45.00

2.21 ～ 42.46

出典：東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値（アーガス・メディア・リミテッド（Argus Media Limited)による平成２8年5月23日査定価格）
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Ｃ１＝
ｓ×ｅ１

30

Ｃ２＝
ｓ×ｅ２

30

×Ｕ
　Ｔ×（１＋ｉ） 　（１＋ｉ）

ｔ 1
Ｂ＝ Σ ＋ Σ × ( Ｃ １ － Ｃ ２ ) × Ａ × ０ ． ３ ×



2055 0.2636 4.74 4.74 15 4
2056 0.2534 4.74 4.74 15 4
2057 0.2437 4.74 4.74 15 4
2058 0.2343 4.74 4.74 15 4
2059 0.2253 4.74 4.74 15 3
2060 0.2166 4.74 4.74 15 3
2061 0.2083 4.74 4.74 15 3
2062 0.2003 4.74 4.74 15 3
2063 0.1926 4.74 4.74 15 3
2064 0.1852 4.74 4.74 15 3
2065 0.1780 2.21 2.21 7 1
2066 0.1712 2.21 2.21 7 1
合計 685 0


