
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局　千葉森林管理事務所長　原　啓一郎

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 変更後の契約金額 円

・変更の理由 着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期　　　令和　５年６月２３日

6,540,000円 令和５年５月 令和５年７月

令和5年6月21日 8,800,000

6,618,000円 5,923,820円 令和5年4月26日 　照建設　有限会社　代表取締役　桑田　照夫　千葉県君津市栃木沢１番

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

戸崎地区ストックポイント整備事業
千葉県君津市大字戸崎字御狩谷

戸崎国有林８７林班外
ストックポイント整備 不陸整正　０.５０ｋｍ 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和５年度　千葉森林管理事務所　公共工事契約状況

令和5年8月1日

業務名 履行場所 業務種別 業務概要 入札方式


