
別紙様式３

令和４年６月９日

分任支出負担行為担当官                          

三重森林管理署長　　石上　公彦

工事種別 工事概要 入札方式

新設延長　447.7ｍ 一般競争入札

　 （施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

31,275,000円 令和3年7月9日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

31,170,000円 令和4年3月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 37,400,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年3月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 37,400,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年5月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 37,850,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和4年5月

現地状況に応じた施工としたため変更が生じた

令和4年3月1日

現地状況に応じた施工としたため変更が生じた

令和4年5月27日

令和３年度　三重森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

樅木平(保色山)林業専用道新設工事 林道工事
三重県熊野市飛鳥町

（大又国有林）

令和4年2月10日

現地状況に応じた施工としたため変更が生じた

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

27,608,780円 七宝建設株式会社　三重県尾鷲市野地町12-31

工事着手の時期

令和3年7月


