
別紙様式3(一般競争入札)

分任支出負担行為担当官

　滋賀森林管理署長

滋賀県高島市今津町 改良延長：66.9m

荒谷山国有林

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和 3年12月22日 ・変更契約後の契約金額(税抜き)

・変更契約の理由 起工測量結果に基づく数量の変更及び現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期 令和 4年 1月

10,350,000円 令和 3年 9月 令和 4年 1月

10,970,000円

梅木　洋一

11,388,000円 9,963,740円 令和 3年 9月 8日 八峯建設株式会社　福井県大飯郡おおい町名田庄久坂3-80-1

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

天増川林道改良工事
林道工事 一般競争入札

(施工体制確認型総合
評価落札方式)

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和3年度　滋賀森林管理署公共工事契約状況
令和 3年12月22日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


