
別紙様式３

令和5年9月26日

分任支出負担行為担当官                          

広島森林管理署長　　小椋　重信　　　　

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

110,473,000円 令和4年11月14日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

104,000,000円 令和5年9月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 106,700,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和5年9月

令和4年11月

令和４年度　広島森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

高屋（ケ－12）渓間工事 広島県東広島市高屋町 治山工事 落差工5基　323.3㎥　外

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

100,717,370円 株式会社斉藤組　　広島県安芸太田町大字戸河内360

工事着手の時期

令和5年9月25日

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った





（ 変 更 第 1 回 分 ) No.1

工種 単位 原設計数量 第1回変更設計数量 増減 備考

第１号帯工 m3 16.90 16.90 L=9.0m H=1.5m V=16.9m3

コンクリートＡ m3 16.90 16.90 18-8-40BB

一般型枠 m2 33.20 33.20
礫質土掘削Ａ m3 72.00 72.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 11.10 11.10 粘性土・礫質土

小計

第１号落差工 m3 64.30 64.30 L=14.0m H=2.5m V=64.3m3

コンクリートＢ m3 64.30 64.30 18-8-40BB

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] m2 80.40 80.40
礫質土掘削Ｂ m3 202.00 202.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 26.70 26.70 粘性土・礫質土

小計

第２号帯工 m3 16.90 16.90 L=9.0m H=1.5m V=16.9m3

コンクリートＡ m3 16.90 16.90 18-8-40BB

一般型枠 m2 33.20 33.20
礫質土掘削Ｃ m3 89.00 89.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 11.10 11.10 粘性土・礫質土

小計

第２号落差工 m3 49.50 49.50 L=13.0m H=2.0m V=49.5m3

コンクリートＢ m3 49.50 49.50 18-8-40BB

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] m2 64.20 64.20
礫質土掘削Ｄ m3 161.00 -161.00 BH=0.80m3級

新 礫質土掘削Ｄ-a m3 188.00 188.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 23.70 23.70 粘性土・礫質土

小計

第３号落差工 m3 64.30 64.30 L=14.0m H=2.5m V=64.3m3

コンクリートＢ m3 64.30 64.30 18-8-40BB

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] m2 80.40 80.40
礫質土掘削Ｆ m3 201.00 -201.00 BH=0.80m3級

新 礫質土掘削Ｆ-a m3 174.00 174.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 26.70 26.70 粘性土・礫質土

小計

第３号帯工 m3 16.90 16.90 L=9.0m H=1.5m V=16.9m3

コンクリートＡ m3 16.90 16.90 18-8-40BB

一般型枠 m2 33.20 33.20
礫質土掘削Ｇ m3 91.00 91.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 11.10 11.10 粘性土・礫質土

小計

第４号落差工 m3 80.90 80.90 L=14.0m H=3.0m V=80.9m3

コンクリートＢ m3 80.90 80.90 18-8-40BB

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] m2 98.10 98.10
礫質土掘削Ｈ m3 226.00 -226.00 BH=0.80m3級

新 礫質土掘削Ｈ-a m3 263.00 263.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 29.70 29.70 粘性土・礫質土

小計

第５号落差工 m3 64.30 64.30 L=14.0m H=2.5m V=64.3m3

コンクリートＢ m3 64.30 64.30 18-8-40BB

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] m2 80.40 80.40
礫質土掘削Ｉ m3 157.00 157.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 26.70 26.70 粘性土・礫質土

変更数量内訳書
（工事名）高屋（ケ-12）渓間工事



（ 変 更 第 1 回 分 ) No.2

工種 単位 原設計数量 第1回変更設計数量 増減 備考

小計

水路工 m 106.90 106.90
コンクリートＣ m3 352.60 352.60 18-8-40BB

コンクリートＤ m3 205.00 205.00 18-8-40BB

一般型枠 m2 1,005.80 1,005.80
礫質土掘削Ｊ m3 1,795.00 -1,795.00 BH=0.80m3級

新 礫質土掘削Ｊ-a m3 1,837.00 1,837.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形 m2 599.30 599.30 粘性土・礫質土

打継面処理工 m2 5.90 -5.90
植生マット m2 519.90 -519.90 肥料袋付

新 植生マットA m2 2,553.30 2,553.30 肥料袋付

小計

流末処理工 m 20.00 20.00 L=20m

ふとんかご m 84.00 88.90 4.90
礫質土掘削(流末処理工) m3 78.00 77.00 -1.00 BH=0.80m3級

人力掘削面整形　 m2 32.00 111.90 79.90 粘性土・礫質土

吸出し防止材設置 m2 49.60 75.70 26.10
新 敷コンクリート工 m3 11.20 11.20
新 異形棒鋼 t 0.06 0.06

小計

仮設工 式 1.00 1.00
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 m 579.00 376.00 -203.00
廻排水工 式 1.00 1.00 大型土のう、排水パイプ併用

舗装版破砕工 m2 463.50 463.50
敷鉄板設置・撤去工 枚 5.00 -5.00

新 敷鉄板設置・撤去工A 枚 3.00 3.00
小計

その他費用 式 1.00 1.00
産業廃棄物処理費（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） t 109.00 32.00 -77.00 無筋

新 産業廃棄物処理費（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）A t 128.00 128.00 有筋

産業廃棄物運搬（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） m3 46.40 68.10 21.70 DT=10t 運搬距離=5.5km

新 産業廃棄物処理費（転石） m3 351.00 351.00 40cm以上

新 産業廃棄物運搬（転石） m3 351.00 351.00 DT=10t 運搬距離=5.5km

産業廃棄物処理費（土砂） m3 2,185.00 2,241.00 56.00
産業廃棄物運搬（土砂） m3 2,185.00 2,241.00 56.00 DT=10t 運搬距離=5.5km

産業廃棄物処理費（木材） m3 600.00 180.00 -420.00
産業廃棄物運搬（木材） m3 600.00 180.00 -420.00 DT=10t 運搬距離=9.6km

産業廃棄物処理費（根株） m3 100.00 90.00 -10.00
産業廃棄物運搬（根株） m3 100.00 90.00 -10.00 DT=10t 運搬距離=19.8km

小計

直接工事費計
共通仮設費計 式 1.00 1.00
純工事費計
現場管理費 式 1.00 1.00
工事原価
一般管理費等 式 1.00 1.00
工事価格 104,000,000 106,700,000 2,700,000 
消費税相当額 % 10,400,000 10,670,000 270,000 
請負工事費 114,400,000 117,370,000 2,970,000 

変更数量内訳書
（工事名）高屋（ケ-12）渓間工事
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