
別紙様式３

令和5年10月17日

分任支出負担行為担当官                          

石川森林管理署長　　川﨑　秀親

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

77,064,000円 令和5年3月15日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

75,100,000円 令和5年10月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 75,870,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和5年10月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 76,300,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和5年10月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 78,020,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和5年10月

令和5年４月

令和４年度　石川森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

湯の谷上流部(ケー６)渓間工事(ゼロ国
債)

石川県白山市白峰（湯の谷） 治山工事 　渓間工　1基

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

69,838,010円 竹腰永井建設 株式会社　　石川県白山市白峰ニ164番1地

工事着手の時期

令和5年6月13日

｢令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について｣の運用に係る特例措置

令和5年9月15日

現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。

令和5年9月28日

賃金または物価の変動による変更。


