
別紙様式３

令和6年2月19日

分任支出負担行為担当官                          

広島森林管理署長　　小椋　重信　　　　

工事種別 工事概要 入札方式

一般競争入札

（施工体制確認型）

予定価格（税抜き） 契約年月日

152,232,000円 令和5年3月23日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

152,000,000円 令和6年2月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 153,806,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和6年2月

変 更 契 約 年 月 日 変更後の契約金額（税抜き） 163,500,000円

変 更 の 理 由

工 事 完 成 の 時 期 令和6年2月

令和5年3月

令和４年度　広島森林管理署公共工事契約状況

工事名 施工場所

高屋（ホ－10ほか）治山工事 広島県東広島市高屋町 治山工事 鋼製枠谷止工1基　外

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

138,869,800円 株式会社SEIWA　　広島県東広島市西条町下三永217-4

工事着手の時期

令和5年3月9日

「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。

令和6年2月19日

本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った



No.1

(工事名)高屋（ホ-10ほか）治山工事

原設計 変更設計 増減

数量 数量 数量

山腹工 ha 0.14 0.14

No.1カゴ枠土留工 m 59.00 59.00 H0.5*W0.8m

No.2カゴ枠土留工 m 73.00 73.00 H0.5*W0.8m

No.3カゴ枠土留工 m 66.00 66.00 H0.5*W0.8m

カゴ枠水路止工 箇所 2.00 2.00 H0.5*W0.8m

緑化水路盤工 m 79.60 83.70 4.10 水路部　C型

緑化水路盤工（受口） 箇所 4.00 4.00 受口部　C型

植生ネット伏工（普） m2 1301.40 2212.90 911.50

斜面整地【砂・砂質・粘性土】（普） m2 1301.40 2212.90 911.50

丸太筋工 m 102.00 103.80 1.80 １本施工

新 軟弱地盤対策工 ｍ３ 192.00 192.00

小計

No.1落差工 m3 52.10 52.10 L=14.0m H=2.0m V=52.1m3

コンクリートA m3 52.10 52.10 18-8-40BB　30m3/日未満　1,2,3号落差工 1,2帯工

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] (普) m2 67.40 67.40 ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械

礫質土掘削Ｂ m3 252.00 252.00 BH=0.80m3級 対策型 No.1落差工

人力掘削面整形　　       (普) m2 26.00 26.00 粘性土･礫質土

小計

No.2落差工 m3 52.10 52.10 L=14.0m H=2.0m V=52.1m3

コンクリートA m3 52.10 52.10 18-8-40BB　30m3/日未満　1,2,3号落差工 1,2帯工

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] (普) m2 67.40 67.40 ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械

礫質土掘削C m3 247.00 247.00 BH=0.80m3級 対策型 No.2落差工

人力掘削面整形　　       (普) m2 26.00 26.00 粘性土･礫質土

小計

No.3落差工 m3 52.10 52.10 L=14.0m H=2.0m V=52.1m3

コンクリートA m3 52.10 52.10 18-8-40BB　30m3/日未満　1,2,3号落差工 1,2帯工

型枠設置･撤去[治山ﾀﾞﾑ] (普) m2 67.40 67.40 ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械

礫質土掘削D m3 123.00 123.00 BH=0.80m3級 対策型 No.3落差工

人力掘削面整形　　       (普) m2 26.00 26.00 粘性土･礫質土

小計

No.1帯工 m3 4.10 4.10 L=5.5m H=1.5m V=4.1m3

コンクリートA m3 4.10 4.10 18-8-40BB　30m3/日未満　1,2,3号落差工 1,2帯工

型枠 m2 17.40 17.40

礫質土掘削E m3 92.00 92.00 BH=0.80m3級 対策型 No.1帯工

人力掘削面整形　　       (普) m2 2.80 2.80 粘性土･礫質土

小計

No.2帯工 m3 11.20 11.20 L=7.5m H=1.5m V=11.2m3

コンクリートA m3 11.20 11.20 18-8-40BB　30m3/日未満　1,2,3号落差工 1,2帯工

型枠 m2 24.50 24.50

礫質土掘削F m3 139.00 139.00 BH=0.80m3級 対策型 No.2帯工

人力掘削面整形　　       (普) m2 7.50 7.50 粘性土･礫質土

小計

変更数量内訳書

工種
単位 備考



No.2

(工事名)高屋（ホ-10ほか）治山工事

原設計 変更設計 増減

数量 数量 数量

変更数量内訳書

工種
単位 備考

流路工 m 71.50 71.50 L=71.5m

コンクリートC m3 199.20 199.20 18-8-40BB　30m3/日未満　流路側壁

コンクリートD m3 97.50 97.50 18-8-40BB　30-45m3/日未満　流路水叩

コンクリートE m3 51.80 51.40 -0.40 18-8-40BB　45-60m3/日未満　流路水叩

コンクリートF m3 13.00 12.90 -0.10 18-8-40BB　30m3/日未満　流路水叩

型枠 m2 557.10 555.90 -1.20

礫質土掘削G m3 1425.00 1425.00 BH=0.80m3級 対策型 流路工

人力掘削面整形　　       (普) m2 455.40 455.40 粘性土･礫質土

目地板 m2 55.10 55.10

硬質塩化ビニール管(VU) m 73.30 73.30 呼径75　D89×t2.7mm

裏込砕石 m3 35.20 35.20

基礎砕石A m2 7.50 7.00 -0.50

植生ネット伏工（普） m2 882.70 948.70 66.00

取水工 式 1.00 -1.00

新 取水工A 式 1.00 1.00

小計

仮設工A（ホ-10・流路工） 式 1.00 1.00

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普) m 87.00 239.00 152.00                     

単管足場設置撤去        (普) 掛m2 147.00 -147.00 安全ネット無し

単管傾斜足場設置撤去  (普) 掛m2 141.00 -141.00 安全ネット無し

仮設道作設A 式 1.00 -1.00 (ﾎ-10)L=120.0m

仮設道作設B 式 1.00 -1.00 (⑫流路工)L=60.0m

廻排水工A 式 1.00 -1.00 排水パイプ・大型土のう併用(⑫流路工)

大型土のう撤去 袋 75.00 75.00 ＢＨ=0.8ｍ3　2.9ｔ吊　対策型

新 仮設道作設AⅡ 式 1.00 1.00 (ﾎ-10)L=120.0m

新 仮設道作設BⅡ 式 1.00 1.00 (⑫流路工)L=60.0m

新 廻排水工AⅡ 式 1.00 1.00 排水パイプ・大型土のう併用(⑫流路工)

新 敷鉄板設置・撤去A 枚 32.00 32.00 22*1524*3048mm

新 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) m3 151.30 151.30 BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 

新 水替工A 式 1.00 1.00 小口径

新 舗装版破砕工 m2 30.00 30.00

新 立入り防止柵設置工 式 1.00 1.00                     

小計

その他費用A 式 1.00 1.00

産業廃棄物処理費（土砂） m3 4000.00 1716.00 -2284.00

産業廃棄物運搬費（土砂） m3 4000.00 1716.00 -2284.00 土砂 - 10t車　L=9.3km

新 産業廃棄物処理費（木くず） m3 144.00 144.00

新 産業廃棄物処理費（根株） m3 60.00 60.00

新 産業廃棄物運搬費（木材） m3 204.00 204.00 木材（根株・木くず） - 10t車

新 産業廃棄物処理費（Co殻） t 7.00 7.00

新 産業廃棄物運搬費（Co殻） m3 3.00 3.00

新 産業廃棄物処理費（転石） m3 181.50 181.50

新 産業廃棄物運搬費（転石） m3 181.50 181.50 玉石・礫類 - 10t車

新 産業廃棄物処理費（フレコン袋） m3 7.00 7.00

新 産業廃棄物処理費（ジャバラ） m3 3.30 3.30

新 産業廃棄物運搬費（廃プラ） 台 2.00 2.00 10t車



No.3

(工事名)高屋（ホ-10ほか）治山工事

原設計 変更設計 増減

数量 数量 数量

変更数量内訳書

工種
単位 備考

小計

第１号鋼製枠谷止工 ｔ 42.58 47.20 4.62 L=35.2m H=8.0m W=42.58t

鋼製枠組立（普） t 42.58 47.20 4.62 BH=0.8m3対策型　ｸﾚｰﾝ機能付　2.9吊り

鋼製枠（エキスパンドメタル含む） t 42.58 47.20 4.62 直立・片法・土留枠タイプ

鋼製枠詰石 m3 604.50 604.50 バックホウ0.80m3

礫質土掘削A m3 703.00 556.00 -147.00 BH=0.80m3級 対策型 1号谷止工(ﾎ-22)

軟岩（Ⅱ）掘削Å m3 72.00 167.00 95.00 BH=0.80m3級 対策型 1号谷止工(ﾎ-22)

人力掘削面整形　　       (普) m2 91.60 42.60 -49.00 粘性土･礫質土

岩盤掘削面整形　       　(普) m2 50.20 99.30 49.10 軟岩(Ⅰ)B、軟岩（Ⅱ）等

カゴ枠間詰工 m 44.00 44.00

植生ネット伏工（普） m2 98.70 289.70 191.00

丸太筋工（普） m 12.40 15.20 2.80 ３本施工

治山シンボルマーク取付（普） 枚 1.00 1.00 400*300*10mm（タイプⅡ）

堤名板取付［C型］（普） 枚 1.00 1.00 80*60*1.5cm

小計

仮設工B(ホ-22) 式 1.00 1.00

仮設道作設C 式 1.00 1.00 (ﾎ-22)L=40.0m

廻排水工B 式 1.00 -1.00 排水パイプ・大型土のう併用(ﾎ-22)

新 廻排水工BⅡ 式 1.00 1.00 排水パイプ・大型土のう併用(ﾎ-22)

新 水替工B 式 1.00 1.00 小口径

新 敷鉄板設置・撤去Ｂ 枚 16.00 16.00 22*1524*3048mm

小計

その他費用B 式 1.00 1.00

産業廃棄物処理費（土砂） m3 606.00 -606.00

産業廃棄物運搬費（土砂） m3 606.00 -606.00 土砂 - 10t車　L=9.3km

新 産業廃棄物処理費（木くず） m3 12.00 12.00

新 産業廃棄物処理費（根株） m3 62.00 62.00

新 産業廃棄物運搬費（木材） m3 74.00 74.00 木材（根株・木くず） - 10t車

新 産業廃棄物処理費（フレコン袋） m3 0.70 0.70

新 産業廃棄物運搬費（廃プラ） 台 1.00 1.00 10t車

小計

直接工事費計

共通仮設費計 式 1.00 1.00

純工事費計

現場管理費計 式 1.00 1.00

工事原価

一般管理費等 式 1.00 1.00

工事価格

消費税相当額 %

請負工事費

153,806,000

15,380,600

169,186,600

163,500,000

16,350,000

179,850,000

9,694,000

969,400

10,663,400
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