
別記様式３

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長　　石上　公彦　　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　平成30年11月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）　21,000,000円
　・変更の理由　現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
　・変更後の工事完成の時期　平成30年11月

 契約金額（税抜き）  工事着手の時期  工事完成の時期

20,300,000円 平成30年6月 平成30年11月

 予定価格（税抜き）  調査基準価格（税抜き） 契約年月日      契約相手方の商号又は名称及び住所

20,330,000円 18,040,030円 平成30年6月8日      滋賀県高島市マキノ町浦34  森本建設株式会社

笹ヶ峰林業専用道新設工事
滋賀県高島市マキノ町

林業専用道新設工事 林業専用道新設　延長216.4m　幅員3.5m  
一般競争入札

笹ヶ峰国有林 (施工体制確認型総合評価落札方式)

平成３０年度　滋賀森林管理署公共工事契約状況
平成 30 年 11 月 26 日

 工事名  施工場所  工事種別  工事概要  入札方式


