
別紙様式３（一般競争入札）

令和元年12月24日

分任支出負担行為担当官　

鳥取森林管理署長　　大賀雅司

 工事概要  入札方式

床固工　1基
一般競争入札
（施工体制確認型総合評価落札方式）

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

　・変更契約年月日　令和元年7月17日      ・変更後の契約金額(税抜き)　48,200,000円

　・変更の理由　「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。

　・変更後の工事完成の時期　令和元年12月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

　・変更契約年月日　令和元年11月28日      ・変更後の契約金額(税抜き)　48,000,000円

　・変更の理由　現地の状況に応じた施工と週休2日の実施により変更が生じた。

　・変更後の工事完成の時期　令和元年11月

○成績評定の結果

　　評定点　83点

48,000,000 円 平成31年4月 平成31年12月

48,233,000 円 42,595,110 円 平成31年3月26日 鳥取県日野郡日南町丸山340-1　　サワタ建設株式会社

 契約金額（税抜き）  工事着手の時期  工事完成の時期

大山(二ノ沢)第21号床固工事(ゼロ国) 鳥取県西伯郡大山町　大山国有林 治山工事

 予定価格（税抜き）  調査基準価格（税抜き）  契約年月日  契約相手方の商号又は名称及び住所

平成30年度　鳥取森林管理署公共工事契約状況

 工　事　名  施工場所  工事種別


