
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

　和歌山森林管理署長 印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和元年 9月 4日 ・変更契約後の契約金額(税抜き)

・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期 令和2年 3月

204,500,000円 令和元年 5月 令和2年 3月

231,000,000円

　竹中　篤史

223,930,000円 201,537,000円 令和元年 5月13日 和歌山県御坊市島65番地　株式会社　長田組

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

治山工事 一般競争入札

(施工体制確認型総合
評価落札方式)

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和元年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況
令和元年 9月 4日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

上秋津災害復旧工事 和歌山県田辺市上秋津川中口 山腹工：1箇所15.91ha
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