
五木地域森林行動施業団地内災害箇所復旧状況及び復旧計画 【資料8】

道路名 災害状況 現状 前回WG会議時点の現状 今後の復旧計画 今回調査時点の現状(令和７年１月末） 備考

県道久連子落合線（球磨管内） 路体流出等９箇所 ３箇所完了・２箇所施工中・４箇所不調 ４箇所工事完成・４箇所（R6,9月末工事完成予定） ー R6.９月工事完成 通行可

県道久連子落合線（八代管内） １３箇所 １０箇所完了・３箇所施工中（本年度完了予定）R６年３月に完成 ー ー 通行可

菊池人吉大規模林道（五木村） 路肩決壊６箇所 ６箇所中２箇所を施工中　全線完了はR9.3 ６箇所中２箇所施工中　全線完了はR９年３月 R7～R8で随時施工
６箇所中１箇がR6完成。５箇所施工中
全線完了はR９年３月

全線通行止

広域基幹林道坂本山江線（坂本） 法面・路肩決壊など
年内発注、年度内完成予定　１箇所
６年度発注予定箇所　２箇所

R６年　２箇所施工中 R７年度　発注予定箇所（３箇所）

全１５箇所の内、現在７・8号施行
中。９～１２号はR6年度契約、１３～
１５号（R7年度発注）７，８年度完成
予定

３箇所被災　通行止 復旧工事　R5.6.5～R6.1.4 完成 ー ー 通行可

R4台風14号で道路流失 坂本山江境から約500mで通行不可 通行止 R６年度　発注予定（予算あり）
八代市坂本町堺まで工事完成（完成検
査前）通行可

R6以降予算措置

村道相良五木線（五木村） 路体流出 ８箇所の復旧工事　全線完了はR9.3
8箇所中1箇所完了、1箇所を施工中　全線完了は
R10.3

R7～R9で随時施工
全１１箇所中、1箇所を施工中　全線
完了はR９年度完成予定

全線通行止

村道相良五木線（相良村） 集落手前（野原橋）で通行止め R６年５月　通行可 ー
国有林内に８件の工事有そのうち3件
目を施工中。完成年度は早くて９年度
予定。

地元車のみ

県道２５９号線（中村地区） 法面崩壊
法面工事　R5.5.22～R5.9.15
通行止　10:15～13:00　14:00～17:00

R６年工事中、梅雨時期は工事中止中 R9年工事完成予定 施行中

平ノ下林道（相良村併用部） 路肩決壊等３箇所 交通規制あり、上流部に新規工事あり 専用林道（路肩決壊２箇所）改良計画 ７年度（調査設計）・８年度改良上申 ７年度（調査設計）・８年度改良上申 併用林道まで通行可

宇那川林道（山江村併用部） 路肩決壊など
県道17号線入口から養魚場まで仮復旧
下流へ向かい本工事を実施、今年度次期工事
は10月から予定（工事中は2t車規制）

１０ｔ車通行可 秋頃から本工事着手
2件本工事（7年度発注し9年度完成予
定）

本工事上流にあと２件工
事箇所あり・７年度完成
予定

宇那川林道（国有林） 擁壁工事等 併用区間の工事完了後に計画 併用区間の工事完了後に計画 併用区間の工事完了後に計画 令和6年度明許繰越（R7実行）

上岩林道 路肩決壊等　通行止
九電による仮復旧と電線張替工事
R4.8.31～R7.3.25

ー
九電による仮復旧と電線張替工事
R4.8.31～R7.3.25

ー

瀬目下谷線 新設工事
全線21,159m中R4までに4,909m完了
R5に1,080m、R6に1,200mを計画

全線21,159m中R5までに5,989m完了
R6に1,200mを計画

R7～随時施工
全線21,159m中R5までに5,989m完了
R6に1,200mを計画

県代行事業

浪人越線 改良工事 R5に法面改良400m、舗装3,000mを計画 施工中　R6に舗装600ｍを計画
R7～R8で随時施工（法面工400ｍ、舗
装1400ｍ）

施工中　R6に舗装600ｍを施工

※現状は前回運営会議時点の現状となっております。

広域基幹林道坂本山江線（山江）



五木地域森林共同施業団地内災害位置図（復旧状況）別紙位置図

五木村役場

宇那川林道入口から国有林入口まで
路肩決壊等１０カ所以上（通行止）

平ノ下林道入口から路肩決壊等３カ所
相良村併用区間有（通行止）

林道相良五木線路体流失１カ所
（通行止）

県道久連子落合線路体流失１カ所
（通行止）

菊池人吉大規模林道（民地）
路肩決壊１カ所（通行止）

上岩林道３３支線路肩決壊等3カ所
（内谷ダム側・仮復旧普通車通行可）

上岩林道国有林入口橋まで以
降路肩決壊等
（通行止）

広域基幹林道坂本山江線（山江側）
＊仮復旧予定広域基幹林道坂本山

江線（坂本側）＊法面
路肩決壊等（通行止）

瀬目下谷線（新設計画21km）

浪人越線（改良工事）

【資料８－１】

復旧状況 九電による仮復旧

復旧状況 R6年度末まで九電
による電線張替中）

R６年度４箇所施工契約・７
年度３箇所発注予定・７、８
年度で完成予定

復旧状況 6年度八代市坂
本堺まで完成

復旧状況 ２件本工事（７年度発注
予定）Ｒ９年度完成予定

復旧状況 （R６、９月工事完成）
通行可

復旧状況 施工中（６箇所中５箇
所）全線完了予定はＲ９、３月

進捗状況 施工中（、舗装工６００ｍ）

進捗状況 施工中（２８％完了）Ｒ６
年度１，２００ｍ

復旧状況 施工中（全１１
箇所中１箇所中）全線完了
は９年度完成予定

復旧状況 （相良村併用区間工
事完了。（国）7年度調査設計・
８年度改良予算算上申


