
令和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　矢野　彰宏

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○工事完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果
業務成績評定点 82 点 技術者成績評定点 管理技術者 81 点 照査技術者 90 点

 ②変更後の工事完成時期

第２回変更

令和４年９月２１日

12,650,000円

現地状況に伴う測量延長
の変更によるもの ③変更の理由

労務単価の改定によるも
の

項　目

 ①契約変更年月日

項　目 第１回変更

 ①契約変更年月日 令和４年３月１５日

 ②変更後の契約金額（税抜き）12,170,000円

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥１２,０００,０００.- 令和４年３月 令和４年９月

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

¥１４,３４０,０００.- ¥１１,３５８,５５８.- 令和４年３月１１日
株式会社　森林テクニクス　九州支店

熊本県熊本市西区池田２丁目１番５８号

渓間工３個、山腹工１箇所0.35ha （総合評価落札方式）

令和3年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 工事概要 入札方式

朝倉地区治山実施設計業務（杷木松末７地区ほか２） 福岡県朝倉市杷木松末地内ほか 建設コンサルタント
治山事業に伴う測量設計業務 一般競争入札


