
令和 ５ 年 ７ 月 ７ 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　矢野　彰宏

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○工事完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果
業務成績評定点 79 点 技術者成績評定点 管理技術者 79 点 照査技術者 78 点

 ②変更後の工事完成時期

 ③変更の理由 現状状況に伴う測量延長
の変更によるもの

項　目
 ①契約変更年月日

項　目 第１回変更
 ①契約変更年月日 令和５年３月７日
 ②変更後の契約金額（税抜き）17,500,000円

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥１５,４１０,０００.- 令和４年１０月 令和５年３月

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

¥１９,３７０,０００.- ¥１５,３４４,８４３.- 令和４年１０月３日
明治コンサルタント　株式会社　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目6番3号

渓間工４個、床固工６個、護岸工10箇所 （総合評価落札方式）

令和4年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 工事概要 入札方式

桜島地区治山実施設計業務（西道川本流第３分流ほか２） 鹿児島県鹿児島市桜島地内 建設コンサルタント
治山事業に伴う測量設計業務 一般競争入札


