
令和 6 年 10 月 29 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　橘　政行

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○業務完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果
業務成績評定点 82 点 技術者成績評定点 管理技術者 82 点 照査技術者 82 点

 ②変更後の業務完成時期 令和６年９月

 ③変更の理由
労務費の変更によるもの

項　目 最終変更

 ①契約変更年月日 令和６年７月２２日

項　目 第１回変更

 ①契約変更年月日 令和６年６月１０日

 ②変更後の契約金額（税抜き） 13,420,000円

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥１２,８５０,０００.- 令和６年３月 令和６年７月

予定価格（税抜き） 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

¥１６,１３４,８００.- ¥１２,７９７,８６４.- 令和６年３月１２日
協同エンジニアリング株式会社

大分県大分市大字三芳１２３８番地の１

朝倉地区治山実施設計業務（杷木志
波21ほか２）

福岡県朝倉市杷木志波地内 建設コンサルタント
治山事業に伴う測量設計業務 一般競争入札

令和5年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 業務概要 入札方式

最終変更

令和６年９月２５日

17,350,000円

現地状況に伴う測量延長
の変更によるもの

渓間工３個、山腹工0.30ha （総合評価落札方式）


