
令和 7 年 2 月 10 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長　橘 政行

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

○業務完了時期の変更を行った場合

○成績評定の結果

　業務成績評価　-点　　技術者成績評価 管理技術者　-点、照査技術者　-点

項　目

①契約変更年月日 -

②変更後の業務完了時期 -

③変更の理由

令和6年11月14日

¥8,150,000

現地状況に伴う測量延長の変更に
よるもの

項　目 （最終変更）

①契約変更年月日

②契約後の契約金額（税抜き）

山腹工0.05ha及び渓間工1基 随意契約

令和6年度　九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

業　　務　　名 業　務　場　所 業務種別 業務概要 入札方式

治山災害復旧調査業務（宮之浦嶽地区ほか） 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦地内 建設コンサルタント
災害復旧調査業務

¥１１,３４０,０００.- - 令和6年9月20日
株式会社　森林総合企画

熊本県熊本市東区東野４丁目６番３号

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完成の時期

¥４,９５０,０００.- 令和6年9月 令和6年11月


