
4 公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官
佐藤　敏郎

○契約金額の変更を 伴う契約の変更を行った場合

○工事完成時期の変更を行った場合

○成績評定の結果

点

（第2回変更）

令和6年1月25日

令和6年3月

評定点 82

項目

①契約変更年月日

②変更後の工事完成時期

（第1回変更）

令和5年3月17日

令和6年2月

③変更理由
　現地状況に伴う工事数
量の変更によるもの

項　　目

①契約変更年月日

②変更後の契約金額

　(最終変更)

令和6年3月15日

77,700,000 (税抜き)

契約金額（税抜き） 工事着手時期 工事完成時期

60,000,000円 令和5年3月 令和5年3月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

61,531,000円 54,365,140円 令和5年2月6日

鹿児島県薩摩郡さつま町求名2188
薩摩建設株式会社

代表取締役　山本　一道

令和 年度　 北薩森林管理署

北薩森林管理署長

柊野林道災害復旧工事 鹿児島県薩摩郡さつま町柊野地内 林道工事
災害復旧工事

延長＝６６ｍ、幅員＝３．６ｍ
一般競争入札

（総合評価落札方式）

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


