
（随意契約）

令和 2 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況 令和 ４ 年 ２ 月 15 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長　　唐澤　智　

○契約変更を行った場合（第１回変更）

　　　・変更契約年月日　　令和３年２月26日　　・変更後の契約金額（税抜き）43,000,000円

　　　・変更の理由　　新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、人員不足のため工事着手までに不測の日数を要したことから、翌年度へ繰

　　　・変更の理由　　越及び工期の延長を行った。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和３年７月

○契約変更を行った場合（第２回変更）

　　　・変更契約年月日　　令和３年７月15日　　・変更後の契約金額（税抜き）43,000,000円

　　　・変更の理由　　資材運搬経路の法面崩壊及び、路側構造物の崩落が発生し、解消まで工事が施工不能となり不測の日数を要したことから、

　　　・変更の理由　　工期延長を行った。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和３年８月

○契約変更を行った場合（第３回変更）

　　　・変更契約年月日　　令和４年１月27日　　・変更後の契約金額（税抜き）43,000,000円

　　　・変更の理由　　コンクリート擁壁において、一部区間は床掘の結果露岩しなかったため、RタイプをSタイプへ変更した。

　　　　　　　　　　　現地の地形・地質に即して施工した結果、各工種の数量に増減が生じた。

　　　　　　　　　　　床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和４年１月

○成績評定の結果

　　　評定点　68点

工 事 概 要

延長240.0m・幅員3.5m

工　　　事　　　名 施　工　場　所 工事種別

上ヶ成山林業専用道新設工事(明許) 愛媛県 東温市 荒谷山国有林30林班 林道工事

契約方式 予定価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

随意契約 43,319,000円 令和2年8月3日 （株）久保建設　　愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲1166-1

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

43,000,000円 令和2年8月 令和3年3月


