
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  前田　利雄  印        

令和  2 年 11 月 12 日

一の谷林道改良工事（翌債） 高知県高岡郡梼原町松原　久保谷山国有林4041林班 林道工事 延長20.0m　幅員3.6m 一般競争入札

15,267,000円 13,402,270円 令和2年3月9日 高知県高岡郡四万十町大正２３０－８    株式会社田邊建設

14,950,000円 令和2年3月 令和2年10月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年 3月18日　　・変更後の契約金額（税抜き）15,094,000円
　　　・変更の理由 「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、新労務単価を適用した。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年10月 7日　　・変更後の契約金額（税抜き）15,094,000円
　　　・変更の理由 工事箇所に近接している県道の通行制限を設けるにあたり、新型コロナウイルス感染症感染防止対策によって、高知県と

の調整に不測の日数を要したことから、工期の延期を行った。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年10月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年10月21日　　・変更後の契約金額（税抜き）15,950,000円
　　　・変更の理由 近接する県道の安全確保のため、大型土のう設置及び交通誘導員の配置を行ったことにより、新規工種となった。  

降雨時に路面が洗掘されるため、表面流水を排出するよう横断溝を設置したことにより、新規工種となった。  
材料等の精算及び工事期間を通し週休２日を実施したことにより各種単価に変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工した結果、各種数量に増減が生じた。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年10月

○成績評定の結果
　　　評定点　 80点


