
（一般競争入札）

　　　・変更契約年月日　　令和  3年 3月 9日　　・変更後の契約金額（税抜き）17,300,000円 
現地の地形・地質に即して施工するため、搬出土量の増が生じた。 
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。  

○成績評定の結果  
　　　評定点　 73点  

○契約変更を行った場合（第3回変更） 

資材運搬経路が路面流水により洗堀されたため、路面排水工（A）を新規工種として施工した。  

　　　・変更の理由 

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 3月 

愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲1166-1    （株）久保建設  

分任支出負担行為担当官  

愛媛森林管理署長  唐澤　智         

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和 元 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  3 月 26 日

水無林道外1改良工事（明許） 愛媛県喜多郡内子町中川　小田深山国有林49林班 林道工事 延長36.6m、幅員3.6m 一般競争入札

15,481,000円 13,590,880円 令和2年4月16日

14,100,000円 令和2年4月 令和2年11月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年11月24日　　・変更後の契約金額（税抜き）16,400,000円
　　　・変更の理由 令和２年７月豪雨の影響により、資材運搬経路の林道法面が崩壊したため、土砂の撤去作業にあたって現道補修（時間管

理）を新規工種として追加し、修繕に要した期間の工期を延長した。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）  
　　　・変更契約年月日　　令和  3年12月21日　　・変更後の契約金額（税抜き）16,400,000円  

令和３年１月の積雪により、資材運搬車両の安全な通行が確保できず、除雪作業も発生したことから工期を延長した。 　　　・変更の理由 
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 3月  


