





（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

30,600,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和  2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  前田 利雄  

・変更契約年月日 令和  3年 2月25日 ・変更後の契約金額（税抜き）30,600,000円
・変更の理由 地域における集中豪雨の対応等により、施工体制の確保ができなかったため、工期延長をおこなった。
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 3月16日 ・変更後の契約金額（税抜き）32,600,000円
・変更の理由 床掘の結果、基礎部に岩盤が出現したため、コンクリート擁壁の構造を変更した。  

現場内で材料の採取ができたため、ブロック積を転石練石積へ変更した。（新規工種）  
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。

・変更後の工事完成の時期 令和  3年 3月

○成績評定の結果
評定点  83点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

勝間林道５５支線改良工事(明許) 高知県四万十市川奥山国有林55林班 林道工事 延長45.0m 幅員3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

31,213,000円 27,576,010円 令和2年6月8日 高知県四万十市西土佐奥屋内９１２    （有）黒尊建設

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年6月 令和3年3月


