
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和  7 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  牧尾　幸之助  

令和  8 年  10 月 ５ 日

奥南川林道災害復旧工事（翌債） 高知県吾川郡いの町大森　 林道工事 延長20.0m 幅員3.6m 一般競争入札

21,549,000円 19,352,500円 令和8年3月12日 　高知県高知市高須東町６－５    山下・森本経常建設共同企業体

21,400,000円 令和8年3月 令和8年10月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 3月16日　　・変更後の契約金額（税抜き）21,724,000円
　　　・変更の理由 ・「令和８年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 3月26日　　・変更後の契約金額（税抜き）25,450,000円
　　　・変更の理由 ・受注者よりICT活用希望があり活用工事として協議が整ったことから、ICT施工技術にかかる各経費等を計上。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年10月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 9月18日　　・変更後の契約金額（税抜き）24,780,000円
　　　・変更の理由 ・現地の地形、地質等に即した施工したことにより数量に増減が生じた。
  

・仮置土処理場の位置を変更したことに伴い、運搬距離が変更となったため単価変更が生じた。

　

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 10月

○成績評定の結果
　　　評定点　 82点


