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○契約変更を行った場合（第1回変更）　　　
     ・変更契約年月日　　平成 30年 3月14日　　・変更後の契約金額（税抜き）13,500,000円　　　
     ・変更の理由　　　    履行期間の延長による変更
     ・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 6月

○契約変更を行った場合（第2回変更）　　　
     ・変更契約年月日　　平成 30年 3月30日　　・変更後の契約金額（税抜き）14,500,000円　　　
     ・変更の理由      　各工種数量の増減による変更　　
     ・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 6月

○契約変更を行った場合（第3回変更）　　　
     ・変更契約年月日　　平成 30年 6月22日　　・変更後の契約金額（税抜き）15,856,000円　　
   　・変更の理由　　　　各工種数量の増減による変更
   　・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 6月

○成績評定の結果　　
    　業務成績評価  79点、　技術者成績評価（管理技術者  79点、　照査技術者  80点）
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平成　　年　　月　　日
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