
西松倉沢災害関連緊急治山工事進捗状況のお知らせ 担当：山形森林管理署最上支署 治山グループ

※今後、掘削作業時に小赤川を濁す
可能性がありますので、掘削作業前に

風間浦村役場及び風間浦漁協と調整を
行い実施します。今後ともご理解、
ご協力を賜りますようお願い致します。

当工事では、濁水対策を実施し、

川砂や砂利を海に流さないように注
意しながら作業していきます。

工事箇所
【山形県最上郡最上町大字大堀字湯向国有林1001林班地内】

「国土地理院/地理院地図/GSIMaps」を使用

N

下松倉沢コンクリート谷止工：完成状況

西松倉沢コンクリート谷止工：完成イメージ

進捗状況（計画：谷止工２基）
・下松倉沢コンクリート谷止工は令和７年１１月に完成

・西松倉沢コンクリート谷止工は堤体敷の掘削完了、生コンク
リートの打設中
※令和８年度内までに計画した谷止工２基を完成予定

令和８年７月８日時点


