

令和4年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月8日

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 駒瀬 勉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
海ノ溝谷（左四の沢）復旧治山工事		岐阜県関市板取 海ノ溝谷		治山工事	コンクリート谷止工1基	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥35,057,000.－	¥31,548,760.－	令和4年5月26日		株式会社 葵 組 岐阜県関市板取3016番地53		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥33,200,000.－	令和4年5月	令和4年12月				

備考

- 1 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 2 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 3 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり
- 4 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 5 契約金額の変更を伴う契約の変更
・ 契約変更年月日：令和4年12月20日 ・ 変更後の契約金額（税抜）¥52,500,000.－
・ 工期及び工種数量変更に伴う契約変更
・ 変更後の工事完成の時期：令和5年7月
- 6 契約金額の変更を伴う契約の変更
・ 契約変更年月日：令和5年7月3日 ・ 変更後の契約金額（税抜）¥53,500,000.－
・ 最終出来形確認により数量が確定したため契約変更を行った。
- 7 成績評定の結果
評定点：80

イ 交付場所

〒509-3106 岐阜県下呂市小坂町大島1643-2
岐阜森林管理署 総務グループ
電話 050-3160-6090

ウ 方法：電子データにて交付するので、CD-R（未使用で密封されたもの）を持参すること。なお交付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札方式で行う場合は、入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。なお、以下の日時を変更する場合は、電子入札システム又は競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。

ア 電子入札システムによる入札書の提出

期間：別表1の3

ただし、休日を除く。

イ 紙入札による入札書の提出

期間：別表1の3

場所：岐阜森林管理署 会議室

ウ 開札

日時：別表1の4

場所：岐阜森林管理署 会議室

エ 紙入札方式による入札書の提出にあたっては、分任支出負担行為担当官により発行された競争参加資格が有ると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

5 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除

イ 契約保証金 現金納付に限る。（納付場所：岐阜森林管理署）

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。

金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。）の保証

取扱官庁：岐阜森林管理署

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

(3) 新型コロナウイルス感染防止対策の取り扱いについて

本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更等を行い、必要に応じて請負代金の変更や工期の延長を行う。

お知らせ

- 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページ（http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/koukihoji/index.html）の発注者綱紀保持をご覧ください。
- 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和2年7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

別表1 本入札手続きに係る期間等

1 競争参加資格申請書の受付期間	令和4年4月14日9時00分から令和4年4月27日17時00分まで
2 入札説明書の交付期間	令和4年4月14日9時00分から令和4年5月23日17時00分まで
3 入札書の提出期間	令和4年5月19日9時00分から令和4年5月24日10時00分まで
4 開札日時	令和4年5月24日11時00分

別表2 本入札手続きに係る評価対象期間等

1 競争参加資格	格付年度	令和3年度・令和4年度
	格付内容	建設工事に係る土木一式
	等級	B等級、C等級又はD等級
2 同種工事	実績期間	平成19年4月1日～令和4年3月31日
	内容	ア 治山事業における溪間工事 イ 治山事業における山腹工事 ウ 治山事業における地すべり防止工事 エ 林道規程に基づく林道の種類が自動車道の工事 オ 治山事業における保安林管理道等の工事 カ エ及びオと構造・規格が同程度の作業道の工事 キ 市町村道の工事
3 企業の工事成績平均点		令和2年4月1日～令和4年3月31日
4 企業の所在地		岐阜県全域

入札執行調書

工事名：海ノ溝谷(左四の沢)復旧治山工事

入札者の商号又は名称	総計	技術評価点				第一回入札			第二回入札			備考
		標準点	技術提案加算点		施工 体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業 評価	技術者 評価								
(株)葵組	143	100	10	3	30	33,200,000	43.07	1				落札
黒田建設(株)						36,000,000	-	-				
西濃建設(株)						36,000,000	-	-				
(株)所組						辞退	-	-				
青協建設(株)						36,000,000	-	-				
(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。												

入札執行年月日：令和4年5月24日

入札書比較価格 (税抜き)	35,057,000
予定価格 (税込み)	38,562,700
調査基準価格 (税抜き)	31,548,760
基準評価値	28.5250

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官	農林水産技官	久保 芳文
立会職員	農林水産技官	成瀬 徹
確認職員	農林水産技官	小林 真知子

令和4年度

積算内訳書

大分類流域 木曾川 支流域 長良川中流板取川

工事名 海ノ溝谷(左四の沢)復旧治山工事

施工地 岐阜県関市板取
海ノ溝谷

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署 岐阜森林管理署
事務所名等

明 細 表

○ 1# 海ノ溝谷 ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	処分費等・飛行経費	(附・門前工場原価・別途製作する構造物)			
(構造)	T 直接工事費(+)	18,164,000	o 適用諸経费率	1 治山地すべり工事			
	A 積上仮設費等(+)	0	a 原定率共通仮設费率(%)	11.67			
			b 施工地域補正係数	1.3			
	P 定率仮設費算定対象額	18,164,000	d 採用仮設费率	15.17			
単価No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)		0			0	
7130	【安全費】雨量計設置	180日	1.00	式		91,218	
3513	火工所損料	組立テント式 1.9m2	1.00	式		54,000	
7150	【事業損失防止施設費】濁水対策工		1.00	式		471,471	
	小計 (B積み上げ仮設費)					616,000	
	定率共通仮設費	P * 15.17 %	1.00	式		2,755,000	
	計					3,371,000	
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額			0 %割増			