

別紙様式3（一般競争入札）

令和 元年度 胆振東部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和元年 5月14日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 中塚智之 印

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
穂別林道新登川線改良測量・設計業務	北海道勇払郡むかわ町穂別長和長和国有林2172林班外	測量・設計業務	林道改良60mの測量・設計	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
3,198,000円	2,459,000円	令和 元年 5月14日	新冠郡新冠町字本町36番地1	アサヒコンサルタント（株）
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期		
2,800,000円	令和 元年 5月	令和 元年12月		

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（令和 2年 2月12日追加記入）
・変更契約年月日 令和 元年12月 4日 ・変更後の契約金額（税抜き）3,080,000円
・変更の理由 測量・設計延長について、契約延長より現地延長の方が長いことから延長を変更した。
・変更後の業務完了の時期 令和 元年12月

○成績評定の結果（令和 2年 2月12日追加記入）
業務成績評価 83点、技術者成績評価（管理技術者 84点、照査技術者 80点）