

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	鹿島林道改良工事	夕張市 1204林班	約9ヶ月	林道工事	1号箇所 幅員3.5m 延長52m 切土 261m ³ 落石防止網工 1,664m ² 2号箇所 切土 4m ³ 盛土 342m ³ 擁壁工 L=14m 溝渠工 L=18.87m 仮設工 1式 (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	菱形金網溶融亜鉛10%アルミ合金 メッキカラーφ3.2×50m ² 429m ² ワイヤロープφ16mm(3×7 G/O)340mφ12mm(3×7 G/O)1,490m メインアンカーパイプアンカー(亜 鉛メッキ)φ114.3×8.0t-L=3.0m用 14本 ピンアンカーφ25×1,000mm(亜 鉛メッキ)39本 切込砕石24m ³ コルゲートパイプ径800mm t=1.6mm 月形かご8#網目13cm径0.80m用 4個 普通布団かご工9m 鋼製組立網柵主筋φ16mm×網 目130mm
2	由仁林道外維持修繕工事	長沼町 2林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	北の沢林道外維持修繕工事	夕張市 2217林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	旭林道外維持修繕工事	芦別市 3185林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	新奥登川林道(林業専用道)新設工事	夕張市 1373林班外	約10ヶ月	林道工事	幅員4.0m 延長1,420m 切土 1,240m ³ 盛土 6,365m ³ 仮設工1式 (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込砂利 0～80mm 967m ³ 木製路面排水 99m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。