

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和4年度 上川南部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年9月6日

分任支出負担行為担当官
上川南部森林管理署長 伊藤 俊之

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
双珠別林道災害復旧測量・設計業務	勇払郡占冠村字双珠別	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	3,520,000円	令和4年 9月 5日	札幌市中央区北1条西21丁目3-35 (株)森林環境リアライズ
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
3,400,000円	令和4年 9月	令和5年 1月	

○ 契約の相手方を選定した理由

令和4年8月16日の豪雨により、勇払郡占冠村字双珠別の双珠別林道で路体決壊等が発生した。当該林道奥地の国有林において、今後分収育林に係る主伐事業が計画されていること、今後の降雨により被害拡大の恐れがあることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、令和4年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い、選定された「令和4年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(令和5年1月11日追加記入)

- ・変更契約年月日 令和5年1月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 4,950,000円
- ・変更の理由 本業務の施工中において、測量・設計業務の延長を変更する必要が認められたこと等から、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 変更なし

○ 成績評定の結果

(令和5年1月17日追加記入)

- ・業務成績評価 85点、技術者成績評価(管理技術者 86点、照査技術者 82点)