

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和5年度 網走西部森林管理署西紋別支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年9月15日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長 荒川 和也

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
札久留南一四線林道災害復旧測量設計業務	紋別郡滝上町 網走西部森林管理署西紋別支署72林班外	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	4,800,000円	令和5年9月15日	(受注者)東京都文京区後楽1丁目7番12号 株式会社森林テクニクス 代表取締役 喜 力哉 (代理人)北海道北見市とん田西町378番地 株式会社森林テクニクス札幌支店 北見営業所長 北口 一由
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	業務完了の時期	
4,350,000円	令和5年9月	令和5年12月	

○ 契約の相手方を選定した理由

令和5年8月27日の低気圧通過による豪雨が原因となり、紋別郡滝上町字サクルー原野の札久留南一四線林道で路体が流出等が発生した。当該路線の国有林において今後立木販売等の事業が計画されていることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして随意契約とした。

なお、相手方の選定方法については、令和5年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い選定された「令和5年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

令和5年12月14日 追加記入

- ・変更契約年月日 令和5年12月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 7,870,000円
- ・変更の理由 現地調査・測量を行った結果、延長が69m増となったため変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和5年12月