

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和5年度 上川北部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年8月29日

分任支出負担行為担当官  
上川北部森林管理署長 白岩 誠

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
奥名寄林道災害復旧測量設計業務	北海道上川郡下川町一の橋 246林班外	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	6,590,000円	令和5年8月29日	北海道札幌市中央区北4条東2丁目8番地6 株式会社 北海道森林土木コンサルタント
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
6,400,000円	令和5年 8月	令和5年12月	

○ 契約の相手方を選定した理由

令和5年8月5日の豪雨が原因となり上川郡下川町の奥名寄林道で路体決壊が発生した。当該林道奥地の国有林において立木販売、生産販売予定及び治山事業が計画されていることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、令和5年度における災害復旧調査業務の委託者について北海道森林管理局が公募を行い選定された「令和5年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(令和5年12月14日追加記入)

- ・変更契約年月日 令和5年12月 5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 10,140,000円
- ・変更の理由 本業務の履行中、現地精査の結果、測量設計延長の増及び保安林作業許可の増となったことから変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

(令和5年12月26日追加記入)

業務成績評価 87点、技術者成績評価(管理技術者 87点、照査技術者 83点)