

平成28年台風等被害に係る位置図【網走中部署：北見市留辺薬町富士見】



「電子国土Web」(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成

平成28年台風等被害に係る北見市における災害事業進捗状況 (H29.10.5現在)

【網走中部署：富士見地区その1】



工 事 名： 富士見地区その1 外災害関連緊急事業その1
場 所： 北見市留辺蘂町富士見 網走中部森林管理署1127林班
工 期： 平成29年 4月27日 ～ 平成30年 2月 6日
主な工事内容： コンクリート土留工 5基
受 注 者： 興和建設株式会社 (北見市泉町1丁目2番12号)
進 捗： 平成29年 6月上旬に現場作業に着手
 ・ 第1～5号コンクリート土留工：完了
 ・ 水路工(フトン籠)：完了
現場作業について完了
そ の 他： 国道39号のイトムカ橋付近

