

平成28年台風等被害に係る位置図【網走中部署：北見市留辺薬町富士見】



「電子国土Web」(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成

平成28年台風等被害に係る北見市における災害事業進捗状況 (H29.11.13現在)

【網走中部署：富士見地区その4】



工事名： 富士見地区その3外災害関連緊急事業その2
場所： 北見市留辺薬町富士見 網走中部森林管理署1080林班
工期： 平成29年 4月28日 ~ 平成30年 2月6日
主な工事内容： コンクリート谷止工 1基、
 コンクリート土留工 2基、省力化かご土留工 2基
受注者： 松谷建設株式会社 (北見市留辺薬町旭北41番地)
進捗： 平成29年 6月下旬に現場作業に着手
 ・仮設道：完了
 ・第1号コンクリート谷止工：完了
 ・第1~2号コンクリート土留工：完了
 ・第3~4号省力化かご土留工：未施工
現場作業について完了

