


平成28年台風等被害に係る白糠町における災害事業実施箇所【根釧西部森林管理署】



「電子国土Web」(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>) をもとに北海道森林管理局作成



新縫別その3

新縫別その2



白糠町管内図

足寄町

鶴岡村

釧路市

白糠町役場

釧路市

平成28年台風等被害に係る白糠町における災害事業進捗状況【根釧西部部署：新縫別その3】

工 事 名 : 新縫別地区災害関連緊急事業(その3)
場 所 : 白糠郡白糠町新縫別 根釧西部森林管理署1016林班
工 期 : 平成29年 3月 4日 ~ 平成30年 1月10日
主な工事内容 : 簡易吹付法砕工 鋼製土留工1基
受 注 者 : 山崎土建有限会社
進 捗 : 平成29年 6月上旬に現場作業に着手。
6月 流木及び崩土除去、仮設工実施
7月 法切工実施
8月 簡易法砕工実施
9月 鋼製土留工実施
10月 簡易法砕工・鋼製土留工・かご砕工完成、植生基材吹付工実施
11月 植生基材吹付工完成。
現場作業完了

着工前 5月下旬



全景 11月中旬

