

平成28年台風等被害に係る位置図【網走中部署：北見市留辺蘂町富士見】



「電子国土Web」(国土地理院)(<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成

平成28年台風等被害に係る北見市における災害事業進捗状況 (H29. 12. 21現在)

【網走中部署：富士見地区その3】

工 事 名 : 富士見地区その3外災害関連緊急事業その1
 場 所 : 北見市留辺蘂町富士見 網走中部森林管理署1080林班
 工 期 : 平成29年 9月29日 ~ 平成30年 3月20日
 主な工事内容 : コンクリート土留工 4基
 受 注 者 : 興和建設(株)
 進 捗 : 現場作業について完了



第7号:施工完了 (H29. 11.10現在)




第4～6号:施工状況 (H29. 11.10現在)



崩壊時の状況



第4号:施工(背面)完了 (H29. 11.30現在)



第4～7号:施工完了 (H29. 11.30現在)