


# 平成28年台風等被害に係る白糠町における災害事業実施箇所【根釧西部森林管理署】



「電子国土Web」(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>) をもとに北海道森林管理局作成



新縫別その3

新縫別その2

白糠町管内図

白糠町役場

原路

# 平成28年台風等被害に係る白糠町における災害事業進捗状況【根釧西部署：新縫別その2】

**工事名**：新縫別地区災害関連緊急事業(その2)  
**場所**：白糠郡白糠町新縫別 根釧西部森林管理署1013林班  
**工期**：平成29年 3月 4日 ~ 平成30年 2月9日  
**主な工事内容**：簡易吹付法砕工 鋼製土留工5基  
**受注者**：村井建設株式会社  
**進捗**：平成29年 6月上旬に現場作業に着手。  
 6月 流木及び崩土除去、仮設工実施  
 7月 法切工実施  
 8月 簡易法砕工及び第4号鋼製土留工実施  
 9月 簡易法砕工及び第4号鋼製土留工実施  
 10月 簡易法砕工完成、第4号及び第6号鋼製土留工実施  
 11月 第4号及び第6号鋼製土留工完成、第3号及び第5号鋼製土留工実施  
 12月 第3号及び第5号鋼製土留工完成、第2号鋼製土留工実施  
 1月 第2号鋼製土留工実施、残土運搬  
 平成30年2月9日工事完成。

被災時



完成

