


平成28年台風等被害に係る本別町における災害事業実施箇所【十勝東部森林管理署】



平成28年台風等被害に係る本別町における災害事業進捗状況【十勝東部署：205林班】

第1号床固(完了)



簡易吹付法杵工

被災状況



被災状況



助役の沢

山腹工(完成)



二の沢

第1号床固(完成)



第1号谷止(完成)



工事名 : 205林班災害関連緊急工事
場所 : 中川郡本別町東町 十勝東部森林管理署205林班
工期 : 平成29年 3月11日 ~ 平成30年 1月25日
主な工事内容 : コンクリート谷止工 1基
 コンクリート床固工 2基
 簡易法杵工 1,600㎡
 鋼製力ゴ杵土留工 150㎡
受注者 : 徳井建設工業株式会社
進捗 : 完成

1号コンクリート谷止工
L=45.00m H=5.50m
V=373.9m³

1号土留工
省力化力ゴ
L=51.00m H=3.00m

既設6号
S. 61

既設1号コンクリート谷止工