



平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業
【上川南部森林管理署】串内地区 平成30年5月29日現在



平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況

【上川南部森林管理署】串内地区本流（下流）災害関連緊急事業

工 事 名 : 串内地区本流（下流）災害関連緊急事業
場 所 : 空知郡南富良野町字落合 上川南部森林管理署 141林班外
工 期 : 平成29年 3月15日 ~ 平成30年 2月16日
主な工事内容 : 山腹工 1箇所、溪間工 1基
受 注 者 : 株式会社 橋本川島コーポレーション
進 捗 : 平成29年 7月上旬に現場作業に着手。
山腹工 2月 完成



着手前



完成

平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況
【上川南部森林管理署】串内地区本流（下流）災害関連緊急事業

工 事 名 : 串内地区本流（下流）災害関連緊急事業
場 所 : 空知郡南富良野町字落合 上川南部森林管理署 141林班外
工 期 : 平成29年 3月15日 ~ 平成30年 2月16日
主な工事内容 : 山腹工 1箇所、溪間工 1基
受 注 者 : 株式会社 橋本川島コーポレーション
進 捗 : 平成29年 7月上旬に現場作業に着手。
溪間工 2月コンクリート床固工 完成




着手前



完成

施工治山ダム イメージ図 (串内本流下流)



コンクリート床固工