

森林・林業再生プランに基づく主要課題の実施スケジュール

H21	H22												H23		
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

推進本部

実践的課題への対応

制度的課題への対応

第1回 会合 (検討状況に応じて随時開催) 会合

検討委員会設置

【課題の整理】

- 路網・作業システム
- 森林組合改革・民間事業者サポート
- 日本型フォレスター制度の創設等人材育成
- 国産材の加工・流通構造
- 国産材の利用拡大

H 概算要求
23 年度

➤事業実施に向け、要求内容の具体化について検討

- H23予算要求に向けて対応策を検討
- 作業道の基準、研修マニュアル等については、H22年度中に対応策についてとりまとめ、順次実施

PDCA

検討委員会設置

【課題の整理】

- 森林情報の整備、森林計画制度の見直し、林地の流動化
- 伐採・更新のルール整備

➤施策の骨格を検討

補助金・予算の見直し

➤施策の具現化を図るための手法を検討

中間とりまとめ

最終とりまとめ

森林・林業基本計画
中間とりまとめ

森林・林業基本計画
素案策定

反映

反映

森林・林業基本計画

検討

検討

パブ
コメ

閣議
決定

(資料3)