

# 資料 4

## 今後のスケジュール(案)

年 月	全国森林計画	森林整備保全事業計画
20	4月	林政審 (スケジュール等)
	5月	※林政審施策部会に小委員会を設置
	6月	小委員会 (成果指標の評価等)
	7月	林政審 (骨子)
	8月	小委員会 (成果指標の検討)
	9月	← 検討状況の報告
	9月	パブリックコメント 知事意見聴取
	10月	林政審 (諮問・答申)
	10月	閣議決定
11月	閣議決定	
12月	林政審 (評価・検証等)	
21	1月	林政審 (素案)
	2月	パブリックコメント 知事意見聴取
	3月	林政審 (諮問・答申)
	4月	閣議決定
	5月	閣議決定