

# 第 5 次 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 書

第 1 次 変 更 計 画

( 変 更 部 分 の み )

( 静 岡 森 林 計 画 区 )

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| 計 画 期 間 | 自 | 平 成 27 年 4 月 1 日  |
|         | 至 | 平 成 32 年 3 月 31 日 |

関 東 森 林 管 理 局

## 静岡森林計画区の第5次国有林野施業実施計画の変更について

### 【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程(平成11年農林水産省訓令第2号)第14条第2項の規定に基づき変更するものである。

効率的な森林整備を推進する観点から、林道等の整備に関する事項を変更する。

なお、本変更計画は、平成28年4月1日から適用する。

【変更項目】

3 林道の整備に関する事項

| 基幹<br>・<br>その他   | 開・設<br>改・良 | 路 線 名      | 箇所<br>(林 班) | 延 長<br>(m) | 備 考      |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 基 幹<br><br>そ の 他 | 改 良        | 南赤石（寸又左岸）  | 836外        | 20         | ブロック積工   |
|                  |            | 南赤石（南明石）   | 617外        | 50         | コンクリート擁壁 |
|                  |            | 栗代（栗代）     | 868外        | 50         | ブロック積工   |
|                  |            | 大井川（大井川）   | 936外        | 50         | 橋梁補修外    |
|                  |            | 大井川（梅地）    | 914外        | 50         | ブロック積工   |
|                  |            | 大代（大代）     | 1223外       | 40         | 橋梁補修外    |
|                  |            | 蕎麦粒        | 616外        | 30         | ブロック積工   |
|                  |            | 峰野         | 922外        | 30         | ブロック積工   |
|                  |            | 日向         | 822外        | 30         | ブロック積工   |
|                  |            | 大間川        | 666外        | 20         | ブロック積工   |
|                  |            | 湯山         | 663外        | 80         | ロックネット設置 |
|                  |            | 八高         | 1223外       | 50         | コンクリート擁壁 |
|                  |            | 大代東        | 1217外       | 50         | 補修外      |
|                  |            | 暗沢         | 1211外       | 50         | 補修外      |
|                  |            | 京塚         | 1219外       | 20         | ブロック積工   |
|                  |            | 萩間黒俣併用     | 1211        | 30         | ブロック積工   |
|                  | 小 計        | 16路線       |             | 650        |          |
| そ の 他            | 開 設        | 峰野支線       | 916～920     | 2,300      |          |
|                  |            | 下別当        | 906～908     | 2,050      |          |
|                  |            | 八高峰        | 906～908     | 2,500      |          |
|                  |            | 源太沢支線（格上）  | 1214、1218   | 850        |          |
|                  |            | 暗沢南（格上）    | 1210、1212   | 1,700      |          |
|                  |            | 暗沢南        | 1209        | 400        |          |
|                  |            | 辰間一号線      | 1220～1221   | 1,600      |          |
|                  |            | 辰間一号線（格上）  | 1220～1221   | 1,100      |          |
|                  |            | 大代西一号線（格上） | 1212～1215   | 3,800      |          |
|                  |            | 大代西二号線（格上） | 1212～1216   | 4,800      |          |
|                  |            | 大代西二号線     | 1214        | 700        |          |
|                  | 小 計        | 11路線       |             | 21,800     |          |
| 計                | 開 設        | 11路線       |             | 21,800     |          |
|                  | 改 良        | 16路線       |             | 650        |          |

（注）災害復旧等緊急を要する工事については、指定箇所以外においても実行できるものとする。