

令和5年度 関東森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年2月19日

支出負担行為担当官
 関東森林管理局長 志知 雄一

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
小岩内地区ほか山地災害復旧計画策定調査		新潟県村上市大字荒島字大山国有林1306林班外		建設コンサルタント	航空レーザ計測データなどを活用した山地災害復旧計画の検討調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
16,590,000 円	13,248,851 円	令和5年5月24日		埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号 応用地質株式会社 東京事務所 事務所長 伊藤 裕公		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
14,000,000 円	令和5年5月	令和5年11月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
 別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 工期の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和5年11月20日
 - ・変更の理由 外業として荒廃地調査を追加したことから工期を変更した。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和6年2月
- 契約金額及び工期の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日(第2回) 令和6年2月1日
 - ・変更の理由 荒廃地調査及びデータ解析範囲が追加となったため。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和6年3月
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 17,750,000円